

Smlouva o dodávce, montáži a stavebních pracích s tím spojených

č. smlouvy objednatele:.....

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmánem kraje
IČ: 708 89 546
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-0345650287/0100

dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel REVIST s.r.o.

se sídlem: Kurzova 2202/20, Stodůlky
zastoupený: Ing. Martin Choutka
IČ: 24815756
DIČ: CZ24815756
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 176872
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-9000670267/0100

(dále též „dodavatel“)

(objednatel a dodavatel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dodávce, montáži a stavebních pracích s tím spojených

(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se dodavatelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky:

„Modernizace výtahu stravovacího provozu - ON Trutnov“

Článek 1

Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele dodavateli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatel:

- a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:
Ing. Václav Nýč, tel: +420 602 441 087
Ing. Jiří Strnad, tel: +420 727 826 870
- b) zástupce objednatele v místě plnění - technický dozor investora (dále také jen „TDI“): bude řešeno samostatnou smlouvou
- c) zástupce objednatele v místě plnění - autorský dozor (dále jen AD): Ing. Pavel Starý
- d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.2 Dodavatel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Martin Choutka
- b) ve věcech technických: Vladimír Beránek
- c) zástupci dodavatele na stavbě: Vladimír Beránek
- d) příp. další osoby, které dodavatel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocnění osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodloužení smluvních stran.

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele ze dne 12. 3. 2018 předložená v rámci veřejné zakázky „**Modernizace výtahu stravovacího provozu - ON Trutnov**“.

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace plnění (uložena mimo smlouvu)
- b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočet)
- c) Příloha č. 3 – Harmonogram
- d) Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění
- e) Příloha č. 5 - Stavební povolení
- f) Příloha č. 6 - Schvalovací list vzorku
- g) Příloha č. 7 - Vzor reklamačního protokolu

2.3 Dodavatel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
- b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
- c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení plnění;
- d) prověřil místní podmínky v místě plnění;
- e) nejasné podmínky pro realizaci plnění si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- f) všechny technické a dodací podmínky plnění zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;

2.3 Dodavatel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě

2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Dodavatel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytyčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během dodávky a montáže.

Článek 3 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek dodavatele dodat objednateli plnění níže specifikované a provést všechny stavební a jiné práce s tím spojené a blíže uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn plnění a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění plnění řádně spolupůsobit a dodavateli řádně dodané a provedené plnění, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4 Předmět plnění

4.1 Předmětem plnění je řádné dodání zařízení, blíže specifikovaných v PD, jejich montáž a provedení stavebních úprav s tím souvisejících pro akci – „**Modernizace výtahu stravovacího provozu - ON Trutnov**“ podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované Ing.Pavlem Starým, Lužická 276, 543 01 Vrchlabí (dále jen „DPS“), ve znění pozdějších změn. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy.

Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru zadavatele. Zadavatel nepřipouští použití jakýchkoliv repasovaných nebo dříve použitých zařízení, dílů a materiálů. Všechna dodaná zařízení, díly a materiály musí být nové a první jakosti.

Předmětem plnění je modernizace výtahu stravovacího provozu Oblastní nemocnice Trutnov.

Stávající výtah je umístěn ve zděné šachtě. Nová vertikální plošina je řešena jako trvale namontovaná svíslá zdvihací plošina určená pro dopravu nákladu a osob. Velikost kabiny plošiny přibližně zachovává rozměry kabiny stávajícího výtahu, dveře plošiny budou osazeny do dveřních otvorů stávajícího výtahu.

Před zahájením stavby bude ve 2. NP vybudována u obou šachetních dveří těsnicí konstrukce, která oddělí prostor stavby od okolních částí budovy. Těsnicí konstrukce bude provedena na celou světlou výšku podlaží z OSB desek, které budou kotveny k rámu z dřevěných hranolů. Spáry mezi jednotlivými OSB deskami a dále spáry mezi OSB deskami a podlahou, stropem a stěnami budou opatřeny těsnícími páskami. V těsnicí konstrukci bude osazen dveřní otvor pro vstup zaměstnanců. Původní strojovna výtahu je umístěna na střeše budovy nad výtahovou šachtou, nová strojovna plošiny bude přemístěna pod strop šachty. Pro připojení plošiny bude obdobně jako u prvního modernizovaného výtahu využit stávající kabel, který je vyveden ze skříňového rozvaděče v el. rozvodně v 1. NP a je ukončen v hlavním vypínači ve stávající strojovně výtahu na střeše objektu. Nový rozvaděč plošiny, který bude umístěn v nové strojovně plošiny pod stropem šachty, bude připojen kabelem z jističe umístěného ve skřínce stávající strojovny výtahu na střeše objektu. V blízkosti strojovny bude nově proveden větrací otvor pro odvětrání šachty. Veškerá technologie stávajícího výtahu včetně vodících lišt, dveří a osvětlení šachty bude demontována. Demontována bude rovněž technologie výtahu ve stávající strojovně na střeše budovy. Na dně výtahové šachty budou odstraněny betonové prahy. Po demontáži technologie výtahu bude ověřena rovinatost stěn šachty a v případě potřeby budou opraveny stávající omítky. V prohlubni šachty bude zkontrolována hydroizolace proti vodě a vlhkosti. Čelní stěny šachty budou opatřeny omyvatelným emailovým nátěrem. Pro nové dveře plošiny budou upraveny ostění dveřních otvorů. V blízkosti nadpraží dveřních otvorů budou vybourány kapsy pro umístění dveřních

uzávěr. V případě, že překlady nad dveřními otvory nebudou mít pro vysekání kapes dostatečnou délku uložení, budou stávající překlady podepřeny ocelovými nosníky L 120/80/10. U prahu dveří budou provedeny drážky pro osazení prahu nových šachetních dveří. Nad dveřmi ve 2. NP bude proveden otvor pro osazení nových kontrolních dveří pro přístup ke strojovně plošiny a k novému elektro rozvaděči. Nad strojovnou bude dle pokynů montéra osazen nový ocelový profil I č. 100, ke kterému bude upevněn nový montážní hák. V prohlubni šachty bude dle pokynů montéra pro vstup na její dno umístěn ocelový žebřík. Vodicí lišty navržené vertikální plošiny budou ke stávajícímu cihelnému zdivu kotveny chemickými kotvami. V šachtě včetně strojovny bude provedeno nové osvětlení, nové osvětlení bude provedeno rovněž u nástupních prostorů nad dveřmi. Pod stávajícím stropem šachty bude proveden nový zateplený podhled ze sádkartonových konstrukcí včetně parotěsné zábrany. Stávající keramické obklady ostění otvorů budou po osazení šachetních dveří znovu provedeny.

Předmětem zakázky je dále zpracování níže uvedených dokumentací včetně předání ve čtyřech tištěných paré a jedno paré v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči ve formátu *pdf a *dwg nebo v jiném přepisovatelném formátu:

- výrobní/dílenské dokumentace včetně statického posouzení jednotlivých částí stavby;
- dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů včetně geodetického skutečného zaměření stavby;
- dokumentace nutná pro vydání kolaudačního souhlasu obsahující doklady veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod;
- provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu plnění včetně manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování plnění, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele.

4.2 Pracovní doba dodavatele je možná **od 7:00 do 18:00 hod.** (pondělí až neděle). Mimo tuto dobu pouze na základě dohody s vedením nemocnice. Hlučné práce je možné provádět pouze v pracovních dnech, a to v době od 7:00 do 16:00 hodin.

4.3 Dodavatel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a bezprostřední návaznost oddělení zdravotnického zařízení - nemocnice, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou.

4.4 Dodavatel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění a přístupových komunikací k němu.

4.5 Dodavatel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

4.7 Předmět plnění vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří i:

- vybudování zařízení staveniště;
- provádění a řízení stavebních prací;
- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
- vedení deníku stavby;
- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;
- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do plnění předkládané na výzvu zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;

- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu zadavatele;
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu plnění;
- zaškolení pracovníků uživatele;
- dokončení montáže pro uvedení do trvalého provozu;
- dokumentace skutečného provedení plnění;
- poskytnutí záruk na celé plnění;
- servis a odstraňování vad v záruční době;
- zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení;
- funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků, náklady hradí dodavatel;
- zpracování výrobní / dílenské dokumentace;
- geodetické zaměření včetně geometrického plánu, pokud je třeba i se zajištěním vkladu na katastrální úřad;
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;
- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního plnění;

Technická kritéria pro dodávku:

- dodavatel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v DPS;
- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

4.8 Předmět plnění bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění plnění.

4.9 Součástí plnění jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení plnění v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

4.10 Při realizaci plnění budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k plnění. Dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými certifikáty.

4.11 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny dodavatelem do původního stavu, v případě zničení budou dodavatelem nahrazeny novými na náklady dodavatele.

4.12 Stavební práce budou dodavatelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.

- 4.13 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 5

Doba a místo plnění

- 5.1 Dodavatel se zavazuje plnění uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně dodat, zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno **na základě písemné výzvy objednatele**. Dodavatel je povinen **převzít místo plnění** od objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a **zahájit vlastní plnění do 5 pracovních dnů ode dne předání místa plnění - staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků**. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení plnění podle této smlouvy.

- 5.2 Termíny a místa plnění jsou stanoveny následovně:

Celková doba realizace: plnění bude předáno nejdéle do 18 týdnů ode dne předání staveniště dle bodu 5.1.

- 5.3. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění.

Harmonogram předložený dodavatelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Místo plnění: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Maxima Gorkého 77, 541 21 Trutnov

- 5.4. Dodavatel bude plnění provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky dodavatele pro výběrové řízení na dodavatele plnění podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.

- 5.5. Objednatel není povinen dodavatele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení dodavatele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 6

Cena plnění

- 6.1 Cena za celé provedené a předané plnění bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s provedením plnění, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii dodavatele a zisk, poplatky a veškeré další náklady dodavatele v souvislosti s realizací plnění a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

- 6.2 Cena za provedení plnění dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 825 838,27 Kč bez DPH

(slovy: osm set dvacet pět tisíc osm set třicet osm korun českých dvacet sedm haléřů bez DPH)

- 6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na

základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2.

- 6.4 Pokud se v rámci realizace plnění vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení plnění, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny plnění dle této smlouvy o plnění a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,99. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je dodavatel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny plnění (stavby) či jeho součástí objednatelem, TDI, autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení revize.

- 6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění, Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost („PDP“), bude daň odváděna přímo objednatelem.
- 6.6 Dodavatel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním plnění jednáním dodavatele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

Článek 7

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 7.1 Provedené práce a dodávky budou dodavatelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených dodávek a prací, jehož součástí bude písemné potvrzení technickým dozorem investora, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených dodávek a prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených dodávek a prací za příslušný měsíc technickým dozorem.
- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje dodavateli zálohy ani závdavek.
- 7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 7.4 Daňové doklady budou opatřené názvem plnění a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena plnění bude uhrazena takto:

- a) Úhrada ceny plnění bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem investora odsouhlasený originál soupisu provedených dodávek a prací za dané období. Návrh soupisu provedených dodávek a prací odevzdá dodavatel TDI ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDI s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh dodavateli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených dodávek a prací TDI je např. skutečnost, že dodávky a práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených dodávek a prací potvrzený TDI předá TDI zástupci dodavatele v místě plnění. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí plnění potvrzený TDI.
- b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.
- c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena plnění až do výše 90% z celkové sjednané ceny.
- d) Dodavatel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.
- e) Částku rovnající se 10% z celkové sjednané ceny je dodavatel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí plnění (faktura bude označena jako „konečná faktura“) a fakturovaná částka bude uhrazena objednatelem dodavateli ve dvou splátkách.

1. splátka - Částka rovnající se 7% z celkové sjednané ceny (tedy 70% z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem dodavateli po převzetí plnění objednatelem dle článku 9.2 této smlouvy,

2. Splátka - Částka rovnající se 3% z celkové sjednané ceny (tedy 30% z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem dodavateli po předání objednateli dodavatelem originálu záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení povinností dodavatele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady plnění a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené dodavatelem, ve výši 3 % z celkové ceny plnění dle článku 6.2. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle článku 11. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo dodavatele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání.

Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

dodavatel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady plnění a převzaté záruky za jakost,

dodavatel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.

- f) Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 7.5 písm. e) tohoto článku objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku dodavatele.

7.6 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny dodavateli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura

jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. dodavatele i objednatele,
- b) IČO a DIČ dodavatele a objednatele,
- c) údaj o zápisu dodavatele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
- i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDI,
- k) označení plnění s odkazem na příslušnou část smlouvy,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis TDI na soupisu provedených dodávek a prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) specifický symbol
- p) protokol o odevzdání a převzetí plnění - pouze konečná faktura
- q) Dodavatel je, s odkazem na čl. 6.4 této smlouvy, povinen na každé faktuře uvést údaj o tom, že ke zdanitelnému plnění se vztahuje PDP, kdy daň odvádí objednatel.

7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit dodavateli za plnění v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí dodavateli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže dodavatel pověřil provedením plnění nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude dodavatel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za dodavatele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko dodavatele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédně však k němu při rozhodnutí, zda bude za dodavatele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko dodavatele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti dodavatelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o plnění, anebo vyzvat dodavatele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve dodavatele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je dodavatel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a

zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud dodavatel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud dodavatel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

- 7.9 Dodavatel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací plnění a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění plnění

8.1 Kontroly průběhu plnění

- 8.1.1 V průběhu provádění plnění budou konány kontrolní dny, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby a po dohodě s dodavatelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci dodavatele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje dodavatel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů s dodavatelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění plnění. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za týden.
- 8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby.
- 8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor investora) je oprávněn kontrolovat provádění plnění průběžně. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí plnění nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby dodavatel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním plnění a plnění prováděl řádným způsobem. V případě, že dodavatel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.1.5 Plnění dodavatele, která vykazují v době provádění plnění nedostatky, je dodavatel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby dodavateli, které se týkají vadné části plnění.
- 8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění plnění dodavatelem objednateli škoda, je dodavatel povinen tuto škodu nahradit. Dodavatel je povinen postupovat při provádění předmětu plnění s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je dodavatel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění plnění bez

písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není dodavatel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

- 8.1.8 Dodavatel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před zabudováním do plnění v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Vzorkovací protokol je Přílohou č. 6 této smlouvy. Pro posouzení kvality práce dodavatele a kvality plnění jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování plnění.

8.2 Kontroly zakrývaných prací

- 8.2.1 Objednatel, TDI a AD jsou oprávněni kontrolovat plnění v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Dodavatel je povinen vyzvat TDI ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Dodavatel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDI mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud dodavatel nezajistí TDI tento přístup, je TDI nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části plnění. Kontrola objednatele nebo TDI zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost dodavatele za vady plnění.
- 8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části plnění vydá TDI neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží dodavatel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží dodavatel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí plnění.
- 8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má dodavatel právo tuto část plnění zakrýt. V případě žádosti objednatele je dodavatel povinen tuto část plnění odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části plnění, kdy náklady nese dodavatel.
- 8.2.5 Plnění či části plnění, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny plnění, které dodavatel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části plnění se nehradí. Dodavatel je povinen na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se dodavatel nezabývá odpovědností za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Dodavatel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
- 8.2.6 Dodavatel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí dodavateli.
- 8.2.7 Dodavatel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
- 8.2.8 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zpracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá dodavatel objednateli při předání příslušné části plnění.

Na žádost objednatele dodavatel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

8.3 Zkoušky

- 8.3.1 Dodavatel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost plnění a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.
- 8.3.2 Součástí plnění dodavatele a jedním z dokladů řádného provedení plnění je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného plnění.
- 8.3.3 Objednatel předá dodavateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.
- 8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí dodavatel objednatel a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí dodavatel způsobilost plnění, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je dodavatel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného plnění, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení dodavatel sám.
- 8.3.7 Dodavatel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

8.4 Stavební deník

- 8.4.1 Dodavatel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.
- 8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 8.4.3 Dodavatel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je dodavatel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Dodavatel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Místo plnění - Staveniště a jeho zařízení

- 8.5.1 Objednatel se zavazuje předat dodavateli staveniště a dodavatel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací do 3 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností dodavatele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí dodavatel. Dodavatel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění plnění řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného plnění objednateli. Dodavatel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
- 8.5.2 Dodavatel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění plnění v souladu se zákonem o odpadech. Dodavatel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem dodavatele.
- 8.5.3 Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby dodavatele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se dodavatel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatel, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka dodavatele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka dodavatele. Dodavatel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 8.5.4 Dodavatel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši dodavatel.
- 8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů dodavatele.
- 8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště - dodavatel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
- 8.5.7 Dodavatel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatel přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci plnění.
- 8.5.8 Dodavatel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět plnění, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatel.
- 8.5.9 Dodavatel provede plnění na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Dodavatel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.
- 8.5.10 Dodavatel vybuduje pro provoz objednatel na staveništi:
- buňka pro provoz objednatel a TDI (1x dvojbuňka).
- Buňka bude vybavena elektřinou, osvětlením a přípojkou k internetu, 2x pracovní stůl, 4x židle, 1x skříň, 1x věšák na kabáty.
- 8.5.11 Dodavatel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění plnění na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.

8.6 Použití poddodavatelů

- 8.6.1 Dodavatel může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „**poddodavatel**“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem dodavatel odpovídá objednateli, jako by tuto část plnění prováděl sám.
- 8.6.2 V případě, že dodavatel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
- 8.6.3 V případě, že dodavatel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části plnění, které hodlá zadat poddodavatelům. Dodavatel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
- 8.6.4 Dodavatel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele.
- 8.6.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:
Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy
- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
 - vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
- V případě zjištění výše popsaných skutečností je dodavatel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je dodavatel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

8.7 Harmonogram

- 8.7.1 Harmonogram předložený dodavatelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání plnění uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení plnění, lhůtu pro dokončení plnění, lhůtu pro předání a převzetí plnění a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé dodávky a stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce dodavatelem provedeny.

Článek 9

Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení plnění:

- 9.1.1 Závazek dodavatele provést plnění uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním plnění. Plnění uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatel a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí plnění, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části plnění nebo plnění celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.

9.2. Předání a převzetí plnění:

- 9.2.1 Dodavatel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí plnění v místě plnění. Dodavatel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí plnění nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě dodavatele.
- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje dodavatel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu dodavatel nedostává do prodlení s předáním plnění. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatel.
- 9.2.3 K zahájení přejímky předloží dodavatel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení plnění, zejména protokol o dokončení.
- 9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce dodavatel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení plnění včetně geodetického zaměření skutečného provedení plnění, dokumentaci nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. Pokud nebude při převzetí plnění nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn plnění nebo jeho část nepřevzít.
- 9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti plnění nebo event. jeho části,
 - b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
 - c) případnou dohodu o slevě z ceny,
 - d) prohlášení objednatele, že předávané plnění nebo jeho část přejímá,
 - e) soupis příloh
- 9.2.6 Pokud plnění nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání plnění, nebo které brání správné funkci plnění, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí plnění, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
- 9.2.7 Pokud plnění nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání plnění, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost plnění, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je dodavatel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání plnění s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude plnění vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel plnění s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit 1 splátku - částku 7% z celkové sjednané ceny (tedy 70% z konečné faktury) až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne plnění nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
- 9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel plnění nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že plnění nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí plnění je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

- 9.2.10 Ke dni předání a převzetí plnění dodavatel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady dodavatele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
- 9.2.11 Při předání předmětu plnění předá dodavatel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo

- 10.1 Dodavatel nese od doby předání plnění do předání a převzetí hotového plnění nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na dodávaných zařízeních a všech zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech plnění, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí dodavatelem do doby ukončení plnění pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním plnění.
- Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a dodavatel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li dodavatel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dodavatele.
- 10.2 Dodavatel nese též do doby ukončení plnění nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení plnění, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného plnění, nebo které jsou používány k provedení plnění a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení plnění (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,
- a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením plnění nebo jiným porušením závazku dodavatele.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného plnění a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelům předány dodavateli podle této smlouvy a nestaly se součástí plnění, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Dodavatel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí plnění jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení plnění.
- 10.6 Dodavatel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činnostmi či nečinnostmi dodavatele nebo jeho poddodavatelů.
- 10.7 Dodavatel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované plnění či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za plnění ve vlastnictví poddodavatele. Plnění musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle

této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi dodavatelem a jeho poddodavateli a dodavatel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí dodavatel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k dodavateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je dodavatel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované dodavatelem související s prováděním plnění podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady plnění

- 11.1 Dodavatel se zavazuje, že plnění i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení plnění vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí plnění (záruční doba).
- 11.2 Dodavatel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Dodavatel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započatím používání materiálů při realizaci předmětu plnění. V případě, že tak neučiní, je technický dozor investora oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje dodavatele požadovat změnu termínu dokončení plnění.
- 11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Nedílnou součástí této smlouvy je vzor reklamačního protokolu obsažený v Příloze č.7.
- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
- Kategorie vady „havárie“, vady zabráňující řádnému provozu a užívání plnění či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení plnění a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede dodavatel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu plnění; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz plnění, kdy užívání plnění je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz plnění, avšak plnění lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce

na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin
- 11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
- Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení požadavku.
 - Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce
 - na telefonním čísle (Hot-line): 608 440 760 v pracovní dny v době 8:00-17:00
 - na e-mailové adrese: beranek@triplex.cz v režimu 7x24x365
 - Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.
- 11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
- 11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli.
- 11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklama oprávněná, je dodavatel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má dodavatel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Dodavatel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a dodavatel neshodnou na

posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma stranami.

Článek 12 Smluvní pokuty

- 12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení dodavatele oproti termínu uvedeném v bodě 5.2 této smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace a to až do data skutečného řádného ukončení plnění podle této smlouvy.
 - 12.1.2 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za ne zahájení plnění do 5 pracovních dnů od předání staveniště je 5.000 Kč za každý den prodlení.
 - 12.1.3 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem dodavatele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.
 - 12.1.4 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na staveništi.
 - 12.1.5 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno.
 - 12.1.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí plnění s vadami a nedodělků, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
 - 12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 3.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli.
 - 12.1.8 V případě, že dodavatel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí plnění řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.
 - 12.1.9 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku.
 - 12.1.10 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti dodavatele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního dne označeny.
 - 12.1.11 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 - 12.1.12 Smluvní pokuty dle čl. 7.8 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil poddodavateli dodavatele.
- 12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
- 12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13

Prodlení objednatele a dodavatele, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Odstoupení od smlouvy:
- 13.1.1 Objednatel a dodavatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.
- 13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy dodavatelem:
- a) prodlení s předáním plnění nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti dodavatele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění plnění v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
- 13.1.3 Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku dodavatele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
- 13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Dodavatel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak dodavatel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady dodavatele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Dodavatel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny plnění. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli stavební práce provedené dodavatelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností dodavatele, pak je objednatel povinen zaplatit dodavateli stavební práce provedené dodavatelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti plnění ponížené o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.
- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady plnění, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví plnění, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
- 13.5 Objednatel se zavazuje převzít a dodavatel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí plnění, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti plnění, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí plnění dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví plnění objednatelem či právo objednatele zadat dokončení plnění jinému dodavateli.

Článek 14

Další ujednání

- 14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění plnění. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
- 14.2 Je-li k plnění povinností dodavatele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit dodavateli písemnou plnou moc, kterou se dodavatel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
- 14.3 Dodavatel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně dodavatele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 14.4 Na výzvu dodavatele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu dodavatele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou dodavatel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
- 14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a dodavatel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
- 14.6 Dodavatel prohlašuje, že disponuje **pojistnou smlouvou** s pojistným plněním ve výši alespoň **1 mil. Kč**, v níž je dodavatel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Dodavatel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace plnění. Dodavatel je povinen objednateli prokázat (do 10 dnů od podpisu smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.
- 14.7 Dodavatel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 14.8 Na žádost objednatele zajistí dodavatel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
- 14.9 Dodavatel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se dodavateli inženýrských sítí i dodavateli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je dodavatel povinen se dohodnout s ostatními dodavateli. Nedojde-li k dohodě je dodavatel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že dodavatel je tímto rozhodnutím zavázán.

- 14.10 Specifické odpovědnosti dodavatele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost dodavatele dle občanského zákoníku.
- 14.11 Dodavatel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
- 14.12 Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 15

Pozastavení plnění a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení dodavateli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění plnění nebo některých jeho částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je dodavatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení plnění bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení plnění.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

- 16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
- 16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
- 16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 16.6 Dodavatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
- 16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.

- 16.8 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a dodavatel dvě vyhotovení.
- 16.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 16.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.
- 16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
- 16.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 3. 4. 2018 č. usnesení. RK/8./584/2018.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace plnění (uložena mimo smlouvu)

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen;

Příloha č. 3 – Harmonogram

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění.

Příloha č. 5 – Stavební povolení

Příloha č. 6 – Schvalovací list vzorku

Příloha č. 6 - Vzor reklamačního protokolu

Objednatel:

V Hradci Králové dne 19. 04. 2018

.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
Královéhradecký kraj

Dodavatel:

V Opatovicích nad Labem dne ...13.04.2018.

.....
Ing. Martin Choutka, jednatel
Revist s.r.o.

REVIST S.R.O.
Kurzova 2202 / 20
155 00 Praha 5
IČO 24815756

Harmonogram plnění zakázky - dle znění VŘ

Modernizace výtahu stravovacího provozu - ON Trutnov a.s.

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: REVIST S.R.O.

	1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	5 týden	6 týden	7 týden	8 týden	9 týden	10 týden	11 týden	12 týden	13 týden	14 týden	15 týden	16 týden	17 týden	18 týden
Stavební příprava																		
Bourací práce																		
Stavební činnost pro výtah - plošinu																		
Výroba výtahu - plošiny																		
Montáž výtahu - plošiny																		
Finální dokončovací práce																		

Před zahájením bude v souladu s výrobními možnostmi a především s provozem objednatele vzájemně harmonogram upraven

07.03.2018
Ing. Martin Choutka

REVIST S.R.O.
Kurzova 2202 / 20
188 00 Praha 5
IČO 24815756

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

„Modernizace výtahu stravovacího provozu - ON Trutnov“

Seznam poddodavatelů ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Označení poddodavatele			Vymezení plnění poddodavatele, které bude při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	TRIPLEX CZ s.r.o.	Výroba a dodávka výtah – plošiny
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Blešno 21, 503 46 Hradec Králové	
	IČ:	25283693	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Vladimír Beránek	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 12687 vedená u Krajského soudu v Hr Králové	
	Tel./fax:	495518851, 608 440 760	
	E-mail:	beranek@triplex.cz	

Poznámka: Tabulku dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

V Opatovicích nad Labem dne 07.03.2018

REVIST S.R.O. , Ing. Martin Choutka, jednatel společnosti

(obchodní firma/název právnické osoby)

(jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu), (funkce osoby oprávněné k podpisu)

REVIST S.R.O.
Kurzova 2202 / 20
155 00 Praha 5
IČO 24815758



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1734

Stavba: Modernizace výtahu stravovacího provozu - ON Trutnov a.s.

Místo:

Datum:

28.02.2018

Zadavatel:

Královeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

REVIST S.R.O.

IČ:

DIČ:

24815756

CZ24815756

Projektant:

Ing. Pavel Starý, Vrchlabí

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**825 838,27**

Sazba daně				Výše daně
DPH	základní	21.00%	825 838,27	173 426,04
	snížená	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH**v CZK****999 264,31****REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 1734

Stavba: Modernizace výtahu stravovacího provozu - ON Trutnov a.s.

Místo:

Datum:

28.02.2018

Zadavatel:

Královeský kraj

Projektant:

Ing. Pavel Starý, Vrchlabí

Uchazeč:

REVIST S.R.O.

Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		825 838,27	999 264,31
1734	Modernizace výtahu stravovacího provozu - ON Trutn	825 838,27	999 264,31

REVIST S.R.O.

Ing. Martin Choutka

07.03.2018

REVIST S.R.O.
Kurzova 2202 / 20
155 00 Praha 5
IČO 24815756

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:	Modernizace výtahu stravovacího provozu - ON Trutnov a.s	Datum:	28.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	REVIST S.R.O.	IČ:	24815756
		DIČ:	CZ 24815756
Projektant:	Ing. Pavel Starý, Vrchlabí	IČ:	
Cena bez DPH			825 838,27
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
sazená	825 838,27	21,00%	173 426,04
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			999 264,31
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Modernizace výtahu stravovacího provozu - ON Trutnov a.s	Datum:	28.02.2018
Zadavatel:	Královohradecký kraj	Projektant:	Ing. Pavel Starý, Vrchlabí
Uchazeč:	REVIST S.R.O.	IČ:	24815756
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem		825 838,27	
HSV - Práce a dodávky HSV		155 870,03	
3 - Svislé a kompletní konstrukce		13 114,32	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		29 477,54	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		98 534,84	
997 - Přesun sutě		14 287,10	
998 - Přesun hmot		456,22	
PSV - Práce a dodávky PSV		41 729,70	
713 - Izolace tepelné		2 846,10	
763 - Konstrukce suché výstavby		6 187,26	
767 - Konstrukce zámečnické		6 042,00	
771 - Podlahy z dlaždic		6 185,63	
781 - Dokončovací práce - obklady		8 357,04	
783 - Dokončovací práce - nátěry		7 523,88	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		4 587,79	
M - Práce a dodávky M		628 238,54	
21-M - Elektromontáže		66 738,54	
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh		561 500,00	

REVIST S.R.O.

Ing. Martin Choutka

07.03.2018

REVIST S.R.O.
 Kurzova 2202 / 20
 155 00 Praha 5
 IČO 24815756

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Modernizace výtahu stravovacího provozu - ON Trutnov a.s.** Datum: 28.02.2018
 Zadavatel: **Královohradecký kraj** Projektant: **Ing. Pavel Stary, Vrchlabí**
 Uchazeč: **REVIST S.R.O.** IČ: 24815756

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							825 838,27
D HSV Práce a dodávky HSV							155 870,03
D 3 Svisté a kompletní konstrukce							13 114,32
1	K	413232231	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v přes 300 mm	kus	3,000	530,00	1 590,00
			"obezdívka dveří uzávěry:" 3		3,000		
2	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,102	6 360,00	648,72
			0,3*0,2*1,7		0,102		
3	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,228	47 700,00	10 875,60
			"1120/80/10:" 15,02*(1,7*2)*3*0,0011		0,169		
			"16120:" 11,1*1,6*3*0,0011		0,059		
			Součet		0,228		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							29 477,54
4	K	611321145	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	23,660	371,00	8 777,86
			"žela:" 1,8*2*8,65-1,1*2*3-1,1*0,8		23,660		
5	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	2,000	318,00	636,00
			"začištění vent.otvoru:" 2		2,000		
6	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	7,270	583,00	4 238,41
			0,5*(0,8*2+1,2*2)+0,2*1,7*2		2,680		
			"na L:" 0,9*1,7*3		4,590		
			Mezisoučet		7,270		
7	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,790	265,00	1 534,35
			"překlad L:" 1,2		1,200		
			"na L:" 4,59		4,590		
			Mezisoučet		5,790		
8	K	617325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky světlíků nebo šachet v rozsahu plochy do 30%	m2	37,260	212,00	7 899,12
			1,8*4*9,5-1,1*2*3-1,1*0,8		60,920		
			-plochačela		-23,660		
			Mezisoučet		37,260		
9	K	632681115	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D 500 mm a tl 50 mm	kus	3,000	1 590,00	4 770,00
			"práhy:" 3		3,000		
10	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,020	1 272,00	1 297,44
			0,2*1,7*3		1,020		
11	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,020	318,00	324,36
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							98 534,84
12	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	3,750	848,00	3 180,00
			"podlaha:" 1,25*3		3,750		
13	K	94111113R6	Doprava lešení (dovoz a odvoz)	soub	1,000	5 300,00	5 300,00
14	K	949311111	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	9,500	1 060,00	10 070,00
15	K	94931121R1	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m zapoužití po dobu výstavby	m	9,500	530,00	5 035,00
16	K	949411811	Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	9,500	848,00	8 056,00
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000	212,00	4 240,00
18	K	9529013R2	Úklid a čištění dna výtahové šachty 1,8x1,8m a přepravníhoúkomunikačního prostoru v 1NP- opakovaný po dobu výstavby a konečný	kpl	1,000	5 300,00	5 300,00
19	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	318,00	318,00
			"nová ventilační mřížka:" 1		1,000		
20	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,288	3 180,00	915,84
			0,3*0,8*1,2		0,288		
21	K	973031335	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	3,000	954,00	2 862,00
22	K	974031165	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	3,400	212,00	720,80
			1,7*2		3,400		
23	K	974042555	Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm	m	3,750	2 120,00	7 950,00
			1,25*3		3,750		
24	K	97801119R1	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % - rýha v nadpraží	m2	3,210	95,40	306,23

VV		ostění-pro osazení L: 0,6*1,25*3+0,4*0,2*12		3,210			
25	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	23,660	79,50	1 880,97
VV		čela: 1,8*2*8,65-1,1*2*3-1,1*0,8		23,660			
VV		plochačela	Mezisoučet		23,660		
26	K	980100100	Zahrazení prostoru stavebních prací kolem dveří výtahové šachty v prostoru kuchyně (pevná protiprašná zábrana, sv.=3,6m)-zřízení, pronájem,demontáž s likvidací materiálu	soub	2,000	21 200,00	42 400,00
VV		"ZNP:" 2		2,000			
D	997	Přesun sutě					14 287,10
27	K	997013213	Vnitřní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,592	2 650,00	6 868,80
28	K	997013511	Odvoz sutě a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,592	530,00	1 373,76
29	K	997013580	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky	t	2,592	1 060,00	2 747,52
30	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,592	1 272,00	3 297,02
D	998	Přesun hmot					456,22
31	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,152	212,00	456,22
D	PSV	Práce a dodávky PSV					41 729,70
D	713	Izolace tepelné					2 846,10
32	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3,240	106,00	343,44
VV		1,8*1,8		3,240			
33	M	631480110	deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 200 mm	m2	3,305	636,00	2 101,98
VV		3,24*1,02 Přepočtené koeficientem množství		3,305			
34	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,021	8 480,00	178,08
35	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,021	10 600,00	222,60
D	763	Konstrukce suché výstavby					6 187,26
36	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvourůvně spodní kce profil CD+UD	m2	3,240	954,00	3 090,96
VV		1,8*1,8		3,240			
37	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,240	48,76	157,98
38	K	76313175R1	D+M parotěsné zábrany do SDK podhledu vč. dotěsňovacích prvků	m2	3,240	265,00	858,60
39	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,240	212,00	686,88
40	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	3,240	106,00	343,44
41	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,055	8 480,00	466,40
42	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,055	10 600,00	583,00
D	767	Konstrukce zámečnické					6 042,00
43	K	767100100	Žebřík na dno šachty - přemístění	kus	1,000	2 120,00	2 120,00
44	K	767200100	Šetrná demontáž krycích rohových lišt z oc.plechu (pro zpětné použití)	kus	6,000	212,00	1 272,00
45	K	767200110	Zpětná montáž krycích rohových lišt z oc.plechu	kus	6,000	212,00	1 272,00
46	K	767200200	D+M Ventilací mřížka 175/175mm, požární odolnost EI30	kus	1,000	1 378,00	1 378,00
D	771	Podlahy z dlaždic					6 185,63
47	K	771573918	Oprava podlah z keramických dlaždic rezných lepených do 45 ks/m2	kus	27,000	159,00	4 293,00
VV		9*3		27,000			
48	M	597612901	dlaždice keramické - dle stávajících	m2	1,000	848,00	848,00
VV		0,909090909090909*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1,000			
49	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	1,845	318,00	586,71
VV		"betonové prahy:" (0,4*0,6)*3		0,720			
VV		"dveře:" (0,2+0,1)*1,25*3		1,125			
VV		Mezisoučet		1,845			
50	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,024	8 480,00	203,52
51	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,024	10 600,00	254,40
D	781	Dokončovací práce - obklady					8 357,04
52	K	78141181R0	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty - malé jednotlivé malé plochy	m2	3,600	95,40	343,44
VV		(0,3*2)*3		3,600			
53	K	78141411R4	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - ostění	m2	3,600	477,00	1 717,20
54	M	5976100R2	obkladačky porovinové 150x150mm	m2	4,000	477,00	1 908,00
VV		3,63636363636364*1,1 Přepočtené koeficientem množství		4,000			
55	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2	3,600	265,00	954,00

56	K	781491819	Řezání oddělující spáry v obkladu	m	12,000	127,20	1 526,40
		VV	2*2*3		12,000		
57	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	3,600	58,30	209,88
58	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,089	8 480,00	754,72
59	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,089	10 600,00	943,40
		D	783	Dokončovací práce - nátěry			7 523,88
60	K	783817R01	Omyvatelný nátěr štukové omítky vč.přípravy podkladu (broušení, penetrace, tmelení) - systém	m2	23,660	318,00	7 523,88
		VV	plochačela		23,660		
		D	784	Dokončovací práce - malby a tapety			4 587,79
61	K	784121009	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2	37,260	37,10	1 382,35
		VV	omítky		37,260		
62	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37,260	26,50	987,39
		VV	omítky		37,260		
63	K	784221109	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 5,00 m	m2	46,500	47,70	2 218,05
		VV	omítky-6+1,8*1,8		46,500		
		D	M	Práce a dodávky M			628 238,54
		D	21-M	Elektromontáže			66 738,54
64	K	210100100	Elektro - dle samostatného soupisu	soub	1,000	66 738,54	66 738,54
		D	33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a vah			561 500,00
65	K	330100100	Demontáž stávajícího výtahu, vyřezání vodících a nosných prvků , odvoz a likvidace sutí na řízené skládce	kpl	1,000	52 000,00	52 000,00
66	K	330500100	Výroba a dodávka - Vertikální plošina pro dopravu osob a nákladů Nosnost 500kg, 2x stanice- přesná spec.viz PD	kpl	1,000	390 000,00	390 000,00
67	K	330500110	Montáž - Vertikální plošina nosnost 500kg	kpl	1,000	91 000,00	91 000,00
68	K	330500112	Intercom na pevnou linku	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
69	K	330500120	Stavební přípomocce osazení technologie výtahu (kotvení nosných prvků)	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00

REVIST S.R.O.

Ing. Martin Choutka

07.03.2018

REVIST S.R.O.
 Kurzova 2202/20
 155 00 Praha 5
 IČO 24815716



Modernizace výtahu stravovacího provozu**ON Trutnov a.s.****D.1.4.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY****D.1.4.7.04 BUDOVA KUCHYŇSKÉHO PROVOZU****Rekapitulace**

Kap. popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	23 289,00
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	18 288,00
3 Podružný materiál	914,40
4 Doprava z C21M a navázaného materiálu	576,07
5 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	1 056,13
CELKEM URN	44 123,60
B. HZS	
11 Hodinová zúčtovací sazba	17 775,00
CELKEM HZS	17 775,00
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
CELKEM DODÁVKA	
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
12 GZS z C21M a navázaného materiálu	1 062,29
CELKEM VRN	1 062,29
REKAPITULACE CELKEM	62 960,89

Náklady celkem [KČ]:

62 960,89

REVIST S.R.O.

Ing. Martin Choutka

07.03.2018

REVIST S.R.O.
Kurzova 2202 / 20
155 00 Praha 5
IČO 24815756

Modernizace výtahu stravovacího provozu

ON Trutnov a.s.

D.1.4.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

D.1.4.7.04 BUDOVA KUCHYŇSKÉHO PROVOZU

C21M - Elektromontáže

oř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.celkem [Kč]
1.	210010002	trubka ohebná el.inst. typ 14 R=16mm	37,50	12,00 m	450,00
2.	210010003	trubka ohebná el.inst. typ 14 R=23mm	52,50	24,00 m	1 260,00
3.	210010102	lišta el.inst. 20/20mm, vč. rohů, spojek atd.	60,00	26,00 m	1 560,00
4.	210010103	lišta el.inst. 40/20mm, vč. rohů, spojek atd.	63,00	18,00 m	1 134,00
5.	210010301	krab.přístrojová 68 bez zapojení	75,00	5,00 ks	375,00
6.	210010321	krab.odbočná 68 vč. zapojení	150,00	9,00 ks	1 350,00
7.	210010316	krab.odboč.s víčkem,svor.čtyřhranná do 100x100mm	120,00	8,00 ks	960,00
8.	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	90,00	4,00 ks	360,00
9.	210100251	ukonč.celoplast. kabelů do 4x10mm2	75,00	4,00 ks	300,00
10.	210100101	ukonč.Cu vod. a lan do 16mm2	82,50	4,00 ks	330,00
11.	210110031	spín.jednop. - řazení 1 zapuř. vč.zap.	150,00	3,00 ks	450,00
12.	210110001	spín.jednop. - řazení 1 nástěn. vč.zap.	150,00	1,00 ks	150,00
13.	210110004	střídavý přepínač - řazení 6 nástěn.vč.zap.	180,00	2,00 ks	360,00
14.	210120011	jistič 1/B/16A	225,00	1,00 ks	225,00
15.	210200037	svítidlo žár. nástěn. 60W	450,00	3,00 ks	1 350,00
16.	210200071	svítidlo žár. nástěn. 100W	375,00	4,00 ks	1 500,00
17.	210800529	CY 6mm2 750V	37,50	84,00 m	3 150,00
18.	210810001	CYKY 2x1.5 mm2 750V	37,50	28,00 m	1 050,00
19.	210810005	CYKY 3x1.5 mm2 750V	37,50	64,00 m	2 400,00
20.	210810006	CYKY 3x2.5 mm2 750V	37,50	22,00 m	825,00
21.	973031619	vysekání kapsy pro krabici 15x15x10cm – zdivo cihel.	450,00	3,00 ks	1 350,00
22.	974082115	vysekání rýhy v omítce š. 10cm	150,00	16,00 ks	2 400,00
					celkem: 23 289,00

Celkem za elektromontáže:

Cena za ceník celkem:

23 289,00

23 289,00

Materiál

oř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.celkem [Kč]
1.	E 00202	trubka ohebná instal. PVC 1416	34,50	12,00 m	414,00
2.	E 00203	trubka ohebná instal. PVC 1423	45,00	24,00 m	1 080,00
3.	E 00248	lišta el.inst. 20/20mm, vč. rohů, spojek atd.	27,00	26,00 m	702,00
4.	E 00251	lišta el.inst. 40/20mm, vč. rohů, spojek atd.	36,00	18,00 m	648,00
5.	E 00307	víčko krabice KU 68 - V 68	10,50	9,00 ks	94,50
6.	E 00316	krabice pod omítku - KU 68-1901	21,00	5,00 ks	105,00
7.	E 00318	krabice pod omítku - KU 68-1903	30,00	9,00 ks	270,00
8.	E 00336	krab.odboč. nástěn. 95x95mm, IP54	120,00	8,00 ks	960,00
9.	E 01711	spínač, řazení 1 - 3559-A01345 Tango	180,00	3,00 ks	540,00
10.	E 01720	kryt spínače kolébkového, jednoduchý - 3558A-A651	90,00	3,00 ks	270,00
11.	E 01731	rámeček jednonásobný - 3901A-B10 Tango	45,00	3,00 ks	135,00
12.	E 01762	spínač nástěn. řazení 1 - 3553-01929	270,00	1,00 ks	270,00
13.	E 01764	spínač nástěn. řazení 6 - 3553-06929	330,00	2,00 ks	660,00
14.	E 35082	jistič 1/B/16	127,50	1,00 ks	127,50
15.	E 34802	svítidlo žár. nástěnné 60W IP20 (nástupy)	900,00	3,00 ks	2 700,00
16.	E 34803	svítidlo žár. nástěnné průmysl.100W IP54 (šachta)	675,00	4,00 ks	2 700,00
17.	E 02737	CYA 6mm2 zelenožlutý	42,00	84,00 m	3 528,00
18.	E 02913	CYKY-O 2x1.5mm2	22,50	28,00 m	630,00
19.	E 02915	CYKY-J 3x1.5mm2	27,00	64,00 m	1 728,00
20.	E 02918	CYKY-J 3x2.5mm2	33,00	22,00 m	726,00
					Celkem: 18 288,00

Celkem za materiály:

Cena za materiály celkem:

18 288,00

18 288,00

Práce v HZS

oř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.celkem [Kč]
1.	00001	Práce v HZS	375,00	18,00 hod	6 750,00
2.	00002	Revize elektro	525,00	1,00 ks.	525,00
3.	00003	Úklid pracoviště	300,00	8,00 hod	2 400,00
4.	00004	Dokumentace skutečného provedení stavby	450,00	18,00 hod	8 100,00
					Celkem: 17 775,00

Celkem za práci v HZS:

Cena za práci v HZS celkem:

17 775,00

17 775,00

REVIST S.R.O.

Ing. Martin Choutka

07.03.2018

REVIST S.R.O.

Kurzova 2202 / 20

155 00 Praha 5

IČO 24815756