

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 7.10.2013
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4001-813511/1710
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
Korespondence: Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
zastoupený Ing. Petrem Křenkem, ředitelem oz SEVER
(na základě Plné moci)
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddíle B, vložka 430
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové,
Č. účtu : 1080015329/0800
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „II/297 – Janské Lázně-Svoboda nad Úpou – povodňové škody“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní
strany následující změny uvedené smlouvy o dílo.

1) Mění se následující termíny takto:

Název článku	Článek	Údaje
Datum zahájení prací		10.10.2013
Termín dokončení prací		13.11.2013
Doba provádění prací		35 dnů
Termín dokončení stavby	1.1.9	
(6 týdnů, resp. 42 dnů po termínu dokončení prací)		25.12.2013

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22.10.2012, číslo usnesení RK/32/1391/2012.

V Hradci Králové dne - 4. 11. 2013

V Jičíně dne

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Hušova 1697
IČO 421 96 868 ④
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

.....
Zhotovitel
Ing. Petr Křenek
ředitel oz SEVER

Název akce: „II/297 – Janské Lázně-Svoboda nad Úpou - Povodňové škody“

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	Pořad. č.	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2013																																																
				březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	zář	říjen	listopad	prosinec																																							
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52						
STAVENISŤE																																																				
		VPP																																																		
		Vozovka																																																		
		Odstranění příkopů a rigolů																																																		
		Frézování vozovky																																																		
		sanační vrstvy																																																		
		zdi a římsy																																																		
		vozovkové vrstvy																																																		
		zpevnění krajnic																																																		
		asfaltobeton																																																		
		opevnění z lomového kamene																																																		
		vodorovné dopravní značení																																																		
		žlaby a rigoly dlažďené																																																		
FAKTURACE bez DPH (tis. Kč)																																																				
FAKTURACE bez DPH CELKEM (tis. Kč)				0																																																

Termín zahájení stavby:	10.10.2013
Termín dokončení stavebních prací:	13.11.2013
Termín dokončení stavby:	25.12.2013
Doba realizace stavby:	35 dnů + 6 týdnů

! Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdný, ve kterých budou uvedené práce prováděny!!! KČE a. s.
Pardubice, Hrušova 1697
IČO 421 96 868 (23)
oblastní závod SEVER
Hradecká 417 506 01 Jičín