

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 31.7.2013
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Kosař
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- (2) COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, divize silničního stavitelství
Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha, č.ú.: 7408201/0100
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**II/299 – Dvůr Králové nad Labem – rekonstrukce ulice Hradecká**
– 2. etapa“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2 sjednaly smluvní
strany následující změny uvedené smlouvy o dílo.

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/299 – Dvůr Králové nad Labem – rekonstrukce ulice Hradecká – 2. etapa, včetně změny č. 1 a č. 2** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 6 325 953,22 Kč vč. DPH (slovy šestmilionůtřístadvacetpěttisícdevětsetpadesáttri Korun českých, 22 haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozím dodatkem se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	5 228 060,51	korun českých
DPH (21%)	1 097 892,71	korun českých
Cena vč. DPH	6 325 953,22	korun českých

3) Oceněný soupis prací SO-001 ve smyslu článku II. odst. 1 písm. (i) se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky Rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a nový soupis prací SO-001 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek č. 2 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22.10.2012, číslo usnesení RK/32/1391/2012.

V Hradci Králové dne 15. 11. 2013

V Praze dne

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel.: 286003510 Fax: 286003500

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silničního stavitelství

Název stavby:

"II/299 Dvůr Králové nad Labem - rekonstrukce ulice Hradecká - 2.etapa"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		změna č. 2		ZMĚNA rezervy		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO-001	Všeobecné a předběžné položky	241578,00		-13650,00		-7920,00			220008,00
SO-002	Dopravně inženýrská opatření	20000,00							20000,00
SO-101	Komunikace	4617085,72		-7584,00					4609501,72
SO-102	Odvodňovací objekty	271336,29	164985,90	-57771,41					378550,79
	Rezerva	515000,00					-164985,90	-350014,10	0,00
CENA CELKEM bez DPH		5665000,01	164985,90	-79005,41					5228060,51
DPH 21 %		1189650,00							1097892,71
CENA CELKEM		6854650,01							6325953,22



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36507 II/299 Dvůr Králové nad Labem, rekonstrukce ulice Hradecká, 2. etapa

Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky, II.etapa

Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky, II.etapa

Objednavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s., Hradec Králové
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 241 578,00 Kč

Cena celková: 220 008,00 Kč

DPH: 46 201,68 Kč

Cena s daní: 266 209,68 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 220 008,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36507 II/299 Dvůr Králové nad Labem, rekonstrukce ulice Hradecká, 2. etapa
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky, II.etapa
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky, II.etapa

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0						
1	02730	Všeobecné konstrukce a práce POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PEVNÁ CENA = 40 000 Kč	SOUBOR	1,000	40 000,00	40 000,00
2	02811	Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započatím stavebních prací. PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	9 100,00	9 100,00
3	02821	Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU PROVIZORNÍ CENA = 30 000 Kč 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	30 000,00	30 000,00
4	02910	Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	18 200,00	18 200,00
5	02911	Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12 x tiskem). PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	27 300,00	27 300,00
6	02940	Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Skutečné provedení stavby ve 3 vyhotoveních tištěných a 1 x na CD 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	13 650,00	13 650,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36507 II/299 Dvůr Králové nad Labem, rekonstrukce ulice Hradecká, 2. etapa
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky, II.etapa
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky, II.etapa

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	02943	Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	SOUBOR	1,000	18 200,00	18 200,00
		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS				
		Realizační dokumentace stavby				
8	02945	1=1,000 [A] FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	2 700,00	2 700,00
		1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě. 3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě.				
		1=1,000 [A]				
9	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	SOUBOR	1,000	36 000,00	36 000,00
		Autorský dozor projektanta PROVIZORNÍ CENA = 36 000 Kč				
		1=1,000 [A]				
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem						
Dodatky:						
2Méněpráce						
				-0,220		-7 920,00
				0,780		28 080,00
10	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	9 000,00	18 000,00
Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatel						
11	03101	2=2,000 [A] ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA	KUS	1,000	13 650,00	13 650,00
		s osazením na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele				
		1=1,000 [A]				
Dodatky:						
1Méněpráce						
				-1,000		-13 650,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36507 II/299 Dvůr Králové nad Labem, rekonstrukce ulice Hradecká, 2. etapa
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky, II. etapa
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky, II. etapa

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12 03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZENÍ REGULAČNÍHO SOUBORU aktuální množství		0,000		0,00
		Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. 1=1,000 [A]		1,000	14 778,00	14 778,00
0		Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele Všeobecné konstrukce a práce				220 008,00

Celkem:

220 008,00