

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 6. 2017

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-2031100257/0100
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013)

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Aleš Lánský, tel.: 602 492 083, e-mail: ales.lansky@uskhk.eu

a

- (2) VDI Projekt s.r.o.
K Botiči 1453/6, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO: 288 60 080
DIČ: CZ28860080
Zastoupený/jednající Ing. Miroslavem Kučerou, jednatelem společnosti
zapsaný v OR vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208636
bankovní spojení: Fio banka a.s., č.ú.: 2000397529/2010

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/320 Přepychy – Záhornice“

Předmětem tohoto dodatku je zpracování aktualizace projektové dokumentace (technické zprávy, záborového elaborátu, situace záboru, situačního výkresu se zákresem hranic pozemků katastru nemovitostí a souvisejících výkresů) na základě požadavku Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí na doplnění podkladů potřebných pro stavební povolení pro stavbu „II/320 Přepychy – Záhornice“. V roce 2018 proběhly změny v katastru nemovitostí, které nebyly promítnuty do zpracovaných podkladů. Z těchto důvodů je třeba žádost o vydání stavebního povolení, na základě výzvy k doplnění podkladů (ze dne 27.8.2018, č.j. PDMUD 20362/2018), doplnit o požadované podklady.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ze dne 21. 6. 2017	718 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1 (aktualizace projektové dokumentace) (dle nabídky dodavatele)	12 000,- Kč
Cena celkem	730 000,- Kč
Cena DPH (21%)	153 300,- Kč
Cena včetně DPH	883 300,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept záborového elaborátu	do 70 dnů od podpisu smlouvy o dílo
aktualizace záborového elaborátu – v konceptu	do 28. 9. 2018
koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 90 dnů od podpisu smlouvy o dílo
aktualizace DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 28. 9. 2018
čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 7 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
aktualizace DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 7 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele k aktualizaci DSP + PDPS v konceptu
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Číslo stavby: 35965

Upravuje se v Příloze A. - Rozsah služeb ujednání a zní následovně:

10. Předání díla

Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS (čistopis) a výkaz výměr bude vypracován v 7-ti vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem. Aktualizace projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS (čistopis) a výkaz výměr bude vypracován v 5-ti vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:

- 1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
- 2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci obsažené.

Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD. Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přioobjednat za úhradu další paré.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 27. 09. 2018

V Pardubicích dne 13.9.2018


.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


.....
Zhotovitel
Ing. Miroslav Kučera
jednatel společnosti

VDI Projekt s.r.o.
K Botiči 1453/6 • 101 00 Praha 10
IČ: 288 60 080

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce
„II/320 Přepychy - Záhornice“**

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	VDI Projekt s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	42 000,00
b.	Diagnostický průzkum vozovky a propustků a vypracování geotechnického průzkumu	160 000,00
c.	PD ve stupni DSP+PDPS	266 000,00
d.	Zpracování aktualizace projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS	12 000,00
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	20 000,00
f.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	16 000,00
g.	DIO a PD objízdných tras	10 000,00
h.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	16 000,00
i.	Kamerový průzkum odvodnění včetně pročištění	140 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		682 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 600 Kč/hod		48 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		730 000,00
DPH 21%		153 300,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		883 300,00