

dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola,
Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
sídlo: U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
zastoupená: Mgr. Bc. Danou Havranovou, ředitelkou
IČ: 75137011
e-mail: skola@vosrk.cz
bankovní spojení: 78-9364220267/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Název REMING s.r.o.
se sídlem: Soukenická 1176, Rychnov nad Kněžnou
zastoupená: Petrem Kuchařem
IČO: 47454687
DIČ: CZ47454687
zapsaná v OR vedeném oddíl C, vložka 3632
bankovní spojení: 19-1366310227/0100
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s čl. 16.2 původní SOD, se výše uvedená smlouva o dílo mění v ustanovení bodu 6.2 - *Cena díla* takto:

Článek 6

Cena díla

6.1 Celková cena díla činí celkem : 632.394,- **Kč bez DPH**
(slovy:šestsetřicetdvatisíctřístadevadesátčtyřikorunčeských).

	původní SOD	dodatek č.1
Cena bez DPH	593.400 ,- Kč	632.394 ,- Kč
DPH 21%	124.614 ,- Kč	132.803 ,- Kč
Cena celkem s DPH	718.014 ,- Kč	765.197 ,- Kč

Tento dodatek č.1 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 20.6.2018, přičemž ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčeny, tudíž jsou beze změny.

Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.


Přílohou dodatku je změnový rozpočet méně a více prací.

V Rychnově nad Kněžnou dne 29.8.2018


V dne 29.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Bc. Dana Havranová
ředitelka školy



Vyšší odborná škola
a střední průmyslová škola
Rychnov nad Kněžnou
U Jirákových 601/II
536 01 Rychnov n. Kn.
IČO: 252 20 123
tel.: 494 534 694

 **REMING s.r.o.**
Soukenická 1176
516 01 Rychnov n. Kn.
DIČ CZ47454687
tel.: 494 534 694

PŘÍPOČTY

Stavba:

ZTI OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU VODOINSTALACE

Místo: Č.P. 623 Masarykova

Datum: 15.8.

Uchazeč: Reming, s.r.o. Soukenická 1176, Rychnov nad Kněžnou

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						73 336,00
1	K	DODÁNÍ NEREZOVÝCH ŽLABŮ	SO	1,000	20 360,00	20 360,00
2	K	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ŽLABŮ	SO	1,000	5 620,00	5 620,00
3	K	MONTÁŽ+NAPOJENÍ NEREZ ŽLABŮ	SO	1,000	15 230,00	15 230,00
4	K	OPRAVA KANALIZACE MYČKA, DŘEZY, UMYVADLA	SO	1,000	8 670,00	8 670,00
5	K	ZAVĚŠENÍ POTRUBÍ	SO	1,000	3 140,00	3 140,00
6	K	OSEKÁNÍ OMÍTKY V KOTELNĚ +PŘESUN+POPLATEK	M2	4,000	623,00	2 492,00
7	K	MTZ VÝZTUŽE DO BETONU + NAVRTÁNÍ	M	66,000	110,00	7 260,00
8	K	OPRAVA KER SOKLŮ	SO	1,000	420,00	420,00
9	K	ŘEZÁNÍ SPAR PRO NAPOJENÍ DLAŽBY	M	132,000	52,00	6 864,00
10	K	POSUNUTÍ STÁVAJÍCÍHO OHŘÍVAČE VODY VČ. PROPOJENÍ	SO	1,000	1 820,00	1 820,00
11		DEMONTÁŽ+MONTÁŽ ČERPADLA VČ EL ZAPOJENÍ	KS	1,000	1 460,00	1 460,00

ODPOČTY

Objekt:

ZTI OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU VODOINSTALACE

Místo: Č.P. 623 Masarykova

Datum: 15.8.

Stavebník: Reming, s.r.o. Soukenická 1176, Rychnov nad Kněžnou

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
klady soupisu celkem					34 341,20
Zdravotechnika - vnitřní vodovod					3 402,80
K 7221820	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32	m	25,000	36,00	900,00
K 7221820	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50	m	25,000	50,00	1 250,00
K 7221820	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 63	m	23,200	54,00	1 252,80
D 724	Zdravotechnika - strojní vybavení				13 254,00
K 724141.R 01	Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí samonasávací s úplnou spojkou a elektromotorem na společné základové desce včetně sacího koše trojstupňové DN 20 [20-SVA-3 Sigma]	soubor	1,000	3 674,00	3 674,00
K 7242311 27	Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr s membránou [typ 1593]	soubor	2,000	4 790,00	9 580,00
D 725	Zdravotechnika - zařízení předměty				17 550,00
K 7258213 12	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	5,000	1 570,00	7 850,00
M 6421100 60	umyvadlo keramické závěsné bílé 600x450x170 mm	kus	5,000	1 940,00	9 700,00
D 783	Dokončovací práce - nátěry				134,40
K 7834254 28	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní	m	4,800	28,00	134,40