



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR






ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 013
Název projektu:	Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice – stavební práce vč. zeleně CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002548
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	Ing. Pavel Škrabal
Datum:	5.10.2018
Předmět změny: SO03 vrata	
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Úpravy řešení objektu So 03, viz zdůvodnění níže.	
<u>13.1. vrata V1, V2, V3</u>	
Ze statického hlediska nelze upravit velikost otvoru, proto se mění velikost vrat .	
Přílohy změnového listu:	
- příloha č.1 - rozpočet SO03	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH: - 3.031 Kč	Cena víceprací bez DPH: 32.092 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 29.061 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Změny v tomto změnovém listu nemají dopad na termín dokončení díla.
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 27.10.2018	Za zhotovitele:  Datum: 11.10.2018 
Za autorský dozor:  Datum: 25.10.2018	Za technický dozor stavebníka:  Datum: 11.10.18

příloha č.1

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Reko Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
13	SO03	29 061,00	0,00	6 102,81	35 163,81
13.1	13.1 - vrata V1,V2,V3	29 061,00	0,00	6 102,81	35 163,81
Celkem		29 061,00	0,00	6 102,81	35 163,81

ROZPOČET

Stavba: Reko Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice

Objekt: SO03

Část: 13.1 - vrata V1,V2,V3

Objednatel:

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

29 061,00

767

Konstrukce zámečnické

29 061,00

1	R	R76701x	SOD	D+M větší plocha vrat V1 rozměr dle SOD 3,5*3,25m, dle skutečnosti 3,848*3,55; 3,842*3,56; 3,91*3,56	kus	3,000	8 032,00	24 096,00
---	---	---------	-----	--	-----	-------	----------	-----------

PD: D.1.3.01.01 Technická zpráva D.1.3.01.09 Výpis prvků PSV, výkresy: D.1.3.01.03, D.1.3.01.06, D.1.3.01.07, D.1.3.01.08

"dle SOD" 3*(3,5*3,25)

34,125

"dle skutečnosti" (3,848*3,55+3,842*3,56+3,91*3,56)

41,258

"rozdíl m2" 41,258-34,125

7,133

"cenový rozdíl" 115290/34,125*7,133

24 098,566

"na 1ks je rozdíl" 24098,566/3

8 032,855

3

3,000

2	R	R76702x	SOD	D+M větší plocha vrat V2 rozměr dle SOD 3,5*3,25m, dle skutečnosti 3,86*3,56	kus	1,000	7 996,00	7 996,00
---	---	---------	-----	--	-----	-------	----------	----------

PD: D.1.3.01.01 Technická zpráva D.1.3.01.09 Výpis prvků PSV, výkresy: D.1.3.01.03, D.1.3.01.06, D.1.3.01.07, D.1.3.01.08

"dle SOD" 1*(3,5*3,25)

11,375

"dle skutečnosti" (3,86*3,56)

13,742

"rozdíl m2" 13,742-11,375

2,367

"cenový rozdíl" 38430/11,375*2,367

7 996,818

1

1,000

3	R	R76703x	SOD	D+M menší plocha vrat V3 rozměr dle SOD 3,9*3,75m, dle skutečnosti 3,874*3,556	kus	1,000	-3 031,00	-3 031,00
---	---	---------	-----	--	-----	-------	-----------	-----------

PD: D.1.3.01.01 Technická zpráva D.1.3.01.09 Výpis prvků PSV, výkresy: D.1.3.01.03, D.1.3.01.06, D.1.3.01.07, D.1.3.01.08

"dle SOD" 1*(3,9*3,75)

14,625

"dle skutečnosti" (3,874*3,556)

13,776

"rozdíl m2" 13,776-14,625

-0,849

"cenový rozdíl" 52216,5/14,625*-0,849

-3 031,235

1

1,000

Celkem

29 061,00