

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 9. 2013
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Česká národní banka, Hradec Králové
č. účtu: 4001-813511/0710
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- (2) STAVREMO – PCE a.s.
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice – Staré Hradiště
IČ: 647 91 220
DIČ: CZ64791220
zastoupený Ing. Petrem Jedlinským, místopředsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2732
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu 107-4857940227/0100
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**III/32552 Prosečné – oprava opěrné zdi – povodňové škody**“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní
strany následující změny uvedené smlouvou o dílo.

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**III/32552 Prosečné – oprava opěrné zdi – povodňové škody**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 541 107,28 Kč vč. DPH (slovy pětsetčtyřicetjednatisícstosedm Korun českých, 28 haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	447 196,10	korun českých
DPH (21%)	93 911,18	korun českých
Cena vč. DPH	541.107,28	korun českých

3) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny ve smyslu článku II. odst. 1 písm. (i) se nahrazuje tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny (bez rezervy). Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22.10.2012, číslo usnesení RK/32/1391/2012.

V Hradci Králové dne - 3. 12. 2013

V Hradci Králové dne

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Petr Jedlinský
místopředseda představenstva

STAVREMO-PCE a.s.

Fáblovka 404, 533 52 Pardubice

Provozovna:

V Mlejniku 608, 500 11 Hradec Králové
IČ: 647 91 220 DIČ: CZ64791220

Název stavby:

III/32552 Prosečné - oprava opěrné zdi - povodňové škody

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1 - ZÁVĚREČNÁ		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné předběžné položky	20 000,000			20 000,000
SO 100	Stupná - sesuv	427 196,100			427 196,100
CENA CELKEM bez DPH		447 196,100			447 196,100
Rezerva 5 %		22 359,805			0,000
Cena celkem včetně rezervy bez DPH		469 555,905	0,000	0,000	447 196,100
DPH 21 %		98 606,740	0,000	0,000	93 911,181
CENA CELKEM		568 162,645	0,000	0,000	541 107,281
					rezerva nebyla použita

rezerva bez DPH	22 359,805
DPH 21 %	4 695,559
rezerva včetně DPH	27 055,364

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
IČO: 275 02 988 (78) DIČ: CZ27502988

STAVBAHO PROJEKT a.s.
Suk