

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 7.10.2013
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4001-813511/1710
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
Korespondence: Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
zastoupený Ing. Petrem Křenkem, ředitelem oz SEVER
(na základě Plné moci)
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem
v Hradci Králové v oddíle B, vložka 430
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové,
Č. účtu : 1080015329/0800
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**II/297 – Janské Lázně-Svoboda nad Úpou – povodňové škody**“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2 sjednaly smluvní
strany následující změnu výše uvedené smlouvy o dílo.

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/297 Janské Lázně – Svoboda nad Úpou – povodňové škody**“, včetně změny č. 1 – 2, v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 2 569 507,39 Kč vč. DPH (slovy

Dvamilionypětsetšedesátdevěttisíc pětsetšedsm Korun českých, 39 haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).

- 2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II odst. 1 písm. c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	2 123 559,83	korun českých
DPH (21%)	445 947,56	korun českých
Cena celkem	2 569 507,39	korun českých

- 3) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny ve smyslu článku II. odst. 1 písm. (i) se nahrazuje tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny (bez rezervy). Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek č. 2 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22.10.2012, číslo usnesení RK/32/1391/2012.

V Hradci Králové dne 12. 12. 2013

V Jičíně dne

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

v. z. 
.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman


.....
Zhotovitel
Ing. Petr Křenek
ředitel oz SEVER

Název stavby:
"II/297 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - povodňové škody"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlen	Odečet rezervy		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO-001	Všeobecné a předběžné položky	110000,00			110000,00
SO101	Silnice III/2961 - úsek č. 4	2013559,83			2013559,83
	Rezerva	106177,99	0,00	-106177,99	0,00
CENA CELKEM bez DPH		2229737,820			2123559,830
DPH 21 %		468244,942			445947,564
CENA CELKEM		2697982,762			2569507,394

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 (29)
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 (29)
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín