

Smlouva o dílo č. 13/2019/005

„Instalace EPS do depozitáře Stěžery“

I. Smluvní strany

Společnost: ASTOR-KOMPLEX s. r. o.

Zastoupená: Ing. Petrem Chýlkem, jednatelem společnosti

se sídlem: V Mlejnku 611, 500 11 Hradec Králové

IČO: 47469781, DIČ: CZ47469781

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2860

bank. spojení: [redacted]

tel.: [redacted]

Odpovědný zástupce zhotovitele ve věcech technických

Bc. Richard Chýlek, technický ředitel, jednatel společnosti

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

na straně jedné jako **zhotovitel**

a

Muzeum východních Čech v Hradci Králové,

zastoupené doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D. – ředitelem muzea

se sídlem Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1,

IČO: 00088382, DIČ: CZ00088382

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 758,

bank.spojení: [redacted]

tel.: [redacted]

Doručovací adresa:

Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, Malé náměstí 123/14, 500 03 Hradec Králové

Odpovědný zástupce objednatele ve věcech technických: Jiří Šinták

Odpovědný zástupce objednatele ve věcech provozních: Ing. Rudolf Drahorád

na straně druhé jako **objednatel**

Smluvní strany na základě vítězně nabídky ze dne 18. 2. 2019 uzavírají tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je kompletní realizace a uvedení do provozu elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) v objektu depozitáře Muzea východních Čech v Hradci Králové, Lipová 56, 503 21 Stěžery a blízké budově garáží. Realizace bude vycházet z projektové dokumentace stavby na základě požadavků uvedených v technické zprávě a ve shodě s požadavky Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého Kraje. Zadávací dokumentace byla součástí výzvy. Přičemž je kladen důraz na prioritní řešení prostor depozitářů, kde požadujeme, co nejdříve zprovoznit funkční požární signalizaci.

Dále proběhne po montáži, zapojení, naprogramování, nastavení, odzkoušení, funkční zkouška, revize, kontrola provozuschopnosti a vytvoření dokladů dle platných norem a předpisů. Dále proběhne zaškolení obsluhy a zrušební provoz systému.

III. Způsob realizace díla

Vymezení pojmů:

EPS - Elektrická požární signalizace - soubor přístrojů a zařízení, který umožňuje signalizovat situace nebezpečné pro vznik požáru nebo signalizovat vlastní požár.

ZDP - zařízení dálkového přenosu

KTPO - klíčový trezor požární ochrany

PCO - pult centralizované ochrany

HZS KH Kraje – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého Kraje

EPS bude realizována v objektu depozitáře MVČ Lipová 56, 503 21 Stěžery a blízké budově garáží. EPS bude realizována dle přiložené projektové dokumentace pro provedení stavby a přiložené technické zprávy. Dále musí být dílo realizováno ve shodě se Závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje vydaného k projektové dokumentaci ohlášení stavby, v souladu s platnou legislativou České republiky a s aktuálními platnými podmínkami pro realizaci napojení ústředny EPS a ZDP provozovatele EPS na PCO HZS KH Kraje.

Součástí nabídky a realizace musí být kompletní montáž a uvedení do provozu EPS v dotčeném objektu včetně

- dodávky nutného materiálu a zařízení,
- dopravních nákladů,
- instalace klíčového trezoru požární ochrany a realizace sloupku pro KTPO,
- instalace zařízení dálkového přenosu ZDP na PCO HZS včetně příslušenství,
- koordinační funkční zkoušky za přítomnosti HZS,
- programování a parametrizace systému,
- revize systému EPS, zaškolení obsluhy,
- zemní práce spojené s realizací EPS,

- projektové dokumentace skutečného provedení.

Vedení kabelových rozvodů bude v obou budovách provedeno nad omítkou v lištách (bílá vkladací lišta) a v dotčených místech požárním kabelem v příchýtkách s požární odolností. Kabel pro KTPO je veden zemní trasou a kabel pro objekt garáží v závěsu mezi budovami.

Dodavatel bude při bouracích a montážních pracích dbát, s ohledem na budoucí využití budovy, na co nejmenší znečištění prostor objektu např. využitím vrtání s příslušenstvím pro odsávání prachu.

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jím, jeho zaměstnanci a jeho subdodavateli v rozsahu činností dle této smlouvy. Před podpisem této smlouvy o dílo je povinen zhotovitel předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu týkající odpovědnosti za způsobené škody. Ustanovení § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tím není dotčeno.

IV. Termín realizace díla

1. Předpokládaný termín realizace díla je od podpisu smlouvy do 30 dní.
2. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

V. Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

a) celková smluvní cena činí bez DPH 494 890,00 Kč

b) k této ceně bude připočtena DPH ve výši 21 %.. 103 927,00 Kč

c) celková smluvní cena činí včetně DPH**598 817,00 Kč**

2. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 smlouvy je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
3. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 1) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem, který je oprávněn fakturovat cenu za dílo až úplným dokončením díla a předáním do trvalého provozu, po podpisu předávacího protokolu dle čl. IX. smlouvy.
2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo a IČO objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH.
3. Splatnost faktury je 30 dní od její doručení objednateli.

VII. Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis v montážním deníku.
3. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
5. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými subdodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu.

VIII. Montážní deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění montážní deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu,

případně po odstranění posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. V průběhu pracovní doby musí být deník v místě plnění trvale přístupný.
3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány oprávněným zástupcem zhotovitele zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo oprávněného zástupce zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci zhotovitele, dále příslušné orgány státní správy.

IX. Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně dokončené, po úspěšném průběhu zkušebního provozu, jestliže nebude při převzetí do trvalého provozu vykazovat žádné vady a nedodělky.
2. Před předáním díla je zhotovitel povinen předat dílo do zkušebního provozu a to na dobu 3 dnů. Zhotovitel oznámí jeden pracovní den předem, že je připraven předat dílo do zkušebního provozu. Pokud nebudou žádné připomínky, tj. nebude zkušební provoz prodloužen, pak může být dílo předáno.
3. Zhotovitel předá objednateli pouze celé dílo, zhotovitel není oprávněn předat objednateli dílo po částech.
4. O převzetí díla do trvalého ostrého provozu pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol), podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: vyhodnocení zkušebního provozu, zhodnocení jakosti díla, identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo přejímá. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem v montážním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další postup.

X. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní či za jinak nevýhodných podmínek.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jeden stejnopis.

3. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnými dodatky schválenými oběma smluvními stranami, jiný způsob změny této smlouvy strany nepřipouštějí.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel poruší sám, či jeho zaměstnanci nebo subdodavatelé pokyny objednatele uvedené v zadávací dokumentaci nebo v montážním deníku.
5. Zahájením prací se pro tento případ považuje předání pracoviště objednatelem zhotoviteli a to zápisem do montážního deníku, tento zápis musí být stvrzen odpovědnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
6. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu včetně všech případných dodatků, kterými se tato dohoda doplní, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.
7. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu a účinnost dnem vložení smlouvy do registru smluv.

Za zhotovitele:

V *Hk* dne *19.2.2019*

.....



**ASTOR
KOMPLEX**

Kr. soud HK, odd. C, vl. 2860.
DIČ: CZ47469741, IČO: 47 46 97 81
V Mělnku 611, 500 11 Hradec Králové 11
Tel.: 495 281 145, www.astorkomplex.cz

[11]

Za objednatele:

V Hradci Králové, dne 19.2.2019

doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
ředitel muzea

MUSEUM

Muzeum chodních Čech v Hradci Králové
Elšíčino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
IČO: 00088382, www.muzeumhk.cz [11]