

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 10. 2013
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: č. účtu: 4001-813511/0710
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- (2) STAVREMO – PCE a.s.
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice – Staré Hradiště
IČ: 647 91 220
DIČ: CZ64791220
zastoupený Ing. Petrem Jedlinským, místopředsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2732
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu 107-4857940220/0100
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**II/297 Čistá v Krkonoších – povodňové škody**“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní
strany následující změny uvedené smlouvy o dílo.

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/297 Čistá v Krkonoších – povodňové škody**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 2 094 915,47 Kč vč. DPH (slovy dvě miliony devadesát čtyř tisíc devět set patnáct Korun českých, 47 haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	1 731 335,10	korun českých
DPH (21%)	363 580,37	korun českých
Cena vč. DPH	2 094 915,47	korun českých

3) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny ve smyslu článku II. odst. 1 písm. (i) se nahrazuje tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny (bez rezervy). Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22.10.2012, číslo usnesení RK/32/1391/2012.

V Hradci Králové dne 27-12-2013

V Hradci Králové dne

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Petr Jedlinský
místopředseda představenstva

STAVREMO-PCE a.s.

Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
Provozovna:

V Mlejnků 608, 500 11 Hradec Králové
IČ: 647 91 220 DIČ: CZ64791220

Název stavby:
„II/297 Čistá v Krkonoších - povodňové škody“

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlen	Odečet rezervy		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO-001	Všeobecné a předběžné položky	208000,00			208000,00
SO101	Komunikace	102217,25			102217,25
SO-201	Opěrná zeď	1421117,85			1421117,85
	Rezerva	86567,00	0,00	-86567,00	0,00
CENA CELKEM bez DPH		1817902,100		-86567,000	1731335,100
DPH 21 %		381759,441		-18179,070	363580,371
CENA CELKEM		2199661,541		-104746,070	2094915,471