

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	35-0345650287/0100

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel	Projecticon s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové pod spisovou značkou C 28502	
se sídlem	Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek
IČ	28809459
DIČ	CZ28809459
zastoupený	Ing. Pavlem Ježkem
bankovní spojení	Komerční banka a.s.
číslo účtu	43-8105470267/0100

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 02. 2018, která byla uzavřena se zhotovitelem jako účastníkem veřejné zakázky: „**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci: „Pavilon A2 – rekonstrukce pro umístění plicního a kožního oddělení“ - ON Trutnov**“.

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 2 odst. 2 a čl. 14 odst. 7 původní smlouvy o dílo v souvislosti se změnou umístění jednotlivých oddělení na základě požadavku na straně objednatele, a to tak, že do 1. NP pavilonu A2 se umístí oddělení plicní a oddělení kožní, do 3. NP pavilonu A2 se umístí oddělení oční a oddělení ORL.

II. Vymezení rozsahu změn

Článek 2 Podklady pro uzavření smlouvy

Text článku 2, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se nemění, mění se přílohy smlouvy o dílo s názvem:

- Popis místností oddělení
- Půdorys 1. a 3. NP.


III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Přílohy:

- Popis místností oddělení,
- Půdorys 1. a 3. NP.

Za objednatele v Hradci Králové dne 30-05-2019



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

2

Za zhotovitele v Opočně dne



Ing. Pavel Ježek

jednatel

PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ
ANTONINA KOPECKÉHO 151
549 22 NOVÝ HRÁDEK
IČ: 28809459 DIČ: CZ28809459

Oblastní nemocnice Trutnov

Vzhledem k rozsáhlé akci „Výstavba konsolidovaných laboratoří a transfúzní stanice“ musí dojít v areálu nemocnice m. j. i k přemístění plicního a kožního oddělení z objektu určeného k demolici do pavilonu A2 (dříve používané označení stará budova či východní křídlo hlavní budovy). Po projednání s jednotlivými primariáty a ve vedení společnosti bylo rozhodnuto do 1.NP pavilonu A2 umístit k oddělení plicní a kožní a do 3.NP pavilonu A2 umístit k oddělení oční a ORL.

Vzhledem k požadavku co nejkratší doby přerušení provozu jednotlivých oddělení, požadujeme zpracování projektové dokumentace řešící postupně navazující stavební úpravy (úprava zadní části 3.NP pro ORL, přemístění ORL, úprava přední části 3.NP pro oční, přemístění očního oddělení, úpravy 1.NP, přemístění plicního a kožního oddělení).

Termín dokončení PD pro stavební povolení a VŘ:	31. 8. 2019
Požadovaný termín realizace stavebních úprav:	30. 6. 2019
Přemístění dotčených oddělení:	31. 8. 2019

Požadavky jednotlivých oddělení:

1.NP

Plicní oddělení: čekárna

- přijímací kancelář (z toho kartotéka cca 5 m²)
- ordinace všeobecná
- ordinace kalmetizační
- vyšetřovna (spirometrie, inhalace, odběry biol. mat. a infúze), přívod kyslíku
- úklidová místnost s výlevkou
- WC pacient
- WC personál
- denní místnost lékaře, primáře
- denní místnost sester
- krytý a bezbariérový přístup k RTG pracovišti
- samostatný vchod na oddělení z epidemiologických důvodů

Kožní oddělení: ambulance 1 - stůl s PC, telefon

- kancelářská židle pro lékaře
- židle pro pacienta
- svítidlo
- zástěna pro pacienta
- věšák
- skříňky
- umývadlo
- stolek na nástroje
- mikroskop se stolem a sedačkou (venerologické vyšetření)
- gynekologický stůl se sedačkou (venerologické vyšetření)

ambulance 2 - stůl s PC, telefon

- kancelářská židle pro lékaře
- židle pro pacienta
- svítidlo

	zástěna pro pacienta	
	věšák	
	skříňky	
	umývadlo	
	stolek na nástroje	
	kosm. křeslo se sedačkou, světlo s lupou, kautery (kosm.ošetření)	
převazovna	- nízké umyvadlo na nohy	
	skříňka na masti a materiál	
	lednička na masti	
	umývadlo	
	židle 2 ks	
prac. sester	- stůl, PC, telefon	
	kancelářská židle	
	lehátko	
	kartotéky	
	skříňky	
	stolek	
	umývadlo s dřezem	
	věšák	
čekárna	- židle či lavice	
	konferenční stolek	
	věšáky	
stacionář	- odpočinková část:	lehátko
		křesla
		šatní skříň
		stolek
		zástěna
		televize
		umývadlo
	-ošetřovna:	skříňka na masti
		umývadlo
		lednička
		telefon
	-koupelna	odkládací stolek
		židle
		věšáky
		společné i pro čekající pacienty
	-WC	
fototerapie	- bez lesklých ploch	
	lehátko	
	židle	
	skříňka	
	věšák	

místnost pro personál

místnost pro úklidové prostředky

WC a sprcha pro personál

3.NP

Oční oddělení: ambulance

sestra

čekárna

sklad

- skříň na materiál
podlahová krytina linoleum

lékaři

- psací stůl s PC, telefon, židle
válenda
konferenční stůl a židle
šatní skříň stávající
skříňka stávající

primář

podlahová krytina zátěžový koberec
- psací stůl s PC, telefon, židle
skříňová stěna
šatní skříň stávající
sedací souprava (gauč, dvě křesla) se stolem
lednice
podlahová krytina zátěžový koberec

perimetr

- perimetr a zdvih. židle pro pacienta
podlahová krytina linoleum

angiografie

- funduskamera na hydraulickém stolku
zdvih. židle pro lékaře na kolečkách (nové)
otočná židle pro pacienta pevná (nové)
diodový a YAG laser na hydr. stolku
skříňky dolní a horní s přípravným pultem formou kuchyňské linky,
horní uzamykatelné (lékárna), dolní na operační nástroje
a pomůcky (nové)
zákrokové lůžko sloužící dětským proplachům a aplikacím injekcí
lednice na léky
stůl s PC (napojení na NIS), telefon
podlahová krytina linoleum
úplné zatemnění

sesterna

- sedací souprava
konferenční stůl
skříňky
telefon
podlahová krytina zátěžový koberec

WC + sprcha personál

WC pacient


- Příjezd pacientů na vozících
- Případně samostatný operační sál

<u>Oddělení ORL:</u>	ambulance 1	- nízká skříň vyšetřovací stůl ORL lampa židle pro pacienta stůl s PC a židle pro lékaře pohyblivý otomikroskop lehátko pojízdňý stolek na optiky odkládací stolek na nástroje (vedle dřez) zapisovací stolek se židlí
	ambulance 2	- vysoká skříň vyšetřovací stůl ORL lampa závěsný otomikroskop židle pro pacienta stůl s PC a židle pro lékaře pohyblivý otomikroskop lehátko pojízdňý stolek na optiky odkládací stolek na nástroje (vedle dřez) zapisovací stolek se židlí drátěný program na zdi
	spec. vyšetřovna – drátěný program na zdi (sterilní nástroje)	odkládací stůl na nástroje stůl s PC a židle pro lékaře ORL křeslo (pro lokální výkony ORL v sedě) zubolékařské křeslo (pro lokální výkony ORL v sedě) pojízdňý stolek na nástroje 2 ks operační stůl (lokální výkony ORL vleže) závěsné operační křeslo 2 ks skříňky dolní a horní s přípravným pultem formou kuchyňské linky
	audiokomora	- stolek židle
	lékařský pok.	- válenda křeslo 2 ks stolek skříň stůl s PC, telefon
	inhalace	- stůl židle 2 ks lehátko
	primář	- válenda křeslo 2 ks stolek skříň stůl s PC, telefon

čekárna	- dlouhé sedačky židle konferenční stolek přebalovací stolek závěsná TV
kartotéka	- skříň 4 ks vestavěná uzamykatelná prosklená skříň na léky lednice na léky kartotéka pacientů ORL 6 dílů stůl a židle stolek a 2 křesla


Veškeré stavební úpravy provést v souladu s příslušnými předpisy, podle dispozičních, prostorových a technických možností – **průběžné projednávání s primáři jednotlivých oddělení a vedením nemocnice bude nezbytné, pro některé požadavky bude potřeba hledat kompromisní řešení.**

IV. 2019



OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV

PLICNÍ A KŮŽNÍ ODDĚLENÍ 1. NP HLAVNÍ BUDOVA



STÁTNÍ OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV

ORL A OČNÍ ODDĚLENÍ 3. NP HLAVNÍ BUDOVA