

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2011 podle § 536 a násl.obchodního zákoníku
(zákon č.513/1991 Sb., v platném znění)

čl.I Smluvní strany

1) Objednavatel:

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Sídlo : Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 00371149

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 43-8176320207/0100

Telefon: 494 534450

E-mail: moh@moh.cz

Zastoupeno: Mgr. Irenou Krejčí, ředitelkou

Osoba oprávněná ve věcech smlouvy a převzetí díla:

Mgr. Irena Krejčí

Osoba odpovědná za výkon stavebního dozoru:

FORENTA s.r.o.- Ing. Zdeněk Šeda

Osoba odpovědná za výkon autorského dozoru:

Ing. Stanislav Lejsek – ApA Vamberk

2) Zhotovitel: **STAKO společnost s ručením omezeným**

Adresa: Bieblova 782, Hradec Králové, 500 03

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 50001511/0100

IČ: 422 28 468

DIČ: CZ42228468

Statutární zástupce: ing. Petr Kulda , jednatel společnosti

čl. IV Cena za dílo

V článku **IV.Cena za dílo** smlouvy o dílo se doplňuje odst. IV.1 s odvoláním na odst. IV. 8 takto :



Na základě oznámených změn projektu v průběhu stavby nebyly provedeny některé práce, které byly předmětem dodávky jiných subjektů, nebo jejich výměra byla po skutečném zaměření fakturována do výše skutečného objemu a rozsahu.

Nebyly provedeny některé práce na zatravnění a úpravách dvora, ŽB rampa k výtahu – méněpráce s tím spojené (zakládání a zemní práce, ŽB konstrukce); dále povlakové podlahy a podlahy z dlaždic, nátěr části fasády, bet. mazanina v místnosti v podkroví, otryskání a vyspravení stáv. pískovcových schodů, dveře a zárubně 11ks, plovoucí podlahy, nátěr zábradlí schodiště, vč. úpravy před nátěrem).

Celkem se hodnota zakázky poníží o: 510 997,25 Kč bez DPH

Cena dle dodatku č. 3 bez DPH 7 234 141,- Kč

Cena konečná bez DPH 6 723 143,75

čl. XII **Závěrečná ustanovení**

V.1

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

V.2

Neoddělitelnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

1. položkový rozpočet (soupis položek s jejich jednotkovým oceněním)

V.3

Tento dodatek č.3 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V.4

Tento dodatek č.3 nabývá účinností dnem podpisu obou smluvních stran.

V.5

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nabyt uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Hradci Králové dne 30. 11. 2013

zhotovitel

Ing. Petr Kulda
jednatel společnosti

STAKO ②
společnost s ručením omezeným
Běblova 782, 500 03 Hradec Králové
IČ: 42228468 * DIČ: CZ42228468

V Rychnově nad Kněžnou dne 30. 11. 2013

MUZEUM A GALERIE
ORLICKÝCH HOR
Jiráskova 2
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 494 534 450 IČO: 3711
objednatel

Mgr. Irena Krejčí
ředitelka

