

PŘÍLOHA Č. 3

HARMONOGRAM PRACÍ - Oprava sociálního zařízení u Tv – elektro – Pod Koželuhy

Zhotovitel : Stav-agency s.r.o.

časový plán - měsíční Popis prováděných prací:	2019		2019		2019		2019		2019	
	červen	červenec	srpen	září	říjen	2019	2019	2019	2019	
1 Demontáž ZTI, topení, el										
2 bourací práce - příčky, kanalizace										
3 hrubé rozvody kanalizace, voda										
4 zdění nových příček										
5 rozvody el										
6 rozvody voda, topení odpady										
7 betonáž podlah										
8 lepidlo + perlinka + lepidlo										
9 SDK podhledy										
10 Obklady stěn										
11 stěrková hydroizolace podlah										
12 dlažba										
13 kompletace voda, topení ZTI										
14 kompletace el.										
15										

V Liberci dne 17.06.2019

www.stav-agency.cz
 STAV-AGENCY s.r.o.
 Katedřinská 736
 Liberec, Stráž nad Nisou 463 05
 IČO: 25482505 DIČ: CZ25482505 Tel.: 777 300 444

3

Vyšší odborná škola
 a Střední průmyslová škola,
 Jičín, Pod Koželuhy 100
 IČO: 601 16 820
 DIČ: CZ60116820