

DODATEK Č. 1

ke SMLouvĚ O Dílo č. 5/2019

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Procházkova 818
541 01 Trutnov
Bankovní spojení: 70033 – 1303710389/0800
IČ : 001 95 201
DIČ : CZ00195201
Statutární zástupce: PharmDr. Jana Třešňáková, ředitelka
Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera
(dále jen objednatel)

Zhotovitel : Stavební společnost s.r.o. Hostinné
Chotěvice 360
543 76 Chotěvice
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu : 224839120/0300
IČ : 1358240
DIČ : CZ13585240
Statutární zástupce: Ing. Pavel Krčmář, výkonný ředitel, jednatel
Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Karel Šimůnek
tel. 777 760 103, e-mail: simunek@stavhost.cz
Zapsán v obchodním rejstříku – v evidenci živnostenských oprávnění u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 180
(dále jen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT

„Rehabilitační ústav Hostinné – venkovní rehabilitační plochy“

1. Předmětem Dodatku č.1, je požadavek vyvolaný ze strany objednatele, a to záměna 2 ks parkových laviček. Jedná se o cenové navýšení – viz Rozpočet, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

III. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla dle původní SoD.

Cena celkem bez DPH:	854 802,-
DPH (21%) :	179 509,-
Celková cena za dílo včetně DPH:	1 034 311,-

2. Cena za provedení díla dle Dodatku č. 1.

Cena celkem bez DPH:	873 600,-
DPH (21%) :	183 456,-
Celková cena za dílo včetně DPH:	1 057 056,-

IV. ČAS PLNĚNÍ

1. Termín zahájení díla	15.7.2019
Termín dokončení díla	13.9.2019 dle původní SoD
	21.10.2019 dodání a instalace laviček dle Dodatku č. 1


V. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Prodloužení termínu dokončení díla není dle původní SoD považováno za nedodělek. Faktury je možné po odstranění případných vad a nedodělků uhradit v plné výši. Splatnost poslední faktury dle Dodatku č. 1 po převzetí dodání a montáže laviček bez vad a nedodělků je do 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo č. 5/2019 z 11. července 2019 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 obsahuje 2 strany textu + přílohy a je vyhotovený ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

V Trutnově dne 6. září 2019



Za objednatele
PharmDr. Jana Třešňáková
ředitelka

Sdružení ozdravoven a léčeben
okresu Trutnov
Ředitelství, Procházkova 818
541 01 Trutnov -4-



Za zhotovitele
Ing. Pavel Krčmář
výkonný ředitel, jednatel

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky:

Název zakázky: **Rehabilitační ústav Hostinné - venkovní rehabilitační plochy**

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	873 600	183 456	1 057 056

Celkem bez DPH: **873 600 CZK**

Celkem s DPH: **1 057 056 CZK**



Rekapitulace - dodatky / objekty

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
A_00: Základní rozpočet	854 802	179 509	1 034 311
SO_01: Zpevněné plochy + altán	804 802	169 009	973 811
SO_02: Vstup do autobusu	50 000	10 500	60 500
D_01: Dodatek 01	18 798	3 948	22 746
SO_01: Zpevněné plochy + altán	18 798	3 948	22 746
	873 600	183 456	1 057 056



Objekt: SO_01: Zpevněné plochy + altán

Číslo objektu:

Zakázka: Rehabilitační ústav Hostinné - venkovní rehabilitační plochy

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	823 600	172 956	996 556

Celkem bez DPH: 823 600 CZK

Celkem s DPH: 996 556 CZK

Rekapitulace - oddíly objektu

Popis	Cena
A_00: Základní rozpočet	804 802
SO_01: Zpevněné plochy + altán	804 802
D_01: Dodatek 01	18 798
SO_01: Zpevněné plochy + altán	18 798
	823 600

Rozpočet

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet						804 802
SO_01: Zpevněné plochy + altán						804 802
001: Zemní práce						157 415
1	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	56,755	89,91	5 103
2	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním	m2	283,774	21,57	6 121
3	184911433	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m	m2	15,000	230,79	3 462
4	13141250 2	Hloubení jam pro sloupky ručně do 0,5 m3	m3	7,975	1 959,77	15 629
5	167101101	Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	64,730	169,19	10 952
6	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	64,730	87,04	5 634
7	16220121 9	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 100 m	m3	647,300	79,29	51 327
8	171203113	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku včetně zhuťnění	m3	64,730	783,14	50 692
9	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny	kpl	4,000	453,68	1 815
10	184102117	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	4,000	1 670,13	6 681
002: Základy						23 773
11	215901101	Zhuťnění podloží z homin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	283,774	5,98	1 697
12	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	7,975	2 768,21	22 076
003: Svislé konstrukce						16 277
13	34817221 4	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových	kus	1,000	3 437,34	3 437
14	9332004-0 3	Vrata zahradní dvoukřídlá s PVC úpravou - š×v 3000×1450 mm	kus	1,000	12 840,00	12 840
005: Komunikace						195 783
15	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	298,774	130,00	38 839
16	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	298,774	33,22	9 926
17	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	m2	200,774	320,77	64 402
18	943Sf2512 -16	Dlažba skladebná betonová Best Klasiko - barva přírodní, L×B×H 200×100×60 mm	m2	180,000	147,00	26 460
19	943Sf2512 -17	Dlažba skladebná betonová Best Klasiko - barva červená, L×B×H 200×100×60 mm	m2	44,000	229,00	10 076
20	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tváric komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2	m2	18,000	231,40	4 165
21	944Sf2600 -01	Dlažba vegetační betonová Best Vega - barva přírodní	kus	80,000	77,00	6 160
22	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m2	20,000	345,98	6 920
23	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	20,000	426,19	8 524
24	58380120 00	Kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	5,000	2 460,00	12 300

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
25	571907114	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 50 kg/m ²	m ²	10,000	29,44	294
26	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m ²	10,000	771,70	7 717
009: Ostatní konstrukce a práce						102 602
27	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m ²	m ²	305,766	63,93	19 547
28	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	139,350	188,51	26 269
29	943F2488-15	Obrubník betonový chodníkový - 1000×80×250 mm	kus	145,000	85,00	12 325
30	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	64,000	228,57	14 629
31	942F2152-01	Obrubník silniční betonový - 1000×150/120×300 mm	kus	70,000	139,00	9 730
32	936124111	Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez zabetonování noh	kus	2,000	561,19	1 122
33	970Xx0008-01	Parková lavička (s opěradlem)	kus	2,000	9 490,00	18 980
099: Přesun hmot HSV						107 683
34	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	242,869	443,38	107 683
764: Konstrukce klempířské						40 759
35	764141401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn	m ²	19,635	1 440,75	28 289
36	764011615	Podkladní plech	m	15,708	355,45	5 583
37	764042418	Oddělovací vrstva - podložka pod plech	m ²	19,635	334,11	6 560
38	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,201	1 619,80	326
766: Konstrukce truhlářské						108 483
39	X1	Dodávka, výroba a montáž altánu včetně povrchové úpravy	kpl	1,000	99 983,40	99 983
40	X1.1	Doplnění treláže stávajícího altánu	kpl	1,000	8 500,00	8 500
767: Konstrukce zámečnické						34 026
41	767161123	Dodávka, výroba a montáž zábradlí rovného z trubek včetně povrchové úpravy	kus	10,000	3 402,60	34 026
V03: Zařízení staveniště						5 500
42	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 500,00	5 500
V07: Provozní vlivy						12 500
43	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	12 500,00	12 500

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D_01: Dodatek 01						18 798
SO_01: Zpevněné plochy + altán						18 798
009: Ostatní konstrukce a práce						18 798
33	970Xx000 8-01	Parková lavička (s opěradlem)	kus	- 2,000	9 490,00	- 18 980
33	970Xx000 8-02	Parková lavička (s opěradlem) - Mevatec - nerez - dele výběru investora	kus	2,000	18 889,00	37 778
						823 600

Objekt: **SO_02: Vstup do autobusu**

Číslo objektu:

Zakázka: Rehabilitační ústav Hostinné - venkovní rehabilitační plochy

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	50 000	10 500	60 500

Celkem bez DPH: **50 000 CZK**

Celkem s DPH: **60 500 CZK**

Rekapitulace - oddíly objektu

Popis	Cena
A_00: Základní rozpočet	50 000
SO_02: Vstup do autobusu	50 000
	50 000

Rozpočet

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		A_00: Základní rozpočet				50 000
		SO_02: Vstup do autobusu				50 000
		009: Ostatní konstrukce a práce				50 000
43	X2	Torzo vstupu do autobusu - kompletní dodávka a montáž včetně zemních prací, kotvení atd....	kpl	1,000	50 000,00	50 000
						50 000