

Dodatek č. 6

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100**
se sídlem: Pod Koželuhy 100, Jičín 506 41
IČO 601 16 820
zástupce Ing. Alena Žalská, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Stav- Agency s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C20247

se sídlem Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou
IČO 254 82 505
DIČ CZ25482505
zastoupený Ing. Jiřím Šmídem, jednatelem společnosti

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2018 na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem „Zateplení objektu školy, Pod Koželuhy 100 Jičín – stavební práce“, smlouvu o dílo (smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. V dodatku č. 5 došlo administrativním pochybením k uvedení nesprávné celkové ceny díla z důvodu dvojího započtení nákladů na prostředky povinné publicity. Tímto dodatkem dochází k narovnání ceny díla v souladu s výše uvedeným. Tato změna není podstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 3 zákona.

Předmět dodatku

3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:*



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

<i>Přehled změn ceny díla</i>	
<i>Celková cena v Kč bez DPH dle původní smlouvy o dílo</i>	<i>12.850.096,00</i>
<i>Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH</i>	<i>182.306,79</i>
<i>Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH</i>	<i>188.198,22</i>
<i>Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1</i>	<i>12.844.204,57</i>
<i>Vícepráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH</i>	<i>978.415,71</i>
<i>Méněpráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH</i>	<i>21.023,72</i>
<i>Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2</i>	<i>13.801.596,56</i>
<i>Vícepráce dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH</i>	<i>2.024.560,89</i>
<i>Méněpráce dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH</i>	<i>673.301,27</i>
<i>Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 3</i>	<i>15.152.856,18</i>
<i>Vícepráce dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH</i>	<i>72.302,60</i>
<i>Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 4</i>	<i>15.225.158,78</i>
<i>Vícepráce dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH</i>	<i>311.571,48</i>

<i>Cena částí díla dle čl. 5 odst. 2 dle dodatku č. 5 - stavební práce</i>	
<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>15.535.080,26</i>
<i>DPH v Kč samostatně</i>	<i>3.262.366,85</i>
<i>Cena v Kč včetně DPH</i>	<i>18.797.447,11</i>
<i>Cena částí díla dle čl. 5 odst. 3 dle dodatku č. 5 - ocenění prostředků povinné publicity</i>	
<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>1.650,00</i>
<i>DPH v Kč samostatně</i>	<i>346,50</i>
<i>Cena v Kč včetně DPH</i>	<i>1.996,50</i>
<i>Součet dílčích cen dle dodatku č. 5</i>	
<i>Celková cena v Kč bez DPH</i>	<i>15.536.730,26</i>
<i>DPH v Kč samostatně</i>	<i>3.262.713,35</i>
<i>Celková cena v Kč včetně DPH</i>	<i>18.799.443,61</i>



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Jičíně dne 18.11.2019

za objednatele

Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola,
Jičín, Pod Koželuhy 100
IČO: 601 16 820
DIČ: CZ60116820 ①

.....
Ing. Alena Žalská
ředitelka

za zhotovitele

www.stav-agency.cz
STAV-AGENCY, s.r.o. 
Kateřinská 736
Liberec, Stráž nad Nisou 463 03
IČO: 25482505 DIČ: CZ25482505 Tel.: 777 300 444

.....
Jiří Smíd
jednatel společnosti Stav-Agency s.r.o.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

