

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 7 .2019

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]

a

- (2) ADVISIA s.r.o.
Pernerova 659/31a, 186 00, Praha 8
IČO: 24668613
DIČ: CZ24668613
Zastoupený: Ing. Robertem Weiszem, jednatel
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164752
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/567 Rtyně u viaduktu, rekonstrukce komunikace“

Předmětem dodatku je doplnění projektové dokumentace o kamerový průzkum odvodnění komunikace. V rámci projekčních prací vznikl požadavek na opravu stávající dešťové stoky ve správě příspěvkové organizace Správa silnic Královéhradeckého kraje. Tato stoka je umístěna pod chodníkem a pod vozovkou řešeného úseku silnice číslo II/567. Jedná se o úsek od km 0,0 do cca 0,2 km, v části úseku rozvětvené na dvě větve. Celková délka stoky cca 250 m.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo bod 1 písm. c), ve znění Dodatku č. 1, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 8. 7. 2019)	598 500,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	24 500,- Kč
Cena celkem bez DPH	623 000,- Kč
DPH (21 %)	130 830,- Kč
Cena celkem	753 830,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, bod 1 písm. e), se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Záborový elaborát v konceptu vč. diagnostického průzkumu	do 220 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUR v konceptu (opěrná zeď, přeložky inženýrských sítí)	do 280 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUR v čistopise (opěrná zeď, přeložky inženýrských sítí)	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR od objednatele
Kamerový průzkum odvodnění komunikace	do 28 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu (rekonstrukce silnice)	do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise (rekonstrukce silnice)	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu (opěrná zeď, přeložky inženýrských sítí)	do 120 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise (opěrná zeď, přeložky inženýrských sítí)	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Dále se v Příloze A – Rozsah služeb doplňuje ujednání:

10. Předání díla

Záznam kamerového průzkumu bude zpracován a odevzdán: 1x v digitální podobě na digitálním nosiči.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.


Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne

V PRAZE dne 23.7.2020

.....

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman



Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/567 Rtyně u viaduktu, rekonstrukce komunikace”

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	ADVISIA s.r.o.
a	Zeměměřické práce, mapový podklad	55 000,00 Kč
b	Diagnostický průzkum, geotechnický průzkum	85 000,00 Kč
c	PD ve stupni DUR opěrná zeď	25 000,00 Kč
d	PD ve stupni DSP + PDPS opěrná zeď	35 000,00 Kč
e	PD ve stupni DSP+PDPS rekonstrukce silnice	185 000,00 Kč
f	PD ve stupni DUR přeložek inženýrských sítí	45 000,00 Kč
g	PD ve stupni DSP + PDPS přeložek inženýrských sítí	35 000,00 Kč
h	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	35 000,00 Kč
i	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	15 000,00 Kč
j	DIO a PD objízdných tras	18 000,00 Kč
k	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	12 000,00 Kč
l	Dendrologický průzkum	8 000,00 Kč
m	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	24 500,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		577 500,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 70 hod x 650,- Kč/hod.		45 500,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		623 000,00 Kč
DPH 21%		130 830,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		753 830,00 Kč

.....
 podpis oprávněné osoby
 (jméno, příjmení a funkce)