

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 11. 2019
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDACTED]

a

- (2) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČ: 259 62 914
DIČ: CZ25962914
Zastoupený/jednající Ing. Ivanem Šírem
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871
bankovní spojení: [REDACTED]

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/295 revitalizace „Polských mostů“ – ev. č. 295-014, 295-014B, 295-
014C – Přední Labská“**

Jedná se o aktualizaci již předané projektové dokumentace.

Předmětem dodatku je rozšíření zakázky o revitalizaci přilehlých opěrných zdí na základě výsledků provedené diagnostiky.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo bod 1 písm. c), se tedy tímto Dodatkem č. 1 mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 6. 11. 2019)	1 700 000,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	80 000,- Kč
<i>Doplňková diagnostika</i>	<i>15 000,- Kč</i>
<i>Projektová dokumentace opěrných zdí</i>	<i>65 000,- Kč</i>
Cena celkem bez DPH	1 780 000,- Kč
DPH (21 %)	373 800,- Kč
Cena celkem vč. DPH	2 153 800,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, bod 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu + diagnostický průzkum v konceptu	do 300 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 390 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 60 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUR + DSP) v konceptu od objednatele
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 120 dnů od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 60 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)
Aktualizace projektové dokumentace (projektová dokumentace opěrných zdí)	do 90 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1

*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.


Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. ~~RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.~~

RK/35/1966/2020 ZE DNE 7. 12. 2020

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman


Zhotovitel
Ing. Ivan Šír
jednatel

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/295 revitalizace „Polských mostů“ – ev. č. 295-014, 295-014B, 295-014C – Přední Labská“

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

1. Rekapitulace nabídkové ceny - Most ev.č. 295-014

ČÁST	NÁZEV	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
a.	Zeměměřičké práce, mapový podklad	35 000 Kč
b.	Diagnostický průzkum	90 000 Kč
c.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	55 000 Kč
d.	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) - mostní objekt ev.č. 295-014	250 000 Kč
e.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - mostní objekt ev.č. 295-014	50 000 Kč
f.	Projektová dokumentace opěrných zdí	65 000 Kč
g.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	35 000 Kč
h.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	5 000 Kč
i.	DIO a PD objízdných tras	5 000 Kč
j.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	6 000 Kč
k.	Pedologický průzkum	5 000 Kč
l.	Dendrologický průzkum	10 000 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		611 000 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 50 hod x 500 Kč/hod		25 000 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		636 000 Kč
DPH 21 %		133 560 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		769 560 Kč

2. Rekapitulace nabídkové ceny - Most ev.č. 295-014B

ČÁST	NÁZEV	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
a.	Zeměměřičké práce, mapový podklad	35 000 Kč
b.	Diagnostický průzkum	90 000 Kč
c.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	55 000 Kč
d.	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) - mostní objekt ev.č. 295-014 B včetně opravy opěrné zdi mezi mosty ev. č. 295-014B a 295-014C	250 000 Kč
e.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - mostní objekt ev.č. 295-014 B včetně opravy opěrné zdi mezi mosty ev. č. 295-014B a 295-014C	50 000 Kč
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	35 000 Kč
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	5 000 Kč
h.	DIO a PD objízdných tras	5 000 Kč
i.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	6 000 Kč
j.	Pedologický průzkum	5 000 Kč
k.	Dendrologický průzkum	10 000 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		546 000 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 50 hod x 500 Kč/hod		25 000 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		571 000 Kč
DPH 21 %		119 910 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		690 910 Kč

3. Rekapitulace nabídkové ceny - Most ev.č. 295-014C

ČÁST	NÁZEV	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
a.	Zeměměřičké práce, mapový podklad	35 000 Kč
b.	Diagnostický průzkum	90 000 Kč
c.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	55 000 Kč
d.	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) - mostní objekt ev.č. 295-014 C	250 000 Kč
e.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - mostní objekt ev.č. 295-014 C	54 000 Kč
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	35 000 Kč
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	5 000 Kč
h.	DIO a PD objízdných tras	5 000 Kč
i.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	6 000 Kč
j.	Pedologický průzkum	5 000 Kč
k.	Dendrologický průzkum	10 500 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		550 500 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 45 hod x 500 Kč/hod		22 500 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		573 000 Kč
DPH 21 %		120 330 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		693 330 Kč

Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek

NÁZEV	CENA BEZ DPH
1. Nabídková cena celkem bez DPH pro most ev. č. 295-014	636 000 Kč
2. Nabídková cena celkem bez DPH pro most ev. č. 295-014B včetně opravy opěrné zdi mezi mosty ev. č. 295-014B a 295-014C	571 000 Kč
3. Nabídková cena celkem bez DPH pro most ev. č. 295-014C	573 000 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)	1 780 000 Kč