

Dodatek č. 1
ke Kupní smlouvě ze dne 21. 12. 2020

Smluvní strany

Kupující	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje
bankovní spojení:	██████████
č. účtu:	██████████

dále jako „*kupující*“ a

Prodávající	CSF, s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C13316	
se sídlem	Střelecká 672
IČO	252 89 462
DIČ	CZ25289462
zastoupený	Ing. Miroslavem Frýbou, jednatelem
bankovní spojení	██████████
číslo účtu	██████████

dále jako „*prodávající*“; kupující a prodávající společně také jako „*smluvní strany*“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Kupní smlouvě ze dne 21. 12. 2020, která byla uzavřena s prodávajícím jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení – IP televizní přijímače“** (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“).

I.
Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 4 odst. 1 a čl. 15 odst. 1 původní kupní smlouvy.
2. Výrobce displejů Philips, společnost MMD - Monitors&Displays, prohlašuje změnu modelu Hotelové TV. Došlo ke změně modelového označení u HTV Philips 32HFL5014 na 32HFL5114. Důvodem je povýšení na nejnovější model. Ke změně došlo pouze u firmwaru / OS na nejnovější Android Pie 9 z Android 8. HW výbava zůstává beze změn zadání. Důvodem je zvýšení zabezpečení a dalších aplikací.
3. Dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“). Změny závazků jsou provedeny z důvodů dle § 222 odst. 7 zákona.
4. Změny podle odst. 3 tohoto článku činí:
Změny dle § 222 odst. 7 zákona:
vícepráce: 878 900,- Kč bez DPH

méněpráce: 878 900,- Kč bez DPH

5. Celková smluvní cena se nenavyšuje.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Nové modelové označení u HTV Philips je 32HFL5114.
2. Kupní cena v čl. 7 odst. 1 původní smlouvy o dílo se nemění.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Prohlášení výrobce

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za kupujícího v Hradci Králové



Mgr. Martin Červíček

hejtman

Za prodávajícího v Hradci Králové



Ing. Miroslav Frýba

jednatel



MMD - Monitors&Displays Nederland B.V. – Czech Branch
Jankovcova 1037/49, 170 00 Prague 7, Czech Republic

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE

Společnost **MMD - Monitors&Displays Nederland B.V. – Czech Branch**, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 78389

Věc: vyjádření výrobce MMD - Monitors&Displays (výrobce displejů Philips) ke změně modelu Hotelové TV

Dobrý den,

chtěli bychom Vás upozornit, že dochází ke **změně modelového označení u HTV Philips 32HFL5014 na 32HFL5114**

Důvodem je povýšení na nejnovější model.

Ke změně došlo pouze u firmwaru / OS na nejnovější Android Pie 9 z Android 8

HW výbava zůstává beze změn zadání.

Důvodem je zvýšení zabezpečení a dalších aplikací.

S pozdravem

V Praze dne 12.1. 2021

Leoš Lemberk
Philips Professional Display Solutions

PHILIPS

Professional
Display Solutions

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení – IP televizní přijímače“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	878 900,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	0,00 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	878 900,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
(Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	878 900,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
(Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	878 900,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	878 900,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	POSUDEK OK
Cena nových položek	878 900,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	878 900 Kč ≥ 878 900 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	878 900,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	878 900,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	878 900,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: František Mrázek, Dis.