

## Dodatek č. 1

kupní smlouvy uzavřené v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

**Kupující** **Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549**  
se sídlem: 50011 Hradec Králové - Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27  
IČO 626 90 361  
DIČ CZ 62690361  
zástupce Mgr. Bc. Iva Rindová, ředitelka  
bankovní spojení Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu 3244648309/0800

(dále jen „*kupující*“) a

**Prodávající** **Potrusil s.r.o.**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 24357  
se sídlem: Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice  
IČO: 25310119  
DIČ: CZ25310119  
zastoupená: Ladislavem Potrusilem, jednatelem  
zástupce ve věcech plnění a technických včetně podpisu předávacího protokolu:  
Josef Toufar  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 1348942319/0800

(dále jen „*prodávající*“) a kupující a prodávající společně také jako „*smluvní strany*“

### Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova - dodávka interiérového vybavení a nábytku**“, zahájeného uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 25. 1. 2021 (dále jen „veřejná zakázka“), kupní smlouvu (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „kupní smlouva“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodu prodloužení termínu dokončení stavebních prací ve 3. NP objektu místa plnění dochází k prodloužení termínu dílčího plnění smlouvy. Změna termínu plnění není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“).

### Článek 2 Předmět dodatku

1. Dodací podmínky dle článku XI odst. 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:  
Prodávající odevzdá interiérové vybavení a nábytek kupujícímu a kupující převezme interiérové vybavení

a nábytek od prodávajícího v den odevzdání a převzetí interiérového vybavení a nábytku v místě plnění.

1. NP a 2. NP objektu budou přístupná od termínu zahájení realizace, 3. NP objektu bude přístupné po ukončení probíhajících stavebních prací, jejichž předpokládaný termín ukončení je 15. 9. 2021.

Termín dodání zboží do 3. NP objektu je nejpozději do 3 týdnů od protokolárního převzetí stavby kupujícím. Termín dodání zboží do ostatních částí objektu a termín pro zaměření objektu se nemění.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### **Článek 3 Závěrečná ustanovení**

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotoví se v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží prodávající, tři kupující.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Za kupujícího v Hradci Králové dne .....

Za prodávajícího ve Šlapanicích dne .....

.....

.....

Mgr. Bc. Iva Rindová  
ředitelka

Ladislav Potrusil  
jednatel