

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2013 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 43-1430860267/0100
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) M-SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
zastoupený: Ing. Václavem Kučerou, předsedou představenstva,
Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 430
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
č.ú.: 1080015329/0800
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

na zhotovení díla „II/297 Čistá – Černý Důl – Svoboda nad Úpou, 3. etapa“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „II/297 Čistá – Černý Důl – Svoboda nad Úpou, 3. etapa“, včetně změny č. 1 – 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **25 672 638,81 Kč vč. DPH** (slovy dvacetpětmilionůšestsetšedesátdvatisícšestsetřicet osm Korun českých osmdesátjedna haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	21 217 056,87 korun českých
DPH (21%)	4 455 851,94 korun českých
Cena celkem	25 672 638,81 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 000 úseku II – všeobecné a předběžné položky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový



Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

oceněný soupis prací SO 000 úseku II – všeobecné a předběžné položky je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy jsou nedotčena a tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.


Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 13. 1. 2014, číslo usnesení RK/1/73/2014.


V Hradci Králové dne 10. 10. 2014

V Hradci Králové dne 6.10.2014


.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman


Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
13


.....
Zhotovitel
Ing. Václav Kučera
předseda představenstva


.....
Zhotovitel
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 42196368
(18) ŘEDITELSTVÍ
500 02 Hradec Králové, Škroupova 719

Název stavby:
" II/297 Čistá - Černý Důl - Svoboda nad Úpou, 3. etapa "

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č.1		ZMĚNA Č.2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	méněpráce		
	úsek II	12 451 525,35	409 182,59	629 212,74	21 009,20		65 000,00		12 187 504,41
	Všeobecné položky a práce	645 000,00					65 000,00		580 000,00
	Vozovka	11 806 525,35	409 182,59	629 212,74	21 009,20				11 607 504,41
	úsek III	9 029 552,46	0,00	0,00	0,00		0,00		9 029 552,46
	Všeobecné položky a práce	262 000,00							262 000,00
	Vozovka	8 767 552,46							8 767 552,46
CENA CELKEM bez DPH		21 481 077,81	409 182,59	629 212,74	21 009,20		65 000,00		21 217 056,87
DPH 21 %		4 511 026,34	85 928,34	132 134,68	4 411,93		13 650,00		4 455 581,94
CENA CELKEM		25 992 104,15	495 110,93	761 347,42	25 421,13		78 650,00		25 672 638,81

Soupis objektů

Stavba: 923113233 - SILNICE II/297 - Čistá - Černý Důl - Janské Lázně - Svoboda nad

Úpou

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Nabídková cena [Kč] 21 481 077,81

Odbytová cena [Kč] 21 217 056,87

Objekt	Popis	Nabídková cena	OC
II II. ÚSEK		12 451 525,35	12 187 504,41
90047-2-0	SO 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	645 000,00	580 000,00
Z toho dodatek			
D02	Dodatek 2		-65 000,00
90047-2-1	SO.101 VOZOVKA	11 806 525,35	11 607 504,41
Z toho dodatek			
D01	Dodatek 1		-199 020,95
III III. ÚSEK		9 029 552,46	9 029 552,46
90068-0	SO 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	262 000,00	262 000,00
90068-1	SO.101 VOZOVKA	8 767 552,46	8 767 552,46



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923113233 SILNICE II/297 - Čistá - Černý Důl - Janské Lázně - Svoboda nad Úpou

Objekt: II II.ÚSEK

Rozpočet: 90047-2-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Objednavatel: Královhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DiK Janák s.r.o.

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 645 000,00 Kč

Cena celková: 580 000,00 Kč

DPH: 121 800,00 Kč

Cena s daní: 701 800,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 580 000,00 Kč

Výpracoval zadání: Bc. P. Syrovátka

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 4.6.2012

Datum vypracování nabídky:

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923113233 SILNICE II/297 - Čistá - Janské Lázně - Svoboda nad Úpou
Objekt: II HLÚSEK
Rozpočet: 90047-2-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0							
1	014109	Všeobecné konstrukce a práce	POPLATKY - NÁHRADY	SOUBOR	1,000	25 000,00	25 000,00
			dočasné záборы manipulačních prutů, skládek omnice atd. Pevná cena				
2	02620		KONTROLA ROZHODUJÍCÍCH KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	BOD	65 000,000	1,00	65 000,00
			PROVIZORNÍ CENA = 65.000 Kč				
			Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami a posudky				
		D02	Dodatek 2		-65 000,000		-65 000,00
			aktuální množství		0,000		0,00
3	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	SOUBOR	1,000	15 000,00	15 000,00
			ZJIŠTĚNÍ A ZDOKUMENTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započatím stavebních prací (pevná cena)				
			Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
4	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	BOD	15 000,000	1,00	15 000,00
			PROVIZORNÍ CENA = 15.000 Kč				
			Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
5	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	35 000,00	35 000,00
			ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA ke kolaudaci stavby (pevná cena)				
			Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
6	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	50 000,00	50 000,00
			GEOMETRICKÝ ODDĚLOVACÍ PLÁN pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12 x tiskem) (pevná cena)				
			Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
7	02912		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV	SOUBOR	1,000	200 000,00	200 000,00
			zaměření vrstev pro určení kubatur vyrovnávek (dle zaměření příčných řezů v PD) (pevná cena)				
			Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923113233 SILNICE II/297 - Čistá - Janské Lázně - Svoboda nad Úpou
Objekt: II ILÚSEK
Rozpočet: 90047-2-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8 02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY ve 3 vyhotoveních (pevná cena)	SOUBOR	1,000	25 000,00	25 000,00
Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
9 02945		FOTODOKUMENTACE 1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě (pevná cena)	SOUBOR	1,000	15 000,00	15 000,00
10 02949		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY (pevná cena)	SOUBOR	1,000	45 000,00	45 000,00
11 02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA PROVIZORNÍ CENA = 88.000 Kč	BOD	88 000,000	1,00	88 000,00
Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorcem						
12 03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele (pevná cena)	KUS	2,000	12 500,00	25 000,00
13 03101		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA s osazením na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru investora (pevná cena)	KUS	1,000	12 000,00	12 000,00
14 03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi (pevná cena)	SOUBOR	1,000	15 000,00	15 000,00
Technická specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele						
15 03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ zajištění všech stáv. inž. sítí při realizaci SO.101 VOZOVKA (pevná cena)	SOUBOR	1,000	15 000,00	15 000,00
Technická specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele						
0		Všobecné konstrukce a práce				580 000,00

Stavba: 923113233 SILNICE II/297 - Čistá - Černý Důl - Janské Lázně - Svoboda nad Úpou
Objekt: II II.ÚSEK
Rozpočet: 900472-2-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:						580 000,00