

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace**

IČO 06668356

DIČ CZ06668356

se sídlem Hostovského 910, 549 31 Hronov

zástupce Ing. Josef Matyáš, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **PS - STAV Náchod s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 31554

se sídlem Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

IČO 28858531

DIČ CZ28858531

zástupce Pavel Sedláček, jednatel

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 4. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Snižování energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – stavební práce**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. V dodatku č. 1 došlo administrativním pochybením k uvedení nesprávné hodnoty víceprací v přehledové tabulce dle článku 7.2 smlouvy o dílo, a to z důvodu započtení nesprávné hodnoty víceprací u změnového listu č. 6. Místo hodnoty 73.975,05 Kč bez DPH byla započtena hodnota 68.315,00 Kč bez DPH.
3. Tímto dodatkem dochází k narovnání cenové tabulky v souladu s výše uvedeným. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

II.

Předmět dodatku

1. Cena díla dle článku 7 odst. 7.2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – stavební část a ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:



Ceny dle původní smlouvy o dílo	
Stavební práce - zateplení – cena v Kč bez DPH	11.198.610,67
Rekonstrukce střechy – cena v Kč bez DPH	949.996,30
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	2.000,00
Ceny dle dodatku č. 1 (ve znění opravy dle dodatku č. 3)	
Stavební práce – cena v Kč bez DPH	13.361.688,01
Rekonstrukce střechy – cena v Kč bez DPH	1.716.606,58
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	2.000,00
Ceny dle dodatku č. 2 (ve znění opravy dle dodatku č. 3)	
Stavební práce – cena v Kč bez DPH	13.361.688,01
Rekonstrukce střechy – cena v Kč bez DPH	1.813.596,61
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	2.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	15.177.284,62
DPH v Kč samostatně	3.187.229,77
Celková cena díla v Kč včetně DPH	18.364.514,39

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud je dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, dva objednatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele

Střední průmyslová škola
Otty Wichterleho,
příspěvková organizace
Hostovského 910, 549 31 Hronov
IČ 06668356, DIČ CZ06668356 (3)

Ing. Josef Matyáš
ředitel

15. 11. 2021

Za zhotovitele



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444

547 01 Náchod

IČO 28858531

DIČ CZ28858531

Pavel Sedláček

jednatel

15. 11. 2021

