

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 5. 2021**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

(1) **Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.**

Kladská 1521, 547 01 Náchod

IČO: 481 72 928

DIČ: CZ48172928

zastoupený Ing. Dušanem Térem, předsedou představenstva

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Korespondenční adresa: STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové,

Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zastoupený na základě plné moci:

Ing. Radkem Novotným, technickým vedoucím oblasti Hradec Králové

Pavlinou Jiříčkovou, ekonomickou vedoucí oblasti Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

Číslo smlouvy: **841/TC/RF/2021/048**

Číslo stavby: **RFNP**

**Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:**

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. [REDAKCE])

Pavlina Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. [REDAKCE])

**Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:**

Ing. Lukáš Hlaváček – hlavní stavbyvedoucí (tel. [REDAKCE])

Tomáš Hofman – stavbyvedoucí (tel. [REDAKCE])

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/3024 Broumov – Šonov, km 0,000 – 0,540, I. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/3024 Broumov – Šonov, km 0,000 – 0,540, I. etapa**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **5 416 690,69 Kč vč. DPH** (slovy pět milionů čtyřista šestnáct tisíc šest set devadesát Korun českých šedesát devět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena bez DPH | 4 476 603,88 korun českých |
| DPH (21%)    | 940 086,81 korun českých   |
| Cena celkem  | 5 416 690,69 korun českých |

3) Oceněný výkaz výměr změn pro SO 01 Splašková kanalizace ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se doplňuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny, tabulka Změny závazků ze smlouvy a doplněný oceněný výkaz výměr SO 01 Splašková kanalizace je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne

Vodovody a  
547 01 N2

Objednatel  
Ing. Dušan Tér  
předseda představenstva

V Hradci Králové dne 05 -11- 2021

Zhotovitel  
Ing. Radek Novotný  
technický vedoucí oblasti Hradec Králové  
na základě plné moci

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(212)


Pavla Jiríčková  
ekonomická vedoucí oblasti Hradec Králové  
na základě plné moci

Název stavby:

III/30324 Broumov - Šonov, km 0,000 - 0,540, I.etapa

Rekapitulace ceny

| OBJEKT                     | NÁZEV                                   | NABÍDKOVÁ CENA BEZ<br>DPH<br>(bez zaokrouhlení) | ZMĚNA Č. 1        |             | CENA CELKEM BEZ DPH |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                            |                                         |                                                 | vícepráce         | méněpráce   |                     |
| SO 01                      | Splašková kanalizace                    | 2 555 428,77                                    | 617 200,07        |             | 3 172 628,84        |
| SO 02                      | Přepojení stávajících přípojek          | 1 037 119,19                                    |                   |             | 1 037 119,19        |
| SO 03                      | Likvidace stávající jednotné kanalizace | 266 855,85                                      |                   |             | 266 855,85          |
| <b>CENA CELKEM bez DPH</b> |                                         | 3 859 403,81                                    | 617 200,07        | 0,00        | <b>4 476 603,88</b> |
| DPH 21%                    |                                         | <b>810 474,80</b>                               | <b>129 612,01</b> | <b>0,00</b> | <b>940 086,81</b>   |
| <b>CENA CELKEM</b>         |                                         | <b>4 669 878,61</b>                             | 746 812,08        | 0,000       | <b>5 416 690,69</b> |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Splašková kanalizace, ul. Lidická - vícepráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 8. 2021

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**617 200,07**

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| snížená      | 617 200,07  | 21,00%     | 129 612,01 |
|              | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**746 812,08**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Splašková kanalizace, ul. Lidická - vícepráce**

Místo:

Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**617 200,07**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**617 200,07**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                         | 540 617,76 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                | 7 714,79   |
| 8 - Trubní vedení                       | 66 373,15  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1 998,00   |
| 998 - Přesun hmot                       | 496,37     |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Splašková kanalizace, ul. Lidická - vícepráce**

Místo:

Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                      |    |          |              | <b>617 200,07</b> |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                  |    |          |              | 617 200,07        |
| D                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                          |    |          |              | 549 617,76        |
| 1                             | K   | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 30,000   |              |                   |
|                               |     |           | Usek Kladská - Na Výsluní                                                                                                            |    |          |              |                   |
|                               |     |           | Sondy - 3 m3 / sondu, 10 přípojek                                                                                                    |    |          |              |                   |
|                               |     |           | 10*3,0                                                                                                                               |    |          | 30,000       |                   |
| 2                             | K   | 132212111 | Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně                                                | m3 | 15,000   |              |                   |
|                               |     |           | Usek Kladská - Na Výsluní                                                                                                            |    |          |              |                   |
|                               |     |           | Sondy - 3 m3 / sondu, 10 přípojek                                                                                                    |    |          |              |                   |
|                               |     |           | 10*3,0*0,5                                                                                                                           |    |          | 15,000       |                   |
| 3                             | K   | 132254203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3                                       | m3 | 29,250   |              |                   |
|                               |     |           | Usek Kladská - Na Výsluní                                                                                                            |    |          |              |                   |
|                               |     |           | 10 přípojek                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|                               |     |           | 10*4,0*1,0*1,5                                                                                                                       |    |          | 60,000       |                   |
|                               |     |           | U čp. 127 - Napojení tří potrubí do spojné šachty a dopojení do stoky                                                                |    |          |              |                   |
|                               |     |           | (3*3,0+4,0)*1,0*1,5                                                                                                                  |    |          | 19,500       |                   |
|                               |     |           | U čp. 135                                                                                                                            |    |          |              |                   |
|                               |     |           | 4,0*1,0*1,5                                                                                                                          |    |          | 6,000        |                   |
|                               |     |           | U čp. 285                                                                                                                            |    |          |              |                   |
|                               |     |           | 4,0*1,0*1,5                                                                                                                          |    |          | 6,000        |                   |
|                               |     |           | Napojení potrubí do Š6                                                                                                               |    |          |              |                   |
|                               |     |           | 4,0*1,0*1,5                                                                                                                          |    |          | 6,000        |                   |
|                               |     |           | Součet                                                                                                                               |    |          | 97,500       |                   |
|                               |     |           | 97,5*0,3 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                           |    |          | 29,250       |                   |
| 4                             | K   | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3                                       | m3 | -195,582 |              |                   |
|                               |     |           | Přepočet nabídkového rozpočtu na 30% skupiny 3, 50% skupiny 4, 15% skupiny 5 a 5% dolamování skupina 6                               |    |          |              |                   |
|                               |     |           | S01                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|                               |     |           | "Odpočet 20% zeminy tř. 3" 977,91*(-0,20)                                                                                            |    |          | -195,582     |                   |
|                               |     |           | Součet                                                                                                                               |    |          | -195,582     |                   |
| 5                             | K   | 132312111 | Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně                                               | m3 | 15,000   |              |                   |
|                               |     |           | Sondy - 3 m3 / sondu                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|                               |     |           | 10*3,0*0,5                                                                                                                           |    |          | 15,000       |                   |
| 6                             | K   | 132354203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3                                      | m3 | 48,750   |              |                   |
|                               |     |           | Usek Kladská - Na Výsluní                                                                                                            |    |          |              |                   |
|                               |     |           | 10 přípojek                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|                               |     |           | 10*4,0*1,0*1,5                                                                                                                       |    |          | 60,000       |                   |
|                               |     |           | U čp. 127 - Napojení tří potrubí do spojné šachty a dopojení do stoky                                                                |    |          |              |                   |
|                               |     |           | (3*3,0+4,0)*1,0*1,5                                                                                                                  |    |          | 19,500       |                   |
|                               |     |           | U čp. 135                                                                                                                            |    |          |              |                   |
|                               |     |           | 4,0*1,0*1,5                                                                                                                          |    |          | 6,000        |                   |
|                               |     |           | U čp. 285                                                                                                                            |    |          |              |                   |
|                               |     |           | 4,0*1,0*1,5                                                                                                                          |    |          | 6,000        |                   |
|                               |     |           | Napojení potrubí do Š6                                                                                                               |    |          |              |                   |
|                               |     |           | 4,0*1,0*1,5                                                                                                                          |    |          | 6,000        |                   |
|                               |     |           | Součet                                                                                                                               |    |          | 97,500       |                   |
|                               |     |           | 97,5*0,5 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                           |    |          | 48,750       |                   |
| 7                             | K   | 132454203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 100 m3                                      | m3 | 19,500   |              |                   |
|                               |     |           | Usek Kladská - Na Výsluní                                                                                                            |    |          |              |                   |
|                               |     |           | 10 přípojek                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|                               |     |           | 10*4,0*1,0*1,5                                                                                                                       |    |          | 60,000       |                   |
|                               |     |           | U čp. 127 - Napojení tří potrubí do spojné šachty a dopojení do stoky                                                                |    |          |              |                   |
|                               |     |           | (3*3,0+4,0)*1,0*1,5                                                                                                                  |    |          | 19,500       |                   |
|                               |     |           | U čp. 135                                                                                                                            |    |          |              |                   |
|                               |     |           | 4,0*1,0*1,5                                                                                                                          |    |          | 6,000        |                   |
|                               |     |           | U čp. 285                                                                                                                            |    |          |              |                   |
|                               |     |           | 4,0*1,0*1,5                                                                                                                          |    |          | 6,000        |                   |
|                               |     |           | Napojení potrubí do Š6                                                                                                               |    |          |              |                   |
|                               |     |           | 4,0*1,0*1,5                                                                                                                          |    |          | 6,000        |                   |
|                               |     |           | Součet                                                                                                                               |    |          | 97,500       |                   |
|                               |     |           | 97,5*0,2 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                           |    |          | 19,500       |                   |
| 8                             | K   | 132454204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 500 m3                                      | m3 | 146,687  |              |                   |
|                               |     |           | Přepočet nabídkového rozpočtu na 30% skupiny 3, 50% skupiny 4, 15% skupiny 5 a 5% dolamování skupina 6                               |    |          |              |                   |

|    |    |           |                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |  |
|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|
|    | VV |           | S01                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |  |
|    | VV |           | "15% zeminy tř. 5" 977,91*0,15                                                                                                                                                                                                              |    | 146,687  |  |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                      |    | 146,687  |  |
| 9  | K  | 138511201 | Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě II do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6                                                                                                                                      | m3 | 48,896   |  |
|    | VV |           | Přepočet nabídkového rozpočtu na 30% skupiny 3, 50% skupiny 4, 15% skupiny 5 a 5% dolamování skupina 6                                                                                                                                      |    |          |  |
|    | VV |           | "5% zeminy tř. 6" 977,91*0,05                                                                                                                                                                                                               |    | 48,896   |  |
| 10 | K  | 161151103 | Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m              | m3 | -75,667  |  |
|    | VV |           | Přepočet nabídkového rozpočtu na 30% skupiny 3, 50% skupiny 4, 15% skupiny 5 a 5% dolamování skupina 6                                                                                                                                      |    |          |  |
|    | VV |           | S01                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |  |
|    | VV |           | "Odpočet 20% podílu svislého přemístění tř. 3" 488,96*(-0,20)                                                                                                                                                                               |    | -97,792  |  |
|    | VV |           | Doplnění přípojek                                                                                                                                                                                                                           |    |          |  |
|    | VV |           | 15,00/2                                                                                                                                                                                                                                     |    | 7,500    |  |
|    | VV |           | 29,250/2                                                                                                                                                                                                                                    |    | 14,625   |  |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                      |    | -75,667  |  |
| 11 | K  | 161151113 | Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m              | m3 | 114,969  |  |
|    | VV |           | Přepočet nabídkového rozpočtu na 30% skupiny 3, 50% skupiny 4, 15% skupiny 5 a 5% dolamování skupina 6                                                                                                                                      |    |          |  |
|    | VV |           | S01                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |  |
|    | VV |           | "15% podíl svislého přemístění tř. 5" 488,96*0,15                                                                                                                                                                                           |    | 73,344   |  |
|    | VV |           | Doplnění přípojek                                                                                                                                                                                                                           |    |          |  |
|    | VV |           | 15,00/2                                                                                                                                                                                                                                     |    | 7,500    |  |
|    | VV |           | (48,75+19,5)/2                                                                                                                                                                                                                              |    | 34,125   |  |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                      |    | 114,969  |  |
| 12 | K  | 161151123 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m                                                                                                                                           | m3 | 24,448   |  |
|    | VV |           | Přepočet nabídkového rozpočtu na 30% skupiny 3, 50% skupiny 4, 15% skupiny 5 a 5% dolamování skupina 6                                                                                                                                      |    |          |  |
|    | VV |           | S01                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |  |
|    | VV |           | "5% podíl svislého přemístění tř. 6" 488,96*0,05                                                                                                                                                                                            |    | 24,448   |  |
| 13 | K  | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m               | m3 | -151,332 |  |
|    | VV |           | Přepočet nabídkového rozpočtu na 30% skupiny 3, 50% skupiny 4, 15% skupiny 5 a 5% dolamování skupina 6                                                                                                                                      |    |          |  |
|    | VV |           | S01                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |  |
|    | VV |           | "odvoz zeminy" 977,91*-0,2                                                                                                                                                                                                                  |    | -195,582 |  |
|    | VV |           | Doplnění přípojek                                                                                                                                                                                                                           |    |          |  |
|    | VV |           | 15,00                                                                                                                                                                                                                                       |    | 15,000   |  |
|    | VV |           | 29,250                                                                                                                                                                                                                                      |    | 29,250   |  |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                      |    | -151,332 |  |
| 14 | K  | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 229,937  |  |
|    | VV |           | Přepočet nabídkového rozpočtu na 30% skupiny 3, 50% skupiny 4, 15% skupiny 5 a 5% dolamování skupina 6                                                                                                                                      |    |          |  |
|    | VV |           | S01                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |  |
|    | VV |           | 977,91*0,15                                                                                                                                                                                                                                 |    | 146,687  |  |
|    | VV |           | Doplnění přípojek                                                                                                                                                                                                                           |    |          |  |
|    | VV |           | 15,00                                                                                                                                                                                                                                       |    | 15,000   |  |
|    | VV |           | 48,75+19,5                                                                                                                                                                                                                                  |    | 68,250   |  |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                      |    | 229,937  |  |
| 15 | K  | 162751157 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7                                                                                                                                            | m3 | 48,896   |  |
|    | VV |           | Přepočet nabídkového rozpočtu na 30% skupiny 3, 50% skupiny 4, 15% skupiny 5 a 5% dolamování skupina 6                                                                                                                                      |    |          |  |
|    | VV |           | S01                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |  |
|    | VV |           | 977,91*0,05                                                                                                                                                                                                                                 |    | 48,896   |  |
| 16 | K  | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                   | m3 | -151,332 |  |
|    | VV |           | Přepočet nabídkového rozpočtu na 30% skupiny 3, 50% skupiny 4, 15% skupiny 5 a 5% dolamování skupina 6                                                                                                                                      |    |          |  |
|    | VV |           | S01                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |  |
|    | VV |           | 977,91*-0,2                                                                                                                                                                                                                                 |    | -195,582 |  |
|    | VV |           | Doplnění přípojek                                                                                                                                                                                                                           |    |          |  |
|    | VV |           | 15,00                                                                                                                                                                                                                                       |    | 15,000   |  |
|    | VV |           | 29,250                                                                                                                                                                                                                                      |    | 29,250   |  |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                      |    | -151,332 |  |

|    |    |           |                                                                                                                                                                                                                    |    |         |
|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 17 | K  | 167151112 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5                                                           | m3 | 229,937 |
|    | VV |           | Přepočet nabídkového rozpočtu na 30% skupiny 3, 50% skupiny 4, 15% skupiny 5 a 5% dolamování skupina 6                                                                                                             |    |         |
|    | VV |           | S01                                                                                                                                                                                                                |    |         |
|    | VV |           | 977,91*0,15                                                                                                                                                                                                        |    | 146,687 |
|    | VV |           | Doplnění přípojek                                                                                                                                                                                                  |    |         |
|    | VV |           | 15,00                                                                                                                                                                                                              |    | 15,000  |
|    | VV |           | 48,75+19,5                                                                                                                                                                                                         |    | 68,250  |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 229,937 |
| 18 | K  | 167151113 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 přes 100 m3                                                                                                                                       | m3 | 48,896  |
|    | VV |           | Přepočet nabídkového rozpočtu na 30% skupiny 3, 50% skupiny 4, 15% skupiny 5 a 5% dolamování skupina 6                                                                                                             |    |         |
|    | VV |           | S01                                                                                                                                                                                                                |    |         |
|    | VV |           | 977,91*0,05                                                                                                                                                                                                        |    | 48,896  |
| 19 | K  | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                        | m3 | 127,500 |
|    | VV |           | "odvoz zeminy: vytěženo-zásyp" 30,0+97,5                                                                                                                                                                           |    | 127,500 |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 127,500 |
| 20 | K  | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                                                                                    | t  | 255,000 |
|    | P  |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                 |    |         |
|    | VV |           | skládka do 20 km                                                                                                                                                                                                   |    |         |
|    | VV |           | "násobeno váhovým koeficientem 2" 127,5*2                                                                                                                                                                          |    | 255,000 |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 255,000 |
| 21 | K  | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                           | m3 | 85,250  |
|    | VV |           | "vytěženo-lože-obsyp" (30,00+97,50)*6,50-35,75                                                                                                                                                                     |    | 85,250  |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 85,250  |
| 22 | M  | 58344197  | Štěrkodrt frakce 0/63                                                                                                                                                                                              | t  | 161,975 |
|    | VV |           | "násobeno váhovým koeficientem 1,9" 85,250*1,90                                                                                                                                                                    |    | 161,975 |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 161,975 |
| 23 | K  | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 35,750  |
|    | VV |           | Úsek Kladská - Na Výsluní                                                                                                                                                                                          |    |         |
|    | VV |           | 10 přípojek                                                                                                                                                                                                        |    |         |
|    | VV |           | 10*4,0*1,0*0,55                                                                                                                                                                                                    |    | 22,000  |
|    | VV |           | U čp. 127 - Napojení tří potrubí do spojné šachty a dopojení do stoky                                                                                                                                              |    |         |
|    | VV |           | (3*3,0+4,0)*1,0*0,55                                                                                                                                                                                               |    | 7,150   |
|    | VV |           | U čp. 135                                                                                                                                                                                                          |    |         |
|    | VV |           | 4,0*1,0*0,55                                                                                                                                                                                                       |    | 2,200   |
|    | VV |           | U čp. 285                                                                                                                                                                                                          |    |         |
|    | VV |           | 4,0*1,0*0,55                                                                                                                                                                                                       |    | 2,200   |
|    | VV |           | Napojení potrubí do Š6                                                                                                                                                                                             |    |         |
|    | VV |           | 4,0*1,0*0,55                                                                                                                                                                                                       |    | 2,200   |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 35,750  |
| 24 | M  | 58331200  | Štěrkopísek netříděný zásypový                                                                                                                                                                                     | t  | 71,500  |
|    | VV |           | "násobeno váhovým koeficientem 2" 2*35,750                                                                                                                                                                         |    | 71,500  |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 71,500  |
|    | D  | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                               |    |         |
| 25 | K  | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm                                                                                                                         | m3 | 6,500   |
|    | VV |           | Úsek Kladská - Na Výsluní                                                                                                                                                                                          |    |         |
|    | VV |           | 10 přípojek                                                                                                                                                                                                        |    |         |
|    | VV |           | 10*4,0*1,0*0,1                                                                                                                                                                                                     |    | 4,000   |
|    | VV |           | U čp. 127 - Napojení tří potrubí do spojné šachty a dopojení do stoky                                                                                                                                              |    |         |
|    | VV |           | (3*3,0+4,0)*1,0*0,1                                                                                                                                                                                                |    | 1,300   |
|    | VV |           | U čp. 135                                                                                                                                                                                                          |    |         |
|    | VV |           | 4,0*1,0*0,1                                                                                                                                                                                                        |    | 0,400   |
|    | VV |           | U čp. 285                                                                                                                                                                                                          |    |         |
|    | VV |           | 4,0*1,0*0,1                                                                                                                                                                                                        |    | 0,400   |
|    | VV |           | Napojení potrubí do Š6                                                                                                                                                                                             |    |         |
|    | VV |           | 4,0*1,0*0,1                                                                                                                                                                                                        |    | 0,400   |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 6,500   |
| 26 | M  | 58337303  | Štěrkopísek frakce 0-8                                                                                                                                                                                             | t  | 13,000  |
|    | VV |           | "násobeno váhovým koeficientem 2" 2*6,500                                                                                                                                                                          |    | 13,000  |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 13,000  |
|    | D  | 8         | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                      |    |         |
| 27 | K  | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN                                                                                                                        | m  | 72,000  |
|    | VV |           | Úsek Kladská - Na Výsluní                                                                                                                                                                                          |    |         |
|    | VV |           | 10 přípojek, 5 m / přípojka                                                                                                                                                                                        |    |         |
|    | VV |           | 10*5,0                                                                                                                                                                                                             |    | 50,000  |
|    | VV |           | U čp. 127 - Napojení tří potrubí do spojné šachty a dopojení do stoky                                                                                                                                              |    |         |
|    | VV |           | (3*3,0+4,0)                                                                                                                                                                                                        |    | 13,000  |
|    | VV |           | U čp. 135                                                                                                                                                                                                          |    |         |
|    | VV |           | 4,0                                                                                                                                                                                                                |    | 4,000   |
|    | VV |           | U čp. 285                                                                                                                                                                                                          |    |         |
|    | VV |           | 4,0                                                                                                                                                                                                                |    | 4,000   |
|    | VV |           | Napojení potrubí do Š6                                                                                                                                                                                             |    |         |
|    | VV |           | 1,0                                                                                                                                                                                                                |    | 1,000   |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 72,000  |

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/3024 Broumov – Šonov, km 0,000 – 0,540, I. etapa

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

|                                                                |                         |                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní)                                 | 3 859 403,81 Kč bez DPH |                                                          |     |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? | NE                      |                                                          |     |
| Druh veřejné zakázky                                           | stavební práce          |                                                          |     |
| Vícepráce (k odst. 4)                                          | + 0,00 Kč bez DPH       | Dodatek č. 1                                             | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)                                          | – 0,00 Kč bez DPH       |                                                          |     |
|                                                                |                         | Dodatek č. 2                                             | NE  |
|                                                                |                         |                                                          |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 4)                             | + 0,00 Kč bez DPH       | POSOUZENÍ:<br><br>Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 4)                             | – 0,00 Kč bez DPH       |                                                          |     |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)                   | 0,00 Kč bez DPH         |                                                          |     |
| a) (Změna ZsS) ≤ (limit nadlimitní VZ)                         | 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč   |                                                          |     |
| b) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 15 %                           | 0,00 % ≤ 15,00 %        |                                                          |     |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

|                                                 |                         |                                                          |     |
|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
| Smluvní cena                                    | 3 859 403,81 Kč bez DPH |                                                          |     |
| Vícepráce (k odst. 5)                           | + 0,00 Kč bez DPH       | Dodatek č. 1                                             | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)                           | – 0,00 Kč bez DPH       |                                                          |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 5)              | + 0,00 Kč bez DPH       | POSOUZENÍ:<br><br>Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 5)              | – 0,00 Kč bez DPH       |                                                          |     |
| Změna závazku ze smlouvy<br>(absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH         |                                                          |     |
| c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %            | 0,00 % ≤ 50,00 %        |                                                          |     |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

|                                                                  |                         |                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
| Smluvní cena                                                     | 3 859 403,81 Kč bez DPH |                                                          |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                                            | + 617 200,07 Kč bez DPH | Dodatek č. 1                                             | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi                          | – 0,00 Kč bez DPH       |                                                          |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                        | – 0,00 Kč bez DPH       |                                                          |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 6)                               | + 617 200,07 Kč bez DPH |                                                          |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi   | – 0,00 Kč bez DPH       |                                                          |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi | – 0,00 Kč bez DPH       |                                                          |     |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)                     | 617 200,07 Kč bez DPH   | POSOUZENÍ:<br><br>Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |     |
| c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %                             | 15,99 % ≤ 50,00 %       |                                                          |     |

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z Odst. 5 A 6

|                                                                         |                                                         |                                |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Smluvní cena</b>                                                     |                                                         | <b>3 859 403,81 Kč bez DPH</b> |                                  |
| (5)                                                                     | Všechny vícepráce (k odst. 5)                           | + 0,00 Kč bez DPH              |                                  |
|                                                                         | Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH              |                                  |
| (6)                                                                     | Všechny vícepráce (k odst. 6)                           | + 617 200,07 Kč bez DPH        | <b>POSOUZENÍ:</b>                |
|                                                                         | Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH              |                                  |
| <b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b> |                                                         | <b>617 200,07 Kč bez DPH</b>   | <b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b> |
| (9)                                                                     | <b>(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>                 | <b>15,99 % ≤ 30,00 %</b>       |                                  |

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

|                                           |                          |                     |            |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|
| Cena původních (nahraz.) položek          | 0,00 Kč bez DPH          | <b>Dodatek č. 1</b> | <b>ANO</b> |
| Cena nových položek                       | 0,00 Kč bez DPH          |                     |            |
| <b>POSOUZENÍ:</b>                         | <b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>       |                     |            |
| <b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>     | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b> |                     |            |
| <b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b> | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b> |                     |            |

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

|                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Číslo aktuálního dodatku</b>                             | <b>1</b>                       |
| <b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b> | <b>+ 617 200,07 Kč bez DPH</b> |
| <b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b> | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b>       |
| <b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>   | <b>617 200,07 Kč bez DPH</b>   |

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

|                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>                  | <b>3 859 403,81 Kč bez DPH</b> |
| <b>Cena po navýšení z dodatku č. 1</b>                 | <b>4 476 603,88 Kč bez DPH</b> |
| <b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b> | <b>4 476 603,88 Kč bez DPH</b> |

Výpočet provedl/a: