

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 25. 11. 2013 ve znění dodatků č. 1–4 (dále jen „smlouva o dílo“)

SMLUVNÍ STRANY

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí

se sídlem: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Příspěvková organizace zřízená Královéhradeckým krajem
Zastoupená: Mgr. Yvonou Bůžkovou, ředitelkou školy
IČ: 60884690
DIČ: CZ60884690
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí
č. účtu: 19-1412910267/0100
(dále jen „objednatel“)

a

MATEX HK s.r.o.

se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
zastoupená: p. Martinem Žítkem, jednatelem společnosti
IČO: 25 96 88 07
DIČ: CZ 25 96 88 07
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
bankovní spojení: KB a.s., Hradec Králové
číslo účtu: 27-2035340207/0100
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, dohodly na uzavření tohoto

dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 11. 2013 ve znění dodatku č. 1–4. (dále jen „dodatek“).

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem jako vítězem veřejné zakázky nazvané „Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy (SSŽE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí) – stavební práce“ v těchto částech:

I.

Čl. 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo se doplňuje o písm. k) *Příloha č. 11 – Položkový rozpočet změn č. 107 (méněprací)* dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

II.

V článku 6 smlouvy o dílo - Cena díla – se ruší odst. 6.2, 6.3, 6.4 a nahrazují se následujícím zněním:



- 6.2 Celková cena díla (součet z bodu 6.3 písm.a) + písm.b) + písm.c) + písm.d) činí celkem: 9.101.488,26 Kč bez DPH (slovy: devět milionů sto jeden tisíc čtyři sta osmdesát osm korun dvacet šest haléřů).
- 6.3 Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé části díla – následovně:
- a) dílo dle bodu 4.1 – cena 8.183.049 Kč bez DPH (slovy: osm milionů jedno sto osmdesát tři tisíc čtyřicet devět korun českých);
 - b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla dle bodu 4.2 – cena 12.000 Kč bez DPH (slovy: dvanáct tisíc korun českých);
 - c) povinná publicita – deska dle bodu 4.3.1 – cena 8.000 Kč bez DPH (slovy: osm tisíc korun českých);
 - d) projektová/rozpočtová rezerva k ceně dle bodu 6.3 písm. a), písm. b) a písm. c) se stanovuje ve výši 898.439,26 Kč bez DPH (slovy: osm set devadesát osm tisíc čtyři sta třicet devět korun dvacet šest haléřů).
- 6.4 Pro účely objednatele ve vztahu k OPŽP se k ceně díla dle bodu 6.3 písm. a), písm. b) a písm. c) stanoví projektová/rozpočtová rezerva, která činí částku 898.439,26 Kč bez DPH (slovy: osm set devadesát osm tisíc čtyři sta třicet devět korun dvacet šest haléřů). Tato částka rezervy se započítává do ceny uvedené v bodě 6.2 a slouží pro účely objednatele ve vztahu k řídicímu orgánu OPŽP jako jedna z podmínek nutných k nárokování (uplatňování) případných položkových vícenákladů (víceprací) ze strany objednatele, které mohou být způsobilé do výše částky rezervy.

III.

Příloha č. 5 smlouvy o dílo dle čl. 2 odst. 2.1 písm. e) – *Seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění* – se nahrazuje novým zněním dle přílohy č. 2 tohoto dodatku.

IV.

Příloha č. 6 smlouvy o dílo dle čl. 2 odst. 2.1 písm. f) – *Technické listy, certifikáty a další dokumenty ke KZS a výplním podle podmínek specifikovaných v příloze č. 1 smlouvy* – se v souladu s čl. 4.9 smlouvy o dílo nahrazuje dokumenty, které jsou přílohou č. 3 tohoto dodatku.

V.

Zbývá ustanovení smlouvy o dílo a jejích příloh zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

VI.

Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany shodně prohlašují, že v rámci narovnání je dohodou celková cena díla v novém znění čl. 6 smlouvy o dílo povýšena o 0,19 Kč (slovy devatenáct haléřů). Hodnota navýšení odpovídá hodnotě, o kterou byla celková cena díla ponížena vlivem zaokrouhlení předcházejícími dodatky.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Přílohy

- Příloha č. 1** Příloha č. 11 – Položkový rozpočet změn č. 107 (méněprací)
- Příloha č. 2** Seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění
- Příloha č. 3** Technické listy, certifikáty a další dokumenty ke KZS a výplním podle podmínek specifikovaných v příloze č. 1 smlouvy

V Kostelci nad Orlicí dne 29.10.2014

V Hradci Králové dne 29.10.2014

Střední škola zemědělská a ekologická
a střední odborné učiliště
chlazení a klimatizační techniky
Kostelec nad Orlicí, Komenského 873
IČ 60884690 (10)

.....
SŠZE a SOU CHKT

Mgr. Yvona Bůžková

ředitelka školy

MATEX HK
Kladsko 161 S.R.O. ⑦
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25968807 DIČ CZ25968807

.....
MATEX HK s.r.o.

Martin Žítek

jednatel společnosti