

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka na stavební práce: „II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)“

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel č. 1	Královéhradecký kraj
Sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem
IČO:	708 89 546
Zadavatel č. 2	Obec Rychnovek
Sídlem	Rychnovek 50, 552 25 Rychnovek
Zastoupený	Veronikou Velackovou, starostkou
IČO:	002 73 007

na základě Smlouvy o spolupráci ze dne 17. 8. 2021 včetně dodatku č. 1.

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)“.

Jedná se o rekonstrukci silnice II/285 v úseku od km 16,044 do km 25,294 (vyjma km 23,639 – km 24,079). Celková délka rekonstruované části silnice II/285 činí 8810 m.

Rozdělení zakázky podle objednatelů (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):

Zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj:

SO 102 Silnice II/285 – úsek 2

Jedná se o rekonstrukci silnice II/285 ve staničení km 16,044 – km 21,639. Úsek km 16,175 – km 16,340 je řešen v rámci projektu úpravy silnice II/285 a doplnění chodníků v obci Rychnovek (rozpočet pro tento úsek je součástí rozpočtu zadavatele Obec Rychnovek).

Začátek úseku se nachází v křižovatce se silnicí III/28513 (Rychnovek). Konec úseku je v křižovatce se silnicí II/304 (Velká Jesenice). Celková délka úseku je 5430 m.

Objekt řeší modernizaci stávající konstrukce vozovky při zachování stávajícího šířkového uspořádání a zachování nivelety. Rekonstrukce vozovky v extravilánu i intravilánu je navržena odfrézováním asfaltových vrstev, reprofilací povrchu, recyklací podkladních vrstev a položením nové podkladní ložné a ohrubné vrstvy při zachování stávajícího šířkového uspořádání a stávající nivelety vozovky.

SO 103 Silnice II/285 – úsek 3

Jedná se o rekonstrukci silnice II/285 ve staničení km 21,639 – km 25,294. Úsek km 23,639 – km 24,079 není v rámci SO 103 řešen, jeho rekonstrukce proběhla v minulých letech (provozní staničení km 23,631 – km 24,071 související stavby). Celková délka úprav je 3215 m. Začátek úseku se nachází v křižovatce se silnicí II/304 (Velká Jesenice), konec úseku je v křižovatce se silnicí III/28516 (Nahořany).

Objekt řeší modernizaci stávající konstrukce vozovky při zachování stávajícího šířkového uspořádání a zachování nivelety. Rekonstrukce vozovky v extravilánu i intravilánu je navržena odfrézováním asfaltových vrstev, reprofilací povrchu, recyklací podkladních vrstev a položením nové podkladní ložné a ohrubné vrstvy při zachování stávajícího šířkového uspořádání a stávající nivelety vozovky.

Související objekty:

SO 102.1 Propustek v km 17,885

SO102.2 Nástupiště BUS

SO 182 Dopravně inženýrská opatření – úsek 2

SO 183 Dopravně inženýrská opatření – úsek 3

V rámci tohoto objektu bude provedena před realizací stavby oprava objízdné trasy silnice III/28517 v úseku Nahořany – Česká Skalice (hráz vodní nádrže – křižovatka s I/33).

SO 203 Most 285-011

- vozovka na mostě je součástí objektu SO 103 Silnice II/285 - km 21,639 – 25,294;
- opravné práce na tomto objektu jsou navrženy s cílem odstranit tyto drobné poruchy mostního svršku;
- spodní stavba bude bez stavebního zásahu;
- na nosné konstrukci budou pouze pročištěny případně obnoveny odvodňovací otvory v podhledu nosníků a to na nižším konci tj. na konci mostu před lícem opěry OP2.

SO 253 Opěrná zeď Nahořany

Dosavadní nevyhovující opěrná zeď bude odstraněna v celém rozsahu. Nová opěrná zeď bude provedena, jako železobetonová tížná opěrná zeď. Opěrná zeď bude provedena z monolitického betonu vyztuženého u obou povrchů konstrukční výztuží ze svařovaných sítí. Konstrukce bude rozdělena pracovními spárami na základ, dřík a římsa. Opěrná zeď je rozdělena dilatačními celky délky max. 10 m. Podél římsy je veden veřejný chodník šířky min. 1,5 – 2,0 m. Podélný sklon římsy kopíruje niveletu komunikace. Výškově bude římsa provedena v úrovni chodníku.

Stavbu (rekonstrukci vozovky) je třeba koordinovat se související výstavbou nových chodníků a oplocení pro Obec Rychnovek. Významným koordinačním titulem je i nová dešťová kanalizace, vybudovaná ve spolupráci s Obcí Rychnovek, která bude sloužit pro odvodnění komunikace a chodníků obce. Technické řešení rekonstrukce zmiňovaných objektů je řešeno v rámci jedné akce, výstupem je však dělená dokumentace pro jednotlivé investory.

Dešťová kanalizace (objekt SO 301 a VRN) a objekty SO 101 – Rekonstrukce silnice II/285, SO 101.1 – Silnice II/285 – Udržovací práce, SO 101.2 – Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 336/1), SO 101.3 – Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 209/6), SO 103.4 – Novostavba opěrné zdi p.p.č. st. 80, p.p.č. 78 budou vybudovány dle projektové dokumentace Obce Rychnovek, která se Smlouvou o spolupráci ze dne 17. 8. 2021 a dodatkem č. 1 zavázala převést práva k této projektové dokumentaci. Investorem výše uvedených objektů dešťové kanalizace bude na základě Smlouvy o spolupráci Královéhradecký kraj.

Zadavatel č. 2 Obec Rychnovek:

Zadavatel č. 2, Obec Rychnovek, v rámci své projektové dokumentace řeší úsek ve staničení km 16,175- km 16,340.

V daném úseku je navržena rekonstrukce stávající komunikace v šířce 6,0 a 6,5m s rozšířením v oblouku tak, aby vznikl podél komunikace prostor pro nový jednostranný chodník o šířce 1,25 – 1,5m.

Součástí prací v tomto úseku jsou dále tyto související investice:

- rekonstrukce stávajícího chodníku podél rekonstruované silnice;
- úpravy místních komunikací v bezprostřední blízkosti s rekonstruovanou silnicí;
- novostavby oplocení;
- opěrná stěna v místě posunutí silnice a rekonstrukce dešťové kanalizace

Členění stavby v obci Rychnovek (km 16,175 – 16,340):

- SO 102 NOVOSTAVBA CHODNÍKU
 - rekonstrukce chodníku v délce 25 m včetně vjezdů
 - novostavba chodníku v délce 135 m včetně vjezdů
 - nový povrch navržen z betonové zámkové dlažby, součástí prací je i úprava stávajících vjezdů na přilehlé pozemky
 - základní šířka chodníku 1,25 m
- SO 103.1 NOVOSTAVBA OPLOCENÍ p.p.č. st. 80
 - úpravy navazujícího oplocení v délce 11,5m
 - na levé straně silnice je navržena úprava plotu v délce cca 11,5m v místě stávajícího oplocení, který bude nejprve odstraněn
 - oplocení bude provedeno od stávajícího levého pilíře nesoucího vjezdovou bránu (při pohledu z ulice) až na roh pozemku – na hranici pozemku p.č. 79/1 k.ú. Rychnovek
 - oplocení je navrženo ve shodném technickém provedení jako stávající, tj. plné oplocení výšky 1,6m (měřeno od horní hrany obrubníku) zděné mezi ztužující cihelné pilíře výšky 1,8 m. Veškeré viditelné zdivo je navrženo z lícových pálených cihel KLINKER klasického formátu 290x140x65 mm.
- SO 103.2 NOVOSTAVBA OPLOCENÍ p.p.č. 78
 - navrženo na levé silnice, oplocení kotveno k opěrné stěně z prefabrikovaných tvarovek L
 - oplocení navrženo z pletiva a ocelových sloupků v délce cca 13m
- SO 103.3 NOVOSTAVBA OPLOCENÍ p.p.č. st. 65
 - na pravé straně silnice bude posunuto stávající oplocení

- stávající plot bude vybourán a nahrazen plotem z bet. tvarovek o celkové délce cca 20m
- je navržena podezdívka z bet. tvarovek a sloupky z bet. tvarovek
- nová výplň z pletiva v rámu, branka a brána nejsou předmětem dodávky stavby

Ostatní požadavky:

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky.

Před realizací stavby oprava objízdné trasy silnice III/28517 v úseku Nahořany – Česká Skalice (hráz vodní nádrže – křižovatka s I/33).

Podmiňující investicí je realizace přeložky stávajícího sloupu distribučního vedení NN a následné přepojení nadzemního vedení NN – tato investice není předmětem této zakázky, realizováno samostatně v předstihu – předpoklad realizace březen 2022). Ze strany dodavatele stavby bude nutná koordinace během realizace přeložky sloupu NN.

Pokládka asfaltových vrstev bude bezespará.

Zadavatel upozorňuje, že projektová dokumentace pro zadavatele Královéhradecký kraj je vypracována na úseky 1,2 a 3, avšak předmětem veřejné zakázky je pouze úsek 2 a 3, tj. rekonstrukce silnice II/285 v úseku od km 16,044 do km 25,294 (vyjma km 23,639 – km 24,079).

Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací (PD):

- pro zadavatele Královéhradecký kraj
PD ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, Karlín, 186 00, Praha 8, datum zpracování 3/2018, číslo zakázky: 17-015-A, odpovědný projektant: Ing. Miroslav Větrovský
- pro zadavatele Obec Rychnovek
PD ve stupni DPS, zpracované projekční kanceláří HIGHWAY DESIGN, s.r.o., Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, datum zpracování 6/2021, číslo zakázky: 16/S/2017, odpovědný projektant: Ing. Michal Čepelka

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Cena sjednaná ve smlouvě: **103 065 008,67 Kč bez DPH (124 708 660,50 Kč vč. DPH)**

Z toho:

- pro zadavatele Královéhradecký kraj: 102 086 674,88 Kč bez DPH (123 524 876,61 Kč vč. DPH)
- pro zadavatele Obec Rychnovek: 978 333,79 Kč bez DPH (1 183 783,89 Kč vč. DPH)

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele
1	COLAS CZ, a.s. Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 IČO: 261 77 005 Právní forma: akciová společnost
2	STRABAG a.s. Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 IČO: 608 38 744 Právní forma: akciová společnost
3	Společnost pro II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa Správce: SWIETELSKY stavební s.r.o. Společník: PORR a.s. Sídlo: Bratří Štefanů 973/63a, 500 03 Hradec Králové IČO: 480 35 599 (Správce) Právní forma: společnost s ručením omezeným (Správce)

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele
4	Metrostav Infrastructure a.s. Sídlo: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 242 04 005 Právní forma: akciová společnost
5	EUROVIA CS, a.s. Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 452 74 924 Právní forma: akciová společnost
6	M-SILNICE a.s. Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČO: 421 96 868 Právní forma: akciová společnost

d) **označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení**
Netýká se.

e) **označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru**

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Právní forma: akciová společnost

IČO: 452 74 924

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a nabídl nejnížší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH.

f) **označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi**
Netýká se

g) **odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita**
Netýká se

h) **odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito**
Netýká se

i) **odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito**
Netýká se

j) **odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo**
Netýká se

k) **odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity**
Netýká se.

l) **soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**
V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.

m) **pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**
Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.

- n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**
Netýká se

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 9. 2. 2022

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření