

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2014 ve znění dodatku č. 1

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

1. Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem
oprávněný zástupce objednatele ve věcech realizace díla (technický dozor stavebníka):
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČ 275 02 988, DIČ CZ27502988
Martin Dvořáček, tel. 602 214 317, e-mail: martin.dvoracek@suskhk.cz
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
2. Zhotovitel **K.T.O. REALITY s.r.o.**
se sídlem Orlická 245, 503 46 Třebechovice p. O.
IČ: 252 87 664
DIČ: CZ25287664
jednatel Lukáš Ráček
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13171
oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech realizace díla: Jan Štěpán, tel. 739 248 825, e-mail:
j.stepan@kto.cz (doplní dodavatel)
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Protihluková opatření – výměna oken, silnice III/2997 Hradec Králové, ul. Buzulucká, ul. Pouchovská, ul. Velká, silnice III/3089 Smiřice, ul. Palackého**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Článek IV. Cena díla, odst. 1 zní takto:

1. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná za zhotovené dílo, specifikované v článku II. této smlouvy, a to v rozsahu a ve výši:

Cena za okna a parapety pro Hradec Králové	618 024,00 Kč
Cena stavebních prací pro Hradec Králové	244 952,70 Kč
Cena plnění celkem pro Hradec Králové	862 976,70 Kč
Cena za okna a parapety pro Smiřice	126 558,00 Kč
Cena stavebních prací pro Smiřice	59 874,00 Kč
Cena plnění celkem pro Smiřice	186 432,00 Kč
CENA celkem bez DPH	1 049 408,70 Kč
DPH 15%	157 411,30 Kč
CENA CELKEM vč. DPH	1 206 820,00 Kč

- 2) K oceněnému soupisu prací pro Hradec Králové ve smyslu článku IV. Cena díla odst. 2 se přidává soupis víceprací dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a oceněný soupis víceprací pro Hradec Králové je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Dále smluvní strany v souladu s čl. III. Doba plnění, odst. 2 shodně prohlašují, že z důvodu víceprací tak, jak jsou popsány v Evidenčním listu změny stavby č. 2 článek III. odst. 1 zní:
1. Zhotovitel provede dílo, tj. ukončí stavební práce a protokolárně předá dílo jednotlivým uživatelům, v době od podpisu smlouvy nejpozději **do 21. 12. 2014**, staveniště pak definitivně vyklidí a případné drobné vady či nedodělky (vyplývající z předávacích protokolů, či zjištěné následně) odstraní **do 25. 1. 2015**.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 29. 10. 2014, číslo usnesení RK/33/1403/2014.

V Hradci Králové dne 31. 10. 2014

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

.....
za objednatele
Bc. Lubomír Franc, hejtman kraje

V Třebechovicích p.O. dne 27. 10. 14

KTO reality s.r.o. ③

Článek 645, 646 a 647 občanského zákoníku p. O.
IČO: 495 592 417, 495 592 315, DIČ: CZ495 592 417
fax: 495 592 70
IČO: 262 87 664, DIČ: CZ262 87 664

.....
za zhotovitele
Jan Štěpán, obchodní manažer

Rekapitulace ceny díla

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2	CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce		
III/2997	Silnice III/2997 Hradec Králové, ul. Buzulucká, Pouchovská, Velká - cena za okna a parapety	623 955,00	198 209,00	-213 929,00	9 789,00	618 024,00
III/2997	Cena stavebních prací	253 800,00	0,00	-12 519,30	3 672,00	244 952,70
III/2997 Hradec Králové - cena za plnění celkem bez DPH		877 755,00	198 209,00	-226 448,30	13 461,00	862 976,70
III/3089	Silnice III/3089 Smiřice, ul. Palackého - cena za okna a parapety	126 558,00	0,00	0,00	0,00	126 558,00
III/3089	Cena stavebních prací	59 874,00	0,00	0,00	0,00	59 874,00
III/3089 Smiřice - cena za plnění celkem bez DPH		186 432,00	0,00	0,00	0,00	186 432,00
CENA CELKEM bez DPH		1 064 187,00	198 209,00	-226 448,30	13 461,00	1 049 408,70
DPH 15 %		159 628,05	29 731,35	-33 967,25	2 019,15	157 411,30
CENA CELKEM VČETNĚ DPH 15%		1 223 815,05	227 940,35	-260 415,55	15 480,15	1 206 820,00

Silnice III/2997 Hradec Králové, ul.Buzulucká, ul.Pouchovská, ul.Velká

Protihluková opatření ve vnitřním prostoru - výměna oken

VÍCEPRÁCE - SOUPIS

DODATEK Č.2

Položka	čp.	Typ okna	Počet oken (ks)	Orientační rozměr rámu	barva	OKNA				PARAPETY				OKNA/PARAPETY	POZNAMKA	ROZMĚR
						Cena za 1 ks	Cena	Vnitřní parapet (hl. v mm)	Cena vnitřní parapet 1ks	Vnější parapet (hl. v mm)	Cena vnější parapet 1ks	Cena parapetů za 1 ks okna	Cena parapety komplet			
1	Buzulucká 936	3-dílné	1	1,90 x 1,50	b/hnědá	9021,00	9021,00	400	420,00	240	348,00	768,00	768,00	9 789,00	PŘÍPOČET 1 KS OKNA	6,8
CENA CELKEM													9789,00		6,8	

Položka	Text	MJ	Počet MJ	J. cena	Gelkem (Kč)
35	montáž oken	m	6,80	100,00	680,00
36	demontáž oken - jednoduchá okna	m	0,00	50,00	0,00
37	demontáž oken - špaletová okna	m	6,80	60,00	408,00
38	zednické zapravení - jednoduchá okna, vč. vnitřního nátěru omítek do 50	m	0,00	110,00	0,00
39	zednické zapravení - špaletová okna, vč. vnitřního nátěru omítek do 50 cm	m	6,80	330,00	2 244,00
40	likvidace oken - jednoduchá okna	m	0,00	30,00	0,00
41	likvidace oken - špaletová okna	m	6,80	50,00	340,00
CENA CELKEM					3672,00

VÍCEPRÁCE OKNA 9 789,00
 VÍCEPRÁCE OKNA PRÁCE 3 672,00
 VÍCEPRÁCE CELKEM 13 461,00