

DODATEK č. 2

k Smlouvě o dílo ze dne 13. 5. 2022 a k dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2022 dle ust. § 2586 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Oprava fasády Gymnázia Boženy Němcové Hradec Králové – sekce IA a IB“

mezi

**Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova
tř. 324**

sídlo: Pospíšilova 324/7, 500 03 Hradec Králové

IČO: 626 90 043

DIČ: CZ62690043

jednající prostřednictvím: Mgr. Jan Štěrbá, ředitel

na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: **EUbuilding a.s.**

sídlo: Pištín 91, 373 46 Pištín

IČ: 241 79 876

DIČ: CZ24179876

jednající prostřednictvím: Lucie Čabanovová, předsedkyně správní rady

na straně druhé jakožto zhotovitelem

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2022 Smlouvu o dílo a dne 24. 10. 2022 dodatek č. 1 na realizaci stavebních prací v rámci akce **„Oprava fasády Gymnázia Boženy Němcové Hradec Králové – sekce IA a IB“**.
2. Smluvní strany se z dále uvedených důvodů dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým upravují rozsah závazku ze Smlouvy o níže specifikované plnění a v souvislosti s tím upravují celkovou cenu díla a termín realizace.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je **změna závazku obsaženého ve Smlouvě** ve smyslu ustanovení § 222, odst. 4 a odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Potřeba výše uvedených změn vznikla v průběhu realizace díla. Jedná se o méněpráce, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi.
3. Podrobný popis změn závazku je obsažen v soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1.

III.

Cena díla

1. Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se cena díla uvedená v čl. IV. Smlouvy upravuje následovně:

Celková cena díla dle SoD	8.999.931,46 Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	1.869.209,71 Kč bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 1.235.352,47 Kč bez DPH
Nová celková cena díla dle dodatku č. 1:	9.633.788,70 Kč bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 2:	- 4.910.357,57 Kč bez DPH
Nová celková cena díla dle dodatku č. 2:	4.723.431,13 Kč bez DPH

IV.

Termín realizace

1. Smluvní strany uzavřením Dodatku č. 2 sjednávají zároveň změnu smlouvy v čl. VI. doba provádění díla, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavby. Délka prodloužení vyplynula v důsledku technologické přestávky v zimním období, kdy nemohlo vlivem nízkých teplot dojít k požadovanému technologickému postupu. V termínu od 12. 12. 2022 do 21. 3. 2023 došlo k přerušení stavebních prací pro nepříznivé klimatické podmínky, termín dokončení díla se tedy prodlužuje o 71 kalendářních dní.
2. Nový harmonogram je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 2.

Nově:

Předpokládaný termín dokončení stavby: 10. 6. 2023

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

Přílohy:


Příloha č. 1 – Změnový soupis prací

Příloha č. 2 - Harmonogram

V Hradci Králové, dne 20. 2. 2023

V Pištěvsi dne 20. 2. 2023


Mgr. Jan Štěrbá
ředitel


Lucie Čabanovová
předsedkyně správní rady

Gymnázium Boženy Němcové



Pospíšilova tř. 324/7
500 03 Hradec Králové
tel. 495 514 691-2, 608 514 691
e-mail: info@gybon.cz, ičo: 62690043