

DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 7.11.2022

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Procházkova 818
541 01 Trutnov
Bankovní spojení: 1303710389/0800
IČ : 00195201
DIČ : CZ00195201
Statutární zástupce: Ing. Jana Totková, MBA, ředitelka
Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera

Zhotovitel : Jaroslav Bludský – J.B. THERM
Ostrčilova 214
541 01 Trutnov
Bankovní spojení: ČSOB Trutnov
Číslo účtu : 272136833/0300
IČ : 63224071
DIČ : CZ5904171702
Statutární zástupce: Jaroslav Bludský
Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):

V evidenci živnostenských oprávnění ze dne 10.01.1996 pod číslem 230/016673/102,
230/016673/101 a ze dne 03.03.1997 pod číslem 16673

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla – „**Dětská ozdravovna Svatý Petr – regulace a úprava otopné soustavy**“ vč. likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku a doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi.
2. Předmětem Dodatku č. 2 jsou vícepráce a méněpráce, které proběhnou k termínu konečnému předání. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je příloha víceprací a méněprací.

III. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla dle SoD

Cena celkem bez DPH:	880.002,-
DPH (21%) :	184.800,40
Celková cena za dílo včetně DPH:	1.064.802,40

2. Cena dle Dodatku č. 1

Cena celkem bez DPH:	894.344,-
DPH (21%) :	187.812,24
Celková cena za dílo včetně DPH:	1.082.156,24

3. Cena dle Dodatku č. 2

Cena celkem bez DPH:	913.579,-
DPH (21%) :	191.851,59
Celková cena za dílo včetně DPH:	1.105.430,59

IV. ČAS PLNĚNÍ

1. Termín zahájení díla -	od 1.11.2022
Dílčí termín předání -	do 20.12.2022
Termín dokončení díla -	do 28.04.2023


V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo ze dne 7.11.2022.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sepsán ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami nabývá platnosti.
3. Dodatek č. 1 obsahuje 2 strany textu + přílohy a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po jednom.

V Trutnově dne 4.4.2023

Sdružení ozdravoven a léčeben
okresu Trutnov
Ředitelství, Procházekova 618
541 01 Trutnov -4-

Za objednatele


JAROSLAV BLUDSKÝ
IČO: 632 24 071, DIČ: CZ5904174702
Provoz: Krátovědorská 102, 541 01 Trutnov
tel./fax: 499 819 198
Topení - plyn - voda

Za zhotovitele

4.2 VÝKAZ VÝMĚR

ZMĚNA ZAPOJENÍ ZDROJŮ TEPLA DĚTSKÉ OZDRAVOVNY SV.PETR Č.P.50,ŠPINDLERŮV MLÝN

Provozní soubor:

Měření a regulace, elektroinstalace

Místo stavby:

Sv. Petr č.p. 50, Špindlerův Mlýn

Investor :

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu
Trutnov, Procházka 818, Trutnov

Zakázkové číslo :

Datum zpracování :

Vypracoval :

CELKEM bez DPH

150 255 Kč

POLOŽKY SPECIFIKOVANÉ VE VÝKAZU VÝMĚR JSOU OBSAŽENY VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI PROJEKTU VYTÁPĚNÍ

1 PRÁCE A DODÁVKY - KOTELNA

Název položky	mn.	m.j.	materiál	mat. celkem	montáž	mont. celkem	celkem
Podružný rozvaděč pro kotelnu							
<i>Podružný rozvaděč pro kotelnu</i>							
1 oceloplechový rozvaděč nástěnný IP44, třída ochrany II.	1	ks	9 500,00	9 500,00			9 500,00
2 páčkový spínač, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly - MSO-32-3 - 32A/3, 10,0kA	1	ks	850,00	850,00			850,00
3 jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-6B-1 - 6A/1/B, 6,0kA	4	ks	110,00	440,00			440,00
4 jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-10B-1 - 10A/1/B, 6,0kA	3	ks	80,00	240,00			240,00
5 instalační stykač AC, s manuálním ovládáním - RSI-20-20-A230-M - 20A/230V/AC - 2x sp.	4	ks	720,00	2 880,00			2 880,00
6 řadové svorkovnice do prům. 4mm ² (soubor)	1	ks	1 300,00	1 300,00			1 300,00
7 ostatní materiál, kab. vývodky (soubor)	1	ks	500,00	500,00			500,00
8 výroba elektro rozvaděče	1	ks			7 000,00	7 000,00	7 000,00
9 montáž, usazení a dopojení elektro rozvaděče	1	ks			2 500,00	2 500,00	2 500,00
10 typová zkouška rozvaděče	1	ks			1 000,00	1 000,00	1 000,00
prvky umístěné v rozvaděči							
11 kaskáda, směšovaný okruh ÚT, ohřev TV, H1, MF výstup, 2x MF vstup, komunikace LPB - RVS43.345/109	1	ks	7 900,00	7 900,00			7 900,00
12 sada svorek pro regulátor RVS43.345 - SVS43.345	1	ks	840,00	840,00			840,00
13 ovládací panel - AVS37.294/109	1	ks	3 800,00	3 800,00			3 800,00
14 plochý kabel pro ovládací panel AVS37 - 1,0m - AVS82.491/109	1	ks	150,00	150,00			150,00
15 plastová krytka pro ochranu plošných spojů - AVS92.290/109	1	ks	70,00	70,00			70,00
16 rozšiřující modul pro 2. směšovaný nebo čerpadlový modul TO - AVS75.391/109	2	ks	3 950,00	7 900,00			7 900,00
17 plochý kabel pro rozšiřující modul AVS75 - 0,4m - AVS82.490/109	2		150,00	300,00			300,00
18 webserver pro 4 přístroje RVS/LMS - 4 LPB adresy - OZW672.04.101	1	ks	16 900,00	16 900,00			16 900,00
19 montáž - regulace	1	soub.			10 000,00	10 000,00	10 000,00
20 regulace - oživení, uvedení do provozu	1	soub.			9 000,00	9 000,00	9 000,00
21 regulace - vizualizace a datové body WEB server	1	soub.			10 000,00	10 000,00	10 000,00
22 přívod internetu po budově (datový kabel) - Solarix-CAT.5e UTP	1	soub.			7 000,00	7 000,00	7 000,00
prvky umístěné v kotelně - periferie							
23 jímkové čidlo teploty NTC 10k, 0...95°C, 2s, QAZ 34.526/101 vč. kabelu 6m	4	ks	380,00	1 520,00	180,00	720,00	2 240,00
kabelové rozvody							

24	kabel silový, PVC izolace, uložený na ocelovou lávku nebo do PVC lišty - H07VV-U 3J1,5 mm2 (CYKY 3Cx1,5)	1	soub.	680,00	680,00	1 200,00	1 200,00	1 880,00
25	flexibilní, ovládací kabel s očíslovanými žilami, uložený na ocelovou lávku nebo do PVC lišty - YSLY-JZ 3x0,75	1	soub.	1 250,00	1 250,00	2 600,00	2 600,00	3 850,00
26	flexibilní, ovládací kabel s očíslovanými žilami, uložený na ocelovou lávku nebo do PVC lišty - YSLY-JZ 5x0,75	1	soub.	1 180,00	1 180,00	1 500,00	1 500,00	2 680,00
27	vodič jednožilový ohebný, PVC izolace zeleno/žlutá, pevně uložený - CY 6 mm2	1	soub.	900,00	900,00	1 050,00	1 050,00	1 950,00
28	kabelová lávka z ocel. drátů /včetně spojovacího a nosného materiálu/ CF 54/54, pozink	1	soub.	2 800,00	2 800,00	2 000,00	2 000,00	4 800,00
29	elektroinstalační lišta hranatá LH 25x20 (2m)	1	soub.	450,00	450,00	600,00	600,00	1 050,00
30	trubka tuhá, hrdlová, uložená do plastových příchytok - střední mechanické namáhání 750N PVC - prům. 20mm	1	soub.	395,00	395,00	680,00	680,00	1 075,00
31	ENERGY 20 S-130 NEW - Trubka vyrobená z měkčeného PVC, vyztužená protinázovou spirálou z tvrdého PVC, vnitřní povrch je hladký, 520N - průměr 20 - 21,5/16mm	1	soub.	260,00	260,00	230,00	230,00	490,00
32	zemnicí svorka na potrubí ZSA 16	9	ks	10,00	90,00			90,00
33	uzemňovací měděná páska pro ZSA 16 0,5 m	9	ks	20,00	180,00			180,00
34	montáž zemnicí svorky na potrubí	9	ks			130,00	1 170,00	1 170,00
35	označení kabelů - kabelové štítky - jeden konec	35	soub.	15,00	525,00	15,00	525,00	1 050,00
elektroinstalační materiál, spínací prvky, zásuvky								
36	elektroinstalační krabice pro montáž na povrch s vývody IP44 65x65x32, šedá	21	ks	30,00	630,00	30,00	630,00	1 260,00
funkční zkoušky								
37	výchozí revize regulace	1	soub.			5 000,00	5 000,00	5 000,00
suma - měření a regulace					64 430,0		64 405,0	128 835,0

KOTELNA CELKEM bez DPH	128 835 Kč
-------------------------------	-------------------

2 PRÁCE A DODÁVKY - KUCHYŇ

Název položky	mn.	m.j.	materiál	mat. celkem	montáž	mont. celkem	celkem
prvky umístěné v plynovém kotli							
38	Univerzální rozšiřující modul k LMS - AGU2.550A109 + svorky SGU2.550	1	ks	3 540,00			3 540,00
39	vícenásobný propojovací kabel - AGU2.110A109	1	ks	350,00			350,00
40	montáž - regulace	1	soub.		5 000,00	5 000,00	5 000,00
41	regulace - oživení, uvedení do provozu	1	soub.		4 000,00	4 000,00	4 000,00
prvky umístěné v kuchyni a mimo ní - periferie							
42	jímkové čidlo teploty NTC 10k, 0...95°C, 2s, QAZ 34.526/101 vč. kabelu 6m	1	ks	450,00	150,00	150,00	600,00
43	venkovní čidlo teploty QAC 34/101	1	ks	550,00	150,00	150,00	700,00
kabelové rozvody							
44	flexibilní, ovládací kabel s očíslovanými žilami, uložený na ocelovou lávku nebo do PVC lišty - YSLY-JZ 3x0,75	1	soub.	300,00	650,00	650,00	950,00
45	flexibilní, ovládací kabel s očíslovanými žilami, uložený na ocelovou lávku nebo do PVC lišty - YSLY-JZ 5x0,75	1	soub.	400,00	650,00	650,00	1 050,00
46	elektroinstalační lišta hranatá LH 25x20 (2m)	1	soub.	750,00	1 000,00	1 000,00	1 750,00
47	označení kabelů - kabelové štítky - jeden konec	10	soub.	15,00	15,00	150,00	300,00
elektroinstalační materiál, spínací prvky, zásuvky							
48	elektroinstalační krabice pro montáž na povrch s vývody IP44 65x65x32, šedá	3	ks	30,00	90,00	90,00	180,00
funkční zkoušky							
49	výchozí revize regulace	1	soub.		3 000,00	3 000,00	3 000,00
suma - měření a regulace				6 580,0		14 840,0	21 420,0

KUCHYŇ CELKEM bez DPH	21 420 Kč
------------------------------	------------------


JAROSLAV BLUDSKÝ
 IČO: 632 24 071, DIČ: CZ63224071702
 Provoz Královédvorská 102, 541 01 Trutnov
 tel./fax: 499 819 190
 Topení - plyn - voda

Soupis prací - skutečnost

NÁZEV AKCE : ZMĚNA ZAPOJENÍ ZDROJŮ TEPLA DĚTSKÉ OZDRAVOVNY SV.PETR Č.P.50,SPINDLERŮV MLÝN

INVESTOR : SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV,PROCHÁZKOVA 818,TRUTNOV

DATUM : 3.8.2022

PROVOZNÍ SOUBOR : D.1.4.4 – VYTÁPĚNÍ

VYPRACOVAL : ING.LUBOŠ ZAPLATÍLEK

Fakturace prosinec 2022

Fakturace duben 2023

CELKEM BEZ DPH

729 747,00 Kč

598 328,00 Kč

164 996,00 Kč

nefakturováno

(DPH BUDE DOUČTOVÁNO V SOULADU SE ZNĚNÍM ZÁKONA Č.235/2004)

POLOŽKY SPECIFIKOVANÉ VE VÝKAZU VÝMĚR JSOU OBSAŽENY V PŘEDLOŽENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI VEDENÉ POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM 12-22

NÁZEV POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	M.J.	J.C.	CENA CELKEM	MNOŽSTVÍ	M.J.	J.C.	CENA CELKEM	MNOŽSTVÍ	M.J.	J.C.	CENA CELKEM
1/PRÁCE A DODÁVKY V MÍSTNOSTECH OBJEKTU MIMO KUCHYŇE												
C-800-731,ODDÍL 732-STROJOVNÝ												
1 VYPUŠTĚNÍ VODY Z. EXPAZNOMATŮ DO OBJEMU SOOL	2,00	KS	236,00	472,00		KS	236,00	0,00	2,00	KS	236,00	472,00
2 DEMONTÁŽ EXPAZNOMATŮ DO OBJEMU SOOL	2,00	KS	488,00	976,00		KS	488,00	0,00	2,00	KS	488,00	976,00
3 MONTÁŽ A DOPOJENÍ ZDEMONTOVANÉHO EXPAZNOMATU,	1,00	SOU	988,00	988,00		SOU	988,00	0,00	1,00	SOU	988,00	988,00
4 DEMONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITÝ DO 1" (MK 1")	1,00	KS	57,00	57,00		KS	57,00	0,00	1,00	KS	57,00	57,00
5 ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁVITOVÝCH ARMATUR 1" (MK 1")	1,00	KS	87,00	87,00		KS	87,00	0,00	1,00	KS	87,00	87,00
6 VYPUŠTĚNÍ VODY Z. OHŘÍVAČE TV DO OBJEMU SOOL	1,00	KS	326,00	326,00		KS	326,00	0,00	1,00	KS	326,00	326,00
7 DEMONTÁŽ PŘIPOJOVACÍCH ARMATUR A POTRUBÍ K OHŘÍVAČI	1,00	SOU	685,00	685,00		SOU	685,00	0,00	1,00	SOU	685,00	685,00
8 NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ TV STOJATÝ SOOL HTS00 ERM	1,00	SOU	35 400,00	35 400,00		SOU	35 400,00	0,00	1,00	SOU	35 400,00	35 400,00
9 ORIENTAČNÍ STÍTKY	1,00	SOU	428,00	428,00		SOU	428,00	0,00	1,00	SOU	428,00	428,00
10 DEMONTÁŽ ČERPADEL DN 25	1,00	KS	189,00	189,00	1,00	KS	189,00	189,00		KS	189,00	0,00
11 DEMONTÁŽ ČERPADEL DN 80	1,00	KS	366,00	366,00	1,00	KS	366,00	366,00		KS	366,00	0,00
12 ZPĚTNÁ MONTÁŽ ČERPADLA DN 25	1,00	KS	292,00	292,00	1,00	KS	292,00	292,00		KS	292,00	0,00
13 ČERPADLO MAGNA 3 25-60	1,00	KS	22 680,00	22 680,00	1,00	KS	22 680,00	22 680,00		KS	22 680,00	0,00
14 ČERPADLO ALPHA2 25-60 (130MM)	2,00	KS	10 400,00	20 800,00	2,00	KS	10 400,00	20 800,00		KS	10 400,00	0,00
15 K5 SROUBENÍ K ČERPADLU	4,00	PÁR	425,00	1 700,00	4,00	PÁR	425,00	1 700,00		PÁR	425,00	0,00
16 PŘESUN HMOT STROJOVNÝ – 1,59 %	1,00	SOU	3 416,00	3 416,00	0,50	SOU	3 416,00	1 708,00	0,50	SOU	3 416,00	1 708,00
MEZISOUČET - STROJOVNÝ VČ.PŘESUNU HMOT				88 862,00				47 735,00				40 699,00
C-800-731,ODDÍL 733-POTRUBÍ												
17 DEMONTÁŽ CU POTRUBÍ DO D 35	3,00	M	37,00	111,00	3,00	M	37,00	111,00		M	37,00	0,00
18 DEMONTÁŽ CU POTRUBÍ DO D 64	6,00	M	46,00	276,00	6,00	M	46,00	276,00		M	46,00	0,00
19 DEMONTÁŽ PŘÍCHOVCENÍ POTRUBÍ (KOVOVÉ KONSTRUKCE)	1,00	KS	150,00	150,00	1,00	KS	150,00	150,00		KS	150,00	0,00
20 PŘERÍZNUTÍ POTRUBÍ DO DN 25	6,00	KS	25,00	150,00	6,00	KS	25,00	150,00		KS	25,00	0,00
21 PŘERÍZNUTÍ POTRUBÍ DO DN 50	8,00	KS	33,00	264,00	8,00	KS	33,00	264,00		KS	33,00	0,00
22 POTRUBÍ ČERNÉ D 89	3,00	M	1 989,00	5 967,00	3,00	M	1 989,00	5 967,00		M	1 989,00	0,00
23 POTRUBÍ ČERNÉ-PROPOJENÍ DN 64"	2,00	KS	840,00	1 680,00	2,00	KS	840,00	1 680,00		KS	840,00	0,00
24 POTRUBÍ ČERNÉ-PROPOJENÍ DN 89	2,00	KS	2 230,00	4 460,00	2,00	KS	2 230,00	4 460,00		KS	2 230,00	0,00
25 POTRUBÍ ČERNÉ ZASLEPENÍ DYNKEM D 89	1,00	KS	450,00	450,00	1,00	KS	450,00	450,00		KS	450,00	0,00
26 POTRUBÍ ČERNÉ VYVÁŘENÍ ODBOČKY DN 1"	1,00	KS	425,00	425,00	1,00	KS	425,00	425,00		KS	425,00	0,00
27 POTRUBÍ ČERNÉ VYVÁŘENÍ ODBOČKY DN 64"	2,00	KS	590,00	1 180,00	2,00	KS	590,00	1 180,00		KS	590,00	0,00
28 POTRUBÍ MĚDNÉ D 15	4,00	M	468,00	1 872,00	4,00	M	468,00	1 872,00		M	468,00	0,00
29 POTRUBÍ MĚDNÉ D 28	5,00	M	895,00	4 475,00	3,00	M	895,00	2 685,00	2,00	M	895,00	1 790,00
30 POTRUBÍ MĚDNÉ D 35	12,00	M	1 266,00	15 192,00	1,00	M	1 266,00	1 266,00	11,00	M	1 266,00	13 926,00
31 POTRUBÍ MĚDNÉ D 42	8,00	M	1 782,00	14 256,00	1,00	M	1 782,00	1 782,00	7,00	M	1 782,00	12 474,00
32 POTRUBÍ MĚDNÉ PŘÍPOJKY D 28	1,00	KS	265,00	265,00	1,00	KS	265,00	265,00		KS	265,00	0,00
33 POTRUBÍ MĚDNÉ PŘÍPOJKY D 35	4,00	KS	388,00	1 552,00		KS	388,00	0,00	4,00	KS	388,00	1 552,00
34 POTRUBÍ MĚDNÉ ODBOČKY D 35	2,00	KS	614,00	1 228,00		KS	614,00	0,00	2,00	KS	614,00	1 228,00
35 POTRUBÍ MĚDNÉ PROPOJENÍ D 15	1,00	KS	194,00	194,00	1,00	KS	194,00	194,00		KS	194,00	0,00
36 POTRUBÍ MĚDNÉ PROPOJENÍ D 54	6,00	KS	930,00	5 580,00	6,00	KS	930,00	5 580,00		KS	930,00	0,00
37 POTRUBÍ MĚDNÉ REDUKCE NA POTRUBÍ	2,00	KS	780,00	1 560,00	2,00	KS	780,00	1 560,00		KS	780,00	0,00
38 POTRUBÍ MĚDNÉ REDUKCE NA POTRUBÍ PŘES 1-2 DN	4,00	KS	944,00	3 776,00	4,00	KS	944,00	3 776,00		KS	944,00	0,00
39 POTRUBÍ MĚDNÉ ZASLEPENÍ D 35	1,00	KS	366,00	366,00	1,00	KS	366,00	366,00		KS	366,00	0,00
40 PŘECHOD Z FE NA CU POTRUBÍ+ZÁVIT VARNÝ 28 * 1"	1,00	KS	585,00	585,00	1,00	KS	585,00	585,00		KS	585,00	0,00
41 PŘECHOD Z FE NA CU POTRUBÍ+ZÁVIT VARNÝ 42 * 6/4"	2,00	KS	1 684,00	3 368,00		KS	1 684,00	0,00	2,00	KS	1 684,00	3 368,00
42 POTRUBÍ MĚDNÉ TLAKOVÁ ZKOUŠKA DO D 35	21,00	M	16,00	336,00	8,00	M	16,00	128,00	13,00	M	16,00	208,00
43 POTRUBÍ MĚDNÉ TLAKOVÁ ZKOUŠKA DO D 64	8,00	M	22,00	176,00	1,00	M	22,00	22,00	7,00	M	22,00	154,00
44 AUTOMATICKÁ ODZDUS.NÁDOBKA,VČETNĚ ZPĚTNÉ Klapky	4,00	KS	398,00	1 592,00	4,00	KS	398,00	1 592,00		KS	398,00	0,00
45 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ IZOLACE POTRUBÍ ÚT	1,00	SOU	800,00	800,00	1,00	SOU	800,00	800,00		SOU	800,00	0,00
46 IZOLAČNÍ POUZDO S AL FOLIÍ TL.50MM,D 89	3,00	M	386,00	1 158,00	3,00	M	386,00	1 158,00		M	386,00	0,00
47 IZOLAČNÍ POUZDO S AL FOLIÍ TL.30MM,D 28	5,00	M	223,00	1 115,00	3,00	M	223,00	669,00	2,00	M	223,00	446,00
48 IZOLAČNÍ POUZDO S AL FOLIÍ TL.30MM,D 35	12,00	M	231,00	2 772,00	1,00	M	231,00	231,00	11,00	M	231,00	2 541,00
49 IZOLAČNÍ POUZDO S AL FOLIÍ TL.40MM,D 42	8,00	M	285,00	2 280,00	1,00	M	285,00	285,00	7,00	M	285,00	1 995,00
50 PÁSKA STAHOVACÍ S AL FOLIÍ	1,00	SOU	520,00	520,00	1,00	SOU	520,00	520,00		SOU	520,00	0,00
51 IZOLACE POTRUBÍ D. 15 / 20	4,00	M	81,00	324,00	4,00	M	81,00	324,00		M	81,00	0,00
52 SPOJOVACÍ MATERIÁL NA IZOLACE (LEPIDLO + SPONKY)	1,00	SOU	100,00	100,00	1,00	SOU	100,00	100,00		SOU	100,00	0,00
53 ČÁSTEČNÁ DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ IZOLACE PŘI NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY	1,00	SOU	850,00	850,00	1,00	SOU	850,00	850,00		SOU	850,00	0,00
54 PŘESUN HMOT POTRUBÍ – 3,39 %	1,00	SOU	3 256,00	3 256,00	0,50	SOU	3 256,00	1 628,00	0,50	SOU	3 256,00	1 628,00
MEZISOUČET - POTRUBÍ VČ.PŘESUNU HMOT				84 661,00				43 351,00				41 310,00
C-800-731,ODDÍL 734-ARMATURY - VÝMĚNA RADIÁTOROVÝCH VENTILŮ NA OTOPNÝCH TĚLESECH V 1.N.P.-4.N.P.												
55 DEMONTÁŽ A ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH LITIN.OTOPNÝCH TĚLES	289,00	M2	36,00	10 404,00	289,00	M2	36,00	10 404,00		M2	36,00	0,00
900/160 - 378 ČLÁNKŮ												
500/160 - 115 ČLÁNKŮ												
900/220 - 13 ČLÁNKŮ												
K3 900/70 - 40 ČLÁNKŮ												
K 3 500/160 - 301 ČLÁNKŮ												
56 DEMONTÁŽ A ODPOJENÍ DESKOVÝCH RADIÁTORŮ	26,00	KS	186,00	4 836,00	26,00	KS	186,00	4 836,00		KS	186,00	0,00
57 DEMONTÁŽ A ODPOJENÍ KOUPELNOVÝCH TĚLES	3,00	KS	215,00	645,00	3,00	KS	215,00	645,00		KS	215,00	0,00
58 DEMONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITÝ DO 1/2"	86,00	KS	85,00	7 310,00	91,00	KS	85,00	7 735,00		KS	85,00	0,00
59 RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL 3/8" PŘÍMÝ,KV=0,04-0,56 M3/HOD	3,00	KS	524,00	1 572,00	3,00	KS	524,00	1 572,00		KS	524,00	0,00
60 RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL 3/8" ROHOVÝ ,KV=0,04-0,56 M3/HOD	20,00	KS	524,00	10 480,00	20,00	KS	524,00	10 480,00		KS	524,00	0,00
61 RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL 1/2" PŘÍMÝ ,KV=0,04-0,73 M3/HOD	10,00	KS	558,00	5 580,00	15,00	KS	558,00	8 370,00		KS	558,00	0,00
62 RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL 1/2" ROHOVÝ ,KV=0,04-0,73 M3/HOD	53,00	KS	558,00	29 574,00	53,00	KS	558,00	29 574,00		KS	558,00	0,00
63 TERMOSTATICKÁ HLAVICE S POJISTIKOU PROTI ODČIZENÍ	86,00	KS	605,00	52 030,00	91,00	KS	605,00	55 055,00		KS	605,00	0,00
64 LITINOVÁ ČLÁNKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA - ZPĚTNÁ MONTÁŽ	289,00	M2	29,00	8 381,00	289,00	M2	29,00	8 381,00		M2	29,00	0,00

65	ZPĚTNÁ MONTÁŽ DESKOVÝCH RADIÁTORŮ	26,00	KS	325,00	8 450,00		26,00	KS	325,00	8 450,00			KS	325,00	0,00
66	ZPĚTNÁ MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH TĚLES	3,00	KS	402,00	1 206,00		3,00	KS	402,00	1 206,00			KS	402,00	0,00
67	PŘESUN HMOT ARMATURY – 0,28 %	1,00	SOU	5 620,00	5 620,00		1,00	SOU	5 620,00	5 620,00			SOU	5 620,00	0,00
	MEZISOUČET - ARMATURY VÝMĚNA RADIÁTOROVÝCH VENTILŮ VČ. PŘESUNU HMOT				146 088,00					152 328,00				0,00	
	C-800-731, ODDÍL 734-ARMATURY														
68	ROZPOJENÍ PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ DO DN 100	4,00	KS	266,00	1 064,00		4,00	KS	266,00	1 064,00			KS	266,00	0,00
69	ODŘÍZNUTÍ PŘÍRUB DO DN 100	4,00	KS	55,00	220,00		4,00	KS	55,00	220,00			KS	55,00	0,00
70	DEMONTÁŽ ARMATUR PŘÍRUBOVÝCH 3-CESTNÝCH DN 100	1,00	KS	386,00	386,00		1,00	KS	386,00	386,00			KS	386,00	0,00
71	DEMONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITÝ DO 1"	6,00	KS	57,00	342,00		6,00	KS	57,00	342,00			KS	57,00	0,00
72	DEMONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITÝ DO 6/4"	4,00	KS	85,00	340,00		4,00	KS	85,00	340,00			KS	85,00	0,00
73	DEMONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITÝ DO 3"	2,00	KS	131,00	262,00		2,00	KS	131,00	262,00			KS	131,00	0,00
74	DEMONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITÝ DO 2"	4,00	KS	215,00	860,00		4,00	KS	215,00	860,00			KS	215,00	0,00
75	DEMONTÁŽ ARMATUR SE TŘEMA ZÁVITÝ DO 1 1/2"	1,00	KS	98,00	98,00		1,00	KS	98,00	98,00			KS	98,00	0,00
76	ČÁSTEČNÁ DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ARMATUR U ČERPADLA (POZICE Č. 12 VE SCHÉMATU)	1,00	SOU	450,00	450,00		1,00	SOU	450,00	450,00			SOU	450,00	0,00
77	PROPOJENÍ POTRUBÍ DN 1"	3,00	KS	434,00	1 302,00		3,00	KS	434,00	1 302,00			KS	434,00	0,00
78	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRAČÍ 1"	2,00	KS	576,00	1 152,00		2,00	KS	576,00	1 152,00			KS	576,00	0,00
79	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRAČÍ 5/4"	2,00	KS	894,00	1 788,00		2,00	KS	894,00	1 788,00			KS	894,00	0,00
80	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRAČÍ 6/4"	2,00	KS	1 269,00	2 538,00		2,00	KS	1 269,00	2 538,00			KS	1 269,00	0,00
81	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ 3/8"	3,00	KS	195,00	585,00		3,00	KS	195,00	585,00			KS	195,00	0,00
82	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ 3/4"	2,00	KS	255,00	510,00		2,00	KS	255,00	510,00			KS	255,00	0,00
83	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ 1"	10,00	KS	449,00	4 490,00		10,00	KS	449,00	4 490,00			KS	449,00	0,00
84	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ 5/4"	6,00	KS	722,00	4 332,00		6,00	KS	722,00	4 332,00			KS	722,00	0,00
85	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ 6/4"	2,00	KS	1 444,00	2 888,00		2,00	KS	1 444,00	2 888,00			KS	1 444,00	0,00
86	FILTR 1/2"	1,00	KS	235,00	235,00		1,00	KS	235,00	235,00			KS	235,00	0,00
87	FILTRBALL 1"	1,00	KS	1 980,00	1 980,00		1,00	KS	1 980,00	1 980,00			KS	1 980,00	0,00
88	FILTRBALL 5/4"	1,00	KS	3 050,00	3 050,00		1,00	KS	3 050,00	3 050,00			KS	3 050,00	0,00
89	FILTRBALL 6/4"	1,00	KS	4 890,00	4 890,00		1,00	KS	4 890,00	4 890,00			KS	4 890,00	0,00
90	KULOVÝ KOHOUT SE ZPĚTNOU Klapkou BALLSTOP 1/2"	1,00	KS	868,00	868,00		1,00	KS	868,00	868,00			KS	868,00	0,00
91	KULOVÝ KOHOUT SE ZPĚTNOU Klapkou BALLSTOP 1"	1,00	KS	1 662,00	1 662,00		1,00	KS	1 662,00	1 662,00			KS	1 662,00	0,00
92	KULOVÝ KOHOUT SE ZPĚTNOU Klapkou BALLSTOP 5/4"	1,00	KS	2 683,00	2 683,00		1,00	KS	2 683,00	2 683,00			KS	2 683,00	0,00
93	KULOVÝ KOHOUT SE ZPĚTNOU Klapkou BALLSTOP 6/4"	1,00	KS	4 698,00	4 698,00		1,00	KS	4 698,00	4 698,00			KS	4 698,00	0,00
94	VYPOUSTĚČÍ A NAPOUŠTĚČÍ KOHOUT 1/2"	13,00	KS	196,00	2 548,00		13,00	KS	196,00	2 548,00			KS	196,00	0,00
95	3-CESTNÁ SMĚŠ. ARMATURA VXP 45.25-10	1,00	KS	4 210,00	4 210,00		1,00	KS	4 210,00	4 210,00			KS	4 210,00	0,00
96	SERVOPOHON KE SMĚŠOVAČUM 230V, SSC31	1,00	KS	3 879,00	3 879,00		1,00	KS	3 879,00	3 879,00			KS	3 879,00	0,00
97	3-CESTNÁ SMĚŠ. ARMATURA SXP 45.10-1.6/230 VČ. SERVOPOHONU	1,00	KS	3 788,00	3 788,00		1,00	KS	3 788,00	3 788,00			KS	3 788,00	0,00
98	3-CESTNÁ SMĚŠ. ARMATURA SXP 45.20-4/230 VČ. SERVOPOHONU	1,00	KS	4 278,00	4 278,00		1,00	KS	4 278,00	4 278,00			KS	4 278,00	0,00
99	3-CESTNÁ SMĚŠ. ARMATURA SXP 45.25-6.3/230 VČ. SERVOPOHONU	1,00	KS	5 332,00	5 332,00		1,00	KS	5 332,00	5 332,00			KS	5 332,00	0,00
100	TEPLOMĚR VČ. JÍMKY	4,00	KS	282,00	1 128,00		4,00	KS	282,00	1 128,00			KS	282,00	0,00
101	OCHRANNÉ JÍMKY SE ZÁVITEM	4,00	KS	1 088,00	4 352,00		4,00	KS	1 088,00	4 352,00			KS	1 088,00	0,00
102	MOSAZNÉ ZÁVITOVÉ TVAROVKY+TĚSNIČÍ MATERIÁL NA ZÁVITY	1,00	SOU	8 000,00	8 000,00		1,00	SOU	8 000,00	8 000,00			SOU	8 000,00	0,00
103	VARNÉ HRDLO SE ZÁVITEM 1"	1,00	KS	211,00	211,00		1,00	KS	211,00	211,00			KS	211,00	0,00
	Č. M. 338 - VSAZENÍ NOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA														
104	POTRUBÍ MĚDĚNÉ D 15	12,00	M	468,00	5 616,00		12,00	M	468,00	5 616,00			M	468,00	0,00
105	POTRUBÍ MĚDĚNÉ PŘÍPOJKY D 15	2,00	KS	78,00	156,00		2,00	KS	78,00	156,00			KS	78,00	0,00
106	POTRUBÍ MĚDĚNÉ ODBOČKY D 15	2,00	KS	265,00	530,00		2,00	KS	265,00	530,00			KS	265,00	0,00
107	POTRUBÍ MĚDĚNÉ PROPOJENÍ D 15	2,00	KS	242,00	484,00		2,00	KS	242,00	484,00			KS	242,00	0,00
108	RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL 1/2" ROHOVÝ , KV=0,04-0,73 M3/HOD	1,00	KS	558,00	558,00		1,00	KS	558,00	558,00			KS	558,00	0,00
109	RADIÁTOROVÉ UZAVÍRAČÍ ŠROUBENÍ 1/2" ROHOVÉ	1,00	KS	377,00	377,00		1,00	KS	377,00	377,00			KS	377,00	0,00
110	TERMOSTATICKÁ HLAVICE S POJISTKOU PROTI ODČIZENÍ	1,00	KS	605,00	605,00		1,00	KS	605,00	605,00			KS	605,00	0,00
111	DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA KLASIK 22-500/1200	1,00	KS	7 634,00	7 634,00		1,00	KS	7 634,00	7 634,00			KS	7 634,00	0,00
112	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ ROZVODU VYTÁPĚNÍ, Č. M. 103 - Č. M. 138 - OSAZENÍ TERMOSTATICKÝCH HLAVIC NA VÝMĚNĚNÉ TERMOST. VENTILY	1,00	SOU	350,00	350,00		1,00	SOU	350,00	350,00			SOU	350,00	0,00
113	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ HLAVICE	3,00	KS	25,00	75,00		3,00	KS	25,00	75,00			KS	25,00	0,00
114	TERMOSTATICKÁ HLAVICE S POJISTKOU PROTI ODČIZENÍ	3,00	KS	940,00	2 820,00		3,00	KS	940,00	2 820,00			KS	940,00	0,00
115	PŘESUN HMOT ARMATURY – 0,28 %	1,00	SOU	4 024,00	4 024,00		1,00	SOU	4 024,00	4 024,00			SOU	4 024,00	0,00
	MEZISOUČET - ARMATURY VČ. PŘESUNU HMOT				104 628,00					104 628,00				0,00	
	OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S VYTÁPĚNÍM														
116	VYPUŠTĚNÍ ZPĚTNÉ NAPUŠTĚNÍ, TLAKOVÁ ZKOUŠKA, ODVZDUŠNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ÚT	1,00	SOU	4 000,00	4 000,00		1,00	SOU	4 000,00	4 000,00			SOU	4 000,00	0,00
117	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ ROZVODU VYTÁPĚNÍ,	1,00	SOU	3 800,00	3 800,00		1,00	SOU	3 800,00	3 800,00			SOU	3 800,00	0,00
118	TOPNÁ ZKOUŠKA-VYREGULOVÁNÍ SYSTÉMU	1,00	SOU	10 000,00	10 000,00		1,00	SOU	10 000,00	10 000,00			SOU	10 000,00	0,00
119	PROPLÁCHNUTÍ SYSTÉMU ÚT	1,00	SOU	2 000,00	2 000,00		1,00	SOU	2 000,00	2 000,00			SOU	2 000,00	0,00
120	REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB	1,00	SOU	2 000,00	2 000,00					0,00		0,00	SOU	2 000,00	0,00
121	NÁTĚR FE POTRUBÍ-OPRAVA NÁTĚRŮ POTRUBÍ PO SVÁŘENÍ,	1,00	SOU	2 500,00	2 500,00		1,00	SOU	2 500,00	2 500,00			SOU	2 500,00	0,00
122	LIKVIDACE, ODVOZ A ULOŽENÍ DMTZ MATERIÁLU V SOULADU S VYHLÁŠKOU O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	1,00	SOU	2 000,00	2 000,00		1,00	SOU	2 000,00	2 000,00			SOU	2 000,00	0,00
123	ŘEZNÝ MATERIÁL NA DEMONTÁŽE	1,00	SOU	500,00	500,00		1,00	SOU	500,00	500,00			SOU	500,00	0,00
124	SPOTŘEBA TECHNICKÝCH PLYNŮ A SVÁŘECÍHO MATERIÁLU	1,00	SOU	4 500,00	4 500,00		1,00	SOU	4 500,00	4 500,00			SOU	4 500,00	0,00
125	OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY NA DEMONTÁŽE	1,00	SOU	1 000,00	1 000,00		1,00	SOU	1 000,00	1 000,00			SOU	1 000,00	0,00
126	PŘEPRVNÍ ŘEZE	1,00	SOU	5 000,00	5 000,00		1,00	SOU	5 000,00	5 000,00			SOU	5 000,00	0,00
	MEZISOUČET - OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S VYTÁPĚNÍM				37 300,00					35 300,00				0,00	
	C-800-721, ODDÍL 722-VODOVOD														
127	POTRUBÍ PPR-RCT (S4) D 25	9,00	M	424,00	3 816,00					0,00		9,00	M	424,00	3 816,00
128	POTRUBÍ PPR-RCT (S4) D 32	12,00	M	622,00	7 464,00					0,00		12,00	M	622,00	7 464,00
129	POTRUBÍ PPR-RCT (S4) D 40	5,00	M	789,00	3 945,00					0,00		5,00	M	789,00	3 945,00
130	ZÁSTŘIKY PPR - PŘECHODKY S KOVOVÝM ZÁVITEM	1,00	SOU	2 000,00	2 000,00					0,00		1,00	SOU	2 000,00	2 000,00
131	IZOLACE POTRUBÍ D 32 / 10	4,00	M	44,00	176,00					0,00		4,00	M	44,00	176,00
132	IZOLACE POTRUBÍ D 25 / 20	9,00	M	89,00	801,00					0,00		9,00	M	89,00	801,00
133	IZOLACE POTRUBÍ D 32 / 20	8,00	M	92,00	736,00					0,00		8,00	M	92,00	736,00
134	IZOLACE POTRUBÍ D 42 / 20	5,00	M	105,00	525,00					0,00		5,00	M	105,00	525,00
135	SPOIDVACÍ MATERIÁL NA IZOLACE (LEPIDLO + SPONKY)	1,00	SOU	100,00	100,00					0,00		1,00	SOU	100,00	100,00
136	ČÁSTEČNÁ DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ IZOLACE PŘI NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY	1,00	SOU	400,00	400,00					0,00		1,00	SOU	400,00	400,00
137	PŘÍPOJKA K OHŘÍVAČI TV DN 1"	2,00	KS	1 255,00	2 510,00					0,00		2,00	KS	1 255,00	2 510,00
138	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRAČÍ 1"	2,00	KS	576,00	1 152,00					0,00		2,00	KS	576,00	1 152,00
139	ZPĚTNÁ Klapka CÍM 33 CREA 1"	2,00	KS	979,00	1 958,00					0,00		2,00	KS	979,00	1

C-800-731,ODDÍL 733-POTRUBÍ												
170	DEMONTÁŽ CU POTRUBÍ DO D 35	23,00	M	37,00	851,00	23,00	M	37,00	851,00	M	37,00	0,00
171	DEMONTÁŽ PŘÍCHYCNÍ POTRUBÍ (KOVOVÉ KONSTRUKCE)	1,00	SOU	150,00	150,00	1,00	SOU	150,00	150,00	SOU	150,00	0,00
172	PŘERÍZNUTÍ POTRUBÍ DO DN 25	12,00	KS	25,00	300,00	12,00	KS	25,00	300,00	KS	25,00	0,00
173	PŘERÍZNUTÍ POTRUBÍ DO DN 50	2,00	KS	33,00	66,00	2,00	KS	33,00	66,00	KS	33,00	0,00
174	POTRUBÍ MĚNĚNÉ D 15	78,00	M	468,00	36 504,00	78,00	M	468,00	36 504,00	M	468,00	0,00
175	POTRUBÍ MĚNĚNÉ D 18	9,00	M	502,00	4 518,00	16,00	M	502,00	8 032,00	M	502,00	0,00
176	POTRUBÍ MĚNĚNÉ D 22	1,00	M	574,00	574,00	6,00	M	574,00	3 444,00	M	574,00	0,00
177	POTRUBÍ MĚNĚNÉ D 28	11,00	M	895,00	9 845,00	11,00	M	895,00	9 845,00	M	895,00	0,00
178	POTRUBÍ MĚNĚNÉ D 35	4,00	M	1 266,00	5 064,00	4,00	M	1 266,00	5 064,00	M	1 266,00	0,00
179	POTRUBÍ MĚNĚNÉ PŘÍPOJKY D 15	16,00	KS	78,00	1 248,00	16,00	KS	78,00	1 248,00	KS	78,00	0,00
180	POTRUBÍ MĚNĚNÉ PROPOJENÍ D 22	4,00	KS	225,00	900,00	4,00	KS	225,00	900,00	KS	225,00	0,00
181	POTRUBÍ MĚNĚNÉ PROPOJENÍ D 28	4,00	KS	256,00	1 024,00	4,00	KS	256,00	1 024,00	KS	256,00	0,00
182	POTRUBÍ MĚNĚNÉ ZASLEPENÍ D 22	2,00	KS	188,00	376,00	2,00	KS	188,00	376,00	KS	188,00	0,00
183	POTRUBÍ MĚNĚNÉ ZASLEPENÍ D 35	2,00	KS	364,00	728,00	2,00	KS	364,00	728,00	KS	364,00	0,00
184	POTRUBÍ MĚNĚNÉ REDUKCE NA POTRUBÍ	2,00	KS	780,00	1 560,00	2,00	KS	780,00	1 560,00	KS	780,00	0,00
185	POTRUBÍ MĚNĚNÉ TLAKOVÁ ZKOUŠKA DO D 35	103,00	M	16,00	1 648,00	113,00	M	16,00	1 808,00	M	16,00	0,00
186	AUTOMATICKÁ ODZDUŠNÁDOBKOVACÍ VĚTNÉ ZPĚTNÉ Klapky	4,00	KS	398,00	1 592,00	4,00	KS	398,00	1 592,00	KS	398,00	0,00
187	PŘESUN HMOT POTRUBÍ - 3,39 %	1,00	SOU	2 676,00	2 676,00	1,00	SOU	2 676,00	2 676,00	SOU	2 676,00	0,00
MEZISOUČET - POTRUBÍ VČ. PŘESUNU HMOT					69 624,00	76 168,00					0,00	
C-800-731,ODDÍL 734-ARMATURY												
188	DEMONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITÝ DO 1/2"	4,00	KS	48,00	192,00	4,00	KS	48,00	192,00	KS	48,00	0,00
189	RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL 1/2" ROHOVÝ KV=0,04-0,73 M3/HOD	8,00	KS	558,00	4 464,00	8,00	KS	558,00	4 464,00	KS	558,00	0,00
190	TERMOSTATICKÁ HLAVICE 5 POJISTKOU PROTI ODCIZENÍ	8,00	KS	605,00	4 840,00	8,00	KS	605,00	4 840,00	KS	605,00	0,00
191	RADIÁTOROVÉ UZÁVÍRAČÍ ŠROUBENÍ 1/2" ROHOVÉ	4,00	KS	377,00	1 508,00	8,00	KS	377,00	3 016,00	KS	377,00	0,00
192	DEMONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITÝ DO 1"	5,00	KS	57,00	285,00	5,00	KS	57,00	285,00	KS	57,00	0,00
193	ČÁSTEČNÁ DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ARMATUR U SMĚŠOVACÍHO UZLU VZT	1,00	SOU	550,00	550,00	1,00	SOU	550,00	550,00	SOU	550,00	0,00
194	KULOVÝ KOHOUT UZÁVÍRAČÍ 1"	5,00	KS	576,00	2 880,00	5,00	KS	576,00	2 880,00	KS	576,00	0,00
195	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ 3/4"	3,00	KS	255,00	765,00	3,00	KS	255,00	765,00	KS	255,00	0,00
196	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ 1"	4,00	KS	449,00	1 796,00	4,00	KS	449,00	1 796,00	KS	449,00	0,00
197	FILTR 1"	2,00	KS	435,00	870,00	2,00	KS	435,00	870,00	KS	435,00	0,00
198	ZPĚTNÁ Klapka 3/4" (LEHKÁ)	1,00	KS	385,00	385,00	1,00	KS	385,00	385,00	KS	385,00	0,00
199	ZPĚTNÁ Klapka 1" (LEHKÁ)	1,00	KS	425,00	425,00	1,00	KS	425,00	425,00	KS	425,00	0,00
200	3-CESTNÁ SMĚŠ. ARMATURA SKP 45.20-4/230,VČ. SERVOPOHONU	1,00	KS	4 278,00	4 278,00	1,00	KS	4 278,00	4 278,00	KS	4 278,00	0,00
201	VYPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ KOHOUT 1/2"	2,00	KS	196,00	392,00	2,00	KS	196,00	392,00	KS	196,00	0,00
202	TEPLOMĚR VČ. JIMKY	4,00	KS	282,00	1 128,00	4,00	KS	282,00	1 128,00	KS	282,00	0,00
203	OCHRANNÉ JIMKY SE ZÁVITEM	1,00	KS	1 088,00	1 088,00	1,00	KS	1 088,00	1 088,00	KS	1 088,00	0,00
204	MOSAŽNÉ ZÁVITOVÉ TVAROVKY+TĚSNÍCÍ MATERIÁL NA ZÁVIT	1,00	SOU	1 500,00	1 500,00	1,00	SOU	1 500,00	1 500,00	SOU	1 500,00	0,00
205	PŘESUN HMOT ARMATURY - 0,28 %	1,00	SOU	1 092,00	1 092,00	1,00	SOU	1 092,00	1 092,00	SOU	1 092,00	0,00
MEZISOUČET - ARMATURY VČ. PŘESUNU HMOT					28 438,00	29 946,00					0,00	
C-800-731,ODDÍL 735-OTOPNÁ TĚLESA												
206	DEMONTÁŽ A ODPOJENÍ DESKOVÝCH RADIÁTORŮ	5,00	KS	186,00	930,00	5,00	KS	186,00	930,00	KS	186,00	0,00
207	ZPĚTNÁ MONTÁŽ DESKOVÝCH RADIÁTORŮ	4,00	KS	325,00	1 300,00	4,00	KS	325,00	1 300,00	KS	325,00	0,00
DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - TYP KLASIK												
208	22-600/600	1,00	KS	5 194,00	5 194,00	1,00	KS	5 194,00	5 194,00	KS	5 194,00	0,00
209	22-900/700	1,00	KS	8 409,00	8 409,00	1,00	KS	8 409,00	8 409,00	KS	8 409,00	0,00
210	33-600/1100	1,00	KS	11 975,00	11 975,00	1,00	KS	11 975,00	11 975,00	KS	11 975,00	0,00
211	33-900/600	1,00	KS	11 881,00	11 881,00	1,00	KS	11 881,00	11 881,00	KS	11 881,00	0,00
212	PŘESUN HMOT OTOPNÁ TĚLESA - 2,39%	1,00	SOU	1 580,00	1 580,00	1,00	SOU	1 580,00	1 580,00	SOU	1 580,00	0,00
MEZISOUČET - OTOPNÁ TĚLESA VČ. PŘESUNU HMOT					41 269,00	41 269,00					0,00	
OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S VYTÁPĚNÍM												
213	VYPUŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ÚT	1,00	SOU	800,00	800,00	1,00	SOU	800,00	800,00	SOU	800,00	0,00
214	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ ROZVODU VYTÁPĚNÍ	1,00	SOU	2 500,00	2 500,00	1,00	SOU	2 500,00	2 500,00	SOU	2 500,00	0,00
215	TOPNÁ ZKOUŠKA+VYREGULOVÁNÍ SYSTÉMU	1,00	SOU	3 000,00	3 000,00	1,00	SOU	3 000,00	3 000,00	SOU	3 000,00	0,00
216	PROPLÁCHNUTÍ SYSTÉMU ÚT	103,00	M	5,00	515,00	113,00	M	5,00	565,00	M	5,00	0,00
217	REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB	1,00	SOU	1 000,00	1 000,00	1,00	SOU	1 000,00	1 000,00	SOU	1 000,00	0,00
218	LIKVIDACE, ODVOZ A ULOŽENÍ DMTZ MATERIÁLU V SOULADU S VYHLÁŠKOU O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	1,00	SOU	500,00	500,00	1,00	SOU	500,00	500,00	SOU	500,00	0,00
219	REZNÝ MATERIÁL NA DEMONTÁŽE	1,00	SOU	300,00	300,00	1,00	SOU	300,00	300,00	SOU	300,00	0,00
220	OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY NA DEMONTÁŽE	1,00	SOU	200,00	200,00	1,00	SOU	200,00	200,00	SOU	200,00	0,00
NEMRZNOUCÍ SMĚS DO SYSTÉMU ÚT MULTIPROTEC ICE(55% VODA + 45% NEMRZ. SMĚSI PŘI CELKOVÉM OBJEMU VODY V SOUSTAVĚ 95L) - 5 KS 10 LITROVÝCH NÁDOB												
221	PŘEPRAVNÍ REŽIE	5,00	KS	5 500,00	27 500,00	5,00	KS	5 500,00	27 500,00	KS	5 500,00	0,00
222	PŘEPRAVNÍ REŽIE	1,00	SOU	2 000,00	2 000,00	1,00	SOU	2 000,00	2 000,00	SOU	2 000,00	0,00
MEZISOUČET - OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S VYTÁPĚNÍM					38 315,00	38 365,00					0,00	
Vícepráce												
223	CU potrubí 15 x 1									1,50	m	468,00
224	automatický odvzdušňovací ventil									2,00	kus	398,00
225	Reflex MK kohout									1,00	kus	1 220,00
226	kulový kohout Dn 80									2,00	kus	4 059,00
227	filtr Dn 80									1,00	kus	3 525,00
228	vsuvka Dn 80									2,00	kus	275,00
229	varný závit Dn 80									2,00	kus	235,00
230	vyřiznutí potrubí Dn 80, vsazení sestavy s filtrem a zavaření									2,00	kus	2 868,00
231	odebrání tepelné izolace a zpětná montáž izolace									1,00	kus	546,00
232												0,00
MEZISOUČET - Vícepráce											21 663,00	


JAROSLAV BLUDSKÝ
 IČO:632 24 071, DIČ:CZ5904171/02
 Provoz: Královédvorská 102, 541 01 Trutnov
 tel./fax: 499 819 198
 Topení - plyn - voda

