



nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.

- 1.3. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změny termínu dodání zboží.
- 1.4. Změna termínu (prodloužení o 5 týdnů) vyplynula z objektivní skutečnosti na straně kupujícího. Kupující je zároveň objednatelem stavby, do které je předmětné Zboží dodáváno. Objednatel (Kupující) nebyl schopen zajistit stavební připravenost pro dodání Zboží.
- Prodávající je schopen dodat Zboží v řádném termínu dle smlouvy.
- Celkem prodloužení o 5 týdnů.
- 1.5. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

## II.

### PŘEDMĚT DODATKU

#### 2.1 Změny smlouvy

##### 2.2.1. Podmínky a termín dodání

Smluvní strany se dohodly, že se ruší v článku II. odstavec článku 2.1 smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:“

*2.1 Prodávající se zavazuje předat zboží dle čl. I. Kupujícímu **do 17 týdnů** od doručení výzvy k zahájení plnění od kupujícího.“*

##### 2.2.2. Výzva k zahájení plnění

Výzva k zahájení plnění, tak jak již byla učiněna zůstává zachována. Ostatní ustanovení zůstávají zachována beze změn.

## III.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že na základě výše uvedených změn jim nevznikají žádné další vícenáklady.
- 3.2. Dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky**.
- 3.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
- 3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno hejtmánem Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

Za kupujícího  
dne dle data el. podpisu

Za prodávajícího  
dne dle data el. podpisu



Mgr. Martin Červíček,  
hejtmán Královéhradeckého kraje



RNDr. Libor Reichstädter CSc.,  
jednatel MERCI, s.r.o.