

## Příloha č. 2 - aktualizovaný harmonogram stavebních prací

Harmonogram ZOO Dvůr Králové nad Labem "Pavilon nosorožců"																																											
měsíc v roce 2023					Duben			Květen			Červen			Červenec			Srpen			Září			Říjen			Listopad			Prosinec														
POPIS / DEN		profese	týden konec	3.4	10.4	17.4	24.4	1.5	8.5	15.5	22.5	29.5	5.6	12.6	19.6	26.6	3.7	10.7	17.7	24.7	31.7	7.8	14.8	21.8	28.8	4.9	11.9	18.9	25.9	2.10	9.10	16.10	23.10	30.10	6.11	13.11	20.11	27.11	4.12	11.12	18.12	25.12	1.1
27.3.2023 - 9.10.2023 dle SOD 28 týdnů			týden začátek	27.3	3.4	10.4	17.4	24.4	1.5	8.5	15.5	22.5	29.5	5.6	12.6	19.6	26.6	3.7	10.7	17.7	24.7	31.7	7.8	14.8	21.8	28.8	4.9	11.9	18.9	25.9	2.10	9.10	16.10	23.10	30.10	6.11	13.11	20.11	27.11	4.12	11.12	18.12	25.12
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
dle SOD	27.03.2023	předání pracoviště																																									
dle SOD 28x7=196 dní	realizace	28 týdnů																																									
dle SOD	09.10.2023	předání díla																																									
DODATEK Č. 1			BEZ VLIVU NA TERMÍN PROVÁDĚNÍ																																								

Změnový Harmonogram k dodatku č.2															ZOO Dvůr Králové nad Labem															"Pavilon nosorožců"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DODTATEK Č. 2 SANACE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
dle SOD	27.03.2023	předání pracoviště																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Změnový Harmonogram k dodatku č.3							ZOO Dvůr Králové nad Labem	"Pavilon nosorožců"
DODATEK Č. 3 SVĚTLÍKY								
dle SOD	27.03.2023	předání pracoviště						
dle SOD		161						
7x4 týdny je 28 dní navýšení ( DODATEK Č.2)	SANACE	4 TYDNY						
7x8 týdnů je 56 dní navýšení ( DODATEK Č. 3)	SVĚTLÍKY	8 TYDNŮ						
dle SOD+dodatek č.2+3		předání díla						