

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán
bankovní spojení:	████████████████████
č. účtu:	████████████████████

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel	KANIA a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 3427	
se sídlem	Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČO	26817853
DIČ	CZ26817853
zástupce	Ing. Ondřej Fabián, člen představenstva
bankovní spojení	████████████████████
číslo účtu	████████████████████

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále též jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 9. 2023, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Oblastní nemocnice Jičín – pavilon psychiatrie – projektová dokumentace**“.

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 15 původní smlouvy o dílo a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) a na základě upřesnění dotačního titulu v rámci NPO. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a nejedná se ani o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

II. Vymezení rozsahu změn

1. Na základě podmínek dotačního titulu v rámci NPO budou částky cen uvedených v čl. 6 odst. 2 původní smlouvy o dílo pro jednotlivé stupně PD rozděleny na dílčí částky cen pro jednotlivé stavby (tj. podzemní parkoviště - dolní stavba a vlastní psychiatrie – horní stavba), AD zůstává samostatně.
2. Článek 6 odst. 2 původní smlouvy o dílo se tak mění a nově zní takto:

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

- a) cena za realizaci díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) a b) (**zpracování DUR a PD bouracích prací**) činí:

cena bez DPH	150 000,- Kč (slovy jedno sto padesát tisíc korun českých)
<i>spodní stavba</i>	<i>50 000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých)</i>
<i>horní stavba</i>	<i>100 000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých)</i>
DPH samostatně	31 500,- Kč (slovy třicet jedna tisíc pět set korun českých)
<i>spodní stavba</i>	<i>10 500,- Kč (slovy deset tisíc pět set korun českých)</i>
<i>horní stavba</i>	<i>21 000,- Kč (slovy dvacet jedna tisíc korun českých)</i>
cena s DPH	181 500,- Kč (slovy jedno sto osmdesát jedna tisíc pět set korun českých)
<i>spodní stavba</i>	<i>60 500,- Kč (slovy šedesát tisíc pět set korun českých)</i>
<i>horní stavba</i>	<i>121 000,- Kč (slovy jedno sto dvacet jedna tisíc korun českých)</i>

- b) cena za realizaci díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (**zpracování DSP včetně 3D vizualizace (min. 4 různé pohledy)**) činí:

cena bez DPH	4 950 000,- Kč (slovy čtyři miliony devět set padesát tisíc korun českých)
<i>spodní stavba</i>	<i>1 320 000,- Kč (slovy jeden milion tři sta dvacet tisíc korun českých)</i>
<i>horní stavba</i>	<i>3 630 000,- Kč (slovy tři miliony šest set třicet tisíc korun českých)</i>
DPH samostatně	1 039 500,- Kč (slovy jeden milion třicet devět tisíc pět set korun českých)
<i>spodní stavba</i>	<i>277 200,- Kč (slovy dvě sta sedmdesát sedm tisíc dvě sta korun českých)</i>
<i>horní stavba</i>	<i>762 300,- Kč (slovy sedm set šedesát dva tisíc tři sta korun českých)</i>
cena s DPH	5 989 500,- Kč (slovy pět milionů devět set osmdesát devět tisíc pět set korun českých)
<i>spodní stavba</i>	<i>1 597 200,- Kč (slovy jeden milion pět set devadesát sedm tisíc dvě sta korun českých)</i>
<i>horní stavba</i>	<i>4 392 300,- Kč (slovy čtyři miliony tři sta devadesát dva tisíc tři sta korun českých)</i>

- c) cena za realizaci díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) (**zpracování DPS, PD interiéru a vybavení,**) činí:

cena bez DPH	5 300 000,- Kč (slovy pět milionů tři sta tisíc korun českých)
<i>spodní stavba</i>	<i>1 413 333,- Kč (slovy jeden milion čtyři sta třináct tisíc tři sta třicet tři korun českých)</i>
<i>horní stavba</i>	<i>3 886 667,- Kč (slovy tři miliony osm set osmdesát šest tisíc šest set šedesát sedm korun českých)</i>

DPH samostatně	1 113 000,- Kč (slovy jeden milion sto třináct tisíc korun českých)
<i>spodní stavba</i>	<i>296 800,- Kč (slovy dvě sta devadesát šest tisíc osm set korun českých)</i>
<i>horní stavba</i>	<i>816 200,- Kč (slovy osm set šestnáct tisíc dvě sta korun českých)</i>

cena s DPH	6 413 000,- Kč (slovy šest milionů čtyři sta třináct tisíc korun českých)
<i>spodní stavba</i>	<i>1 710 133,- Kč (slovy jeden milion sedm set deset tisíc sto třicet tři korun českých)</i>
<i>horní stavba</i>	<i>4 702 867,- Kč (slovy čtyři miliony sedm set dva tisíc osm set šedesát sedm korun českých)</i>

d) cena za realizaci díla dle článku 4 odst. 2 písm. e) (**autorský dozor**) činí:

cena bez DPH	1 100 000,- Kč (slovy jeden milion sto tisíc korun českých)
DPH samostatně	231 000,- Kč (slovy dvě stě třicet jedna tisíc korun českých)
cena s DPH	1 331 000,- Kč (slovy jeden milion tři sta třicet jedna tisíc korun českých)

e) **celková cena** – součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b), c), d):

cena bez DPH	11 500 000,- Kč (slovy jedenáct milionů pět set tisíc korun českých)
<i>spodní stavba</i>	<i>2 783 333,- Kč (slovy dva miliony sedm set osmdesát tři tisíc tři sta třicet tři korun českých)</i>
<i>horní stavba</i>	<i>7 616 667,- Kč (slovy sedm milionů šest set šestnáct tisíc šest set šedesát sedm korun českých)</i>
<i>autorský dozor</i>	<i>1 100 000,- Kč (slovy jeden milion sto tisíc korun českých)</i>
DPH samostatně	2 415 000,- Kč (slovy dva miliony čtyři sta patnáct tisíc korun českých)
<i>spodní stavba</i>	<i>584 500,- Kč (slovy pět set osmdesát čtyři tisíc pět set korun českých)</i>
<i>horní stavba</i>	<i>1 599 500,- Kč (slovy jeden milion pět set devadesát devět tisíc pět set korun českých)</i>
<i>autorský dozor</i>	<i>231 000,- Kč (slovy dvě stě třicet jedna tisíc korun českých)</i>
cena s DPH	13 915 000,- Kč (slovy třináct milionů devět set patnáct tisíc korun českých)
<i>spodní stavba</i>	<i>3 367 833,- Kč (slovy tři miliony tři sta šedesát sedm tisíc osm set třicet tři korun českých)</i>
<i>horní stavba</i>	<i>9 216 167,- Kč (slovy devět milionů dvě stě šestnáct tisíc jedno sto šedesát sedm korun českých)</i>
<i>autorský dozor</i>	<i>1 331 000,- Kč (slovy jeden milion tři sta třicet jedna tisíc korun českých)</i>

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem druhé ze smluvních stran), účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/6/193/2024 ze dne 5. 2. 2024.

Za objednatele v Hradci Králové dne



.....
Mgr. Martin Červíček,
hejtman

Za zhotovitele v Ostravě dne



Ing. Ondřej Fabián
člen představenstva