

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 2

Smluvní strany

Objednatel

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

se sídlem: Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín

zastoupený: Mgr. Leou Vojtěchovou - ředitelkou

DIČ: CZ 601 16 820

Bankovní spojení: KB Jičín

Číslo účtu: 431550207/0100

kontaktní osoba: Mr. Lea Vojtěchová

e-mail: reditel@spsjc.cz

telefon: 734 475 954

a

Zhotovitel

Společnost

MESSA INVEST s.r.o.

se sídlem:

Děkanská 252/2, Praha 4 – Michle, 140 00

zastoupená:

Martinem Kubou

IČO:

25319540

DIČ:

CZ25319540

zapsaná v OR vedeném

u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C325726

bankovní spojení:

KB a.s., ČSOB a.s.,

číslo účtu:

123-6741280297/0100, 293695714/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“)

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tento dodatek ke smlouvě je uzavírán se zhotovitelem jako vítězným uchazečem veřejné zakázky: „Rekonstrukce dílen – svařovna

Článek 1 **Zmocněné osoby**

1.1 Objednatel dále zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech:

- a) smluvních: Mgr. Lea Vojtěchová
- b) provozně technických: Ing. Stanislav Pleva
- c) zástupce objednatele na stavbě (technický dozor): Ing. Radek Vojtěch]

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech technických: **Martin Kuba**
- b) zástupci zhotovitele na stavbě: **Martin Kuba**
- c) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran.

Článek 6

Cena díla

6.1 Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1. tohoto dodatku. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

celkem: 3 245 458,02 Kč bez DPH

(slovy: třímiliónydvěstěčtyřicetpěttisícčtyřístapadesátosm korun dva haléře).

DPH (21%) 681 546,18 Kč

Celkem 3 927 004,20 Kč

Článek 17

Závěrečná ustanovení

17.1 Dodatkem č. 1 se mění:
v článku 6 cena za provedení díla.

17.2 Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý obdrží jedno vyhotovení.

17.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

V Jičíně, dne 22. 10. 2025

V Praze 22. 10. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100
Mgr. Lea Vojtěchová
ředitelka

.....
Martin Kuba
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 4 a 5