


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL číslo 5	
STAVBA:	"Rekonstrukce dílen – svařovna"	Číslo stavby:		
Stavební objekt:	Rekonstrukce dílen – svařovna	Číslo objektu:		
Část:	VOŠ a SPŠ, Jičín, Komenského náměstí 45, Jičín			
Popis změny: Měněpráce které se odečítají z díla dle SoD.				
Zdůvodnění změny: ... Domluva mezi objednatelem a zhotovitelem.				
DOPAD:	projektová dokumentace	nemá vliv na PD	Příloha č./název	-
	časový plán prací		Příloha č./název	-
	cena díla	-225 931,42 Kč	Příloha č./název	-
	ostatní	-	Příloha č./název	-
Navrhovatel změny:		Zhotovitel - MESSA INVEST s.r.o.	Podpis:	
			Lhůta na schválení	
Vyjádření objednatele: <u>Souhlasí se změnou</u>				Datum/Podpis 20. 10. 2025
Vyjádření projektanta: <u>Souhlasí se změnou</u>				Datum/Podpis
Vyjádření zhotovitele: <u>Souhlasí se změnou</u>				Datum/Podpis
Vyjádření účastníků řízení: <u>Souhlasí se změnou</u>				Datum/Podpis
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
datum 17.10.2025				
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha ke Změnovému listu číslo 5				

Stavba: "Rekonstrukce dílen – svařovna"

Příloha ke Změnovému listu č.5

Objekt: "Rekonstrukce dílen – svařovna"

V Praze dne 10.09.2025

Dodavatel: MESSA INVEST s.r.o.

MESSA INVEST s.r.o.

Pč	Kód položky	Název	MJ	Množství	JC	Cena celkem
ODPOČTY						
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	-6,80	75,00 Kč	-510,00 Kč
2	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	-22,50	75,00 Kč	-1 687,50 Kč
3	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	-29,30	350,00 Kč	-10 255,00 Kč
4	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m2	-8,91	65,00 Kč	-579,15 Kč
5	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-16,40	850,00 Kč	-13 940,00 Kč
6	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	-16,40	120,00 Kč	-1 968,00 Kč
7	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	-82,00	130,00 Kč	-10 660,00 Kč
8	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-2,28	250,00 Kč	-570,00 Kč
9	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-2,28	130,00 Kč	-296,40 Kč
10	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-2,28	85,00 Kč	-193,80 Kč
11	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	-33,10	5,00 Kč	-165,50 Kč
12	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-4,10	1 650,00 Kč	-6 771,60 Kč
13	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-2,28	17,00 Kč	-38,76 Kč
14	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	-14,12	220,00 Kč	-3 106,40 Kč
15	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	-14,12	240,00 Kč	-3 388,80 Kč
16	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	-1,40	45,00 Kč	-63,00 Kč
17	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	-1,40	200,00 Kč	-280,00 Kč
18	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	-0,38	250,00 Kč	-94,50 Kč
19	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-1,40	20,00 Kč	-28,00 Kč
20	00572410	osivo směs travní parková	kg	-0,03	220,00 Kč	-6,16 Kč
21	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	-1,40	15,00 Kč	-21,00 Kč
22	183451311	Provzdušnění trávníku bez přisevu travního osiva pl do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-1,40	10,00 Kč	-14,00 Kč
23	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	-1,40	0,50 Kč	-0,70 Kč
25	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě	m3	-0,54	1 350,00 Kč	-727,65 Kč
26	272313711	Základové klenby z betonu tř. C 20/25	m3	-0,05	3 500,00 Kč	-171,50 Kč

27	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-0,15	3 850,00 Kč	-565,95 Kč
28	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-0,05	36 500,00 Kč	-1 825,00 Kč
35	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	-2,00	500,00 Kč	-1 000,00 Kč
36	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	-2,00	700,00 Kč	-1 400,00 Kč
37	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku ořes 0.5 do 1 m	m	-11,20	750,00 Kč	-8 400,00 Kč
38	59228279	palisáda půlkulatá betonová 200x800mm přírodní	kus	-74,00	200,00 Kč	-14 800,00 Kč
40	564261011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	-18,00	220,00 Kč	-3 960,00 Kč
41	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	-15,10	265,00 Kč	-4 001,50 Kč
42	581121311	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 150 mm	m2	-18,00	800,00 Kč	-14 400,00 Kč
43	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžkého tl 50 mm	m2	-12,30	700,00 Kč	-8 610,00 Kč
44	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	-2,80	380,00 Kč	-1 064,00 Kč
48	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	-12,67	270,00 Kč	-3 419,55 Kč
53	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	-3,12	250,00 Kč	-780,00 Kč
64	9.r04	Demontáž předmětů z průvalku	soubx	-1,00	2 500,00 Kč	-2 500,00 Kč
65	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-3,00	450,00 Kč	-1 350,00 Kč
66	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	-3,06	200,00 Kč	-612,00 Kč
67	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-2,01	300,00 Kč	-603,00 Kč
68	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	-105,00	70,00 Kč	-7 350,00 Kč
69	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 1,2 m v do 10 m za každý den použití	m2	-2 100,00	2,00 Kč	-4 200,00 Kč
70	941221312	Odborná prohlídka lešení řadového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí	kus	-1,00	3 500,00 Kč	-3 500,00 Kč
71	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	-105,00	45,00 Kč	-4 725,00 Kč
84	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	-0,30	7 500,00 Kč	-2 250,00 Kč
88	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	-1 050,00	4,00 Kč	-4 200,00 Kč
148	734221681	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	-3,00	400,00 Kč	-1 200,00 Kč
149	734222813	Ventil závitový termostatický přímý G 3/4 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	-3,00	550,00 Kč	-1 650,00 Kč
215	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti	m2	-40,60	130,00 Kč	-5 278,00 Kč
251	220450007	Montáž datové skříně rack	kus	-1,00	2 750,00 Kč	-2 750,00 Kč
253	OST.r01	Revize stávajících PHP	kus	-1,00	12 000,00 Kč	-12 000,00 Kč
254	OST.r02	Protipožární ucpávky a tmely	kus	-1,00	15 000,00 Kč	-15 000,00 Kč
1	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	-1,00	4 000,00 Kč	-4 000,00 Kč

4	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	kpl	-1,00	5 000,00 Kč	-5 000,00 Kč
5	031303000	Náklady na zábor	kus	-1,00	2 000,00 Kč	-2 000,00 Kč
6	032103000	Náklady na stavební buňky	kus	-1,00	2 000,00 Kč	-2 000,00 Kč
11	034103000	Oplocení staveniště	kus	-1,00	5 000,00 Kč	-5 000,00 Kč
12	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	-1,00	500,00 Kč	-500,00 Kč
13	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kus	-1,00	2 000,00 Kč	-2 000,00 Kč
14	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kus	-1,00	2 000,00 Kč	-2 000,00 Kč
16	041203000	Technický dozor investora	...	-1,00	2 000,00 Kč	-2 000,00 Kč
20	044003000	Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	kus	-1,00	7 500,00 Kč	-7 500,00 Kč
22	092103001	Náklady na zkušební provoz	kus	-1,00	2 500,00 Kč	-2 500,00 Kč
23	767.r15	Náklady na zaškolení	kus	-1,00	2 500,00 Kč	-2 500,00 Kč

Cena celkem bez DPH

-225 931,42 Kč