

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 6. 2015
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 2006-813511/0710
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**
K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD a na základě
plné moci Ing. Janem Bergerem, ředitelem oblasti Hradec Králové a
Ing. Alešem Hřibem, obchodním ředitelem
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032
bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú. 430201005/2700
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Silnice III/32426 Nechanice, ul. Hrádecká**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah
smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Nabídka zhotovitele, se mění následující termíny takto:

Název článku	Článek	Údaje
Termín zahájení prací		22. 6. 2015
Termín dokončení prací		27. 9. 2015
Termín pro dokončení stavby	1.1.3.3	7. 11. 2015
(6 týdnů po termínu dokončení prací)		14 týdnů + 6 týdnů (včetně koordináční přestávky)
Doba realizace stavby		

2) Harmonogram postupu výstavby ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem postupu výstavby dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 29.10.2014, číslo usnesení RK/33/1403/2014.

V Hradci Králové dne 11-09-2015

V Chrudimi dne

02.09.2015



.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
Hejtman



.....
Zhotovitel
Ing. Jan Berger, ředitel oblasti Hradec Králové
Ing. Aleš Hříb, obchodí ředitel

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15



SWIETELSKY[®]
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast H. Králové
ČR - 517 21 Týniště nad Orlicí, Nádražní 486
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Název akce: Silnice III/32426 Nechanice, ul. Hrádecká

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI - ZMĚNA Č. 1

[illegible]

Termín zahájení stavby:

Termín zahájení koordinální přestávky:

Termín ukončení koordinační přestávky:

Termín dokončení stavebních prací:

Termín dokončení stavby:

Doba realizace stavby:

Doba realizace stavby:

22.6.2015

6.7.2015

9.8.2015

27.9.2015

7.11.2015

14 týdnů +

14 týdnů + 6 týdnů (celkem včetně koordinační přestávky)

9 týdnů + 6 týdnů (bez koordinační přestávky)

! Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdný, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!



SWIETELSKY[®]

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD oblastu Králové
sávek s.r.o.

ČR - 517 21 Týniště nad Orlicí, Nádražní 486

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
nar.19.7.1959, bytem Starý Pelhřimov 64, 393 01 Pelhřimov,

uděluje tímto

panu **Milanu Jirouškovi**, bytem Vraclav č. 50, 565 42 Vraclav

a

Ing. Aleši Hříbovi, bytem Strakov 86, 570 01 Litomyšl

a

Ing. Janu Bergerovi, bytem Věkošská 49/34, 503 41 Hradec Králové

a

panu **Janu Škaloudovi**, bytem Vaňkova 1358, 537 01 Chrudim 4,

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicetmilionů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí dva zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2016

V Pelhřimově dne 2. července 2015

Zmocnitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

.....
Zdeněk Havel
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

.....
Milan Jiroušek

.....
Ing. Aleš Hříb

.....
Ing. Jan Berger

.....
Jan Škaloud