

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 7. 2015
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-2031100257/0100
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČ: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Jiří Kríž, na adrese SÚS královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel.: 724 040 031, e-mail: jiri.kriz@suskhk.cz

a

- (2) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.
Mladé Buky 42, 542 23 Mladé Buky
IČ: 287 86 793
DIČ: CZ28786793
Zastoupený: Ing. Ivanem Šírem – předsedou představenstva a Ing. Janem Fialou – členem představenstva
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2906
bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, č.ú. 226740482/0300
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Hejdukova“.

Na základě jednání se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění. V průběhu projekčních prací na základě požadavku koordinace stavby s Městem Dvůr Králové nad Labem dochází ke změně šířkového uspořádání komunikace. Cyklostezka se umísťuje do silničního prostoru, což má vliv na nutné přeložky inženýrských sítí. Zároveň je nutno rozšířit most (most bude proveden nový). S ohledem na umístění stavby je nutno vypracovat projektovou dokumentaci pro územní řízení.

S ohledem na nutnost zpracování dokumentace ve stupni DUR a na posunutý termín odsouhlasení šířkového uspořádání Městem Dvůr Králové nad Labem a objednatelem je nutný posun termínu pro dokončení díla.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ze dne 22. 7. 2015	558 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1 (dle nabídky dodavatele)	136 000,- Kč
Cena celkem	694 000,- Kč
Cena DPH (21%)	145 740,- Kč
Cena včetně DPH	839 740,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. d) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Mění se ujednání 22.1

Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo.

Termín nebo lhůta pro dokončení – nejpozději do 30 dní od vydání pravomocného územního rozhodnutí

Dílní termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Projektová dokumentace ve stupni DUR	Do 30. 11. 2015
Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)	Do 30. 9. 2015
Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS	Do 30 dní od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Autorský dozor	Při realizaci stavby - kolaudace

Doplňuje se Příloha A. – Rozsah služeb na konec prvního odstavce:

PD bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb.

Upravuje se v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání:

Předání díla:

Dokumentace ve stupni **DUR** bude vypracována v 11-ti vyhotoveních. Dokumentace ve stupni DSP + PDPS a výkaz výměr budou vypracovány v 11-ti vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:

- 1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
 - 2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN
- ...

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci obsažené. Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD včetně případných příložených výkazů výměr v EXCELU. Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiojednat za úhradu další paré.

Dokumentace bude týden před termínem odevzdání předána v jednom vyhotovení objednateli, včetně rozpočtu k odsouhlasení před finálním tiskem všech paré.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

V Hradci Králové dne 29.10.2015

V Mladých Bukách dne 27.10.2015

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3


.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman


.....
Zhotovitel
Ing. Ivan Šír


.....
Ing. Jan Fiala

 **ING. IVAN ŠÍR**
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČ: 287 86 793 DIČ: CZ28786793
sir@sirivan.cz +420 603 181 473

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Hejdukova

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
	Zeměměřičské práce, mapový podklad	68 000
	Diagnostický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum	153 000
	PD ve stupni DUR - komunikace	52 000
	PD ve stupni DUR - most	32 000
	Přeložka CETIN v místě křižovatky DUR + DSP + PDPS	27 000
	Přeložka plynovodu v místě mostu DUR + DSP + PDPS	25 000
	PD ve stupni DSP+PDPS	177 000
	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	36 000
	Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)	22 000
	DIO a PD objízdných tras	18 000
	Plán BOZP	12 000
	Cena za vypracování projektové dokumentace	622 000
	Cena za výkon autorského dozoru 120 hod x 600 Kč/hod	72 000
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)	694 000
	DPH 21%	145 740
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH	839 740