

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.: 23/10/2012

REVIST s. r. o. , zastoupená Ing. Martinem Choutkou – jednatelem společnosti,
se sídlem pod Višňovkou 1661/33, 140 00 Praha 4,

IČO: 24815756, DIČ: CZ24815756,

bank.spojení: Komerční banka, Hradec Králové, č.ú.: 43-9000670267/0100,

tel.: 466260970, 777756639, e-mail: info@revist.cz,

na straně jedné jako zhotovitel

a

Muzeum východních Čech v Hradci Králové , zastoupené Mgr. Naďou Machkovou
Prajzovou, Ph.D. – ředitelkou muzea, se sídlem Eliščíno nábřeží 465,
500 01 Hradec Králové 1,

IČO: 00088382, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 758,

bank.spojení: Komerční banka Hradec Králové, č.ú.: 78-7777510247/0100,

tel.: +420 495 512 391, e-mail: muzeum@muzeumhk.cz ,

na straně druhé jako objednatel

uzavřeli dne 31. 10. 2012 smlouvu o dílo ve smyslu ustanovení par. 536 a násl. obchodního
zákoníku

Tímto dodatkem č. 1 se rozšiřuje ustanovení článku I. Předmět díla odst. 1. :

Objednatel pro zhotovitele provedl nad rámec smlouvy o dílo níže uvedené vícepráce, které
byly nezbytné pro provedení díla:

- výměnu stropních trámů ve výši 11.357,83Kč bez DPH – list č. 003
- demontáž elektroosmozy ve výši 7.895,16Kč bez DPH – list č. 005
- svislou izolaci po podřezání ve výši 6.615,-Kč bez DPH – list č. 004
- odbourání a následné vyzdění štítů ve výši 23. 665,50Kč bez DPH – list č. 007
- likvidace živice ve výši 3.780,-Kč bez DPH – list č. 008

Cena těchto víceprací je podrobně popsána na jednotlivých listech č. 003, 004, 005, 007 a
008, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a jsou smluvními stranami potvrzeny.

Celková cena prací dle tohoto dodatku je 53.313,49Kč bez DPH.



Tímto dodatkem č. 1 se rozšiřuje ustanovení článku II. Cena za dílo odst. 1 :
Cena za provedení díla se tímto dodatkem navyšuje o provedené vícepráce popsané v tomto dodatku o 53.313,49Kč bez DPH. Zhotovitel má právo vystavit fakturu ve výši 53.313,49Kč bez DPH a objednatel ji má povinnost do 10-ti dnů uhradit.

Tímto dodatkem č. 1 se rozšiřuje ustanovení článku IV. Doba plnění odst. :
Zhotovitel může zahájit předmětné práce nejdříve dne 25. 10. 2012.



V ostatním zůstává smlouvy o díla nezměněna.

V Hradci Králové, dne 22. 11. 2012

Zhotovitel:


REVIST S.R.O.
Pod Višňovkou 1661 / 33
140 00 Praha 4
IČO 24815756 R

Objednatel:



MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH
V HRADCI KRÁLOVÉ
Elisčino nábřeží 465
500 01 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 00088382

. 003

REVIST S.R.O.

MĚNA - NAVÝŠENÍ ROZSAHU**/ýměna stropní trémové konstrukce**

Stavba : Čp.39, Lípa u Hradce Králové

Objekt : Oprava, stavební úpravy a změna užívání

Objednavatel : Muzeum východních Čech v Hradci Králové

č.	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Kalkulace opravy stropu					
1	Odbourání - obnažení zhlaví vazných trámů stropní konstrukce	ks	8,000	68,00	544,00
2	Demontáž konstrukce krovu do 280 cm2	bm	22,500	49,00	1 102,50
3	Montáž stropních trámů	bm	13,500	53,10	716,85
4	Dodávka stropních trámů	m3	0,292	7 800,00	2 274,48
5	Zazdění zhlaví trámů s vloženou distanční izolací	ks	16,000	420,00	6 720,00
Oprava celkem					11 357,83

20.11.2012

REVIST S.R.O.
Pod Visňovkou 1661 / 33
140 00, Praha 4
IČO 24815756 F

. 004

REVIST S.R.O.

MĚNA - NAVÝŠENÍ ROZSAHU

Svislá izolace po podřezání objektu

Stavba : Čp.39, Lípa u Hradce Králové

Objekt : Oprava, stavební úpravy a změna užívání

Objednavatel : Muzeum východních Čech v Hradci Králové

č.	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	Varianta - sanační omítka přímo na svislou izolaci				
1	Svislá izolace - <i>vytvoření nové</i>	bm	27,000	245,00	6 615,00
	Varianta č. 1				6 615,00

20.11.2012

REVIST S.R.O.
 Pod Višňovkou 1661 / 33
 140 00 Praha 4
 IČO 24815756 R

MĚNA - NAVÝŠENÍ ROZSAHU

. 005

REVIST S.R.O.

Demontáž kabeláže elektroosmozy

Stavba : Čp.39, Lípa u Hradce Králové

Objekt : Oprava, stavební úpravy a změna užívání

Objednavatel : Muzeum východních Čech v Hradci Králové

č.	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	demontáž elektroosmozy				
1	Vysekání drážky	bm	33,740	92,00	3 104,08
2	Vyřezání a vysekání vodiče	bm	33,740	142,00	4 791,08
	Celkem				7 895,16

20.11.2012

REVIST S.R.O.
Pod Věšňovkou 1661 / 33
140 00 Praha 4
IČO 24815756 R

. 007

REVIST S.R.O.

Návrh změny PD

Odbourání a následné vyzdění obou štítů

Stavba : Čp.39, Lípa u Hradce Králové

Objekt : Oprava, stavební úpravy a změna užívání

Objednavatel : Muzeum východních Čech v Hradci Králové

č.	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
ZMĚNA - NAVÝŠENÍ ROZSAHU					
Kalkulace odbourání a vyzdění štítů					
1	Bourání zdiva štítového z cihel na MV nebo MVC	m3	3,582	497,20	1 780,97
2	Ztužující věnec s ocelovou výstuhou - vodorovná část včetně šikmin štítů	m3	0,483	7 840,00	3 786,72
3	Vnitrostaveništní oprava, doprav a likvidace sutě	t	3,500	884,40	3 095,40
4	Překlad železobetonový PZD 119/29/10 - otvor do půdního prostoru	kus	1,000	364,00	364,00
5	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných	kus	1,000	201,52	201,52
6	Vyzdívka zdiva nadzákladovým cihlami pálenými na MVC - štíty, dozdivky krokvi	m3	3,582	4 030,40	14 436,89
					23 665,5 Kč
Cenové navýšení					
					23 665,5 Kč

20.11.2012

REVIST S.R.O.
Pod Višňovkou 1661 / 33
140 00 Praha 4
IČO 24815756 R

MĚNA - NAVÝŠENÍ ROZSAHU

. 008

REVIST S.R.O.

Likvidace živice ze skladby podlahy

Stavba : Čp.39, Lípa u Hradce Králové

Objekt : Oprava, stavební úpravy a změna užívání

Objednavatel : Muzeum východních Čech v Hradci Králové

č.	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	Likvidace živice ze skladby podlahy				
1	Likvidace živice - podlahy	m3	6,300	600,00	3 780,00
	Celkem				3 780,00

20.11.2012

REVIST S.R.O.
Pod Višňovkou 1661 / 33
140 00 Praha 4
IČO 24816756 R