

## ČASOVÝ HARMONOGRAM

### *Rekonstrukce válečného hrobu obětí prusko-rakouské války z roku 1866 u Střezetíc*

Společnost **H V H spol. s r.o.**, IČ: 474 54 873, se sídlem na adrese Horní Kalná 65, 543 71 Hostinné, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2120 (dále jen „**Společnost**“), jejímž jménem jedná její jednatel, pan Pavel Horák, jakožto uchazeč o veřejnou zakázku:

„**Rekonstrukce válečného hrobu obětí prusko-rakouské války z roku 1866 u Střezetíc**“ (dále jen „**Zakázka**“), vyhlášenou zadavatelem, kterým je Královéhradecký kraj, se sídlem na adrese Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové (dále jen „**Zadavatel**“),

tímto navrhuje

**následující časový harmonogram jednotlivých kroků a prací na Zakázce:**

<b>Činnost</b>	<b>Předpokládaný termín realizace</b>
výroba negativních forem	11.1.2016 – 18.1.2016
výroba voskových modelů	19.1.2016 – 12.2.2016
výroba jednorázových kovových licích rámců	1.2.2016 – 5.2.2016
zaformování voskových modelů do rámců a směsi sádry a antuky	1.2.2016 – 26.2.2016
vysoušení forem a vytavení voskových modelů	19.2.2016 – 11.3.2016
odlití jednotlivých dílů pomníku	29.2.2016 – 15.4.2016
vytloukání forem a pískování hrubých odlitků	4.3.2016 – 20.4.2016
pasování hrubých odlitků, svařování	21.4.2016 – 2.5.2016
upevnění vnitřní nosné nerezové konstrukce a kotvicích prvků	2.5.2016 – 3.5.2016
finální opracování povrchu sestaveného sousoší	4.5.2016 – 6.6.2016
patinování (napouštění povrchu odlitku voskovými preparáty a kyselinami)	7.6.2016 – 24.6.2016

doprava sousoší na místo plnění, instalace	dle pokynu Zadavatele, možno ve dnech 28.6.2016 – 30.6.2016
kamenické dokončovací práce podstavce	1.6.2016 – 24.6.2016
výroba informační tabule včetně rámu a graf. přípravy	2.5.2016 – 31.5.2016
osazení informační tabule včetně rámu a graf. přípravy	shodně s instalací sousoší, tj. ve dnech 28.6.2016 – 30.6.2016
sadové úpravy	1.4.2016 – 15.6.2016

Upozornění: jednotlivé etapy na sebe nemusí striktně navazovat jedna po druhé, některé mohou začít již v průběhu té předchozí (např. voskové modely budou zaformovány postupně tak, jak budou hotovy, stejně tak postupně proběhne vysoušení v peci či odlévání).

V Horní Kalné dne 15.12.2015

HVH s.r.o.  
umělecká slévárna  
543 71 Horní Kalná 65  
tel./fax: 499 431 140  
DIČ: CZ47454873



H V H spol. s r.o.,  
Pavel Horák, jednatel