

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 04/16-P ze dne 12.02.2016**

(dále jen „dodatek“)

k zakázce s názvem:

**„Přístavba dětské ozdravovny Království – Nový Nemojov“**

*uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

**Smluvní strany**

**Královéhradecký kraj**

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245 ,500 03 Hradec Králové  
zastoupený: Bc.Lubomírem Francem, hejtmánem kraje  
IČO: 70889546  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č.účtu : 27-2031110287/0100

(dále jen jako „objednatel“)

a

**společnost**

**Průmstav Náchod s.r.o.**

se sídlem: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod  
zastoupená: Ing.Romanem Košťálem, jednatelem  
IČ: 25275062  
DIČ: CZ25275062  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12145  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č.účtu : 8209060297/0100

(dále jen jako „zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „*smluvní strany*“

Smlouva o dílo z 12.02.2016 se mění a doplňuje v následujících bodech:

**Článek 2 - Podklady pro uzavření smlouvy**

1. V článku 2 - Podklady pro uzavření smlouvy - odst. 2.2 se vkládá písm. f) s následujícím zněním:  
*f) příloha č. 6 – změnové listy č. 6-20*
2. Změnové listy č. 6-20, které jsou předmětem doplnění dle odst. 1, jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

## Článek 6 Cena díla

Odst. 6.1. beze změn.

Odstavec 6.2., který nově zní:

Celková cena za provedení díla dle čl.4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, činí celkem 10 592 822,74 Kč bez DPH (slovy: deset miliónů pětset devadesát dva tisíce osm set dvacet dvě koruny sedmdesát čtyři haléře).

Odst. 6.3. až 6.6. beze změn.

**Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 12. 02. 2016 se nemění.**

Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží čtyři výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 2. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.

Datum: 06-10-2016

Za objednatele:

Jméno: Bc. Lubomír Franc, hejtman

Podpis: \_\_\_\_\_

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

Datum: 30.9.2016

Za zhotovitele:

Jméno: Zdeněk Ventrík, jednatel

Podpis: \_\_\_\_\_

 **PRŮMSTAV NÁCHOD**  
PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD  
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL. 606 616 848  
PROVOZ 2