

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č.: 23/10/2012

REVIST s. r. o., zastoupená Ing. Martinem Choutkou – jednatelem společnosti,
se sídlem pod Višňovkou 1661/33, 140 00 Praha 4,

IČO: 24815756, DIČ: CZ24815756,

bank.spojení: Komerční banka, Hradec Králové, č.ú.: 43-9000670267/0100,

tel.: 466260970, 777756639, e-mail: info@revist.cz,

na straně jedné jako zhotovitel

a

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, zastoupené Mgr. Nad'ou Machkovou
Prajzovou, Ph.D. – ředitelkou muzea, se sídlem Eliščino nábřeží 465,
500 01 Hradec Králové 1,

IČO: 00088382, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 758,

bank.spojení: Komerční banka Hradec Králové, č.ú.: 78-7777510247/0100,

tel.: +420 495 512 391, e-mail: muzeum@muzeumhk.cz,

na straně druhé jako objednatel

uzavřeli dne 31. 10. 2012 smlouvu o dílo ve smyslu ustanovení par. 536 a násl. obchodního
zákoníku

Tímto dodatkem č. 5 se rozšiřuje ustanovení článku I. Předmět díla odst. 1. :

Objednatel pro zhotovitele provedl nad rámec smlouvy o dílo níže uvedené vícepráce, které
byly nezbytné pro provedení díla:

- změna konstrukce oken – list č. 001 ve výši 3.171,40Kč bez DPH,
- SDK podhled, izolace do stropní konstrukce, pochozí strop – list č. 002 ve výši 21.439,20Kč bez DPH
- skládací půdní schody – list č. 011 ve výši 6.066,80Kč bez DPH,
- interiérové dveře – list č. 012 ve výši 6.530,00Kč bez DPH,
- SDK – doplnění provedení Fireboard +PO30min, lišta pod stropem – list č. 015 ve výši 14.367,00Kč bez DPH,
- odvedení srážkové vody od objektu – list č. 016 ve výši 20.100,00Kč bez DPH.

Cena těchto víceprací je podrobně popsána na jednotlivých listech č. 001, 002, 011, 012, 015,
a 016, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a jsou smluvními stranami potvrzeny.



Celková cena prací dle tohoto dodatku je 71.674,40Kč bez DPH.

Tímto dodatkem č. 1 se rozšiřuje ustanovení článku II. Cena za dílo odst. 1 :
Cena za provedení díla se tímto dodatkem navyšuje o provedené vícepráce popsané v tomto dodatku o 71.674,40Kč bez DPH. Zhotovitel má právo vystavit fakturu po převzetí předmětných víceprací zhotovitelem a objednatel ji má povinnost do 10-ti dnů uhradit.

V ostatním zůstává smlouvy o díla nezměněna.

V Hradci Králové, dne 4. 6. 2013

Zhotovitel:

Objednatel:



.016

REVIST s.r.o.

ZMĚNA - NAVÝŠENÍ ROZSAHU**Změny a doplnění prací před dokončením**

Stavba : Čp.39, Lípa u Hradce Králové

Objekt : Oprava, stavební úpravy a změna užívání

Objednavatel : Muzeum východních Čech v Hradci Králové

			29.5.2012		
č.	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	ZMĚNY - navýšení rozsahu - během dokončování				
1	Odvedení srážkové vody od objektu - zaústění a drenáž				20 100,0 Kč
	Výkop, pro odvedení srážkové vody od zadního gaigru, odvod v potrubí DN125, na konci řešen odvod do trativodu	bm	34,00	350,00	11 900,0
	Zaústění dvou svodů do vtoků - gaigry	sou	2,000	980,00	1 960,0
	Výkop, pro odvedení srážkové vody od zadního gaigru, odvod v provedení drenáže včetně obsypu a geotextilie, na konci řešen odvod do trativodu	bm	19,50	320,00	6 240,0
	Cenové navýšení				20 100,0

29.5.2012



REVIST s.r.o.
 Pod Višňovkou 1661 / 33
 140 00 Praha 4
 IČO 24815756 R

ZMĚNA - NAVÝŠENÍ ROZSAHU					. 015
Změny a doplnění prací před dokončením					REVIST s.r.o.
Stavba : Čp.39, Lípa u Hradce Králové					
Objekt : Oprava, stavební úpravy a změna užívání					
Objednavatel : Muzeum východních Čech v Hradci Králové					
					9.5.2012
č.	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
ZMĚNY - navýšení rozsahu - během dokončování					
1	SDK podhled - PO 30 - provedení Fireboard + PO 30 schody				8 809,0 Kč
	Navýšení rozdílu materiálu - běžný SDK a Fireboard + řešení prostupů a ucpávek	m2	32,06	150,00	4 809,0
	Navýšení rozdílu materiálu - běžný typ schodů - navýšení PO 30	sou	1,000	4 000,00	4 000,0
2	Doplnění lišty pod stropem - koutové zakrytí ztužení objektu				5 558,0 Kč
	Polystyrenové lišty 80/70 - aplikace, nalepení, přetmelení spojů	bm	39,7	140,00	5 558,0
	Cenové navýšení				14 367,0

9.5.2012



REVIST s.r.o.
 Pod Višňovkou 1661 / 33
 140 00 Praha 4
 IČO 24815756 R

. 012

ZMĚNA - NAVÝŠENÍ ROZSAHU

REVIST S.R.O.

Interiérové dveře

Stavba : Čp.39, Lípa u Hradce Králové

Objekt : Oprava, stavební úpravy a změna užívání

Objednavatel : Muzeum východních Čech v Hradci Králové

č.	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	ZMĚNA - NAVÝŠENÍ ROZSAHU				
	Interiérové dveře				
1	Interiérové dveře s obložkou <i>výroba a spol. Sokolov</i>	kus	1,000	9 780,000	9 780,00
	Odpočet				9 780,0 Kč
1	1 dveře vnitřní 1-kř. plné 800/1970 včetně kování a prahu	kus	1,000	3 250,00	3 250,00
	Cenové navýšení				6 530,0 Kč

26.11.2012

*Schváleno**4.12.2012**Martina**Schváleno**3.12.2012**[Signature]*

REVIST S.R.O.

Pod Višňovkou 1661 / 33

140 00 Praha 4

IČO 24815756 R

číslo na SOD 5

ZMĚNA - NAVÝŠENÍ ROZSAHU**. 011**

REVIST s.r.o.

Skládací půdní schody

Stavba : Čp.39, Lípa u Hradce Králové


Objekt : Oprava, stavební úpravy a změna užívání

Objednavatel : Muzeum východních Čech v Hradci Králové

č.	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
ZMĚNA - NAVÝŠENÍ ROZSAHU					
Skládací půdní schody					
1	Zazdění otvoru 800x1000x300	m3	0,240	4 030,00	967,20
2	Tesařská výměna	sou	1,000	1 350,00	1 350,00
3	D+M sklád. půdní schody -3dílné LTK Thermo 60 x 120	sou	1,000	8 000,00	8 000,00
					10 317,2 Kč
Odpočet					
1	dvířka vnější dřevěná 1-kř. plná 790/1000 vč. rámu, ocelová petlice + zámek	kus	1,000	4 250,40	4 250,40
Cenové navýšení					6 066,8 Kč

26.11.2012

REVIST s.r.o.
Pod Višňovkou 1661 / 33
140 00, Praha 4
IČO 24815756 R



ZMĚNA - NAVÝŠENÍ ROZSAHU**. 002**

REVIST s.r.o.

SDK podhled, izolace do stropní konstrukce, pochozí strop

Stavba : Čp.39, Lípa u Hradce Králové

Objekt : Oprava, stavební úpravy a změna užívání

Objednavatel : Muzeum východních Čech v Hradci Králové

č.	č.	č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
ZMĚNA TECHNOLOGIE								
Kalkulace změny skladby stropu v případě užití SDK podhledu								
1				Vybourání spodního záklopu včetně rákosové omítky	m2	31,950	118,000	3 770,10
2				Odstranění násypů ve skladbě stropu tl 100 mm	m3	2,630	213,840	562,40
3				Vnotrostaveništní doprava, doprav a likvidace sutí	t	4,208	884,400	3 721,56
4	88			Montáž vrchního záklopu	m2	32,060	88,88	2 849,49
5				Strop z OSB desek 22 mm	m2	32,060	210,00	6 732,60
6				SDK podhled, rovné zakončení styku svislé stěny	m2	31,950	763,00	24 377,85
4				Parotěsná folie	m2	32,060	78,00	2 500,68
								44 514,7 Kč
ODPOČTY - méně práce								
Opočty v rozpočtu SOD - z důvodu změny z PD								
1	51	013	978012191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových rozsahu 100 %	m2	32,060	71,28	2 285,24
2	19	011	611473112	Vnitřní omítka vápenocementová ze suchých směsí stropů rovných štuková	m2	32,060	240,24	7 702,09
3	20	011	611481111	Potažení stropů rabinovým pletivem	m2	32,060	108,24	3 470,17
4	88	762	762524104	Položení podlahy prkna hoblovaná na pero a drážku	m2	3,236	88,88	287,62
5	90	762	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	3,236	66,00	213,58
6	91	MAT	605151110x1	trámky 100/140 a 80/110	m3	0,140	8 096,00	1 133,44
7	89	MAT	605151110x	řezivo jehličnaté prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm hoblované na P+D	m3	0,810	9 856,00	7 983,36
								23 075,5 Kč
Cenové navýšení								21 439,2 Kč

20.11.2012



REVIST S.R.O.
Pod Višňovkou 1661 / 33
140 00 Praha 4
IČO 24815756 R

Změna konstrukce oken - jednoduchá venkovní okna s izolačním dvojsklem

. 001

766 Konstrukce truhlářské výkaz výměr - rozpočet v SOD

127	7660001	1 dveře vnitřní 1-kr. plně 800/1970 včetně kování a prahu	kus	1,000	2 534,40	2 534,40
128	7660002	2 dveře vnější dřevěné 1-kr. 2/3 sklo 800/1970 vč. zárubně, bezpečnostního zámku a prahu	kus	1,000	10 120,00	10 120,00
129	7660003	3 dveře vnější dřevěné 1-kr. 2/3 sklo 1000/2050 vč. zárubně, bezpečnostního zámku a prahu	kus	1,000	15 224,00	15 224,00
130	7660004	4 dvířka vnější dřevěná 1-kr. plná 790/1000 vč. rámu, ocelová petlice + zámek	kus	1,000	4 250,40	4 250,40
131	7660005	5 okno dřevěné obloukové 330/1330, jednoduché sklo (replika)	kus	2,000	3 036,00	6 072,00
132	7660006	6 okno dřevěné obloukové 330/1330 + výklopné, izolační dvojsklo (replika)	kus	2,000	3 845,60	7 691,20
133	7660007	7 okno dřevěné obloukové 500/1340, jednoduché sklo (replika)	kus	3,000	3 546,40	10 639,20
134	7660008	8 okno dřevěné obloukové 500/1340 + výklopné, izolační dvojsklo (replika)	kus	3,000	4 250,40	12 751,20
135	7660009	9 okno dřevěné obloukové 790/1340 2-kr., jednoduché sklo (replika)	kus	2,000	5 060,00	10 120,00
136	7660010	10 okno dřevěné obloukové 790/1340 2-kr. + výklopné, izolační dvojsklo (replika)	kus	2,000	6 072,00	12 144,00
137	7660011	11 okno dřevěné kruhové d=450mm, pevně zasklené, jednoduché sklo (replika)	kus	2,000	2 534,40	5 068,80

96 615,20

Konstrukce truhlářské dle zaměření

1 dveře vnitřní 1-kr. plně 800/1970 včetně kování, obložek a prahu	kus	1,000	3 250,00	3 250,00
2 dveře vnější dřevěné 1-kr. 2/3 sklo 800/1970 vč. zárubně, bezpečnostního zámku a prahu	kus	1,000	13 636,00	13 636,00
3 dveře vnější dřevěné 1-kr. 2/3 sklo 1000/2050 vč. zárubně, bezpečnostního zámku a prahu	kus	1,000	15 985,00	15 985,00
4 dvířka vnější dřevěná 1-kr. plná 790/1000 vč. rámu, ocelová petlice + zámek	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
5 okno dřevěné obloukové 450/1470, otevíravé, izolační dvojsklo	kus	2,000	8 358,90	16 717,80
6 okno dřevěné obloukové 450/1470 + výklopné, izolační dvojsklo (replika)	kus	0,000	0 330,00	0,00
7 okno dřevěné obloukové 620/1470 otevíravé, izolační dvojsklo	kus	3,000	7 614,20	22 842,60
8 okno dřevěné obloukové 620/1470/1340 + výklopné, izolační dvojsklo (replika)	kus	0,000	40 360,00	0,00
9 okno dřevěné obloukové 920/1470 2-kr., otevíravé, izolační dvojsklo	kus	2,000	11 776,60	23 553,20
10 okno dřevěné obloukové 920/1470 2-kr. + výklopné, izolační dvojsklo (replika)	kus	0,000	44 062,00	0,00
11 okno dřevěné kruhové d=450mm, pevně zasklené, jednoduché sklo (replika)	kus	0,000	3 212,00	0,00

99 786,60

Rozdíl v ceně oken

3 171,40

20.11.2012

REVIST s.r.o.
Pod Višňovkou 1661 / 33,
140 00 Praha 4
IČO 24815758