

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 1. 2012
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2012 a Dodatku č. 2 ze
dne 5. 8. 2013

obchodní jméno: **Královéhradecký kraj**
adresa sídla : Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ : 70889546
DIČ : CZ70889546
jednající: Bc. Lubomír Franc, hejtman kraje
(dále jen „objednatel“)

a

obchodní jméno : **ŠINDLAR s.r.o.**
adresa sídla : Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
IČ : 26003236
DIČ : CZ26003236
registrace: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
jednající: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 31. 1. 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2012 a dodatku č. 2 ze dne 5. 8. 2013 týkající se plnění na základě veřejné zakázky „II. projekt vytváření území soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji – 2“ (dále jen „smlouva“). V návaznosti na změnu výše DPH v roce 2013 se v souladu s bodem 6.4 smlouvy smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se smlouva upravuje následovně:

1. Ve smlouvě se v článku 6. CENA DÍLA ruší bod 6.1 a jeho text se nahrazuje následujícím zněním:

6.1. Cena díla je stanovena dohodou a činí:

- | | |
|---|------------------------|
| • Cena díla celkem bez DPH | 21 922 772,- Kč |
| • DPH v sazbě 20 % | 2 511 800,- Kč |
| • DPH v sazbě 21 % | 1 966 392,- Kč |
| • Cena díla celkem včetně obou DPH | 26 400 964,- Kč |


Slovy:dvacetšestmilionůčtyřistaticdevětšedesátčtyři korun českých vč. DPH

2. Tímto dodatkem se ve vztahu ke změně DPH a konečné ceně díla na základě bodu 6.1. smlouvy mění příloha č. 1 a příloha č. 2 smlouvy. Upravená znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2 smlouvy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/ 27 / 1002/2013 ze dne 12. 8. 2013.

V Hradci Králové dne 30 -08- 2013
za stranu objednatele

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3


Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje

V Hradci Králové dne 20. 8. 2013
za stranu zhotovitele


Ing. Miloslav Šindlar
jednatel ŠINDLAR s.r.o.

ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz
IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236
-03-

Příloha 1: Plán fakturace

II. projekt vytváření územní soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji - 2

HARMONOGRAM PLNĚNÍ DÍLA

TERMÍN PLNĚNÍ DÍLČÍ PLNĚNÍ	2012				2013				CELKEM
	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	
SHROMÁŽDĚNÍ PODKLADŮ	584 000	1 000 000	667 000	349 000					2 600 000
TERÉNNÍ A INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUMY	250 000	900 000	670 000	480 000					2 300 000
NÁVRHY PLÁNŮ PÉČE *)		650 000	980 000		1 585 602				3 215 602
NÁVRHY NA VYHLÁŠENÍ ZCHŮ *)					700 000				700 000
GEODETIKÉ PRÁCE PŘED VYHL. ZCHŮ	1 600 000	2 750 000	2 350 000	425 387					7 125 387
GEODETIKÉ PRÁCE PO VYHL. ZCHŮ							1 800 037	1 253 700	3 053 737
OZNAČENÍ HRANIC ZCHŮ							600 000	1 908 046	2 508 046
INFORMAČNÍ BROŽURY (I. projekt)	81 000	52 000	25 000	22 000					180 000
INFORMAČNÍ BROŽURY (II. projekt)								240 000	240 000
PLÁN FINANČNÍHO PLNĚNÍ V KČ ZA Q	2 515 000	5 352 000	4 692 000	1 276 387	2 285 602	0	2 400 037	3 401 746	21 922 772
PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ NEJPOZDĚJI K DATU	31.3.2012	30.6.2012	30.9.2012	31.12.2012	31.3.2013	30.6.2013	30.9.2013	30.11.2013	
	celkem bez DPH 20 %				DPH 21 %				
	12 559 000				celkem bez DPH 21 %				9 363 772
	2 511 800				DPH 21 %				1 966 392
	15 070 800				celkem vč. DPH 21 %				11 330 164
Celková cena díla vč DPH									26 400 964 Kč

*) Zahrnuje náklady na projednání dle bodu 2.5 e) smlouvy o dílo
Položky harmonogramu jsou uvedeny bez DPH

Příloha 2

Sumární tabulka (podrobnosti o lokalitách na www.natura2000.cz)

kód lokality	název lokality	výměra v ha	orientační výměra les. poz. v ha	obvod v m	minimální počet tabulí	plán péče včetně invent. průzkumu dle vyhl. č. 64/2011 Sb.	geodetické vytyčení hranic včetně vyhotovení záznamu podrobného měření změn	značení hranic v terénu, tabule	celkem Kč bez DPH
CZ0523274	Libosad - obora	42,87	28	7 526	20	271 395	336 484	121 742	729 621
CZ0524048	Býščky	17,30	3	3 160	20	221 918	141 282	109 807	473 007
CZ0523273	Javorka a Cídlina - Sběř	307,29	0	68 579	20	787 554	3 066 140	276 904	4 130 598
CZ0523283	Olešnice	390,39	390	11 349	20	758 450	507 409	132 086	1 397 946
CZ0523293	Vino	72,40	72	3 243	20	395 378	144 993	109 807	650 178
CZ0523290	Týništské Poorličí	648,75	590	19 537	20	996 812	873 491	154 366	2 024 669
CZ0523823	Luční potok v Podkrkonoší	3,56	0	17 866	20	339 062	798 781	149 592	1 287 434
CZ0524045	Zbytka	79,43	31,3	5 152	20	348 520	230 344	116 172	695 036
CZ0525001	Bažiny	3,65	1,3	1 169	20	171 859	52 265	105 032	329 156
CZ0523268	Dubno - Česká skalice	66,07	51,3	4 430	20	330 185	198 063	113 785	642 033
CZ0524050	Halín	163,05	155	11 052	20	583 972	494 131	132 086	1 210 189
CZ0523002	Hluboký Kovač	7,85	2	1 521	20	168 512	68 003	105 828	342 343
CZ0522002	Hustiřanský les	1,64	1,6	537	5	121 364	24 009	27 054	172 427
CZ0523010	Na Plachtě	39,14	6	3 530	20	279 107	157 825	111 398	548 331
CZ0523006	Piletický a Librantický potok	25,35	0	12 124	20	316 506	542 059	133 678	992 243
CZ0523011	Pod Ryzmburkem	0,76	0	370	5	128 785	16 543	27 054	172 382
CZ0523003	Rybník Strašidlo	3,24	1,5	675	5	150 177	30 181	27 054	207 411
CZ0523005	Tuří rybník	115,46	75	7 429	20	427 101	332 148	121 742	880 991
CZ0523007	Dědina u Dobrušky	8,03	0	13 402	20	318 689	599 198	138 452	1 056 338
CZ0524047	Peklo	474,23	470	21 670	20	949 081	968 858	157 549	2 075 488
CZ0520184	Veselský háj	446,39	445	13 351	20	751 174	596 917	136 860	1 484 952
celkem Kč bez DPH						8 815 602	10 179 124	2 508 046	21 502 772
Realizace projektu v letech						2012	2012/2013	2013	

celková cena nákladů na vyhlášení a označení vybraných EVL pro 16. výzvu z OPŽP

celková cena na vyhotovení informačních brožur (celkem 37 lokalit)

celková cena

21 922 772 Kč bez DPH

Kč (bez DPH)

Kč (bez DPH)