

Unikátní kód žádosti:

1d6IcP0003



## 1. Souhrnné informace o projektu

---

**Číslo operačního programu:** CZ.1.05  
**Název operačního programu:** OP Výzkum a vývoj pro inovace  
**Číslo prioritní osy:** 5.3  
**Název prioritní osy:** Komericializace a popularizace VaV  
**Číslo oblasti podpory:** 5.3.2  
**Název oblasti podpory:** Propagace a informovanost o výsledcích VaV  
**Číslo výzvy:** 09  
**Název výzvy:** Výzva č. 1.3 pro oblast podpory 3.2\_Propagace a informovanost o výsledcích VaV

## Projekt

---

**Název projektu:** Digitální planetárium v Hradci Králové  
**Název projektu anglicky:** Digital Planetarium in Hradec Králové  
**Předpokládané datum zahájení realizace projektu:** 01.12.2011  
**Předpokládané datum ukončení realizace projektu:** 30.11.2014  
**Předpokládaná doba trvání projektu v měsících:** 36,0  
**Datum zahájení projektu:** 01.09.2009  
**Typ účetní jednotky:** Pro ÚSC, PO, SF a OSS  
**Účetní osnova:** 410/2009 Sb. 701-704 (FZ 07/2009)



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 07.11.2011 09:12 Unikátní klíč: 1d6IcP0003

vytisknuto dne: 07.11.2011

Strana 1 z 46

Název IPRM:

Kód IPRM:

Název aktivity IPRM:

Má projekt stavebně technickou část?	Ano
Projekt návštěvnického Centra:	Ano
Projekt Science Learning Centra:	Ne
Celkové způsobilé výdaje projektu:	104 673 499,00
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu:	6 821 591,00
Celkové výdaje projektu:	111 495 090,00

## 2. Žadatel projektu

**Název žadatele:** Královéhradecký kraj  
**Název žadatele anglicky:** Hradec Králové Region  
**Právní forma:** Kraj  
**IČ:** 70889546  
**Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu:** Ne  
**Plátce DPH:** Ano  
**Typ žadatele:** Kraj  
**Má žadatel datovou schránku:** Ano  
**Číslo datové schránky:** gcgpb3q  
**Je žadatel MSP:** Ne  
**Podpora de-minimis:** Ne  
**Ostatní veřejná podpora:** Ne

### Statutární zástupci:

<b>Příjmení:</b>	Franc	<b>Jméno:</b>	Lubomír
<b>Titul před:</b>	Bc.	<b>Titul za:</b>	
<b>Pozice ve společnosti:</b>	hejtman	<b>Telefon I:</b>	495817222
<b>Fax:</b>		<b>Telefon II.:</b>	
<b>Email:</b>	franc@kr-kralovehradecky.cz		

### Kontaktní osoby:

<b>Příjmení:</b>	Bartošová	<b>Jméno:</b>	Šárka
<b>Titul před:</b>	Mgr.	<b>Titul za:</b>	
<b>Pozice ve společnosti:</b>	projektový manažer Centra EP	<b>Telefon I:</b>	495817837
<b>Fax:</b>		<b>Telefon II.:</b>	
<b>Email:</b>	bartosova@cep-rra.cz		

**Hlavní kontaktní osoba:** Bartošová Šárka

### Oficiální adresa:

<b>Kraj:</b>	Královéhradecký	<b>Okres:</b>	Hradec Králové		
<b>Obec:</b>	Hradec Králové	<b>Část obce:</b>	Hradec Králové		
<b>Městská část:</b>		<b>Ulice:</b>	Pivovarské náměstí		
<b>PSC:</b>	500 03	<b>Číslo popisné:</b>	1245	<b>Číslo orientační:</b>	2
<b>WWW:</b>					



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



**Adresa pro doručení:**

<b>Kraj:</b>	Královéhradecký	<b>Okres:</b>	Hradec Králové		
<b>Obec:</b>	Hradec Králové	<b>Část obce:</b>	Hradec Králové		
<b>Městská část:</b>		<b>Ulice:</b>	Pivovarské náměstí		
<b>PSC:</b>	500 03	<b>Číslo popisné:</b>	1245	<b>Číslo orientační:</b>	2
<b>WWW:</b>					

### 3. Partner projektu

Partner projektu: Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové  
IČ: 00084018  
DIČ:  
Právní forma: Příspěvková organizace  
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne  
Plátce DPH: Ne  
Má partner datovou schránku: Ne  
Číslo datové schránky:

#### Adresa:

Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Hradec Králové		
Obec:	Hradec Králové	Část obce:	Třebeš		
Městská část:		Ulice:	Zámeček		
PSČ:	500 08	Číslo popisné:	456	Číslo orientační:	30
WWW:					

#### Kontaktní osoby:

Příjmení:	Zubatý	Jméno:	Karel
Titul před:	Mgr.	Titul za:	
Pozice ve společnosti:	odborný programový a vzdělávací pracovník	Telefon I.:	495264087
Fax:		Telefon II.:	
Email:	zubaty@astrohk.cz		
Příjmení:	Hovorka	Jméno:	František
Titul před:	Ing.	Titul za:	CSc.
Pozice ve společnosti:	ředitel	Telefon I.:	495264087
Fax:		Telefon II.:	
Email:	hovorka@astrohk.cz		

Partner projektu: Centrum EP  
IČ: 71218840  
DIČ: CZ71218840  
Právní forma: Příspěvková organizace  
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne  
Plátce DPH: Ano  
Má partner datovou schránku: Ano  
Číslo datové schránky: 9uekgyt

**Adresa:**

<b>Kraj:</b>	Královéhradecký	<b>Okres:</b>	Hradec Králové		
<b>Obec:</b>	Hradec Králové	<b>Část obce:</b>	Hradec Králové		
<b>Městská část:</b>		<b>Ulice:</b>	Soukenická		
<b>PSČ:</b>	500 03	<b>Číslo popisné:</b>	54	<b>Číslo orientační:</b>	8
<b>WWW:</b>					

**Kontaktní osoby:**

<b>Příjmení:</b>	Kučerová	<b>Jméno:</b>	Zita
<b>Titul před:</b>	RNDr.	<b>Titul za:</b>	Ph.D.
<b>Pozice ve společnosti:</b>	vedoucí oddělení rozvoje	<b>Telefon I.:</b>	495817803
<b>Fax:</b>		<b>Telefon II.:</b>	
<b>Email:</b>	kucerova@cep-rra.cz		
<b>Příjmení:</b>	Bartošová	<b>Jméno:</b>	Šárka
<b>Titul před:</b>	Mgr.	<b>Titul za:</b>	
<b>Pozice ve společnosti:</b>	projektový manažer	<b>Telefon I.:</b>	495817837
<b>Fax:</b>		<b>Telefon II.:</b>	
<b>Email:</b>	bartosova@cep-rra.cz		

Partner projektu: Statutární město Hradec Králové  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Právní forma: Obec nebo m.část hl.m.  
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne  
Plátce DPH: Ano  
Má partner datovou schránku: Ano  
Číslo datové schránky: bebb2in

**Adresa:**

<b>Kraj:</b>	Královéhradecký	<b>Okres:</b>	Hradec Králové		
<b>Obec:</b>	Hradec Králové	<b>Část obce:</b>	Hradec Králové		
<b>Městská část:</b>		<b>Ulice:</b>	Československé armády		
<b>PSČ:</b>	500 03	<b>Číslo popisné:</b>	408	<b>Číslo orientační:</b>	51
<b>WWW:</b>					

**Kontaktní osoby:**

<b>Příjmení:</b>	Hartman	<b>Jméno:</b>	Václav
<b>Titul před:</b>	PaedDr.	<b>Titul za:</b>	
<b>Pozice ve společnosti:</b>	manažer IPRM	<b>Telefon I.:</b>	495707416
<b>Fax:</b>		<b>Telefon II.:</b>	
<b>Email:</b>	vaclav.hartman@mmhk.cz		
<b>Příjmení:</b>	Frejvaldová	<b>Jméno:</b>	Kateřina
<b>Titul před:</b>	Ing.	<b>Titul za:</b>	
<b>Pozice ve společnosti:</b>	koordinátorka dotací	<b>Telefon I.:</b>	495707599
<b>Fax:</b>		<b>Telefon II.:</b>	
<b>Email:</b>	katerina.frejvaldova@mmhk.cz		

## 4. Popis projektu

### Cíle projektu:

Projekt Digitální planetárium v Hradci Králové je předkládán s cílem zkvalitnit infrastrukturu planetária v Hradci Králové za účelem zpřístupnění problematiky vědy a výzkumu co nejširšímu počtu potenciálních zájemců, zejména dětem a mládeží, a to populární a zajímavou formou.

Realizací tohoto projektu budou vyřešeny provozní a technické nedostatky současného planetária ve smyslu nedostatečné kapacity infrastruktury pro popularizaci a propagaci výsledků vědy a výzkumu a zastaralého technického vybavení neodpovídajícího současným nárokům na interaktivní výuku a vzdělávání. Vybudování objektu digitálního planetária sloužícího jako návštěvnické centrum pro popularizaci VaV zajistí vytvoření vhodného zázemí pro aktivity směřující ke zvyšování zájmu mladé generace o přírodní a technické obory a navýšení počtu studentů těchto oborů na českých středních, vyšších odborných a vysokých školách s vazbou na vědecké a výzkumné aktivity.

Cíle předkládaného projektu jsou následující:

- vybudováním digitálního planetária jako návštěvnického centra popularizace a medializace VaV zpřístupnit problematiku vědy, techniky a přírodních jevů hlavní cílové skupině, kterou jsou především děti a mládež, rodiny, s dětmi a dále široká veřejnost
- unikátním technologickým řešením a vybavením objektu interaktivními expozicemi zajistit dostatečné zázemí pro aktivity směřující ke zvyšování zájmu mladé generace o přírodní a technické obory
- vybudováním moderního centra popularizace zvýšit atraktivitu hvězdárny a planetária v Hradci Králové i celého regionu přilákáním co nejširšího počtu zájemců o přírodní vědy a tím posílit pozitivní dopady na rozvoj Královéhradeckého kraje (zvýšení návštěvnosti, zvýšení obecného zájmu o vědu a výzkum atd.)

### Zdůvodnění potřeby projektu:

V souladu se současnými požadavky trhu práce se Královéhradecký kraj zaměřuje na rozšiřování nabídky studia přírodovědných a technických oborů. Paradoxně se právě tyto nejvíce poptávané obory na trhu práce potýkají se snižujícím zájmem o jejich studium ze strany mladých lidí. To má za následek nízký počet osob, které se zajímají o kariéru v přírodovědných a technických oborech.

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové, jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj, již několik desetiletí přispívá k oslovování mladé generace a zvyšování zájmu o tyto obory netradiční a zajímavou formou. Dlouhodobě je třetí nejnavštěvovanější hvězdárnou a planetáriem v České republice, ročně jí navštíví více než 20 tis. návštěvníků, kteří v hradeckém planetáriu stráví přes 45 tis. návštěvnických hodin. Návštěvníci Hvězdárny a planetária v Hradci Králové jsou především žáci a studenti z řad školní mládeže, kteří stráví na výukových programech ročně přes 30 tis. návštěvnických hodin.

Již několik let je kapacita v dopoledních i odpoledních hodinách nedostačující. Omezená kapacita je dána především kapacitou sálu malého planetária (maximálně 40 osob). Současné planetárium v Hradci Králové (přístroj i samotná budova) jsou nejstarší tohoto druhu v celé ČR. Stav budovy planetária se vyznačuje řadou nedostatků (vysoko posazená klenba, nedostatečná tepelná izolace, špatná akustika, špatné větrání, malá kapacita sálu), které neumožňují další rozvoj planetária a doprovodných aktivit zaměřených na popularizaci vědy a výzkumu. Kapacitně nedostačující prostory a zastaralé technické vybavení významně limitují další rozvoj Hvězdárny a planetária v Hradci Králové a především rozvoj jejich aktivit zaměřených na popularizaci vědy a výzkumu v rámci VaV přírodovědných a technických oborů, a to navzdory dlouhodobě vysoké poptávce po jejich aktivitách a poskytovaných službách.

### Popis cílové skupiny:



Programy nově vybudovaného planetária budou cíleny na nejširší veřejnost, hlavní cílovou skupinou ale budou především děti a mládež (individuální i organizovaná). Projekt napomůže vzbudit zájem o přírodovědné a technické obory již v předškolním věku a prvních ročnících školní docházky, hlavní cílovou skupinou budou žáci 4. až 7. ročníků, kde již půjde nejen o navození zájmu, ale i názornou formou o zařazení základních přírodovědných poznatků a jejich vzájemných souvislostí a výskytem v každodenním životě. Neméně významnou skupinou budou žáci 7. až 9. ročníků. Názorné a interaktivní pokusy spolu s projekcí v planetáriu a praktickými pozorováními by je měly utvrdit v neohraničené zajímavosti přírodních jevů a nezbytnosti jim porozumět. Měly by pomoci je nasměrovat k přípravě na studium přírodovědných a technických oborů dalším studiem na gymnáziích, případně středních odborných školách. U poslední skupiny mládeže 10. až 12. ročníků gymnázií, lyceí a středních odborných škol budou názornou, ale obsahově náročnou formou pomocí projekčního planetária a interaktivních pokusů prohlubovány fyzikální, přírodovědné a technické znalosti, ale i dovednosti studentů. Cílem bude zbavit je obav z náročnosti dalšího studia a naopak utvrdit je v zajímavosti přírodních dějů a dobrodružnosti jejich poznávání a využívání. Pro efektivní a názorné působení na hlavní cílovou skupinu, tj. děti a mládež, bude využíváno různých forem aktivit za přítomnosti nejmodernějších technologií a interaktivních exponátů. Mimo hlavní cílovou skupinu, tj. organizovanou školní mládež, bude samozřejmě celé digitální projekční planetárium sloužit i ostatním věkovým a sociálním skupinám dospělých, včetně rodin s dětmi, důchodců a tělesně postižených. Budou realizovány zvláštní programy pro nevidomé a neslyšící s využitím speciálních pomůcek, technologické řešení nového planetária a bezbariérový přístup umožní rozšířit a významně zkvalitnit aktivity určené pro cílové skupiny s tělesným postižením.

### Popis projektu:

Obsahem projektu je výstavba objektu digitálního planetária o celkové rozloze 818 m<sup>2</sup>, který bude navazovat prostorově a kapacitně na prostory dnešní hvězdárny, a jeho zabezpečení po technologické a technické stránce. Technologické řešení digitálního planetária bude zahrnovat specializovanou projekční plochu ve tvaru polokoule, digitální celooblohový systém i přídavný projekční systém, interaktivní tematické expozice umožňující poznání a pochopení struktury a fungování vesmíru a interaktivní exponáty demonstrující nejdůležitější fyzikální jevy a jejich projevy v přírodních procesech.

Objekt digitálního planetária bude dispozičně řešen kruhovým sálem, kulovou projekční kopulí (polokoule) o průměru cca 12 metrů, nakloněným hledištěm s 95 až 100 sedadly a digitálním projekčním systémem několika projektorů, které zajistí projekci na celou polokouli na současné nejvyšší technologické úrovni. Uvnitř objektu, a to ve foyeru v přízemí a na ochozu v patře vzniknou 2 interaktivní expozice - "Mikrosvět - makrosvět" a "Energie - její formy a přeměny" s interaktivními a demonstračními exponáty, z nichž některé budou trvale umístěny na terase planetária, některé budou přenosné.

Součástí projektu je i rekonstrukce přístupové komunikace a vybudování příslušného počtu parkovacích míst určených normami.

Digitální planetárium bude sloužit jako návštěvnické centrum pro propagaci a informovanost o výsledcích vědy a výzkumu. Realizací projektu budou vytvořeny vhodné podmínky pro zvyšování zájmu mladé generace i široké veřejnosti o přírodní a technické obory a výsledky vědy a výzkumu. Předpokládaný počet návštěvníků v podpořeném Digitálním planetáriu za kalendářní rok bude 23 000 osob. V rámci projektu budou vytvořena 2 nová pracovní místa zaměstnanců ve VaV.

## 5. Území dopadu a realizace

### Území dopadu:

Kód území dopadu:	Název území dopadu:	Spadá pod:
CZ052	Královéhradecký kraj	Severovýchod

### Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5:	Název NUTS5:	Spadá pod:
CZ0521569810	Hradec Králové	Hradec Králové

### Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3:	Název NUTS3:	Procentní podíl:
CZ052	Královéhradecký kraj	100

## 6. Klíčové aktivity

Číslo aktivity	Název klíčové aktivity	Začátek	Konec
1	Přípravná fáze projektu	01.09.2009	30.11.2011
2	Realizace stavební části objektu Planetária	01.12.2011	30.11.2014
3	Realizace technologické části a vybavení	01.09.2013	31.05.2014
4	Management projektu, publicita, propagace, aj.	01.12.2011	30.11.2014

Číslo aktivity: 1

Název klíčové aktivity: Přípravná fáze projektu

Začátek: 01.09.2009

Konec: 30.11.2011

Náklady na klíčovou aktivitu:	<b>Celkové výdaje aktivity:</b>	1 631 970,00
	<b>Celkové způsobilé výdaje:</b>	795 191,00
	<b>Celkové nezpůsobilé výdaje:</b>	836 779,00

### Podrobný popis realizace klíčové aktivity ve vazbě na rozpočet:

V rámci této klíčové aktivity byla zpracována projektová žádost včetně všech povinných příloh, včetně Studie proveditelnosti, dle pravidel OP VaVpl pro výzvu 1.3. Žádost byla zkompletována a odevzdána v české i anglické verzi ŘO OP VaVpl v řádném termínu. Byla zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, bylo vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu Digitálního planetária. V rámci této klíčové aktivity byla vyhlášena a ukončena výběrová řízení na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení a na překlad projektové žádosti do anglického jazyka. V této přípravné fázi jsou nárokovány veškeré výdaje související s přípravou projektu, včetně mzdových výdajů členů realizačního týmu.

V rámci této fáze zároveň proběhlo schválení projektu ŘO OP VaVpl a negociace zakončené vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace v listopadu 2011. V rámci přípravy projektu dále proběhlo VŘ na zpracovatele prováděcí projektové dokumentace. Samotné zpracování prováděcí PD je předmětem klíčové aktivity č. II Realizace stavební části objektu Planetária.

### Výstup klíčové aktivity:

Výstupem této klíčové aktivity je zpracovaná projektová žádost včetně veškerých povinných příloh dle podmínek OP VaVpl pro výzvu 1.3, včetně překladu vybraných příloh do anglického jazyka. Dále byla vyhotovena projektová dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení. Byly vyhotoveny veškeré dokumenty, které budou přílohou k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a přepracována projektová žádost na základě negociací s ŘO OP VaVpl. Aktivita byla zakončena vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Číslo aktivity: 2  
Název klíčové aktivity: Realizace stavební části objektu Planetária  
Začátek: 01.12.2011  
Konec: 30.11.2014

Náklady na klíčovou aktivitu: Celkové výdaje aktivity:	58 552 222,00
Celkové způsobilé výdaje:	58 300 841,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	251 381,00

#### Podrobný popis realizace klíčové aktivity ve vazbě na rozpočet:

V rámci této aktivity bude nejprve zpracována projektová dokumentace projektu ve stupni dokumentace pro provedení stavby a dále realizováno výběrové řízení na dodavatele stavby. Aby mohl být projekt realizován, dojde ze strany investora k odkupu dvou dotčených pozemků od společnosti Vodovody a kanalizace, a.s Hradec Králové. Bezprostředně po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem bude zahájena výstavba objektu Digitálního planetária v Hradci Králové. Budou provedeny průzkumné a geodetické práce, zařízení staveniště. Následně bude zahájena samotná výstavba objektu, včetně konstrukcí a kompozitu, zdravotní techniky, vytápění, elektroinstalací, vzduchotechniky, měření a regulace, silnoproud a slaboproud. Dále budou vybudovány potřebné přeložky, přípojky energií, vody a kanalizace. Bude zrealizováno oplocení, parkoviště, dojde ke zpevnění ploch, zahradním úpravám a úpravám komunikace. Na stavbu bude dohlížet autorský dozor a technický dozor investora vybraný na základě výběrových řízení dle pravidel OP VaVpI. Aktivita bude ukončena kolaudací objektu a zkušebním provozem, který bude realizován za účelem odstranění případných nedostatků ještě před zahájením provozu Digitálního planetária.

#### Výstup klíčové aktivity:

Výstupem bude zkolaudovaná stavební část objektu Digitálního planetária v Hradci Králové. Objekt bude sloužit jako návštěvnické centrum. Nový objekt Digitálního planetária bude vybudovaný v bezprostřední blízkosti stávající Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Vlastní prostor digitálního planetária bude dispozičně řešen kruhovým sálem, nakloněným hledištěm s 95 až 100 sedadly. Objekt bude mít tvar rotačního elipsoidu se svislou malou rotační osou, vystupujícího z položeného kvádru, tvořícího přízemí objektu, v němž bude vstupní foyer s prvou částí interaktivní expozice, sociální zařízení a přípravná programů. Uvnitř elipsoidu bude kruhový sál s nakloněným hledištěm a kulovou projekční plochou. V prostoru mezi vnitřní kopulí a vnějším elipsoidem vznikne v patře kruhový ochoz, v němž bude druhá část interaktivní expozice a projekční kabina.

**Číslo aktivity:** 3  
**Název klíčové aktivity:** Realizace technologické části a vybavení  
**Začátek:** 01.09.2013  
**Konec:** 31.05.2014

<b>Náklady na klíčovou aktivitu:</b>	<b>Celkové výdaje aktivity:</b>	42 037 367,00
	<b>Celkové způsobilé výdaje:</b>	41 437 367,00
	<b>Celkové nezpůsobilé výdaje:</b>	600 000,00

#### Podrobný popis realizace klíčové aktivity ve vazbě na rozpočet:

Jedná se o souhrnou klíčovou aktivitu aktivit popularizace, propagace a medializace vědy a techniky "Instalace projekčního systému" a "Vybavení interaktivních expozic". V návaznosti na stavební část dojde k realizaci části technologické, která bude demonstrovat a přibližovat oblasti vědy široké veřejnosti. V první řadě bude instalován digitální projekční celoblohový systém, včetně celoblohového osvětlení a digitálního 5.1 kanálového surround zvukového systému. Dojde k instalaci záložního zdroje sloužícího pro zajištění chodu technologické části při výpadku elektrické energie. Pro výpočetní techniku zajišťující program planetária bude pořízen také odpovídající 3D software simulující trojrozměrný vesmír v reálném čase včetně podpory během prvního roku. Dalším softwarovým vybavením budou licence nadstavbových astronomických programů na dobu 5ti let (doba udržitelnosti projektu) a jejich český dabing. V rámci této aktivity budou dále ve dvou podlažích kolem kruhového sálu Digitálního planetária instalovány dvě interaktivní expozice - "Mikrosvět - makrosvět" a "Energie - její formy a přeměny", které budou vybaveny převážně interaktivními exponáty umožňujícími aktivní zapojení návštěvníka a výkladovými panely s interaktivními monitory. Jednotlivé části expozic budou reprezentovány interaktivními exponáty demonstrujícími nejdůležitější fyzikální jevy i jejich projevy v přírodních procesech a umožňujícími pochopení pojmu energie a poznání přeměn energie. Kromě expozic bude pořízeno i ostatní nezbytné vybavení, jako je počítačová síť zabezpečující a monitorující systém objektu a další vybavení včetně základního nábytku.

#### Výstup klíčové aktivity:

Jedná se o souhrnou klíčovou aktivitu aktivit popularizace, propagace a medializace vědy a techniky "Instalace projekčního systému" a "Vybavení interaktivních expozic". Výstupem bude plně funkční digitální projekční systém několika projektorů, které zajistí projekci na celou polokouli na současné nejvyšší technologické úrovni. Technologické řešení digitálního planetária bude zahrnovat digitální celoblohový systém i přídatný projekční systém, včetně celoblohového osvětlení a digitálního 5.1 kanálového surround zvukového systému, záložního zdroje sloužícího pro zajištění chodu technologické části při výpadku elektrické energie. Bude pořízen odpovídající 3D software. Na dobu 5 let budou pořízeny licence nadstavbových astronomických filmových programů. Budou instalovány dvě interaktivní expozice i ostatní vybavení nezbytné pro zajištění bezproblémového chodu planetária. V prostoru obou expozic budou umístěny interaktivní a demonstrační exponáty, další exponáty budou trvale umístěny na terase planetária, resp. budou přenosné.

Číslo aktivity: 4  
Název klíčové aktivity: Management projektu, publicita, propagace, aj.  
Začátek: 01.12.2011  
Konec: 30.11.2014

Náklady na klíčovou aktivitu:	Celkové výdaje aktivity:	9 273 531,00
	Celkové způsobilé výdaje:	4 140 100,00
	Celkové nezpůsobilé výdaje:	5 133 431,00

#### Podrobný popis realizace klíčové aktivity ve vazbě na rozpočet:

Napříč realizací projektu jsou v této aktivitě zahrnuty výdaje, které souvisejí s realizací aktivit probíhajících po celou dobu realizace projektu, tj. mzdové výdaje včetně režie, ostatních služeb, energie, apod. Pravidelně se bude scházet realizační a odborný tým projektu, které budou zajišťovat management projektu po projektové i odborné stránce. Budou realizována výběrová řízení na autorský dozor, technický dozor investora, dodavatele stavby, dodavatele technologické i výběrové řízení na propagaci projektu nad rámec povinné publicity. V rámci této aktivity dojde k zajištění všech potřebných doplňkových činností souvisejících s úspěšnou realizací investičního projektu. Po ukončení projektu dojde k podání závěrečné monitorovací zprávy, která bude informovat Řídící orgán o všech činnostech souvisejících s realizací projektu. Objekt bude propagován nejen v rámci povinné publicity, ale i nad její rámec.

#### Výstup klíčové aktivity:

Bude řádně zajištěna povinná publicita dle pravidel OP VaVpl a propagace projektu nad její rámec. V souvislosti se zahájením fyzické realizace bude instalován velkoplošný reklamní panel a následně trvalá pamětní deska. V rámci propagace budou vyhotoveny internetové stránky informující o projektu, bude graficky vyhotoven další propagační billboard a dojde k výrobě a tisku propagačních letáků a bude vydána publikace o projektu s informacemi o podpořeném projektu. Realizována budou VŘ na autorský dozor, technický dozor investora a dodavatele stavby včetně zajištění povinné publicity a koordinátora BOZP. Na základě výběrových řízení bude vybrán specializovaný dodavatel technologické části a dodavatel propagace. Bude pořízena zpráva z interního/externího auditu. Z pravidelných jednání realizačního i odborného týmu budou pořizovány zápisy, mzdové náklady členů obou týmů budou nárokovány prostřednictvím doložených timesheetů za hodiny prokazatelně odpracované na projektu.

## 7. Rozpočet projektu

Kód	Název nákladu	Procentní podíl na CZV [%]	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem
01	Příprava projektu / Project preparation	0,76	0,00	158 837,00	636 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 191,00
01.01	Projektová dokumentace a příprava projektu - investice / Project documentation and preparation - investment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Projektová dokumentace a příprava projektu - neinvestice / Project documentation and preparation - non-investment	0,76	0,00	158 837,00	636 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 191,00
02	Nemovitosti / Immovables	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16 493 699,00	41 532 142,00	275 000,00	0,00	58 300 841,00
02.01	Pozemky / Lands	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
02.02	Pořízení stavby / Construction/buildings	55,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16 193 699,00	41 532 142,00	275 000,00	0,00	58 000 841,00
02.03	Nákup staveb / Purchase of buildings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Pořízení vybavení a zařízení / Purchase of equipment	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 940 337,00	0,00	0,00	36 940 337,00
03.01	Hardware a sítě - investice / Hardware and data networks - investment	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 397 123,00	0,00	0,00	30 397 123,00
03.02	Hardware a sítě - neinvestice / Hardware and data networks - non-investment	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	201 600,00

Kód	Název nákladu	Procentní podíl na CZV [%]	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem
03.03	Ostatní vybavení - investice / Other equipment - investment	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 342,00	0,00	0,00	4 693 342,00
03.04	Ostatní vybavení - neinvestice / Other equipment - non-investment	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 272,00	0,00	0,00	1 648 272,00
04	Nehmotný majetek / Intangible assets	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 030,00	0,00	0,00	4 497 030,00
04.01	Software / Software	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 030,00	0,00	0,00	4 497 030,00
04.02	Ocenitelná práva / IPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Služby / Services	0,43	0,00	0,00	0,00	80 000,00	260 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	450 000,00
05.01	Výběrová řízení / Public tenders	0,29	0,00	0,00	0,00	80 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	300 000,00
05.02	Ostatní služby / Other services	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
05.03	Poplatky / Fees	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
06	Osobní výdaje / Personnel costs	3,05	0,00	0,00	0,00	22 311,00	1 127 476,00	1 127 476,00	917 230,00	0,00	3 194 493,00
06.01	Mzdy realizační tým / Wages of implementation team	2,22	0,00	0,00	0,00	14 150,00	821 400,00	821 400,00	667 000,00	0,00	2 323 950,00
06.02	Ostatní osobní výdaje (DPP, ...) realizační tým / Other personnel costs (short-term contracts, ...) - implementation team	0,06	0,00	0,00	0,00	2 500,00	20 000,00	20 000,00	17 500,00	0,00	60 000,00
06.03	Zákonné odvody (zdravotní, sociální atd.) / Statutory deductions (health insurance, social security, etc.)	0,77	0,00	0,00	0,00	5 661,00	286 076,00	286 076,00	232 730,00	0,00	810 543,00
07	Publicita / Publicity	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	212 000,00	0,00	272 000,00



Kód	Název nákladu	Procentní podíl na CZV [%]	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem
07.0 1	Povinná publicita - investice / Compulsory publicity - investment	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	12 000,00	0,00	72 000,00
07.0 2	Povinná publicita - neinvestice / Compulsory publicity - non-investment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0 3	Propagace / Promotion	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
08	Materiál (spotřební a provozní) / Material (expendable and operational)	0,19	0,00	0,00	0,00	8 000,00	76 000,00	64 500,00	53 720,00	0,00	202 220,00
08.0 1	Drobný dlouhodobý majetek / Low-value tangible fixed assets (consumables)	0,10	0,00	0,00	0,00	5 000,00	39 500,00	28 500,00	27 000,00	0,00	100 000,00
08.0 2	Spotřební a provozní materiál / Expendable and operational material	0,10	0,00	0,00	0,00	3 000,00	36 500,00	36 000,00	26 720,00	0,00	102 220,00
09	Energie / Energy consumption	0,02	0,00	0,00	0,00	500,00	8 500,00	6 887,00	5 500,00	0,00	21 387,00
09.0 1	Energie / Energy consumption	0,02	0,00	0,00	0,00	500,00	8 500,00	6 887,00	5 500,00	0,00	21 387,00
10	Celkové způsobilé výdaje / Total eligible costs	100,00	0,00	158 837,00	636 354,00	110 811,00	18 025 675,00	84 248 372,00	1 493 450,00	0,00	104 673 499,00
10.0 1	Celkové způsobilé výdaje investiční / Total eligible expenditures - investment	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16 553 699,00	81 119 637,00	287 000,00	0,00	97 960 336,00
10.0 2	Celkové způsobilé výdaje neinvestiční / Total eligible expenditures - non-investment	6,41	0,00	158 837,00	636 354,00	110 811,00	1 471 976,00	3 128 735,00	1 206 450,00	0,00	6 713 163,00

Kód	Název nákladu	Procentní podíl na CZV [%]	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem
11	Celkové nezpůsobilé výdaje / Total non-eligible expenditures	6,52	0,00	0,00	736 779,00	243 031,00	1 471 702,00	1 748 323,00	2 621 756,00	0,00	6 821 591,00
11.01	Nezpůsobilé výdaje investiční / Total non-eligible expenditures - investment	1,25	0,00	0,00	587 000,00	0,00	80 530,00	142 376,00	500 000,00	0,00	1 309 906,00
11.02	Nezpůsobilé výdaje neinvestiční / Total non-eligible expenditures - non-investment	5,03	0,00	0,00	32 379,00	243 031,00	1 391 172,00	1 577 472,00	2 021 756,00	0,00	5 265 810,00
11.03	Nezpůsobilé výdaje - DPH / Total non-eligible expenditures - VAT	0,23	0,00	0,00	117 400,00	0,00	0,00	28 475,00	100 000,00	0,00	245 875,00
12	Celkové výdaje projektu / Total project expenditures	106,52	0,00	158 837,00	1 373 133,00	353 842,00	19 497 377,00	85 996 695,00	4 115 206,00	0,00	111 495 090,00
13	Příjmy projektu celkem / Total project revenues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje / Project revenues related to eligible expenditures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje / Project revenues related to non-eligible expenditures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Partneři / Partners	6,69	0,00	158 837,00	576 354,00	128 596,00	1 503 796,00	2 585 047,00	2 049 700,00	0,00	7 002 330,00
14.01	Centrum EP - Celkové výdaje projektu	1,03	0,00	34 813,00	246 378,00	30 811,00	290 832,00	281 219,00	197 138,00	0,00	1 081 191,00
14.01.01	Celkové způsobilé výdaje	1,03	0,00	34 813,00	246 378,00	30 811,00	290 832,00	281 219,00	197 138,00	0,00	1 081 191,00

Kód	Název nákladu	Procentní podíl na CZV [%]	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem
14.0 1.01. 01	Celkové způsobilé výdaje investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0 1.01. 02	Celkové způsobilé výdaje neinvestiční	1,03	0,00	34 813,00	246 378,00	30 811,00	290 832,00	281 219,00	197 138,00	0,00	1 081 191,00
14.0 1.02	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0 1.02. 01	Nezpůsobilé výdaje investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0 1.02. 02	Nezpůsobilé výdaje neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0 1.02. 03	Nezpůsobilé výdaje - DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0 2	Statutární město Hradec Králové - Celkové výdaje projektu	0,79	0,00	0,00	0,00	3 315,00	39 780,00	744 344,00	36 465,00	0,00	823 904,00
14.0 2.01	Celkové způsobilé výdaje	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 564,00	0,00	0,00	704 564,00
14.0 2.01. 01	Celkové způsobilé výdaje investiční	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 564,00	0,00	0,00	704 564,00
14.0 2.01. 02	Celkové způsobilé výdaje neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0 2.02	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,11	0,00	0,00	0,00	3 315,00	39 780,00	39 780,00	36 465,00	0,00	119 340,00
14.0 2.02. 01	Nezpůsobilé výdaje investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0 2.02. 02	Nezpůsobilé výdaje neinvestiční	0,11	0,00	0,00	0,00	3 315,00	39 780,00	39 780,00	36 465,00	0,00	119 340,00
14.0 2.02. 03	Nezpůsobilé výdaje - DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0 3	Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové - Celkové výdaje projektu	4,87	0,00	124 024,00	329 976,00	94 470,00	1 173 184,00	1 559 484,00	1 816 097,00	0,00	5 097 235,00

Kód	Název nákladu	Procentní podíl na CZV [%]	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem
14.0 3.01	Celkové způsobilé výdaje	1,83	0,00	124 024,00	329 976,00	0,00	424 744,00	624 744,00	408 512,00	0,00	1 912 000,00
14.0 3.01. 01	Celkové způsobilé výdaje investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0 3.01. 02	Celkové způsobilé výdaje neinvestiční	1,83	0,00	124 024,00	329 976,00	0,00	424 744,00	624 744,00	408 512,00	0,00	1 912 000,00
14.0 3.02	Celkové nezpůsobilé výdaje	3,04	0,00	0,00	0,00	94 470,00	748 440,00	934 740,00	1 407 585,00	0,00	3 185 235,00
14.0 3.02. 01	Nezpůsobilé výdaje investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0 3.02. 02	Nezpůsobilé výdaje neinvestiční	3,04	0,00	0,00	0,00	94 470,00	748 440,00	934 740,00	1 407 585,00	0,00	3 185 235,00
14.0 3.02. 03	Nezpůsobilé výdaje - DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 8. Přehled financování

Výběr z jiných peněžních příjmů:

Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy

Příjmy projektu dle článku 55:

Projekt nevytváří příjmy dle článku 55

	Výdaje projektu (v Kč)	Procenta z celkových výdajů
<b>Celkové výdaje projektu:</b>	111 495 090,00	
<b>Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje:</b>	104 673 499,00	
<b>Celkové nezpůsobilé výdaje:</b>	6 821 591,00	
<b>Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje:</b>	0,00	
<b>Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy:</b>	104 673 499,00	
<b>Celkové způsobilé výdaje na projekt připadající na příjmy dle článku 55:</b>	0,00	
<b>Celkové způsobilé výdaje na projekt připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55:</b>	104 673 499,00	
<b>Celkové způsobilé výdaje investiční:</b>	97 960 336,00	
<b>Celkové způsobilé výdaje neinvestiční:</b>	6 713 163,00	
<b>Dotace projektu:</b>		
Strukturální fond:	88 972 474,15	85
Státní rozpočet:	15 701 024,85	15

## 9. Finanční plán

Pořadí: 01  
Předpokládaná požadovaná částka: 2 771 933,00  
Z toho neinvestiční (Kč): 1 067 933,00  
Z toho investiční (Kč): 1 704 000,00  
Datum předložení ŽOZL/ŽOPL: 09.01.2012

Pořadí: 02  
Předpokládaná požadovaná částka: 7 767 691,00  
Z toho neinvestiční (Kč): 605 023,00  
Z toho investiční (Kč): 7 162 668,00  
Datum předložení ŽOZL/ŽOPL: 31.03.2012

Pořadí: 03  
Předpokládaná požadovaná částka: 8 392 053,00  
Z toho neinvestiční (Kč): 705 022,00  
Z toho investiční (Kč): 7 687 031,00  
Datum předložení ŽOZL/ŽOPL: 30.06.2012

Pořadí: 04  
Předpokládaná požadovaná částka: 8 126 172,00  
Z toho neinvestiční (Kč): 746 581,00  
Z toho investiční (Kč): 7 379 591,00  
Datum předložení ŽOZL/ŽOPL: 30.09.2012

Pořadí: 05  
Předpokládaná požadovaná částka: 17 636 137,00  
Z toho neinvestiční (Kč): 746 581,00  
Z toho investiční (Kč): 16 889 556,00  
Datum předložení ŽOZL/ŽOPL: 31.12.2012

Pořadí: 06  
Předpokládaná požadovaná částka: 11 157 533,00  
Z toho neinvestiční (Kč): 746 581,00  
Z toho investiční (Kč): 10 410 952,00  
Datum předložení ŽOZL/ŽOPL: 31.03.2013

Pořadí: 07  
Předpokládaná požadovaná částka: 47 328 530,00  
Z toho neinvestiční (Kč): 888 992,00  
Z toho investiční (Kč): 46 439 538,00  
Datum předložení ŽOZL/ŽOPL: 30.06.2013

Pořadí: 08  
Předpokládaná požadovaná částka: 681 428,00  
Z toho neinvestiční (Kč): 394 428,00  
Z toho investiční (Kč): 287 000,00  
Datum předložení ŽOZL/ŽOPL: 30.09.2013

Pořadí: 09  
Předpokládaná požadovaná částka: 249 426,00  
Z toho neinvestiční (Kč): 249 426,00  
Z toho investiční (Kč): 0,00  
Datum předložení ŽOZL/ŽOPL: 31.12.2013

Pořadí: 10  
Předpokládaná požadovaná částka: 281 298,00  
Z toho neinvestiční (Kč): 281 298,00  
Z toho investiční (Kč): 0,00  
Datum předložení ŽOZL/ŽOPL: 31.03.2014

Pořadí: 11  
Předpokládaná požadovaná částka: 281 298,00  
Z toho neinvestiční (Kč): 281 298,00  
Z toho investiční (Kč): 0,00  
Datum předložení ŽOZL/ŽOPL: 30.06.2014

Pořadí: 12  
Předpokládaná požadovaná částka: 0,00  
Z toho neinvestiční (Kč): 0,00  
Z toho investiční (Kč): 0,00  
Datum předložení ŽOZL/ŽOPL: 30.09.2014

Pořadí: 13  
Předpokládaná požadovaná částka: 0,00  
Z toho neinvestiční (Kč): 0,00  
Z toho investiční (Kč): 0,00  
Datum předložení ŽOZL/ŽOPL: 31.01.2015



## 10. Horizontální témata

### Vliv projektu na rovné příležitosti:

Má pozitivní dopad

### Popis aktivit a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

V průběhu realizace projektu a v jeho provozní fázi nedojde k žádné formě diskriminace. Konečnými uživateli výstupů projektu budou všechny osoby vymezených cílových skupin bez ohledu na pohlaví, věk, etnikum, zdravotní a tělesné dispozice, sexuální orientaci, trvalé bydliště, finanční situaci, víru atd. Zvláštní pozornost je věnována znevýhodněným skupinám - přístup do objektu bude bezbariérový, v bezprostřední blízkosti bude vybudováno parkovací místo pro imobilní osoby a budou realizovány zvláštní programy pro nevidomé a neslyšící s využitím speciálních pomůcek.

Realizace projektu ovlivní nejen konečné uživatele výstupů, ale přispěje i ke zvýšení podílu zaměstnanosti ve vědě a výzkumu. V rámci projektu budou vytvořena dvě pracovní místa pro zaměstnance VaV, kterými bude zajištěn provoz Digitálního planetária. Pracovní místa budou obsazena nediskriminačním způsobem, část z nich může být obsazena osobami ze znevýhodněných skupin, a to muži i ženami.

### Vliv projektu na udržitelný rozvoj:

Má pozitivní dopad

### Popis aktivit a zdůvodnění vlivu na udržitelný rozvoj:

Projekt přispívá k vyváženému rozvoji všech třech pilířů udržitelného rozvoje - sociálního, ekonomického a environmentálního. Projekt významně napomůže k rozvoji ekonomické prosperity regionu prostřednictvím přínosů plynoucích z rozvoje vědy a výzkumu, v oblasti sociálního pilíře přispívá k harmonickému rozvoji sociálního prostředí, rozvoji vzdělanosti společnosti i jedinců. Všechny tyto aktivity jsou ve vzájemné vyváženosti a vzájemně se podporují.

Projekt má pozitivní vliv na životní prostředí a ochranu přírody, neboť vychází z maximální snahy o úsporu energie a tepla. Stavebně technické řešení projektu obsahuje snížení energetické náročnosti budovy a nákladů na provoz, objekt vybudovaný v rámci projektu bude splňovat standard nízkoenergetické budovy (klasifikační třída B dle PENB). Pro objekt nedojde k záboru žádné zelené plochy, ke kácení stromů ani dřevin. Součástí projektu budou i sadové úpravy a výsadba zeleně, která bude svým charakterem odpovídat okolnímu prostředí.

## 11. Kategorizace pomoci

### Hospodářská činnost:

Číslo	Název
18	Vzdělávání

### Typ území:

Číslo	Název
01	Město

### Prioritní téma:

Číslo	Název	Prostředky z EU v Kč
02	Infrastruktura pro výzkum a technologický rozvoj (včetně zařízení, nástrojů a vysokorychlostních počítačových sítí propojujících výzkumná střediska) a odborná střediska pro specifické technologie	88 972 474,15

## 12. Monitorovací indikátory

<b>Kód indikátoru:</b>	11.03.00
<b>Název indikátoru:</b>	Počet nově vytv.prac. míst, zaměst. VaV - celkem
<b>Měrná jednotka:</b>	PM
<b>Cílová hodnota:</b>	0,00
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31.12.2015
<b>Komentář:</b>	V rámci projektu budou vytvořena 2 nová pracovní místa na plný úvazek obsazená zaměstnanci VaV. Pracovní místa budou vytvořena v rámci rozšíření aktivit stávající hvězdárny a vzhledem k požadavku zabezpečení bezproblémového chodu objektu. Jedná se o pracovní místo Programový a vzdělávací pracovník a pracovní místo Počítačový technik. Obě místa budou obsazena osobami s vysokoškolským vzděláním a délka udržitelnosti obou pracovních míst je stanovena na minimálně 5 let od ukončení projektu.
<b>Kód indikátoru:</b>	11.05.17
<b>Název indikátoru:</b>	Nově vybudované kapacity
<b>Měrná jednotka:</b>	m2
<b>Cílová hodnota:</b>	818,00
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	30.11.2014
<b>Komentář:</b>	Obsahem projektu je výstavba objektu digitálního planetária o celkové rozloze 818 m2 (tj. plocha nově vybudovaných kapacit v m2 užité plochy celkem, u kterých dochází k záboru dosud nezastavěné plochy). Celková užitná plocha nově vybudovaného objektu je součtem následujících dílčích hodnot: užitná plocha 1. pp 274m2 užitná plocha 1. np 304m2 užitná plocha 2. np 124m2 užitná plocha - vlastní sál 116m2 Cílová hodnota indikátoru bude dosažena k datu ukončení projektu a bude doložena kopií kolaudačního rozhodnutí.

<b>Kód indikátoru:</b>	32.19.
<b>Název indikátoru:</b>	Návštěvníci v návštěvnických centrech
<b>Měrná jednotka:</b>	Počet
<b>Cílová hodnota:</b>	23 000,00
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31.12.2015
<b>Komentář:</b>	<p>Indikátor udává počet návštěvníků v podpořeném návštěvnickém centru za rok 2015 k 31.12. Předpokládaný počet návštěvníků v nově vybudovaném Digitálním planetáriu za kalendářní rok 2015 bude 23 000 osob. Evidence návštěvníků bude doložena počtem prodaných vstupenek v případě akcí a programů, u kterých bude vybíráno vstupné, nebo prezenčními listinami z akcí konaných v návštěvnickém centru, u kterých nebude vybíráno vstupné. Předpokládaná projekce návštěvnosti za kalendářní rok 2015 nově vybudovaného Digitálního planetária dle jednotlivých aktivit je následující:</p> <p>Programy pro školní mládež - 16 000 návštěvníků, programy pro nejširší veřejnost převážně dospělou - 3 000 návštěvníků, programy pro děti z nejširší veřejnosti - 2 000 návštěvníků, specializované přednáškové akce - 1 000 návštěvníků, ostatní - 1 000 návštěvníků, tj. celkem 23 000 návštěvníků.</p>

### 13. Environmentální kritéria

**Číslo:** 21  
**Název:** Nedochází vlivem projektu k záboru dosud nezastavěné půdy?  
**Měrná jednotka:** m2 užitné plochy  
**Výchozí hodnota:** 0  
**Cílová hodnota:** 0  
**Datum cílové hodnoty:** 30.11.2014 0:00:00

**Stručný popis vlivu:**

V rámci projektu nedojde k záboru žádné tzv. zelené plochy - veškerý potřebný prostor je dle platné územně plánovací dokumentace "ostatní plochou" a dle způsobu užití v katastru nemovitostí jednotlivých dotčených pozemků se jedná o manipulační plochu (pozemek pro stavbu samotného objektu digitálního planetária), ostatní komunikace a zastavěnou plochu a nádvoří (pozemky pro přístupovou komunikaci a parkovací místa). Projekt bude realizován na nevyužitém v současné době prašném prostranství, nedojde k záboru žádných zelených či jinak hodnotných ploch.

**Číslo:** 20  
**Název:** Zahnuje projekt vybudování nízkoenergetické budovy?  
**Měrná jednotka:** m2 užitné plochy  
**Výchozí hodnota:** 0  
**Cílová hodnota:** 818  
**Datum cílové hodnoty:** 30.11.2014 0:00:00

**Stručný popis vlivu:**

Stavebně technické řešení projektu obsahuje snížení energetické náročnosti budovy a snížení nákladů na provoz. Objekt digitálního planetária vybudovaný v rámci projektu bude splňovat standard nízkoenergetické budovy - dle průkazu energetické náročnosti budovy se bude jednat o budovu spadající do kategorie B.

## 14. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001  
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
Název VŘ: Výběrové řízení na překlady povinných příloh projektové žádosti do AJ  
Vyhlášovatel: Královéhradecký kraj  
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
Druh výběrového/zadávacího řízení:  
Vybráno: Ano  
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
Druh VŘ podle předmětu: Služby  
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 60 000,00  
Nasmlovaná cena v Kč bez DPH: 92 379,00  
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 20.04.2010  
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 18.05.2010  
Datum podpisu smlouvy o dílo:  
Popis:  
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Jindřiška Smejkalová Mgr.	69880956	92 379,00
---------------------------	----------	-----------

<b>Pořadové číslo VŘ:</b>	002
<b>Je VŘ evidováno v ISVZ:</b>	Ne
<b>Název VŘ:</b>	Výběrové řízení na Autorský dozor
<b>Vyhlašovatel:</b>	Královéhradecký kraj
<b>Vyplňované údaje k:</b>	Výběrové řízení
<b>VŘ dle výše předpokládané hodnoty:</b>	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
<b>Stav VŘ:</b>	Výběrové řízení plánováno
<b>Druh výběrového/zadávacího řízení:</b>	Jednací řízení bez uveřejnění (§34)
<b>Vybráno:</b>	Ano
<b>Specifikace druhu zadavatele:</b>	veřejný zadavatel
<b>Druh VŘ podle předmětu:</b>	Služby
<b>Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:</b>	355 000,00
<b>Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:</b>	01.01.2012
<b>Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:</b>	29.02.2012
<b>Datum podpisu smlouvy o dílo:</b>	
<b>Popis:</b>	
<b>Výběrové řízení s více dodavateli:</b>	Ne

<b>Pořadové číslo VŘ:</b>	003
<b>Je VŘ evidováno v ISVZ:</b>	Ne
<b>Název VŘ:</b>	Výběrové řízení na Technický dozor investora
<b>Vyhlašovatel:</b>	Královéhradecký kraj
<b>Vyplňované údaje k:</b>	Výběrové řízení
<b>VŘ dle výše předpokládané hodnoty:</b>	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
<b>Stav VŘ:</b>	Výběrové řízení plánováno
<b>Druh výběrového/zadávacího řízení:</b>	
<b>Vybráno:</b>	Ano
<b>Specifikace druhu zadavatele:</b>	veřejný zadavatel
<b>Druh VŘ podle předmětu:</b>	Služby
<b>Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:</b>	745 000,00
<b>Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:</b>	01.01.2012
<b>Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:</b>	29.02.2012
<b>Datum podpisu smlouvy o dílo:</b>	
<b>Popis:</b>	
<b>Výběrové řízení s více dodavateli:</b>	Ne



<b>Pořadové číslo VŘ:</b>	004
<b>Je VŘ evidováno v ISVZ:</b>	Ne
<b>Název VŘ:</b>	Výběrové řízení na dodavatele stavby včetně zajištění povinné publicity a koordinátora BOZP
<b>Vyhlašovatel:</b>	Královéhradecký kraj
<b>Vyplňované údaje k:</b>	Výběrové řízení
<b>VŘ dle výše předpokládané hodnoty:</b>	Podlimitní
<b>Stav VŘ:</b>	Výběrové řízení plánováno
<b>Druh výběrového/zadávacího řízení:</b>	Otevřené řízení (§27)
<b>Vybráno:</b>	Ano
<b>Specifikace druhu zadavatele:</b>	veřejný zadavatel
<b>Druh VŘ podle předmětu:</b>	Stavební práce
<b>Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:</b>	46 124 034,00
<b>Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:</b>	01.03.2012
<b>Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:</b>	31.05.2012
<b>Datum podpisu smlouvy o dílo:</b>	
<b>Popis:</b>	
<b>Výběrové řízení s více dodavateli:</b>	Ne

Pořadové číslo VŘ:	005
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Výběrové řízení na specializovaného dodavatele vybavení
Vyhlašovatel:	Královéhradecký kraj
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Nadlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Otevřené řízení (§27)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	35 031 139,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.11.2012
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Popis:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	006
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Výběrové řízení na zhotovitele propagačních předmětů dle pravidel publicity OP VaVpl
Vyhlašovatel:	Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	166 666,77
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.10.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Popis:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ: 007  
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
Název VŘ: Výběrové řízení na zpracovatele prováděcí projektové dokumentace  
Vyhlášovatel: Královéhradecký kraj  
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno  
Druh výběrového/zadávacího řízení:  
Vybráno: Ano  
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
Druh VŘ podle předmětu: Služby  
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 170 000,00  
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 14.11.2011  
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 09.12.2011  
Datum podpisu smlouvy o dílo:  
Popis:  
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

## 15. Publicita

**Způsob zajištění publicity:** Jiná propagační opatření (např. inzerce, publikace, informační materiály, propagační předměty apod.)

### Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Projekt bude prezentován i dalšími informačními a propagačními nástroji nad rámec povinné publicity. Těmito prostředky bude výroba a následná distribuce informačních materiálů - letáků, publikací a reklamního billboardu. Propagační letáky budou vyrobeny v počtu 30 000 ks, publikace o projektu v počtu 500 ks a reklamní billboard v počtu 1 ks. Letáky a publikace budou distribuovány široké veřejnosti zdarma.

Dále budou vytvořeny internetové stránky digitálního planetária, které budou obsahovat podrobné informace o projektu, aktuální informace o postupu realizace, v provozní fázi budou informovat širokou veřejnost o samotném provozu digitálního planetária a jeho popularizačních aktivitách. Všechny informační a propagační materiály budou splňovat náležitosti předepsané Pravidly pro publicitu OP VaVpl, budou obsahovat prvky povinné publicity i informaci o tom, že projektu je spolufinancován s finanční pomocí EU.

**Způsob zajištění publicity:** Viditelně umístěný velkoplošný informační panel s prvky povinné publicity v průběhu realizace projektu

### Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Pro zajištění publicity v průběhu realizace tohoto projektu bude po dobu provádění stavebních prací instalován velkoplošný panel. Bude umístěn u vchodu do stavebního areálu a bude informovat návštěvníky o zdroji financování. Panel bude mít rozměry doporučené ŘO OP VaVpl, bude obsahovat prvky povinné publicity a všechny náležitosti dané Pravidly pro publicitu OP VaVpl. Po dokončení realizace projektu bude velkoplošný informační panel nahrazen stálou informační tabulkou.

**Způsob zajištění publicity:** Internetové stránky příjemce s informací o podpořeném projektu

### Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Jedním z opatření pro zajištění publicity projektu budou internetové stránky příjemce [www.kr-kralovehradecky.cz](http://www.kr-kralovehradecky.cz), na nichž budou zveřejněny podrobné informace o podpořeném projektu, o výši příspěvku EU a státního rozpočtu, aktuální informace o postupu realizace projektu a fotografie mapující postup výstavby. Stránky budou splňovat náležitosti předepsané Pravidly pro publicitu OP VaVpl, bude zde uveden odkaz na internetové stránky OP VaVpl a budou obsahovat prvky povinné publicity. Informace o projektu budou umístěny i na webových stránkách všech partnerů projektu - Statutárního města Hradec Králové ([www.hrdeckralove.org](http://www.hrdeckralove.org)), Hvězdárny a planetária v Hradci Králové ([www.astrohk.cz](http://www.astrohk.cz)) a Centra EP ([www.cep-rra.cz](http://www.cep-rra.cz)). V rámci širší propagace projektu a nad rámec povinné publicity budou nově vytvořeny samostatné internetové stránky Digitálního planetária, které budou informovat o popularizačních aktivitách nového návštěvnického centra VaV.

**Způsob zajištění publicity:** Tiskové zprávy o poskytnuté dotaci

### Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace zveřejní příjemce podpory ve spolupráci s ŘO OP VaVpl tiskovou zprávu informující o podpořeném projektu a zdroji jeho financování. Zpráva bude zveřejněna na webových stránkách příjemce podpory [www.kr-kralovehradecky.cz](http://www.kr-kralovehradecky.cz), na webových stránkách všech partnerů projektu ([www.hrdeckralove.org](http://www.hrdeckralove.org), [www.astrohk.cz](http://www.astrohk.cz), [www.cep-rra.cz](http://www.cep-rra.cz)) a také na webových stránkách OP VaVpl. Tiskové zprávy budou zveřejněny i v průběhu realizace projektu (informace o významných milnicích realizace) a při ukončení projektu.

**Způsob zajištění publicity:** Povinná publicita u hmotných předmětů zakoupených s využitím dotace (zakoupené stroje, zařízení, hardware apod.)

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Zařízení a vybavení pořízené s využitím dotace z OP VaVpl bude viditelně označeno štítkem, případně samolepkou, která bude informovat o spolufinancování projektu z EU a bude splňovat náležitosti předepsané Pravidly pro publicitu OP VaVpl. Zakoupené stroje, zařízení nebo hardware budou takto označeny na viditelném místě s přihlédnutím k rozměrům předmětu. Prvky povinné publicity budou označeny také veškeré tištěné dokumenty vytvořené v souvislosti s projektem, kterou jsou určeny veřejnosti.

**Způsob zajištění publicity:** Trvalá pamětní deska s prvky povinné publicity a s uvedením druhu a názvu podpořeného projektu po ukončení realizace projektu

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Po dokončení realizace projektu bude v místě realizace projektu umístěna stálá informační tabulka (trvalá pamětní deska), která nahradí velkoplošný informační panel. Pamětní deska bude umístěna u vchodu do budovy a bude informovat návštěvníky o podpořeném projektu a zdroji jeho financování. Pamětní deska bude mít předepsaný rozměr, bude obsahovat prvky povinné publicity a další náležitosti dané Pravidly pro publicitu OP VaVpl. Pamětní deska bude instalována nejpozději do termínu podání závěrečné monitorovací zprávy a na objektu bude umístěna minimálně po dobu udržitelnosti projektu.

## 16. Synergické projekty



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 07.11.2011 09:12 Unikátní klíč: 1d6IcP0003

vytisknuto dne: 07.11.2011

Strana 39 z 46

## 17. Přílohy projektu

**Číslo přílohy:** Příloha č. 1 (PO 1,2,3,4)  
**Název přílohy:** Studie proveditelnosti  
**Doloženo v listinné podobě:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Počet listů:** 120  
**Počet kopií:** 0  
**Přílohu zadal:** BARTOSOVA@CEP-RRA.CZ

**Popis:**

Studie proveditelnosti dle osnovy definované ŘO OP VaVpl pro PO3.

**Číslo přílohy:** Příloha č. 2 (PO3)  
**Název přílohy:** Doklady o složení odborného týmu  
**Doloženo v listinné podobě:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Počet listů:** 9  
**Počet kopií:** 0  
**Přílohu zadal:** BARTOSOVA@CEP-RRA.CZ

**Popis:**

1. Přehled členů odborného týmu
2. Profesní životopisy členů odborného týmu

**Číslo přílohy:** Příloha č. 3 (PO3)  
**Název přílohy:** Doklady o složení realizačního týmu  
**Doloženo v listinné podobě:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Počet listů:** 19  
**Počet kopií:** 0  
**Přílohu zadal:** BARTOSOVA@CEP-RRA.CZ

**Popis:**

1. Přehled členů realizačního týmu
2. Profesní životopisy členů realizačního týmu



**Číslo přílohy:** Příloha č. 4 (PO3)  
**Název přílohy:** Doklady o přijatelnosti příjemce  
**Doloženo v listinné podobě:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Počet listů:** 5  
**Počet kopií:** 0  
**Přílohu zadal:** BARTOSOVA@CEP-RRA.CZ

**Popis:**

1. Čestné prohlášení žadatele a partnerů o přijatelnosti
2. Čestné prohlášení o irelevanci 2. části přílohy

**Číslo přílohy:** Příloha č. 5 (PO3)  
**Název přílohy:** Výpis z obchodního rejstříku  
**Doloženo v listinné podobě:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Počet listů:** 0  
**Počet kopií:** 0  
**Přílohu zadal:** BARTOSOVA@CEP-RRA.CZ

**Popis:**

Čestné prohlášení o irelevanci přílohy

**Číslo přílohy:** Příloha č. 6 (PO3)  
**Název přílohy:** Potvrzení o bezdlužnosti  
**Doloženo v listinné podobě:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Počet listů:** 13  
**Počet kopií:** 0  
**Přílohu zadal:** BARTOSOVA@CEP-RRA.CZ

**Popis:**

1. Potvrzení o bezdlužnosti vydané Finančním úřadem v Hradci Králové
2. Potvrzení o bezdlužnosti vydané Okresní správou sociálního zabezpečení Hradec Králové
3. Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči orgánům veřejné správy

**Číslo přílohy:** Příloha č. 7 (PO3)  
**Název přílohy:** Doklady o schopnosti financovat projekt  
**Doloženo v listinné podobě:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Počet listů:** 17  
**Počet kopií:** 0  
**Přílohu zadal:** BARTOSOVA@CEP-RRA.CZ

**Popis:**

1. Čestné prohlášení o schopnosti financovat projekt (nezpůsobilé výdaje)  
Výpis Usnesení Zastupitelstva KHK - potvrzení o schválení projektu
2. Čestné prohlášení o budoucím spolufinancování projektu - úhradě provozních nákladů v době udržitelnosti  
Zřizovací listina Hvězdárny a planetária v Hradci Králové  
Výpis usnesení Zastupitelstva KHK - Rozpočtový výhled KHK na roky 2007 - 2013
3. Čestné prohlášení o dosavadním financování provozu Hvězdárny a planetária v Hradci Králové  
Výpis usnesení Zastupitelstva KHK - Přehled hospodaření PO zřízených KHK za rok 2008  
Výpis usnesení Rady KHK - Přehled hospodaření PO zřízených KHK za rok 2009  
Čestné prohlášení o dosavadní spolupráci partnera s dalšími subjekty

**Číslo přílohy:** Příloha č. 8 (PO3)  
**Název přílohy:** Trestní bezúhonnost (PO3,4)  
**Doloženo v listinné podobě:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Počet listů:** 8  
**Počet kopií:** 0  
**Přílohu zadal:** BARTOSOVA@CEP-RRA.CZ

**Popis:**

1. Výpis z rejstříku trestů statutárního orgánu žadatele a partnerů
2. Čestné prohlášení žadatele a partnerů o trestné bezúhonnosti

**Číslo přílohy:** Příloha č. 9 (PO3)  
**Název přílohy:** Doklady dle stavebního zákona (PO3,4)  
**Doloženo v listinné podobě:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Počet listů:** 24  
**Počet kopií:** 0  
**Přílohu zadal:** BARTOSOVA@CEP-RRA.CZ

**Popis:**

Pravomocné územní rozhodnutí

**Číslo přílohy:** Příloha č. 10 (PO3)  
**Název přílohy:** Projektová dokumentace  
**Doloženo v listinné podobě:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Počet listů:** 374  
**Počet kopií:** 0  
**Přílohu zadal:** BARTOSOVA@CEP-RRA.CZ

**Popis:**

1. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí  
Projektová dokumentace pro stavební povolení
2. Průkaz energetické náročnosti budovy
3. Čestné prohlášení o shodě PD

**Číslo přílohy:** Příloha č. 11 (PO3)  
**Název přílohy:** Posouz. vlivů na život. prostř. (PO3,4)  
**Doloženo v listinné podobě:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Počet listů:** 3  
**Počet kopií:** 0  
**Přílohu zadal:** BARTOSOVA@CEP-RRA.CZ

**Popis:**

1. Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
2. Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu projektu na území soustavy NATURA 2000

**Číslo přílohy:** Příloha č. 12 (PO3)  
**Název přílohy:** Doklady o prokázání vlastnických vztahů (PO3,4)  
**Doloženo v listinné podobě:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Počet listů:** 29  
**Počet kopií:** 0  
**Přílohu zadal:** BARTOSOVA@CEP-RRA.CZ

**Popis:**

Přehled nemovitostí dotčených projektem  
Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy (obsahující písemný souhlas majitele s realizací projektu)  
Smlouva č. Z S14 12 8120022966 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního vedení  
Smlouva o budoucí nájemní smlouvě č. 2287/2010  
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 860/2009  
Smlouva o budoucí smlouvě - připojení odběrného místa k distribuční soustavě NN  
Výpis z katastru nemovitostí  
Výřez z katastrální mapy s vyznačením nemovitostí

**Číslo přílohy:** Příloha č. 13 (PO3)  
**Název přílohy:** Detailní rozpočet stavební části projektu  
**Doloženo v listinné podobě:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Počet listů:** 41  
**Počet kopií:** 0  
**Přílohu zadal:** BARTOSOVA@CEP-RRA.CZ

**Popis:**

Detailní rozpočet stavební části projektu

**Číslo přílohy:** Příloha č. 14 (PO3)  
**Název přílohy:** Partnerské smlouvy  
**Doloženo v listinné podobě:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Počet listů:** 19  
**Počet kopií:** 0  
**Přílohu zadal:** BARTOSOVA@CEP-RRA.CZ

**Popis:**

Smlouva o partnerství při realizaci projektu Digitální planetárium v Hradci Králové mezi KHK a Statutárním městem Hradec Králové  
Smlouva o partnerství při realizaci projektu Digitální planetárium v Hradci Králové mezi KHK a Hvězdárnou a planetáriem v Hradci Králové  
Smlouva o partnerství při realizaci projektu Digitální planetárium v Hradci Králové mezi KHK a Centrem EP

**Číslo přílohy:** Příloha č. 15 (PO3)  
**Název přílohy:** Potvrzení o souladu s IPRM  
**Doloženo v listinné podobě:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Počet listů:** 0  
**Počet kopií:** 0  
**Přílohu zadal:** BARTOSOVA@CEP-RRA.CZ

**Popis:**

Čestné prohlášení o irelevanci přílohy

**Číslo přílohy:** Příloha č. 16 (PO3)  
**Název přílohy:** Ost. pov. nezbytná pro real. proj.(PO3,4)  
**Doloženo v listinné podobě:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Počet listů:** 1  
**Počet kopií:** 0  
**Přílohu zadal:** BARTOSOVA@CEP-RRA.CZ

**Popis:**

Čestné prohlášení - Ostatní povolení nezbytná pro realizaci projektu

**Číslo přílohy:** Příloha č. 17 (PO3)  
**Název přílohy:** Nepovinné přílohy (PO3,4)  
**Doloženo v listinné podobě:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Počet listů:** 11  
**Počet kopií:** 0  
**Přílohu zadal:** BARTOSOVA@CEP-RRA.CZ

**Popis:**

Podrobný dotační rozpočet projektu  
Podrobný rozpis položek 3.1, 3.2, 3.3,3.4, 4.1, 7.1, 7.3 a nezpůsobilých výdajů  
Časový a finanční harmonogram realizace stavební části projektu  
Vyjádření podpory projektu - Univerzita Hradec Králové  
Vyjádření podpory projektu - Astronomický ústav AV ČR  
Vyjádření podpory projektu - Astronomická společnost v Hradci Králové  
Vyjádření podpory projektu - Matematicko - fyzikální fakulta UK  
Memorandum o společném zájmu - Uskupení TESLA o.s.

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že přílohy uvedené v kapitole "Přílohy projektu" formuláře BENEFIT7 odpovídají přílohám, jež budou přiloženy k listinné podobě projektové žádosti, a to včetně jejich posloupnosti. Projektovou žádostí se pro potřebu tohoto prohlášení rozumí samotná projektová žádost včetně jejich příloh.

Prohlašuji, že informace a přílohy, jež jsou požadovány/předkládány dvojjazyčně (česky a anglicky) v rámci projektové žádosti, jsou obsahově totožné.

Prohlašuji, že tato listinná podoba formuláře BENEFIT7 je totožná s elektronicky zpracovanou žádostí pro týž projekt.

Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a zveřejněním informací o projektu a subjektech, jež se projektu účastní, včetně výše požadovaného příspěvku v informačních systémech (zejm. BENEFIT7, MONIT7+, MSC2007, CEDR) a dále všude, kde je to nezbytné pro účely administrace, hodnocení, monitorování či evaluace projektů předložených v OP VaVpl i samotného OP VaVpl.


Prohlašuji, že veškeré informace obsažené v projektové žádosti, jejích přílohách i dalších předložených dokumentech jsou pravdivé a nebyly zamlčeny ani opominuty žádná skutečnosti či informace, které by mohly mít významný negativní dopad na realizaci projektu obsaženého v projektové žádosti.

Prohlašuji, že kopie projektové žádosti (včetně příloh) přiložené na datovém nosiči (CD-ROM) jsou obsahově totožné s originálem projektové žádosti včetně.

Prohlašuji, že projekt obsažený v této projektové žádosti je možné realizovat bez ohledu na schválení/realizaci jiných projektů předkládaných žadatelem či jinými subjekty, ať již v rámci OP VaVpl, či jiného programu.

Prohlašuji, že na způsobilé výdaje plánované v projektu nebyla poskytnuta jiná dotace z veřejných zdrojů.

Prohlašuji, že jsem prověřil pravdivost tohoto prohlášení a jsem si vědom všech případných důsledků jeho nepravdivosti.

Jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem žadatele	Doc. LUBOMÍR FRANEK, ředitel
Místo a datum	7.11.2011, HRADEC KRÁLOVÉ
Podpis a razítko	 Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové

Reg. číslo projektu: CZ.1.05/3.2.00/09.0182  
Název projektu: Digitální planetárium v Hradci Králové  
Žadatel: Královéhradecký kraj

## Seznam příloh k projektové žádosti

Příloha č. 1 Technický popis projektu

Příloha č. 2 Finanční plán

Příloha č. 3 Studie proveditelnosti

Příloha č. 4 Podrobný položkový rozpočet

Příloha č. 5 Smlouva o zřízení zvláštního bankovního účtu – ověřená kopie

Příloha č. 6 Tabulka personálního zajištění projektu, CV - Ing. Kateřina Frejvaldová a Ing.  
Lucie Plívová

Příloha č. 7 Memorandum o společném zájmu, Kupní smlouvy k pozemkům dotčeným  
projektem, Stanovisko KHK k partnerským smlouvám, Čestné prohlášení o  
plátcovství DPH (KHK, SMHK)

Příloha č. 8 Čestné prohlášení žadatele před vydáním Rozhodnutí

Příloha č. 9 Výpočet finanční mezery

