

Seznam předpokládaných veřejných zakázek pro rok 2025 v DNS „Management v ZCHÚ“

Jedná se o seznam dílčích zakázek v rámci DNS " Management v ZCHÚ", které zadavatel předpokládá zadat v roce 2025, a o předpokládané termíny jejich realizace. Zadavatel upozorňuje, že tento seznam je pouze orientační. Skutečně vyhlášené zakázky, jejich počet, obsah a termín plnění se mohou měnit na základě aktuálních potřeb zadavatele.

č.	Název ZCHÚ	Předmět díla	Termín realizace díla	kategorie
1.	PP Roudnička a Datlík	kosení, likvidace netýkavky žláznaté	15.05. 2025 – 30.09.2025	A
2.	PP Roudnička a Datlík	likvidace oplocenky, kosení, výřezy	01.07. - 30.09.2025	A
3.	PP Na Plachtě 3	kosení, likvidace akátových výmladků	15.03.2025 - 15.10.2025	A
4.	PP Trotina	ořez hlavatých vrb	do 15.03.2025	A
5.	PP Trotina	kosení, likvidace křídlatky	01.06.2025 – 15.09.2025	A
6.	PP Bělohradská bažantnice – S část	kosení	01.06.2025 – 15.09.2025	A
7.	PP Bělohradská bažantnice – J část	kosení	01.06.2025 – 15.09.2026	A
8.	PP Dubolka	kosení	01.07.2025 – 31.08.2025	A
9.	PP Homolka	kosení	15.09.2025 – 15.10.2025	A
10.	PP Hřídelecká hůra	kosení, výřezy	01. 07. 2025 do 31. 08. 2025	A
11.	PP Křižánky	kosení	15. 09. 2025 do 31. 10. 2025	A
12.	PP Ostruženské rybníky	kosení	01. 07. 2025 do 31. 08. 2025	A
13.	PP Svatá Anna	kosení	01. 07. 2025 do 31. 08. 2025	A
14.	PP Údolí Bystřice – střední část	kosení	01.05.2025 - 30.09.2025	A
15.	PP Údolí Bystřice – východní část	kosení	15. 06. 2025 do 15. 09. 2025	A
16.	PP Zebín	pastva ovcí a koz, kosení	01. 05. 2025 do 31. 10. 2025	A
17.	PR Miletínská bažantnice	kosení, výřezy	15. 07. 2025 do 15. 11. 2025	A
18.	PR Bažiny	kosení	15.07 do 31.08.2025	A
19.	PP Rybník Jíkavec	kosení	01.07. 2025 do 15.09.2025	A
20.	PP Farářova louka	kosení	01. 08. do 15. 10. 2025	A
21.	PP Byšičky 1	kosení, vyhrabání stařiny, výřez náletů	15.03.2025 – 15.09.2025	A
22.	OP PP Cidlinský hřeben	kosení	15.07.2025 do 01. 09. 2025	A
23.	PP Dymokursko	kosení	15.06.2025 - 31. 08. 2025	A
24.	PP Kačerov	kosení	15. 05. 2025 - 15. 06. 2025	A
25.	PP Na víně	kosení, výřez dřevin	15. 06. 2025 - 01. 09. 2025	A
26.	PP Rybník Smrkovák	kosení	01. 06. 2025 do 15. 08. 2025	A
27.	PP Rybník Smrkovák	kosení rákosu	01. 11. 2025 do 15. 02. 2026	A
28.	PR Peklo	kosení, netýkavka	15. 06. 2025 do 15. 10. 2025	A
29.	PR Zbytka I	likvidace netýkavky žláznaté	01.05.2025 - 30.09.2025	A
30.	PR Zbytka II	kosení na 8 dílčích plochách, likvidace dřevin v louce	24.06.2025 - 10.07.2025/31.08.2025	A

31.	PR Zbytka III	bránování, kosení	01.02. do 31.03.2025/15.06.2025 do 05.09.2025	A
32.	PR Zbytka IV	kosení Mackova slať	01.06.2025 - 15.09.2025	A
33.	PR Dubno – Česká Skalice	kosení	20.07. 2025 do 15.09.2025	A
34.	PP Louky v České Čermné	kosení	20.07.2025 – 30.10.2025	A
35.	PP Broumarské slatiny	kosení, stržení drnu	01.06.2025 - 31.10.2025	A
36.	PP Na Hadovně	kosení, vyhrabání stařiny	01.03. do 30.09.2025	A
37.	PP U Čtvrtečkova mlýna	kosení, výřezy	01.03. - 31.10.2025	A
38.	PR Kostelecký zámecký park	kosení	15.08. - 31.10.2025	A
39.	PR Zámělský borek	kosení, výřez náletů	01.03.2025 - 31.10.2025	A
40.	Sjezdovka U Žídků	kosení	01.09.2025 - 31.10.2025	A
41.	PP Chyjická stráž	kosení	15. 06. 2025 do 31. 08. 2025	A
42.	PP Broumarské slatiny	plán péče	sezóna 2025 - 2026	B
43.	PP U Čtvrtečkova mlýna	plán péče	sezóna 2025 - 2026	B
44.	PR Kostelecký zámecký park	plán péče	sezóna 2025 - 2026	B
45.	PP Bělohradská bažantnice	značení	2025	C
46.	PP Březinka	značení	2025	C
47.	PR Šestajovická stráž	značení	2025	C
48.	PR Zbytka	značení - oprava info tabule	2025	C
49.	PR Ve Slatinské stráni	značení	2025	C
50.	PP Březhradské písčiny	značení	2025	C
51.	PP Kopec sv. Jana	značení	2025	C
52.	PR Kostelecký zámecký park	ošetření dřevin	01.01.2025 - 31.04.2025	D
53.	PP Březhradské písčiny	ZPMZ	2025 - 2026	E
54.	PR Zbytka	průzkum	2025 - 2026	F
55.	PR Bažiny	průzkum mechorostů	2025 - 2026	F
56.	PP Týništské Porličí	průzkum páchníka hnědého	2025 - 2026	F
57.	PP Sítovka	inventarizace mrtvého dřeva	2025	F