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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 57/130/2023
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších   předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
[bookmark: Smluvní_strany]„FVE formou Design and Build II.“
Smluvní strany

[bookmark: Název:____WLC_Park_s.r.o.][bookmark: _Hlk114121207]Objednatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
se sídlem:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202, DIČ: CZ26000202, DIČ pro účely DPH: CZ699004900
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném KS v Hradci Králové v oddílu B., vložce číslo 2333 
zastoupená: 	RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady
bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.
č. ú.: 	78-8883900227/0100
Datová schránka:	dn9ff92
[bookmark: _Hlk114121216]na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:
[bookmark: _Hlk114121371]Obchodní firma/jméno a příjmení: 	Elmoz Czech, s.r.o. 
Sídlo / místo podnikání: 		Černoleská 2326, 256 01 Benešov 
IČ: 					47544929 
Zastoupený: 		Petrem Ševidem, jednatelem
petr.sevid@elmoz-czech.cz, 776 202 031 
Zástupce pro věci technické:		Petrem Kalčevem, ředitelem služeb
petr.kalcev@elmoz-czech.cz, 778 457 732 
Zápis v obchodním rejstříku		v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27106 
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: 	Komerční banka, a.s. č.ú.  472140247/0100
Datová schránka: 			wgc3vtx 
na straně druhé jako „zhotovitel“.
Preambule
1. [bookmark: _Hlk114121398]Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 08.02.2023, jež byla uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „FVE formou Design and Build II.“ 
Předmět 
1.	Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně termínu dokončení díla, a to v souladu s článkem IV. Doba a místo plnění, termíny, odst. 2 písm. b) druhý bod, kdy původně sjednaný termín dokončení a předání celého díla objednavateli byl nejdéle do 280 dnů od písemné výzvy objednavatele k plnění (viz článek IV. odst. 2 písm. a) první odrážka smlouvy o dílo).  
2.	Objednavatel dne 15.02.2023 písmeně vyzval zhotovitele k započetí plnění smlouvy o dílo, přičemž dílo mělo být zhotoveno do 22.11.2023. 
3.	Dne 16.05.2023 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 jehož předmětem byla vyhrazená změna závazku, tj. navýšení výkonu FVE, a instalaci dalších panelů na budovy objednavatele, které nebyly předmětem smlouvy o dílo, a to konkrétně budovy L a část budovy K (štít). 
4.	Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro zhotovení fotovoltaické elektrárny dle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo, a to o 28 dní, tj. do 20.12.2023, z důvodu uplatnění části vyhrazené změny závazku objednatelem, tj. dodatečné instalace panelů na část budovy K.  
5.	Smluvní strany se dále dohodly na termínu zhotovení díla definovaném v dodatku č. 1, tj. instalace panelů na střechu budovu L v délce 140 dní ode dne písemné výzvy objednavatele k zahájení plnění. Postup zahájení k plnění bude v souladu s čl. IV. odst. 2 písm. a) bod druhý smlouvy o dílo. 
6.	Objednavatel uvádí, že termín zhotovení díla na budově L, jehož započetí plnění bude uskutečněno na základě písemné výzvy zadavatele, je prodloužen z důvodu nutnosti rekonstrukce střechy budovy L, prováděné objednatelem před zahájením instalace panelů FVE. 
Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 57/130/2023 zůstávají beze změny.
Dodatek č. 2 se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. V případě, že tato smlouva bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Dodatek č. 1 je v elektronické podobě uzavřen připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy včetně dodatku č. 2 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) a udělují svolení k jeho užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění zajistí Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Smluvní strany berou na vědomí, že nebude – li dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušena, a to od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení a náhrady škody.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti   dnem zveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

[bookmark: _Hlk105567945]Za objednatele:						Za zhotovitele:
V Náchodě 13.11.2023					V Benešově ………………..

……………………………	……………………………	
RNDr. Jan Mach, předseda správní rady	Petr Ševid, jednatel
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Elmoz Czech, s.r.o.	
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