
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Číslo stavby: 32901

DODATEK č. 5
ke Smlouvě o dílo ze dne 07.09.2022 ve znění Dodatku č. 1 - č. 4

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: 
č.účtu: 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EURO VIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Zastoupený: Ing. Michalem Sumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „III/29913 Lochenice - průtah“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou
a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/29913 Lochenice
- průtah“, včetně změny č. 1 - č. 4 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných
v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení
Díla zaplatit cenu ve výši 74.989.664,11 Kě vč. DPH (slovy
sedmdesátčtyřimilionůdevětsetosmdesátdevěttisícšestsetšedesátčtyři Korun českých jedenáct
haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).
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Číslo stavby: 32901

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah
Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozími Dodatky, se tedy tímto
Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH
DPH (21%)
Cena celkem

61.974.929,02 korun českých
13.014.735,09 korun českých
74.989.664,11 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr DK Dešťová kanalizace v obci Lochenice a DK Dešťová
kanalizace v obci Předměřice nad Labem ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k)
Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky
rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr
DK Dešťová kanalizace v obci Lochenice a DK Dešťová kanalizace v obci Předměřice nad
Labem je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel
obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

hejtman

Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík

ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci
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Příloha č. I

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby :

Číslo stavby : 32901
Registrační číslo projektu :
Smlouva o dílo uzavřená dne : 07.09.2022

Číslo zračný :

III/29913 Lochenice - průtah
Název objektu :_____________________________________________________________________________
DK - Dešťová kanalizace v obci Lochenice
DK - Dešťová kanalizace v obci Předměřice nad Labem

Objednatel :________________________________________________________________________________

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988 

Projektant stavby (autorský dozor}:____________________________________________________________
Ing. Zdeněk Pilař, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, číslo autorizace ČKAIT: 0600024
P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 274 85 129, DIČ: CZ 27485129_________________
Zhotovitel :________________________________________________________________________________

EUROV1A CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Popis a zdůvodnění změny ;
Předmětem změny stavby č.5 je následující:

DK - Dešťová kanalizace v obci Lochenice
Z důvodu existence inženýrských síti (vodovod, plynovod, splašková kanalizace) v trase stávající dešťové kanalizace musí být z důvodu 
výškové a směrové kolize těchto sítí (ověřeno kopanými sondami) trasa vedení dešťové kanalizace lokálně směrově a výškově upravena, dojde 
k prodloužení délky dešťové kanalizace DN 300 mm o 12,3 bm.
Z důvodu bezproblémového vyústění stávajících kanalizací dojde k úpravě výtokového objektu (STOKA „A“ - betonové čelo) na šikmé čelo 
provedené z lomového kamene uloženého do betonového lože.
Z výše uvedených důvodů dojde k navýšení ceny díla o 81.930,89 Kč bez DPH 21%.

Z. důvodu bezproblémového vyústění stávajících kanalizací dojde k úpravě výtokového objektu (STOKA „A“ - betonové čelo) na šikmé čelo 
provedené z lomového kamene uloženého do betonového lože. Z tohoto důvodu nebude provedeno betonové čelo vtokového objektu.
Z důvodu kolize inženýrských sítí s trasou stávající kanalizace nebudou provedeny kanalizační šachty na STOKA "A" - Šl. STOKA "D” Š28. 
STOKA "F" Š41
Z výše uvedených důvodů dojde ke snížení ceny díla o 123.583,74 Kč bez DPH 21%.

DK - Dešťová kanalizace v obci Předměřice nad Labem:
Z důvodu existence inženýrských síti (vodovod, plynovod, splašková kanalizace) v trase stávající dešťové kanalizace musí být z důvodu 
výškové a směrové kolize těchto sítí (ověřeno kopanými sondami) trasa vedení dešťové kanalizace (STOKA“A“) lokálně směrově a výškově 
upravena, včetně vybourání části stávající kanalizace.
V rámci realizace opravy stávající dešťové kanalizace bude provedeno přepojení původních přípojek dešťových kanalizací jednotlivých 
nemovitosti, které byly zjištěny při provádění zemních prací a nebyly součástí PD. Jedná se nemovitosti čp. 36, 35, 37, 38, 109, 145, 120, 118.
V rámci realizace stavby bude nutné zajistit čerpání spodní vody a odvedení spodní vody drenážními žebry v úseku Š3 a vyústěním do přilehlé 
vodoteče, a to včetně provedení hrázkování rýhy - ochrana poklesu spodní vody.
V rámci realizace stavby bude provedení přepojení stávajících kanalizací DN 500 do šachty Š1 a propojení poldru do STOKA „A“.
Z. výše uvedených důvodů dojde k navýšení ceny díla o 533.261,05 Kč bez DPH 21%.

Z. důvodu existence inženýrských síti (vodovod, plynovod, splašková kanalizace) v trase stávající dešťové kanalizace musí být z důvodu 
výškové a směrové kolize těchto sítí (ověřeno kopanými sondami) trasa vedení dešťové kanalizace (STOKA“A“) lokálně směrově a výškově 
upravena, dojde ke zkrácení trasy kanalizace mezi šachtami Šila Š13.
Z. výše uvedených důvodů dojde ke snížení ceny díla o 205.169,12 Kč bez DPH 21%.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.



 
   

 

Přílohy evidenčního listu :
1. Rekapitulační tabulka změny stavby č.5
2. Závěrečné ZB V kanalizace Lochenice
3. Závěrečné ZBV kanalizace Předměřice
4. Zápis z KD stavby č. 15 ze dne 7.11.2023
5. Vyjádření projektanta k ZBV ze dne 8.11.2023
6.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo a dodatku
č.4 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 5:
Nová cena stavby po

změně č. 5:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

62 622 428,11 Kč 74 643 072,83 Kč -397 790,96 Kč 744 382,25 Kč 74 989 664,11 Kč 12 367 236,00 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.5: -397 790,96 Kč 12 765 026,95 Kč

Odsouhlasení změny :
Název firmy : Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s. Marek Buřval 2 0 -IfcJOB

Projektant (autorský dozor): P-AQUA s.r.o. Ing. Zdeněk Pilař
J3Ú1--2I®

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr: Ing. Martin Jelínek 2 0 -11- 2023

Technický dozor: Martin Dvořáček 2 0 -11- 20
Asistent technického dozora:
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ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.sL<S

ZÁPIS
z 15. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi 

„Silnice III/29913 Lochenice - průtah“

stavba číslo: 32901

ze dne: 7.11.2023

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

1/1 Zhotovitel byl upozorněn, že případní podzhotovitelé musí být předem odsouhlaseni technickým 
dozorem investora - stále platí.

1/2 TZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu k jednotlivým 
nemovitostem - stále platí.

1/3 Případné dočasné zábory pozemků (skládky, manipulační plochy atd.) si musí zhotovitel projednat s 
vlastníky dotčených pozemků. Po zhotovení stavby musí žhotovitel uvést dočasně zabrané pozemky do 
původního stavu a písemně je předat příslušným majitelům - stále platí.

1/4 K. povolení čerpání položek je nutné předložit měřící protokoly, ze kterých bude patrné, jak se k danému 
množství, které se čerpá, došlo. Od úrovně pláně výše budou veškeré vrstvy geodeticky zaměřeny, aby 
bylo zřejmé, jaké plochy a kubatury budou fakturovány Tento postup platí i na plochy BZD a ostatních 
dlažeb, plochy úpravy napojení MK, délky obrub, atd. Povolení čerpání položek skládkovného bude 
dáno po předložení dokladu o uložení odpadů na řízenou skládku K tomuto bude doložen doklad o 
povolení nakládat s odpady, vydanou provozovateli skládky Krajským úřadem KHK - stále platí.

1/5 Stavební práce budou kooidinovány s realizací stavebních objektů, které zajišťuje Obec Lochenice a 
Obec Předměřice nad Labem (chodníky, přechody pro chodce, parkovací plochy, zpevněné plochy, 
přeložka vodovodu) - stále platí

1/6 Přístupové komunikace na staveniště musí být zhotovitelem udržovány a jakékoliv jejich znečištění 
musí být neprodleně odstraněno - stále platí.

1/7 Na základě dohody o provedeni ZA V v průběhu realizace stavby poskytne zhotovitel stavby 
pracovníkům MVČ zemní stroj a nákladní auto pro odvoz výkopku. Evidenci odpracovaných hodin 
zemního stroje (bagru) a hodin nebo ujetých km nákladního auta povede příslušný pracovník MVČ a 
zástupce zhotovitele s tím. že konečné odsouhlasení počtu hodin nebo ujetých km provede TDS stavby. 
Jelikož tyto práce nejsou součástí uzavřené SoD, bude uzavřen dodatek k SoD — splněno

ÚDRŽBA SILNIC Kra(ovehrad?ckeh< I KulnoharbkJ 59, 500 04 Hraduc Královo I ICO 27502938 I e-mail: uskhk.eu I www.uskhk •



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.sUS Q sfdi

ÍWU fond Dor*
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2/1 Informace pro zhotovitele stavby - přechod na ČSN 73 6121:2023 a TKP 7:2023. Od 1.4. 2023 vstoupily 
v platnost dva důležité na sebe navazující předpisy z oblasti asfaltových směsí a asfaltových hutněných 
vrstev, Jde o rozsáhlou revizi normy ČSN 73 6121:2019 a TKP 7:2008. V případě této stavby, kdy je 
projektová dokumentace zpracována před vydáním nového znění normy a byla již uzavřena smlouva se 
zhotovitelem stavby, platí pro tuto stavby KZP dle znění ČSN 73 6121:2019 (resp. 2008). Zhotovitel 
stavby bude moci realizovat stavební práce s asfaltovou směsí, kteiou nabídl a kterou k rozhodnému dni 
měl schválenou dle KZP stavby dle znění ČSN 73 6121:2019 (resp. 2008) - stále platí

3/1 Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu 
pro vedení Digitální technické mapy Královehradeckého kraje, obsahující geometrické, polohové a 
výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s §5 a ve 
struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM). 
v posledním platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle §6 vyhlášky DTM 
Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí 
geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní 
Pokud nejsou údaje digitální technické mapy veřejně dostupné, požádá Zhotovitel o jejích předání 
Objednatele, který jc Zhotoviteli bez zbytečného odkladu předá, pokud jimi sám disponuje. Jinak 
postupuje Zhotovitel bez ohledli na údaje digitální technické mapy
Zhotovitel se dále zavazuje zajistit předání všech údajů souvisejících se Stavbou v rozsahu vyhlášky 
DTM do informačního systému Digitální mapy veřejné správy (dále jen „DMVS“) a předat Objednateli 
bez zbytečného odkladu identifikátor takového předání, resp. záznamu. Pokud v době plnění Díla není 
MDVS v rutinním provozu, Zhotovitel povinnost podle předchozí věty nemá - stále platí.

4/1 TDS upozorňuje zástupce obce Předměřice nad Labem, aby k termínu zahájení stavebních prací (od 
17.7.2023) na II. etapě (km 0,975 - KU) byla ze strany Obce Předměřice nad Labem připravena k 
realizaci přeložka vodovodu a projednána změna trasy dešťové kanalizace - splněnu.

6/1 TDS požaduje zpracovat, projednat s POLICIÍ ČR Dl HK a následně předal situaci Irvalého SDZ a VDZ 
pro vydání stanovení místní úpravy provozu na PK po dokončení stavby. Situaci trvalého SDZ a VDZ 
vypracuje projektant PD ve stupni RDS nebo DSPS. Situace bude předána TDS nejpozději do 30.9.2023 
- splněno. Dne 11.9.2023 bylo MM HK ODS A oznámeno zahájení řízení o návrhu OOP.

6/2 Nejpozději do 30.9.2023 bude ze strany investora stavby zhotoviteli předložena dohoda o předčasném 
užívání dokončené stavby Dohoda bude součástí dokladové části žádosti o povolení předčasného 
užívání dokončené stavby - splněno. Dohoda podepsána dne 12.9.2023.

6/3 Zhotovitel stavby zajistí pro úsek stavby (I. etapa), na kterém bude od 17 7.2023 umožněn v omezeném 
režimu silniční provoz a průjezd autobusu MHD povolení/stanovení PLJPPK na SDZ upozorňující 
účastníky silničního provozu na práce na silnici a na průjezd stavbou - splněno.

10/1 TDS upozorňuje zhotovitele stavby na nutnost projednání zpracování GP části dokončené stavby se 
zástupcem vlastníka předmětné komunikace (Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o.) a s vlastníky 
dotčených pozemků (např. Obec Lochenice, Obec Předměřice nad Labem, ŘSD ČR) - stale platí.
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11/1 Na KD č 11 bylo dohodnuto, že v km 1.279 - 1,362 nebude osazena žlabovka šířky 200 mm do 
betonového lože Její osazení je v tomto úseku bezpředmětné. V PD ve stupni PDPS je Loto uvedeno a 
zakresleno, v soupisu prací tyto práce uvedeny nejsou, Z tohoto důvodu nedojde k odpočtu ceny za 
neprovedení těchto prací - splněnu.

11/2 Zhotovitel ke dni místního Šetření za účelem vydání Rozhodnutí o povolení předčasného užívání 
dokončené stavby předloží vyjádření správců inženýrských sítí, které byly stavbou rekonstrukce silnice 
111/29913 dotčeny - stále platí.

1173 Zhotovitel kc dni místního šetření za účelem vydání Rozhodnutí o povolení předčasného užívání 
dokončené stavby předloží vyjádření o provedení záchranného archeologického průzkumu (ZAV) při 
realizaci stavby - stále platí. Změna - zajistí objednatel stavby!

13/1 TDS informuje zhotovitele, žc k předání a převzetí dokončené stavby budou ze strany zhotovitele 
předloženy zejména tyto doklady:

■ stále platí.

1 Závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla 3 pare
2 Prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla 3 pare
3 Doklad o odborném vedení stavby autorizovanou osobou 3 paré
4 Prohlášení zhotovitele o odpadech 3 paré
5 Vyjádření správců inženýrských sítí 3 paré
6 Předávací protokoly - majitelé pozemků dotčených stavbou 3 paré
7 Protokoly o vytyčení stavby 3 paré
8 Zaměření skutečného provedení stavby 3 paré
9 Dokumentace skutečného provedení stavby 3 paré
10. Stavební deník 3 paré
1 1. Geometrický plán dokončené stavby 12 paré
12. Fotodokumentace stavby 3 paré
13. Prohlášení o shodě, certifikáty 3 paré
14 Protokoly o zkouškách dle schváleného KZP stavby 3 paré

13/2 Zhotovitel stavby zajistí pro úsek stavby (SO 101), na kterém bude od 27 1 1.2023 umožněn silniční 
provoz včetně provozu autobusů MHD, stanovení PUPPK na SDZ upozorňující účastníky silničního 
provozu na práce na silnici a na průjezd stavbou - stále platí,

13/3 Nejpozději do 25.10.2023 bude podána na podatelně Statutárního města Hradec Králové žádost o vydání 
Rozhodnutí o povolení předčasného užívání dokončené stavby (SO 1011 - splněno. Žádost byla podána 
dne 25 10 2023
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II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Na dnešním kontrolním dni byla zhotovitelem předána zpráva o postupu výstavby č. 15 za období 24,10.2023 - 
6 11.2023, která je přílohou tohoto zápisu.

Popis provedených prací:

0) Záchranný archeologický výzkum v km 0,660 - 0,855:

Terénní práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu byly dokončeny, V současné dubé probíhají práce 
na zpracování ZAV dle uzavřené Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu.

• Ke dni 11.10.2023 byl vystaven Expertní dodatek ke stavební činnosti

1) SO 001 - Všeobecné předběžné položky

Práce a činnosLi uvedené v tomto stavebním objektu probíhají. Za období 24,10.2023 - 6.11.2023 bylo 
provedeno následující:

• Provedeno osazení informačních tabulí
• Zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras dle zásad organizace dopravy PD
■ Zpracovávání realizační dokumentace stavby
• Dočasné úpravy a regulace dopravy (i pěší) na staveništi
• Provedení fotodokumentace stavby
• Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu objektů sousedících se stavbou, které mohou být dotčeny 

stavbou před započetím stavebních prací
• Zařízení staveniště
• Vytyčení polohy inženýrských sítí
■ Proveden doplňující geologický a hydrologický průzkum pra realizaci stavby

2) SO 101 - Komunikace:

Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu probíhají. Za období 24.10 2023 - 6.11.2023 bylo 
provedeno následující: SO 101 Silnice III/29913 km 0.000-0,975

• Probíhají terénní úpravy v úseku km 0,420 - km 0,975

Změna stavby - dodatek č,2:

ZBV č. 1.1 Stmelené vrstvy v AZ + úprava parapláně v km 0,000 - 0,975
Na základě nevyhovujících výsledků z provedených kontrolních zkoušek statickou zatěžovací deskou v úrovni 

pláně po provedené sanaci aktivní zóny dle PD ve zkušebních polích v km 0,090, v km 0,508 a v km 0,925 a dle 
závěrů z provedeného doplňkového TG průzkumu, který byl z důvodu zastižení vyšší hladiny podzemní vody v 
provedených zkušebních polích zpracován, je nutné provést sanaci aktivní zóny prolitím navržené štěrkové
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vrstvy cementovou maltou v tl. 0.10 m.Tento návih vychází ze závěrů doplňkového TG průzkumu provedeného 
před realizací stavby, Návrh konstrukčních vrstev komunikace uvedený v PD vycházel z provedeného 1G 
průzkumu a diagnostiky vozovky, vše z roku 2018. Z důvodu zastižení vyšší hladiny podzemní vody ve studnách 
podél komunikace v obci Lochenice bude zpracováno dílčí vyhodnocení hydrogeologických poměrů v průběhu 
plánované stavby IIT/29913 Lochenice - průtah, resp. v jeho dílčí části, Cílem prací je ověřit stav a sledovat 
vývoj hladin podzemní vody ve studnách přiléhající k páteřní komunikaci, a dále zjistit možné dopady na 
plánovanou stavbu Hydrogeologické posouzení bude vypracováno na základě aktuálního měření hladin v 
celkem 57 mělkých studnách a 2 dočasně vystrojených vrtech V-I03B a V-104. Všechny objekty budou 
geodeiicky zaměřeny (polohopisne a výškopisně) v souřadném systému S-JSTK a Bpv

ZBV č. 1.2 Příčný propustek v km 0,060
- V km 0,060 byl po odtěžení stávajících konstrukčních vrstev a po reprofilaci příkopů zjištěn stávající příčný 
propustek pod tělesem komunikace, který byl zcela zanesen a ve velmi špatném stavebním stavu. Z tohoto 
důvodu je nutné provést jeho odstranění a provedení nového propustku v tomto místě, viz zápis z KD stavby 
č.2.

ZBV č. 1.3 Kanalizační poklopy v km 0,000 - 0,975
- Po provedeném frézování stávajících asfaltových stmelených vrstev a betonového krytu komunikace v km 
0,000 - 0,975 byl zjištěn velmi špatný stav stávajících poklopů revizních šachet kanalizace. Z tohoto důvodu je 
nezbytné provést jejich výměnu za nové litinové DN 600 pro třídu zatížení D400.

ZBV č. 1.4 Doplnění odvodnění AZ drenáž v km 0,315 - 0.975
- Na základě doporučení z provedeného doplňkového IG průzkumu je nutné provést odvodnění pláně pomocí 
drenážního potrubí Jedná se o úsek, kde není zajištěno odvodnění pláně pomocí otevřených silničních příkopů, 
tedy o úsek v km 0,315 - 0,975.

ZBV č. 1.5 Archeologický výzkum, mechanizace
- Na základě uzavřené Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu mezi Královéhradeckým 
kraje a Muzeem Východní Čechy v Hradci Králové, článku IV., odst.č.3 bude pro tento výzkum zajištěna 
zhotovitelem stavby mechanizace (pásový bagr 8 tun, nákladní auto 8x6) pro zemní práce. Pro stanovení ceny 
za tylo práce byl proveden odborný odhad odpracovaných hodin mechanizace v průběhu provádění záchranného 
archeologického průzkumu Fakturace odpracovaných hodin mechanizace bude provedena na základě 
pi uvedených hodin odsouhlasených TDS

Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu probíhají. Za období 24-10.2023 - 6.11 2023 bylo 
pro vedeno následující: SQ 101 - Silnice III/29913 km 0,975 - 1,806 (KÚ)

• Lpiava parapláně (hl. -0,4m) - zásyp HDK 63/125 v úseku 1,725 - 1,806 km
■ Úpiava pláně - prolívání ŠD cementovou maltou v úseku 1,725 - 1,806 km
• Pokládka I. vrstvy ŠD 0/63 v tl 0,2 m do KCE vozovky v useku 1,530-1,806 km
• Pokládka betonových obrub do betonového lože v úseku 1,410 - 1,806 km
• Pokládka betonové přídlazby do betonového lože v úseku 1,410 - 1,620 km

Změna stavby - dodatek č,3:
ZBV č. 2.1 Stmelené vrstvy v AZ + úprava parapláně v km 0,975 - 1,806 (KÚ):
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- Na základě závěrů z doplňkového inženýrsko geologického průzkumu, který byl před zahájením stavby 
proveden adie výsledků provedených konlrolních zkoušek ve zkušebních polích (únosnost, modul přelvárnosli) 
na vrstvě ŠD 0/63 po provedené výměně aktivní zóny v km 1,00(J, v km 1,245, a v km 1,425. viz. zápis z KD 
stavby č.6. doplněné o kontrolní zkoušky v km 1,090 a v km J ,280, které byly zhotovitelem stavby provedeny 
před realizací stavby v únoru 2023, je na základě nevyhovujících parametrů všech předložených kontrolních 
zkoušek navržena výměna materiálu v oblasti parapláně včetně provedení odvodnění pláně úseku km 0,975 - 
1,806 (KÚ). Zároveň, na základě nevyhovujících výsledků z provedených kontrolních zkoušek statickou 
zatěžovací deskou v úrovni pláně po provedené sanaci aktivní zóny dle PD ve zkušebních polích v km 1.000, v 
km 1,245, a v km 1,425 a dle závěrů z provedeného doplňkového IG průzkumu, který byl z důvodu zastižení 
vyšší hladiny podzemní vody v provedených zkušebních polích zpracován, je nutné provést sanaci aktivní zóny 
prolitím navržené štěrkové vrstvy cementovou maltou v tl. 0,10 m. Tento návrh vychází ze závěrů doplňkového 
IG průzkumu provedeného před realizací stavby v únoru 2023. Návrh konstrukčních vrstev komunikace uvedený 
v PD vycházel z provedeného IG průzkumu a diagnostiky vozovky, vše z roku 2018. Z důvodu zastižení vyšší 
hladiny podzemní vody ve studnách podél komunikace v obci Lochenice bylo zpracováno dílčí vyhodnocení 
hydrogeologických poměrů v průběhu plánované stavby 111729913 Lochenice - průtah, resp. v jeho dílčí části. 
Cílem prací bylo ověřil stav a sledoval vývoj hladin podzemní vody ve studnách priléhajícík páteřní komunikaci, 
a dále zjistit možné dopady na plánovanou stavbu Hydrogeologické posouzení bylo vypracováno na základě 
aktuálního měření hladin v celkem 57 mělkých studnách a 2 dočasně vystrojených vrtech V-103B a V-1(14 
Všechny objekty byly geodeticky zaměřeny (polohopisne a výškopisně) v souřadném systému S-JSTK a Bpv. 
Na základě doporučení z provedeného doplňkového IG průzkumu je nutné provést odvodnění pláně pomocí 
drenážního potrubí. Jedná sc o úsek, kde není zajištěno odvodnění pláně pomocí otevřených silničních příkopů, 
tedy o úsek v km 0,975 - 1,806 (KÚ).

Z výše uvedených důvodů žádá zhotovitel o prodloužení doby realizace stavby o dva týdny, a to takto:

Termíny realizace stavby:
Termín zahájení prací: 20.3.2023
Termín dokončení stavby (= prací): 26.11 2023
Termín dokončení díla: 7.1.2024
Doba realizace díla celkem: 36 týdnů + 6 týdnů

Změna stavby - dodatek Č.4:

V úseku stavby km 1,425 - km 1,620 dle staničení vlevo byla zjištěna, v místě nově navržené silniční obruby, 
stávající betonová kanalizace DN 400. Po odkrytí kanalizace bylo zjištěno, že do této kanalizace není nic 
napojeno a je suchá. Vzhledem k mělkému uložení této kanalizace dojde ke kolizi při provádění nových 
podkladních vrstev komunikace. Z tohoto důvodu bude tato kanalizace v tomto úseku stavby vybourána bez 
náhrady za jinou.

Změna stavby - dodatek č.4:

Na základě doplněné a odsouhlasené situace dopravního značení POLÍCH ČR Dl Hradec Králové, které bude 
po dokončení stavby provedeno jako trvalé a vydaného stanovení místní úpravy provozu na PK, předloží 
zhotovitel rozdílový soupis trvalého SDZ a VDZ.
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3) DK Dešťová kanalizace v obci Lochenice:

Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu probíhají. Za období 24.10.2023 - 6,11.2023 bylo 
provedeno následující:

• Stavební práce byly dokončeny

Z důvodu cxiMencc inženýrských síti (voUovakI, plynovod. splašková kanalizace) viruse slávaiici dešťové 
kanalizace musela být z důvodu výškové a směrové kolize tčclúQ sílí (ověřeno kopanými sondami) trasa vedení 
dešťové kanalizace lokálně směrové J výškově upravenu.

Změna stavby - návrh pro dodatek č.5:
Z důvodu existence inženýrských síti (vodovod, plynovod, splašková kanalizace) v trase stávající dešťové 
kanalizace musela být z důvodu výškové a směrové kolize těchto sítí (ověřeno kopanými sondami) trasa vedení 
dešťové kanalizace lokálně směrově a výškově upravena. Na základě geodetického zaměření dokončené stavby 
došlo z těchto důvodu k prodloužení délky dešťové kanalizace DN 300 mm o 12,3 bm
Z důvodu bezproblémového vyústění stávajících kanalizací došlo k úpravě výtokového objektu (STOKA „A“ - 
betonové čelo) na šikmé čelo provedené z lomového kamene uloženého do betonového lože.

Změna stavby - návrh pro dodatek č.5:
Z důvodu bezproblémového vyústění stávajících kanalizací došlo k úpravě výtokového objektu (STOKA „A“ - 
betonové čelo) na šikmé čelo provedené z lomového kamene uloženého do betonového lože Z tohoto důvodu 
nebylo provedeno betonové čelo vtokového objektu.
Z důvodu kolize inženýrských sílí s trasou stávající kanalizace nebyly provedeny kanalizační šachty na STOKA 
"A" - Šl, STOKA "D" Š28, STOKA "F" Š41

4) DK - Dešťová kanalizace v obci Předměřice nad Labem:

Práce a činnosíi uvedené v tomto stavebním objektu probíhají Za období 24.10.2023 - 6.11.2023 bylo 
provedeno následující:

• Stavební práce byly dokončeny.

Z důvodu Klence i nžcnýrských sílí (vodovod, plynovod, splašková kanalizace) v trase stávající dešťově 
kanjlí/acc musí bvt z důvodu výškové a směrové kolize těchto sílí (ověřeno kopanými sondami) trasa vedení 
dešťovc kanalizace lokálně směrové a výškově upravena.

Změna stavby - návrh pro dodatek č.5:
Z důvodu existence inženýrských síti (vodovod, plynovod, splašková kanalizace) v trase stávající dešťové 
kanalizace musela být z důvodu výškové a směrové kolize těchto sítí (ověřeno kopanými sondami) trasa vedení 
dešťové kanalizace (STOKA“A"J lokálně směrově a výškově upravena, včetně vybourání části stávající 
kanalizace
V rámci realizace opravy stávající dešťové kanalizace bylo provedeno přepojení původních přípojek dešťových 
kanalizací jednotlivých nemovitostí, které byly zjištěny při provádění zemních prací a nebyly součástí PD Jedná 
se nemovitosti čp. 36, 35, 37, 38, 109, 145, 120, 118
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V rámci realizace stavby bylo nutné zajistil Čerpání spodní vody a odvedení spodní vody drenážními žebry v 
úseku Š3 a vyústěním do přilehlé vodoteče, a to včetně provedení hrázkování rýhy - ochrana poklesu spodní 
vody.
V rámci realizace stavby bylo provedení přepojení stávajících kanalizací DN 500 do šachty S1 a propojení 
poldru do STOKA „A“.

Změna stavby - návrh pro dodatek č,5:
Z důvodu existence inženýrských síti (vodovod, plynovod, splašková kanalizace) v trase stávající dešťové 
kanalizace musela být z důvodu výškové a směrové kolize těchLo sítí (ověřeno kopanými sondami) (rasa vedení 
dešťové kanalizace (STOKA“A“) lokálně směrově a výškově upravena, došlo ke zkrácení trasy kanalizace mezi 
šachtami Šil a Š13.

5) SQ 901 -DIQ:

Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu probíhají Za období 24 10.2023 - 6.11 2023 bylo 
provedeno následující:

• Provedeno osazení přechodného SDZ uzavírky silnice ITI/29913 a objízdných tras.
■ Provedena úprava točny autobusů MHD u objektu prodejny potravin.

Předpokládané práce na další období: Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby č 15 - viz příloha

Dopravní opatření - hlavní trasa:
Práce jsou prováděny za Částečného nebo úplného omezení silničního provozu. Zhotovitel zajistil projednání 
uzavírky silnice 111/29913, osazení dopravního značení uzavřeného úseku silnice 111/29913 a schválených 
objízdných tras. Po dobu stavebních prací bude zhotovitel toto dopravní značení udržovat Před započetím 
stavebních prací bude stavební činnost ohlášena POLICII ČR KRPKHK ÚO Dl Hradec Králové Podrobnější 
podmínky a požadavky na provoz po objízdných trasách jsou uvedeny v rozhodnutí o povolení uzavírky silnice 
111/29913. o které bylo ze strany zhotovitele požádáno a k termínu zahájení stavebních prací bylo vydáno.

Předávání RDS: PD ve stupni RDS byla schválena.

Fotodokumentace: Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby č 15 - viz. příloha

UDR2BA SILNIC Kra lově hrad ar koho kraje a s I Kutnohorska 59. 500 04 Hradce Královo I ICO 27502988 I e-mail: uskhk.eu I www.uil



US ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s

RASTRUKTURY
DOPRAV^

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání k realizaci stavby:

Pio stavbu: Rekonstrukce silnice III/29913 Lochenice - průtah: 
investor Královéhradecký kraj

• Smlouva o dílo ze dne: 7.9.2022
• Dodatek č. 1 ze dne 28.4.2023
• Dodatek č.2 ze dne 17.5.2023
• Dodatek č.3 ze dne 19.7.2023
■ Dodatek č.4 ze dne 1 1 1.2023

P i o s ta v h u: Oprava dešťové kanalizace v obci Lochenice:
investor Královéhradecký kraj. Obec Lochenice

• Smlouva o dílo ze dne: 5.9.2022
• Smlouva o kanalizaci (KHK x Obec) ze dne 4.4-2023
■ Dodatek é 1 zc dne 27.4.2023

Pro stavbu: Oprala dešťové kanalizace v obci Předrněrice nad Labem: 
investor Královéhradecký kraj. Obec Předměrice nad Labem

■ Smlouva o dílo ze dne: 8.9.2022
■ Smlouva o kanalizaci (KHK x Obec) ze dne ....
■ Dodatek č 1 ze dne 19 9 2023

Termíny realizace stavby: změna dle dodatku č.3
Termín zahájení prací: 20.3.2023
Termín dokončení stavby (= prací): 26 11.2023
Termín dokončení díla: 07.01.2024
Doba realizace díla celkem: 36 týdnů + 6 týdnů

Stavební práce jsou piováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod a dodatku č.4 (vč. DPH): 74.643.072,83 Kč

UDRZtíA SILNIC Královéhradeckého kraje * *. i Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Kralt ICO: 27502986 ’ « m*l. uskhk.eu 1 www uskhk



US ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. <5sfdi»urNI f QMC- DOPA 

•NFfiAaTHUK7UR*
DOPAAVWJ

•NF-RAůTRUkTURY

Fakturace slavby (vč. DPH):
2023

K» VÍL23 Vl*23

K«' :ca 4M3MM J.X 000 <11 nu « 11 13111 13t .'<*>1 ■3 tí lUWlM
CO X' 1K ’l»; m« tr. lu *» rr no n* j> •■t-3 >11 Í4 SIM • . íi>: M 5’1 LUŮ1
10 X' 3K MJkTJI Ji .<0 w :j»i rj tcc EM ii» •

ÍW 11 MHU: 1 ÍÍ3MT7J IBM IM.I2 im maa 1MU1M CM <■ 311 MJI
til DG; «CťK < ÍM 0 00 0,00 OM OjU Ctí 0.00 3Ů4 <■
SO 101 - wcepráca 0.00 í htara 1W*S1> 2100 327 63 ' BOS SNA? 0M U U1 W3 U
SO 901 Vicepfács 0 00 900 O.tt 0M «« UM taa au

Ctlhtr. aw 4 »fl KOM 1M0CM 1 latcrui ; > oc i.- • ■ • twmar CM 1t 131300.40

DaifawUruAjM:*

l» J3Í • ‘ 0M :w ’ • ■ 3« <jn)it«
v« ií: oaa *>ÍT»1 i* t M* *í J 11 iu riB aM ■ •». L. <aulh 3t

CM " i* i mam Kina a IOC ua««n OK *MaWtOi

Ca... 0M> :injitui i iwur 11 *il 121 *■ IHJmk tm mim i iiinii' ■M <4 364177.20

IV. Na KD hýlu projednáno (nové úkoly):

15/1 TDS upozorňuje zhotovitele stavby o informování, kdy budou provedeny kontrolní vývrty asfaltových 
vrstev vozovky. TDS musí být u těchto kontrolních vývrtů přítomen!

V. Kontrola kvality:

Zpráva 2a uplynulé období: Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby č. 15 - viz. příloha

VI. Zápis koordinátora BQZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno 
dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných 
pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesly, ochranné přílby, atd.), tak jako i 
bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je 
nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní: bez připomínek

Vili. Závěr:

Příští kontrolní den se uskuteční dne 21.11.2023 (úterý) v 9:00 hod na místě stavby (bude rozeslána 
pozvánka).

UDR2BA SILNIC Kraiavehroduckahc krajů Kutnohorska 59 StlÚ UA Hradec Královo I ICC. 77502C8S i . uikhk - /.uskhk



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

   

 

 
 

 

 

   
 
  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

UORŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a s

s sfdi
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*5’
COPRAVNI

Zapsali dne: 7.11.2023

Za správce stavby a TDS:
Martin Dvořáček, vedoucí odděleni přípravy a realizace staveb
a.s.. Hradec Králové, středisko Hradec Králové

Královéhradeckého kraje,

Za hlavního inženýra stavby a
Ing. Martin Jelínek, manažer projektu a staveb ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s.

Za zhotovitele stavby:
Marek B uřval, hlavní stavbyvedoucí
Martin Hajunan, stavbyvedoucí
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Za autorský dozor stavby rekonstrukce k
Jan Zvára, DiS, Dl PROJliKT s.r.o.

Za autorský dozor stavby - oprava kanalizace:
íng Zdeněk Pilař, P-AQUA s.r.o

Přílohy k zápisu: Prezenční listina

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

   

 

 
 

 

 

   
 
  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

   

 

 
 

 

 

   
 
  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

   

 

 
 

 

 

   
 
  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

   

 

 
 

 

 

   
 
  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

   

 

 
 

 

 

   
 
  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

   

 

 
 

 

 

   
 
  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

   

 

 
 

 

 

   
 
  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



US ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a,S-

© sfdi eurovia

ZPRÁVA
O POSTUPU PRACÍ

24.10.2023 - 06.11.2023 
„III/29913 Lochenice - průtah“

stavba číslu: 32901

číslo stavby zhotovitele: 1519.20707241FR

Souhrn provedených prací:

SO 101 - Silnice II1729913
Pokládka helonové přídlažby do betonového lože v úseku 1,620 - 1,806 km 
Pokládka TI. vrstvy ŠD 0/32 v tl. 0,15 m — rovnání pod ACP 22 S

Pokládka II vrstvy ŠD 0/32 v tl 0.15 m - rovnání pod ACP 22 S

ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje a.S I Kutnohorska 59. 5CD 04 Hradec Královo I IČO: 27502980 I e-mail, uskhk.c uskhk



US ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a s

G sfdi
| ' DClPfl. EUROVIA

VINCI

Pokládka II. vrsivy ŠD 0/32 v ti. 0.15 m - rovnání pod ACP 22 S

Celkový úklid samosbérem

ÚDRŽBA SILNIC Kralovahradsckčhc kraja A.&. I Kůlno horská 59. 500 04 Hradec Královo I 1CO 27502906 I tt-rnail: uskhk iskhk



US ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

S sfdi EUROVIA „**•**=• <-

SO Chodník - obec Lochenice
Pokládka chodníkových obrub v úseku 1,320 - 1,485 km
Pokládka zámkové dlažby v úseku 1,275 - 1.320 km

• Pokládka betonových palisád v úseku 1,425 km - délka 19 m

Pokládka palisád Pokládka zámkově dlažby

Pokládka ŠD 0/32 Pokládka kačírku 8/16

IJUUZUA SILNIC kr; dckctw kf< Kulnoliuisha 59 aOU (14 Hrudce KiÚlove I ICO 2750298BI iskhK.vu I NWW uskílk Li



US ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a s

g sfdi EUROVIA ,
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SO Chodník - obec Předměrice nad Labem
• Pokládka chodníkových obrub v úseku 1,605 - 1,806 km
• Pokládka ŠD 0/32 pod zámkovou dlažbu v úseku 1,485 - 1,806 km

Pokládka SDU/32

V průběhu stavby jsou prováděny veškeré zkoušky dle schváleného KZP

Předpoklad prací do příštího KD:

- Pokládka ACP 22 S
Pokládka ACL 16 S
Pokládka ACO 11 S
Pokládka zámkové dlažby
Montáž SDZ i VDZ
Úklid celkové stavby

Vypracoval: Martin Hajtman, stavbyvedoucí

ÚDRŽBA SILNIC Královo lir ad učte ho kr<i|t I Kutnohorska 5V sllU 1)4 Hradec Kratuve I ICO 27SQ2VH8 i e-inait uiktik ei iskhk m



T Dešťová kanalizace v obci Lochenice
« > Dešťová kanalizace v obci Předměřice n. Labem P - AQUA s. r.o. “•

Vyjádření projektanta ke stavbě „Silnice (11/29913 Lochenice - průtah“:

DK - Dešťová kanalizace v obci Lochenice:

Změna stavby:

Z důvodu existence inženýrských síti (vodovod, plynovod, splašková kanalizace) 
v trase stávající dešťové kanalizace musela být z důvodu výškové a směrové kolize těchto sítí 
(ověřeno kopanými sondami) trasa vedení dešťové kanalizace lokálně směrově a výškově 
upravena. Na základě geodetického zaměření dokončené stavby došlo z těchto důvodů 
k prodloužení délky dešťové kanalizace DN 300 mm o 12,3 bm.

Z důvodu bezproblémového vyústění stávajících kanalizací došlo k úpravě 
výtokového objektu (STOKA „A“ - betonové čelo) na šikmé čelo provedené z lomového 
kamene uloženého do betonového lože. Z tohoto důvodu nebylo provedeno betonové čelo 
vtokového objektu.

Z důvodu kolize inženýrských sítí s trasou stávající kanalizace nebyly provedeny 
kanalizační šachty na STOKA "A" - Šl, STOKA "D" Š28, STOKA "F" Š41

DK - Dešťová kanalizace v obci Předměřice nad Labem:

Změna stavby:

Z důvodu existence inženýrských síti (vodovod, plynovod, splašková kanalizace) 
v trase stávající dešťové kanalizace musela být z důvodu výškové a směrové kolize těchto sítí 
(ověřeno kopanými sondami) trasa vedení dešťové kanalizace (STOKA “A“) lokálně směrově 
a výškově upravena, včetně vybourání části stávající kanalizace.

V rámci realizace opravy stávající dešťové kanalizace bylo provedeno přepojení 
původních přípojek dešťových kanalizací jednotlivých nemovitostí, které byly zjištěny při 
provádění zemních prací a nebyly součástí PD. Jedná se nemovitosti čp. 36, 35, 37, 38, 109, 
145, 120, 118.

V rámci realizace stavby bylo nutné zajistit čerpání spodní vody a odvedení spodní 
vody drenážními žebry v úseku Š3 a vyústěním do přilehlé vodoteče, a to včetně provedení 
hrázkování rýhy - ochrana poklesu spodní vody.

V rámci realizace stavby bylo provedení přepojení stávajících kanalizací DN 500 do 
šachty Šl a propojení poldru do STOKA „A“.

Z důvodu existence inženýrských síti (vodovod, plynovod, splašková kanalizace) 
v trase stávající dešťové kanalizace musela být z důvodu výškové a směrové kolize těchto sítí 
(ověřeno kopanými sondami) trasa vedení dešťové kanalizace (STOKA “A“) lokálně směrově 
a výškově upravena, došlo ke zkrácení trasy kanalizace mezi šachtami Šil a Š13.

Výše uvedené změny byly vyvolány odchylkou skutečně zjištěných poloh podzemních 
sítí od deklarovaných tras, převzatých z vyjádření a zákresů jednotlivých provozovatelů, 
včetně uloženého úseku splaškové kanalizace, která byla uložena v kolizi se stávající 
(měněnou) dešťovou kanalizací. Polohy podzemních vedení nebyly v podkladech od 
provozovatelů buď vůbec nebo nepřesně. Tyto skutečnosti byly zjištěny až po odkrytí sítí a

Silnice 111/29913 Lochenice - průtah XI/2023
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Dešťová kanalizace v obci Lochenice
n. i Dešťová kanalizace v obci Předměřice n Labem P - AQUA s. r.o.

zaměření skutečného stavu, na což bylo nutné reagovat úpravou trasy měněné dešťové
kanalizace, a to jak výškovou, tak směrovou. Z čehož vyplynuly výše uvedené změny.

S výše uvedenými změnami stavby souhlasím.

V Hradci Králové, dne 8. 11. 2023 Ing. Zdeněk Pilař

P-AQUA s.r.o.

Silnice 111/29913 Lochenice - průtah XI/2023
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 827 2 CC-CZ:
Místo: Lochenice Datum: 31. 1. 2022

Zadavatel: I�:
Obec Lochenice, Lochenice 83, 503 02 P�edm��ice na DI�:

Uchaze�: I�: 45274924
DI�: CZ45274924

Projektant: I�:
P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové DI�:

Zpracovatel: I�:
Ing. Tomáš R�ži�ka DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0015,00%

Lochenice
DEŠ�OVÁ KANALIZACE V OBCI LOCHENICE - VÝM�NA V P�VODNÍ TRASE

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní p�íslušného kalendá�ního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití t�chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny p�ímo v soupisu prací, jsou neomezen� dálkov� k dispozici na 
https://podminky.urs.cz.

7 973 205,32

Sazba dan� Základ dan� Výše dan�
7 973 205,32 1 674 373,1221,00%

CZK 9 647 578,44

Strana 1 z 18

REKAPITULACE OBJEKT� STAVBY A SOUPIS� PRACÍ

Kód: Lochenice

Stavba:

Místo: Lochenice Datum:

Zadavatel: Obec Lochenice, Lochenice 83, 503 02 P�edm��ice na Projektant:

Uchaze�: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA9 647 578,447 973 205,32DK DK - Deš�ová kanalizace

7 973 205,32 9 647 578,44

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

DEŠ�OVÁ KANALIZACE V OBCI LOCHENICE - VÝM�NA V P�VODNÍ TRASE

31. 1. 2022

P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 
500 03 Hradec Králové
Ing. Tomáš R�ži�ka

Strana 2 z 18



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 2 CC-CZ:
Místo: Lochenice Datum: 31. 1. 2022

Zadavatel: I�:
Obec Lochenice, Lochenice 83, 503 02 P�edm��ice na DI�:

Uchaze�: I�: 45274924
DI�: CZ45274924

Projektant: I�:
P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové DI�:

Zpracovatel: I�:
Ing. Tomáš R�ži�ka DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 973 205,32

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 7 973 205,32 21,00% 1 674 373,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 647 578,44

DEŠ�OVÁ KANALIZACE V OBCI LOCHENICE - VÝM�NA V P�VODNÍ TRASE

DK - DK - Deš�ová kanalizace

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Strana 3 z 18

REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lochenice Datum: 31. 1. 2022

Zadavatel: Obec Lochenice, Lochenice 83, 503 02 P�edm��ice na Projektant:
P-AQUA s.r.o., Jižní 
870, 500 03 Hradec 
Králové

Uchaze�: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 Zpracovatel: Ing. Tomáš R�ži�ka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 973 205,32

HSV - Práce a dodávky HSV 7 973 205,32

    1 - Zemní práce 3 139 665,77

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 102 860,41

    4 - Vodorovné konstrukce 160 616,25

    5 - Komunikace pozemní 202 918,43

    8 - Trubní vedení 3 894 413,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 765,59

    997 - P�esun sut� 68 499,49

    998 - P�esun hmot 394 466,10

DK - DK - Deš�ová kanalizace

DEŠ�OVÁ KANALIZACE V OBCI LOCHENICE - VÝM�NA V P�VODNÍ TRASE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lochenice Datum: 31. 1. 2022

Zadavatel: Obec Lochenice, Lochenice 83, 503 02 P�edm��ice na Projektant:
P-AQUA s.r.o., Jižní 
870, 500 03 Hradec 
Králové

Uchaze�: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 Zpracovatel: Ing. Tomáš R�ži�ka

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 973 205,32

D HSV Práce a dodávky HSV 7 973 205,32

D 1 Zemní práce 3 139 665,77

1 K 113107152
Odstran�ní podklad� nebo kryt� strojn� plochy jednotliv� p�es 50 m2 do 200 m2 s p�emíst�ním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prost�edek z kameniva t�ženého, o tl. vrstvy 
p�es 100 do 200 mm

m2 81,40

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2
VV (24,50+16,0+10,5+20,0+3,00)*1,10 "úseky v silnici mimo opravovanou �ást" 81,40

2 K 113107162
Odstran�ní podklad� nebo kryt� strojn� plochy jednotliv� p�es 50 m2 do 200 m2 s p�emíst�ním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prost�edek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy p�es 100 do 200 mm

m2 81,40

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2
VV (24,50+16,0+10,5+20,0+3,00)*1,10 "úseky v silnici mimo opravovanou �ást" 81,40

3 K 113107182
Odstran�ní podklad� nebo kryt� strojn� plochy jednotliv� p�es 50 m2 do 200 m2 s p�emíst�ním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prost�edek živi�ných, o tl. vrstvy p�es 50 do 100 
mm

m2 111,00

Online PSC �����������	
����������
��	����������������������� �

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2
VV (24,50+16,0+10,5+20,0+3,00)*1,50 "úseky v silnici mimo opravovanou �ást" 111,00

4 K 115101201 �erpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným pr�m�rným p�ítokem do 500 l/min hod 70,00
Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1

5 K 115101301
Pohotovost záložní �erpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným pr�m�rným p�ítokem do 500 
l/min

den 10,00

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1

6 K 119001405

Do�asné zajišt�ní podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na za�átku 
zemních prací a to s podep�ením, vzep�ením nebo vyv�šením, p�ípadn� s ochranným bedn�ním, se z�ízením 
a odstran�ním zajiš	ovací konstrukce, s opot�ebením hmot potrubí plastového, jmenovité sv�tlosti DN do 200 
mm

m 34,10

DEŠ�OVÁ KANALIZACE V OBCI LOCHENICE - VÝM�NA V P�VODNÍ TRASE

DK - DK - Deš�ová kanalizace

Strana 5 z 18

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC �����������	
����������
��	������������������!���"��

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2, D.1.DK.3.1, D.1.DK.3.2
VV 12*1,10 "vodovod" 13,20
VV 19*1,10 "plynovod" 20,90
VV Sou�et 34,10

7 K 119001406

Do�asné zajišt�ní podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na za�átku 
zemních prací a to s podep�ením, vzep�ením nebo vyv�šením, p�ípadn� s ochranným bedn�ním, se z�ízením 
a odstran�ním zajiš	ovací konstrukce, s opot�ebením hmot potrubí plastového, jmenovité sv�tlosti DN p�es 
200 do 500 mm

m 1,10

Online PSC �����������	
����������
��	������������������!���"��

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2, D.1.DK.3.1, D.1.DK.3.2
VV 1*1,1 "kanalizace" 1,10

8 K 119001421

Do�asné zajišt�ní podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na za�átku 
zemních prací a to s podep�ením, vzep�ením nebo vyv�šením, p�ípadn� s ochranným bedn�ním, se z�ízením 
a odstran�ním zajiš	ovací konstrukce, s opot�ebením hmot kabel� a kabelových tratí z voln� ložených kabel� 
a to do 3 kabel�

m 22,00

Online PSC �����������	
����������
��	������������������!���"��

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2, D.1.DK.3.1, D.1.DK.3.2
VV 20*1,10 "kabely" 22,00

9 K 132254205
Hloubení zapažených rýh ší�ky p�es 800 do 2 000 mm strojn� s urovnáním dna do p�edepsaného profilu a 
spádu v hornin� t�ídy t�žitelnosti I skupiny 3 p�es 500 do 1 000 m3

m3 857,52

Online PSC �����������	
����������
��	���������������������"���

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2, D.1.DK.3.1, D.1.DK.3.2
VV STOKA "A"
VV (((1,34-0,50)+(1,41-0,50))/2)*1,10*14,50 "vyúst�ní-Š1" 13,96
VV (((1,41-0,50)+(1,81-0,50))/2)*1,10*25,50 "Š1-Š2" 31,14
VV (((1,81-0,50)+(1,90-0,50))/2)*1,10*41,00 "Š2-Š3" 61,11
VV (((1,90-0,50)+(1,70-0,50))/2)*1,10*32,00 "Š3-Š4" 45,76
VV (((1,70-0,50)+(1,62-0,50))/2)*1,10*13,50 "Š4-Š5" 17,23
VV (((1,62-0,50)+(1,57-0,50))/2)*1,10*11,00 "Š5-Š6" 13,25
VV STOKA "B"
VV (((1,37-0,50)+(1,62-0,50))/2)*1,10*8,50 "Š7-Š8" 9,30
VV (((1,62-0,50)+(1,34-0,50))/2)*1,10*10,50 "Š8-Š9" 11,32
VV (((1,34-0,50)+(1,31-0,50))/2)*1,10*16,00 "Š9-Š10" 14,52
VV (((1,31-0,50)+(1,42-0,50))/2)*1,10*34,50 "Š10-Š11" 32,83
VV (((1,42-0,50)+(1,39-0,50))/2)*1,10*11,00 "Š11-Š12" 10,95
VV (((1,39-0,50)+(1,58-0,50))/2)*1,10*10,00 "Š12-Š13" 10,84
VV (((1,58-0,50)+(1,56-0,50))/2)*1,10*25,00 "Š13-Š14" 29,43
VV (((1,56-0,50)+(1,63-0,50))/2)*1,10*25,50 "Š14-Š15" 30,71
VV (((1,63-0,50)+(1,31-0,50))/2)*1,10*7,50 "Š15-Š16" 8,00
VV STOKA "C"
VV (((1,69-0,50)+(1,58-0,50))/2)*1,10*12,50 "Š17-Š18" 15,61
VV (((1,58-0,50)+(1,72-0,50))/2)*1,10*22,00 "Š18-Š19" 27,83
VV (((1,72-0,50)+(1,42-0,50))/2)*1,10*12,00 "Š19-Š20" 14,12
VV (((1,42-0,50)+(1,16-0,50))/2)*1,10*20,50 "Š20-Š21" 17,81
VV (((1,16-0,50)+(1,25-0,50))/2)*1,10*43,00 "Š21-Š22" 33,35
VV STOKA "C1"
VV (((1,16-0,50)+(1,76-0,50))/2)*1,10*20,00 "Š21-Š23" 21,12
VV STOKA "D"
VV (((1,77-0,50)+(1,46-0,50))/2)*1,10*18,00 "Š24-Š25" 22,08
VV (((1,46-0,50)+(1,37-0,50))/2)*1,10*24,50 "Š25-Š26" 24,66
VV (((1,37-0,50)+(1,43-0,50))/2)*1,10*30,50 "Š26-Š27" 30,20
VV (((1,43-0,50)+(1,24-0,50))/2)*1,10*31,50 "Š27-Š28" 28,93
VV (((1,24-0,50)+(1,20-0,50))/2)*1,10*7,00 "Š28-Š29" 5,54
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV STOKA "E1"
VV (((1,56-0,50)+(1,57-0,50))/2)*1,10*8,00 "Š30-Š31" 9,37
VV (((1,57-0,50)+(1,30-0,50))/2)*1,10*44,00 "Š31-Š32" 45,25
VV (((1,30-0,50)+(1,24-0,50))/2)*1,10*28,50 "Š32-Š33" 24,14
VV (((1,24-0,50)+(1,22-0,50))/2)*1,10*27,50 "Š33-Š34" 22,08
VV (((1,22-0,50)+(1,22-0,50))/2)*1,10*4,00 "Š34-Š34a" 3,17
VV STOKA "E2"
VV (((1,29-0,50)+(1,22-0,50))/2)*1,10*26,00 "Š30-Š35" 21,59
VV (((1,22-0,50)+(1,20-0,50))/2)*1,10*22,00 "Š35-Š36" 17,18
VV (((1,20-0,50)+(1,19-0,50))/2)*1,10*37,00 "Š36-Š37" 28,29
VV (((1,19-0,50)+(1,27-0,50))/2)*1,10*35,00 "Š37-Š38" 28,11
VV (((1,27-0,50)+(1,29-0,50))/2)*1,10*34,50 "Š38-Š39" 29,60
VV STOKA "F"
VV (((1,32-0,50)+(1,43-0,50))/2)*1,10*10,50 "Š40-Š41" 10,11
VV (((1,43-0,50)+(1,11-0,50))/2)*1,10*24,50 "Š41-Š42" 20,75
VV STOKA "G"
VV (((1,30-0,50)+(1,30-0,50))/2)*1,10*10,50 "Š43-Š44" 9,24
VV (((1,30-0,50)+(1,30-0,50))/2)*1,10*8,00 "Š44-Š45" 7,04
VV Sou�et 857,52

10 K 133251104 Hloubení nezapažených šachet strojn� v hornin� t�ídy t�žitelnosti I skupiny 3 p�es 100 m3 m3 109,21
Online PSC �����������	
����������
��	������������������������"

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2, D.1.DK.3.1, D.1.DK.3.2
VV (1,41-0,50)*2,24*1,14 "Š1" 2,32
VV (1,81-0,50)*2,24*1,14 "Š2" 3,35
VV (1,90-0,50)*2,24*1,14 "Š3" 3,58
VV (1,70-0,50)*2,24*1,14 "Š4" 3,06
VV (1,62-0,50)*2,24*1,14 "Š5" 2,86
VV (1,57-0,50)*2,24*1,14 "Š6" 2,73
VV (1,37-0,50)*2,24*1,14 "Š7" 2,22
VV (1,62-0,50)*2,24*1,14 "Š8" 2,86
VV (1,34-0,50)*2,24*1,14 "Š9" 2,15
VV (1,34-0,50)*2,24*1,14 "Š10" 2,15
VV (1,42-0,50)*2,24*1,14 "Š11" 2,35
VV (1,39-0,50)*2,24*1,14 "Š12" 2,27
VV (1,58-0,50)*2,24*1,14 "Š13" 2,76
VV (1,56-0,50)*2,24*1,14 "Š14" 2,71
VV (1,63-0,50)*2,24*1,14 "Š15" 2,89
VV (1,31-0,50)*2,24*1,14 "Š16" 2,07
VV (1,69-0,50)*2,24*1,14 "Š17" 3,04
VV (1,58-0,50)*2,24*1,14 "Š18" 2,76
VV (1,72-0,50)*2,24*1,14 "Š19" 3,12
VV (1,42-0,50)*2,24*1,14 "Š20" 2,35
VV (1,16-0,50)*2,24*1,14 "Š21" 1,69
VV (1,25-0,50)*2,24*1,14 "Š22" 1,92
VV (1,76-0,50)*2,24*1,14 "Š23" 3,22
VV (1,77-0,50)*2,24*1,14 "Š24" 3,24
VV (1,46-0,50)*2,24*1,14 "Š25" 2,45
VV (1,37-0,50)*2,24*1,14 "Š26" 2,22
VV (1,43-0,50)*2,24*1,14 "Š27" 2,37
VV (1,24-0,50)*2,24*1,14 "Š28" 1,89
VV (1,20-0,50)*2,24*1,14 "Š29" 1,79
VV (1,56-0,50)*2,24*1,14 "Š30" 2,71
VV (1,57-0,50)*2,24*1,14 "Š31" 2,73
VV (1,30-0,50)*2,24*1,14 "Š32" 2,04
VV (1,24-0,50)*2,24*1,14 "Š33" 1,89
VV (1,22-0,50)*2,24*1,14 "Š34" 1,84
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,22-0,50)*2,24*1,14 "Š34a" 1,84
VV (1,22-0,50)*2,24*1,14 "Š35" 1,84
VV (1,20-0,50)*2,24*1,14 "Š36" 1,79
VV (1,19-0,50)*2,24*1,14 "Š37" 1,76
VV (1,37-0,50)*2,24*1,14 "Š38" 2,22
VV (1,29-0,50)*2,24*1,14 "Š39" 2,02
VV (1,32-0,50)*2,24*1,14 "Š40" 2,09
VV (1,43-0,50)*2,24*1,14 "Š41" 2,37
VV (1,11-0,50)*2,24*1,14 "Š42" 1,56
VV (1,30-0,50)*2,24*1,14 "Š43" 2,04
VV (1,30-0,50)*2,24*1,14 "Š44" 2,04
VV (1,30-0,50)*2,24*1,14 "Š45" 2,04
VV Sou�et 109,21

11 K 139001101
P�íplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv t�ídu horniny

m3 110,74

Online PSC �����������	
����������
��	������������������!������

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.6, �.7, �.8
VV 1,10*1,60*20 "kabely" 35,20
VV 1,30*1,80*(12+19) "vodovody+plynovody" 72,54
VV 1,50*2,00*1 "kanalizace" 3,00
VV Sou�et 110,74

12 K 139951121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojn� s p�emíst�ním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prost�edek z betonu prostého neprokládaného

m3 65,55

Online PSC �����������	
����������
��	������������������!!�����

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2
VV 804*0,043 "vybourání stávající potrubí" 34,57
VV 46*(0,42*1,50) "vybourání stávajících šachet" 28,98
VV 2 "stávající betonové �elo" 2,00
VV Sou�et 65,55

13 K 151201101 Z�ízení pažení a rozep�ení st�n rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m m2 2 406,64
Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.9
VV STOKA "A"
VV ((1,34+1,41)/2)*2*14,50 "vyúst�ní-Š1" 39,88
VV ((1,41+1,81)/2)*2*25,50 "Š1-Š2" 82,11
VV ((1,81+1,90)/2)*2*41,00 "Š2-Š3" 152,11
VV ((1,90+1,70)/2)*2*32,00 "Š3-Š4" 115,20
VV ((1,70+1,62)/2)*2*13,50 "Š4-Š5" 44,82
VV ((1,62+1,57)/2)*2*11,00 "Š5-Š6" 35,09
VV STOKA "B"
VV ((1,37+1,62)/2)*2*8,50 "Š7-Š8" 25,42
VV ((1,62+1,34)/2)*2*10,50 "Š8-Š9" 31,08
VV ((1,34+1,31)/2)*2*16,00 "Š9-Š10" 42,40
VV ((1,31+1,42)/2)*2*34,50 "Š10-Š11" 94,19
VV ((1,42+1,39)/2)*2*11,00 "Š11-Š12" 30,91
VV ((1,39+1,58)/2)*2*10,00 "Š12-Š13" 29,70
VV ((1,58+1,56)/2)*2*25,00 "Š13-Š14" 78,50
VV ((1,56+1,63)/2)*2*25,50 "Š14-Š15" 81,35
VV ((1,63+1,31)/2)*2*7,50 "Š15-Š16" 22,05
VV STOKA "C"
VV ((1,69+1,58)/2)*2*12,50 "Š17-Š18" 40,88
VV ((1,58+1,72)/2)*2*22,00 "Š18-Š19" 72,60
VV ((1,72+1,42)/2)*2*12,00 "Š19-Š20" 37,68
VV ((1,42+1,16)/2)*2*20,50 "Š20-Š21" 52,89
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ((1,16+1,25)/2)*2*43,00 "Š21-Š22" 103,63
VV STOKA "C1"
VV ((1,16+1,76)/2)*2*20,00 "Š21-Š23" 58,40
VV STOKA "D"
VV ((1,77+1,46)/2)*2*18,00 "Š24-Š25" 58,14
VV ((1,46+1,37)/2)*2*24,50 "Š25-Š26" 69,34
VV ((1,37+1,43)/2)*2*30,50 "Š26-Š27" 85,40
VV ((1,43+1,24)/2)*2*31,50 "Š27-Š28" 84,11
VV ((1,24+1,20)/2)*2*7,00 "Š28-Š29" 17,08
VV STOKA "E1"
VV ((1,56+1,57)/2)*2*8,00 "Š30-Š31" 25,04
VV ((1,57+1,30)/2)*2*44,00 "Š31-Š32" 126,28
VV ((1,30+1,24)/2)*2*28,50 "Š32-Š33" 72,39
VV ((1,24+1,22)/2)*2*27,50 "Š33-Š34" 67,65
VV ((1,22+1,22)/2)*2*4,00 "Š34-Š34a" 9,76
VV STOKA "E2"
VV ((1,29+1,22)/2)*2*26,00 "Š30-Š35" 65,26
VV ((1,22+1,20)/2)*2*22,00 "Š35-Š36" 53,24
VV ((1,20+1,19)/2)*2*37,00 "Š36-Š37" 88,43
VV ((1,19+1,27)/2)*2*35,00 "Š37-Š38" 86,10
VV ((1,27+1,29)/2)*2*34,50 "Š38-Š39" 88,32
VV STOKA "F"
VV ((1,32+1,43)/2)*2*10,50 "Š40-Š41" 28,88
VV ((1,43+1,11)/2)*2*24,50 "Š41-Š42" 62,23
VV STOKA "G"
VV ((1,30+1,30)/2)*2*10,50 "Š43-Š44" 27,30
VV ((1,30+1,30)/2)*2*8,00 "Š44-Š45" 20,80
VV Sou�et 2 406,64

14 K 151201111
Odstran�ní pažení a rozep�ení st�n rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m

m2 2 406,64

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.13

15 K 162751117
Vodorovné p�emíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prost�edku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny t�ídy t�žitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost p�es 9 000 
do 10 000 m

m3 901,18

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.9, �.10, �.12
VV 857,52 "hloubení rýh" 857,52
VV 109,21 "hloubení šachet" 109,21
VV -65,55 "beton z výkopu" -65,55
VV Sou�et 901,18

16 K 162751137
Vodorovné p�emíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prost�edku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny t�ídy t�žitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost p�es 9 000 
do 10 000 m

m3 65,55

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.12
VV 65,55 "vybourání betonu ve výkopu" 65,55

17 K 167151102
Nakládání, skládání a p�ekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojn� nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny t�ídy t�žitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 65,55

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.12

18 K 167151111
Nakládání, skládání a p�ekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojn� nakládání, množství p�es 100 m3, 
z hornin t�ídy t�žitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 901,18

Strana 9 z 18

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.15

19 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zat�íd�ného do Katalogu 
odpad� pod kódem 17 05 04

t 1 933,46

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.19
VV (901,18+65,55)*2 "p�evod na tuny" 1 933,46

20 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutn�ní s upravením uložené sypaniny do p�edepsaného 
tvaru

m3 966,73

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.15, �.16
VV 901,18+65,55 966,73

21 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojn� s uložením výkopku ve vrstvách se zhutn�ním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objekt� v t�chto vykopávkách

m3 234,25

Online PSC �����������	
����������
��	������������������"������

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2, D.1.DK.3.1, D.1.DK.3.2
VV 857,52+109,21 "celk. výkop" 966,73
VV -847,50*0,59 "obsyp" -500,03
VV -847,50*0,11 "lože" -93,23
VV -847,50*0,15*0,15*3,14 "potrubí DN 300" -59,88
VV -0,62*0,62*3,14*65,73 "šachty" -79,34
VV Sou�et 234,25

22 M 58344197 št�rkodr� frakce 0/63 t 468,50

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.21
VV 234,25*2,0 "p�evod na tuny" 468,50

23 K 175111201
Obsypání objekt� nad p�ilehlým p�vodním terénem ru�n� sypaninou z vhodných hornin t�ídy t�žitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vn�jšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 
zhutn�ní bez prohození sypaniny

m3 500,03

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2, D.1.DK.3.1, D.1.DK.3.2
VV 847,50*0,59 "obsyp" 500,03

24 M 58331351 kamenivo t�žené drobné frakce 0/4 t 1 000,06

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.23
VV 500,03 500,03
VV 500,03*2 'P�epo�tené koeficientem množství 1 000,06

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

25 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu p�ehrad, jez� a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader p�ehrad, odb�rných v�ží a výpustných za�ízení, op�rných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prost�edí s mrazovými cykly t�. C 30/37

m3 2,00

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2, D.1.DK.3.1, D.1.DK.3.2
VV 2 "nové �elo" 2,00

26 K 321351010
Bedn�ní konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb p�ehrad, jez� a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader p�ehrad, odb�rných v�ží a výpustných za�ízení, op�rných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí z�ízení ploch rovinných

m2 6,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.25
VV 6 "bedn�ní nového bet. �ela" 6,00
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27 K 321352010
Bedn�ní konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb p�ehrad, jez� a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader p�ehrad, odb�rných v�ží a výpustných za�ízení, op�rných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstran�ní ploch rovinných

m2 6,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.26

28 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb p�ehrad, jez� a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader p�ehrad, odb�rných v�ží a výpustných za�ízení, op�rných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí jednotlivé pruty sva�ované sít� z ocelových tažených drát� jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
pr�m�ru a rozte�í

t 0,03

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.25
VV 4*0,008 "výztuž bet. �ela" 0,03

29 K 348171111 Osazení mostního ocelového zábradlí p�ímo do betonu �íms m 3,00

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2, D.1.DK.3.1, D.1.DK.3.2

30 M 55391213 zábradelní díl VT1 Pz kus 2,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.29

31 K pc01 Nát�r mostního ocelového zábradlí protikorozní základovou barvou m 3,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.29

32 K 359901111 Vy�išt�ní stok jakékoliv výšky m 847,50
Online PSC �����������	
����������
��	������������������!!�����

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2

33 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 847,50
Online PSC �����������	
����������
��	������������������!!�����

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2

D 4 Vodorovné konstrukce
34 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otev�eném výkopu z písku a št�rkopísku do 63 mm m3 93,23

Online PSC �����������	
����������
��	����������������"��������

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2, D.1.DK.3.1, D.1.DK.3.2
VV 847,50*0,11 "lože" 93,23

35 K 452112111 Osazení betonových dílc� prstenc� nebo rám� pod poklopy a m�íže, výšky do 100 mm kus 41,00
Online PSC �����������	
����������
��	����������������"��������

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2, D.1.DK.3.1, D.1.DK.3.2, D.1.DK.5

36 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 10,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.35

37 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 12,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.35

38 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 2,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.35

39 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 17,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.35

40 K 452112121 Osazení betonových dílc� prstenc� nebo rám� pod poklopy a m�íže, výšky p�es 100 do 200 mm kus 13,00

Online PSC �����������	
����������
��	����������������"��������
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P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2, D.1.DK.3.1, D.1.DK.3.2, D.1.DK.5

41 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 13,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.40

D 5 Komunikace pozemní

42 K 564261111
Podklad nebo podsyp ze št�rkopísku ŠP s rozprost�ením, vlh�ením a zhutn�ním plochy p�es 100 m2, po 
zhutn�ní tl. 200 mm

m2 81,40

Online PSC �����������	
����������
��	������������������"������

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2
VV (24,50+16,0+10,5+20,0+3,00)*1,10 "úseky v silnici mimo opravovanou �ást" 81,40

43 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprost�ením a zhutn�ním plochy p�es 100 
m2, po zhutn�ní tl. 200 mm

m2 81,40

Online PSC �����������	
����������
��	������������������"������

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2

44 K 573111111 Post�ik infiltra�ní PI z asfaltu silni�ního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 111,00
Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2
VV (24,50+16,0+10,5+20,0+3,00)*1,50 "úseky v silnici mimo opravovanou �ást" 111,00

45 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprost�ením a se zhutn�ním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu ší�ky p�es do 1,5 do 3 m, po zhutn�ní tl. 50 mm

m2 111,00

Online PSC �����������	
����������
��	��������������������""���

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2

46 K 577146111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprost�ením a zhutn�ním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
ší�ky do 3 m, po zhutn�ní tl. 50 mm

m2 111,00

Online PSC �����������	
����������
��	��������������������"����

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2

47 K 57720
Ut�sn�ní dilata�ních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živi�ném krytu v�etn� adhezního 
nát�ru s t�snicím profilem pod zálivkou

m 148,00

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2
VV (24,50+16,0+10,5+20,0+3,00)*2 "úseky v silnici mimo opravovanou �ást" 148,00

D 8 Trubní vedení

48 K 871375231
Kanaliza�ní potrubí z tvrdého PVC v otev�eném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnost�nného 
jednovrstvého, tuhost t�ídy SN 10 DN 315

m 847,50

Online PSC �����������	
����������
��	���������������� ��������

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2, D.1.DK.3.1, D.1.DK.3.2

49 K 877375221
Montáž tvarovek na kanaliza�ním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otev�eném 
výkopu dvouosých DN 315

kus 8,00

Online PSC �����������	
����������
��	���������������� ��������

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2

50 M 28611441 odbo�ka kanaliza�ní plastová s hrdlem KG 315/160/87° kus 8,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.49

51 K 894411121
Z�ízení šachet kanaliza�ních z betonových dílc� výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem t�. C 
25/30, na potrubí DN p�es 200 do 300

kus 46,00

Online PSC �����������	
����������
��	���������������� !""�����

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2, D.1.DK.3.1, D.1.DK.3.2, D.1.DK.4, D.1.DK.5
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52 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 16,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.51

53 M 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 30,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.51

54 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 17,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.51

55 M 59224348 t�sn�ní elastomerové pro spojení šachetních díl� DN 1000 kus 17,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.51

56 M 59224353 dno betonové šachty kanaliza�ní jednolité 100x68x30cm kus 46,00 1

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.51

57 K 899104112 Osazení poklop� litinových a ocelových v�etn� rám� pro t�ídu zatížení D400, E600 kus 46,00
Online PSC �����������	
����������
��	���������������� !!��"���

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.51

58 M 28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro t�ídu zatížení D400 kus 46,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.57

59 K pc2 Zkouška vodot�snosti stok vzduchem do DN 300 úsek 40,00

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2, D.1.DK.3.1, D.1.DK.3.2

60 K pc4 P�íplatek kanaliza�ního dna za další bo�ní p�ítok + t�sn�ní kus 1,00

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2

61 K pc5 Napojení stávajícího potrubí na novou šachtu v�etn� osazení, ut�sn�ní a p�ípadné dobetonávky kus 12,00

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
62 K 919735112 
ezání stávajícího živi�ného krytu nebo podkladu hloubky p�es 50 do 100 mm m 148,00

Online PSC �����������	
����������
��	����������������!�!������

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2

63 K 966005211
Rozebrání a odstran�ní silni�ního zábradlí a ocelových svodidel s p�emíst�ním hmot na skládku na vzdálenost 
do 10 m nebo s naložením na dopravní prost�edek, se zásypem jam po odstran�ných sloupcích a s jeho 
zhutn�ním silni�ního zábradlí se sloupky osazenými do �íms nebo krycích desek

m 3,00

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2.1, D.1.DK.2.2

D 997 P�esun sut�

64 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiál�, na 
vzdálenost do 1 km

t 72,52

Online PSC �����������	
����������
��	����������������!!�������

65 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním P�íplatek k cen� za každý další i 
zapo�atý 1 km p�es 1 km

t 652,68

Online PSC �����������	
����������
��	����������������!!������!

VV 72,52*9 'P�epo�tené koeficientem množství 652,68

66 K 997221611 Nakládání na dopravní prost�edky pro vodorovnou dopravu suti t 72,52
Online PSC �����������	
����������
��	����������������!!�������
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67 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zat�íd�ného do Katalogu 
odpad� pod kódem 17 05 04

t 72,52

Online PSC �����������	
����������
��	����������������!!�������

D 998 P�esun hmot

68 K 998276101
P�esun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otev�eném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 1 715,07

Online PSC �����������	
����������
��	����������������!! ������
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 827 2 CC-CZ:
Místo: P�edm��ice Datum: 31. 1. 2022

Zadavatel: I�:
Obec P�edm��ice nad Labem, Obránc� míru 18, 503 02 DI�:

Uchaze�: I�: 45274924
DI�: CZ45274924

Projektant: I�:
P-AQUA s.r.o, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové DI�:

Zpracovatel: I�:
Ing. Tomáš R�ži�ka DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0015,00%

Predmerice
DEŠ�OVÁ KANALIZACE V OBCI P�EDM��ICEV - ÝM�NA V P�VODNÍ TRASE

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní p�íslušného kalendá�ního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití t�chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny p�ímo v soupisu prací, jsou neomezen� dálkov� k dispozici na 
https://podminky.urs.cz.

3 544 686,72

Sazba dan� Základ dan� Výše dan�
3 544 686,72 744 384,2121,00%

CZK 4 289 070,93
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REKAPITULACE OBJEKT� STAVBY A SOUPIS� PRACÍ

Kód: Predmerice

Stavba:

Místo: P�edm��ice Datum:

Zadavatel: Obec P�edm��ice nad Labem, Obránc� míru 18, 503 02 Projektant:

Uchaze�: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA4 289 070,933 544 686,72DK DK - Deš�ová kanalizace

3 544 686,72 4 289 070,93

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

DEŠ�OVÁ KANALIZACE V OBCI P�EDM��ICEV - ÝM�NA V P�VODNÍ TRASE

31. 1. 2022

P-AQUA s.r.o, Jižní 870, 
500 03 Hradec Králové
Ing. Tomáš R�ži�ka

Strana 2 z 16



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 2 CC-CZ:
Místo: P�edm��ice Datum: 31. 1. 2022

Zadavatel: I�:
Obec P�edm��ice nad Labem, Obránc� míru 18, 503 02 DI�:

Uchaze�: I�: 45274924
DI�: CZ45274924

Projektant: I�:
P-AQUA s.r.o, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové DI�:

Zpracovatel: I�:
Ing. Tomáš R�ži�ka DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 544 686,72

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 3 544 686,72 21,00% 744 384,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 289 070,93

DEŠ�OVÁ KANALIZACE V OBCI P�EDM��ICEV - ÝM�NA V P	VODNÍ TRASE

DK - DK - Deš�ová kanalizace

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Strana 3 z 16

REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: P�edm��ice Datum: 31. 1. 2022

Zadavatel: Obec P�edm��ice nad Labem, Obránc� míru 18, 503 02 Projektant:
P-AQUA s.r.o, Jižní 
870, 500 03 Hradec 
Králové

Uchaze�: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 Zpracovatel: Ing. Tomáš R�ži�ka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 544 686,72

HSV - Práce a dodávky HSV 3 544 686,72

    1 - Zemní práce 1 502 595,61

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 34 922,88

    4 - Vodorovné konstrukce 82 806,28

    5 - Komunikace pozemní 17 013,60

    8 - Trubní vedení 1 706 552,27

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 491,85

    997 - P�esun sut� 13 781,13

    998 - P�esun hmot 186 523,10

DK - DK - Deš�ová kanalizace

DEŠ�OVÁ KANALIZACE V OBCI P�EDM��ICEV - ÝM�NA V P	VODNÍ TRASE

Strana 4 z 16



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: P�edm��ice Datum: 31. 1. 2022

Zadavatel: Obec P�edm��ice nad Labem, Obránc� míru 18, 503 02 Projektant:
P-AQUA s.r.o, Jižní 
870, 500 03 Hradec 
Králové

Uchaze�: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 Zpracovatel: Ing. Tomáš R�ži�ka

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 544 686,72

D HSV Práce a dodávky HSV 3 544 686,72

D 1 Zemní práce 1 502 595,61

1 K 113106185
Rozebrání dlažeb a dílc� vozovek a ploch s p�emíst�ním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prost�edek, s jakoukoliv výplní spár strojn� plochy jednotliv� do 50 m2 z drobných 
kostek nebo odsek� s ložem z kameniva

m2 15,00

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2
VV 5,0*3,0 "�ást nad 2x DN 500-mimo opravovanou vozovku" 15,00

2 K 113107312
Odstran�ní podklad� nebo kryt� strojn� plochy jednotliv� do 50 m2 s p�emíst�ním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prost�edek z kameniva t�ženého, o tl. vrstvy p�es 100 do 
200 mm

m2 15,00

Online PSC �����������	
����������
��	��������������������� ���

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2

3 K 113107322
Odstran�ní podklad� nebo kryt� strojn� plochy jednotliv� do 50 m2 s p�emíst�ním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prost�edek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy p�es 
100 do 200 mm

m2 15,00

Online PSC �����������	
����������
��	��������������������� ���

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2

4 K 113107332
Odstran�ní podklad� nebo kryt� strojn� plochy jednotliv� do 50 m2 s p�emíst�ním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prost�edek z betonu prostého, o tl. vrstvy p�es 150 do 300 
mm

m2 1,50

Online PSC �����������	
����������
��	��������������������� ���

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2
VV 0,50*3,00 "�ást nad 2x DN 500" 1,50

5 K 115101201 �erpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným pr�m�rným p�ítokem do 500 l/min hod 50,00
Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1

6 K 115101301
Pohotovost záložní �erpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným pr�m�rným p�ítokem do 500 
l/min

den 10,00

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1

DEŠ�OVÁ KANALIZACE V OBCI P�EDM��ICEV - ÝM�NA V P	VODNÍ TRASE

DK - DK - Deš�ová kanalizace
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.ce

7 K 119001405

Do�asné zajišt�ní podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na za�átku 
zemních prací a to s podep�ením, vzep�ením nebo vyv�šením, p�ípadn� s ochranným bedn�ním, se z�ízením 
a odstran�ním zajiš
ovací konstrukce, s opot�ebením hmot potrubí plastového, jmenovité sv�tlosti DN do 200 
mm

m 7,70

Online PSC �����������	
����������
��	������������������!���"��

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2, D.1.DK.3
VV 4*1,10 "4x plynovod" 4,40
VV 3*1,10 "3x vodovod" 3,30
VV Sou�et 7,70

8 K 119001421

Do�asné zajišt�ní podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na za�átku 
zemních prací a to s podep�ením, vzep�ením nebo vyv�šením, p�ípadn� s ochranným bedn�ním, se z�ízením 
a odstran�ním zajiš
ovací konstrukce, s opot�ebením hmot kabel� a kabelových tratí z voln� ložených kabel� 
a to do 3 kabel�

m 5,50

Online PSC �����������	
����������
��	������������������!���"��

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2, D.1.DK.3
VV 5*1,10 "5x kabel" 5,50

9 K 131251203
Hloubení zapažených jam a zá�ez� strojn� s urovnáním dna do p�edepsaného profilu a spádu v hornin� t�ídy 
t�žitelnosti I skupiny 3 p�es 50 do 100 m3

m3 82,52

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2, D.1.DK.3
VV (((1,38-0,50)+(1,46-0,50))/2)*2,60*34,50 "vyúst�ní-Š1" 82,52

10 K 132254204
Hloubení zapažených rýh ší�ky p�es 800 do 2 000 mm strojn� s urovnáním dna do p�edepsaného profilu a 
spádu v hornin� t�ídy t�žitelnosti I skupiny 3 p�es 100 do 500 m3

m3 365,11

Online PSC �����������	
����������
��	���������������������"��"

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2, D.1.DK.3
VV (((1,46-0,50)+(1,30-0,50))/2)*1,10*34,00 "Š1-Š2" 32,91
VV (((1,30-0,50)+(1,33-0,50))/2)*1,10*41,00 "Š2-Š3" 36,76
VV (((1,33-0,50)+(1,30-0,50))/2)*1,10*37,50 "Š3-Š4" 33,62
VV (((1,30-0,50)+(1,41-0,50))/2)*1,10*39,00 "Š4-Š5" 36,68
VV (((1,41-0,50)+(1,37-0,50))/2)*1,10*20,00 "Š5-Š6" 19,58
VV (((1,37-0,50)+(1,47-0,50))/2)*1,10*21,00 "Š6-Š7" 21,25
VV (((1,47-0,50)+(1,54-0,50))/2)*1,10*32,50 "Š7-Š8" 35,93
VV (((1,54-0,50)+(1,31-0,50))/2)*1,10*34,00"Š8-Š9" 34,60
VV (((1,31-0,50)+(1,45-0,50))/2)*1,10*22,00 "Š9-Š10" 21,30
VV (((1,45-0,50)+(1,21-0,50))/2)*1,10*49,00"Š10-Š11" 44,74
VV (((1,21-0,50)+(1,27-0,50))/2)*1,10*33,50 "Š11-Š12" 27,27
VV (((1,27-0,50)+(1,18-0,50))/2)*1,10*17,00 "Š12-Š13" 13,56
VV (((1,30-0,50)+(1,27-0,50))/2)*1,10*8,00 "Š2-Š14" 6,91
VV Sou�et 365,11

11 K 133251102 Hloubení nezapažených šachet strojn� v hornin� t�ídy t�žitelnosti I skupiny 3 p�es 20 do 50 m3 m3 33,15
Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2, D.1.DK.3, D.1.DK.5
VV (1,61-0,50)*2,80*1,70 "Š1" 5,28
VV (1,30-0,50)*2,24*1,14 "Š2" 2,04
VV (1,33-0,50)*2,24*1,14 "Š3" 2,12
VV (1,30-0,50)*2,24*1,14 "Š4" 2,04
VV (1,41-0,50)*2,24*1,14 "Š5" 2,32
VV (1,37-0,50)*2,24*1,14 "Š6" 2,22
VV (1,47-0,50)*2,24*1,14 "Š7" 2,48
VV (1,54-0,50)*2,24*1,14 "Š8" 2,66
VV (1,31-0,50)*2,24*1,14 "Š9" 2,07
VV (1,45-0,50)*2,24*1,14 "Š10" 2,43
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VV (1,21-0,50)*2,24*1,14 "Š11" 1,81
VV (1,27-0,50)*2,24*1,14 "Š12" 1,97
VV (1,18-0,50)*2,24*1,14 "Š13" 1,74
VV (1,27-0,50)*2,24*1,14 "Š14" 1,97
VV Sou�et 33,15

12 K 139001101
P�íplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv t�ídu horniny

m3 28,70

Online PSC �����������	
����������
��	������������������!������

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.7, �.8
VV 1,10*1,60*7 "kabely" 12,32
VV 1,30*1,80*(4+3) "plynovody+vodovody" 16,38
VV Sou�et 28,70

13 K 139951121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojn� s p�emíst�ním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prost�edek z betonu prostého neprokládaného

m3 23,11

Online PSC �����������	
����������
��	������������������!!�����

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2
VV (415,00+8,00)*0,043 "vybourání stávajícího potrubí" 18,19
VV 8*(0,41*1,50) "vybourání stávajících šachet" 4,92
VV Sou�et 23,11

14 K 151201101 Z�ízení pažení a rozep�ení st�n rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m m2 1 052,31
Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.10
VV ((1,46+1,30)/2)*2*34,00 "Š1-Š2" 93,84
VV ((1,30+1,33)/2)*2*41,00 "Š2-Š3" 107,83
VV ((1,33+1,30)/2)*2*37,50 "Š3-Š4" 98,63
VV ((1,30+1,41)/2)*2*39,00 "Š4-Š5" 105,69
VV ((1,41+1,37)/2)*2*20,00 "Š5-Š6" 55,60
VV ((1,37+1,47)/2)*2*21,00 "Š6-Š7" 59,64
VV ((1,47+1,54)/2)*2*32,50 "Š7-Š8" 97,83
VV ((1,54+1,31)/2)*2*34,00"Š8-Š9" 96,90
VV ((1,31+1,45)/2)*2*22,00 "Š9-Š10" 60,72
VV ((1,45+1,21)/2)*2*49,00"Š10-Š11" 130,34
VV ((1,21+1,27)/2)*2*33,50 "Š11-Š12" 83,08
VV ((1,27+1,18)/2)*2*17,00 "Š12-Š13" 41,65
VV ((1,30+1,27)/2)*2*8,00 "Š2-Š14" 20,56
VV Sou�et 1 052,31

15 K 151201111
Odstran�ní pažení a rozep�ení st�n rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m

m2 1 052,31

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.14

16 K 151201201 Z�ízení pažení st�n výkopu bez rozep�ení nebo vzep�ení zátažné, hloubky do 4 m m2 97,98
Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.9
VV ((1,38+1,46)/2)*2*34,50 "vyúst�ní-Š1" 97,98

17 K 151201211
Odstran�ní pažení st�n výkopu bez rozep�ení nebo vzep�ení s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu zátažné, hloubky do 4 m

m2 97,98

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.16
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18 K 162751117
Vodorovné p�emíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prost�edku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny t�ídy t�žitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost p�es 9 000 
do 10 000 m

m3 457,67

Online PSC �����������	
����������
��	������������������� ���� 

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.9, �.10, �.11, �.13
VV 82,52 "hloubení jam" 82,52
VV 365,11 "hloubení rýh" 365,11
VV 33,15 "hloubení šachet" 33,15
VV -23,11 "beton z výkopu" -23,11
VV Sou�et 457,67

19 K 162751137
Vodorovné p�emíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prost�edku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny t�ídy t�žitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost p�es 9 000 
do 10 000 m

m3 23,11

Online PSC �����������	
����������
��	������������������� ���� 

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.19
VV 23,11 "vybouraný beton z výkopu" 23,11

20 K 167151102
Nakládání, skládání a p�ekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojn� nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny t�ídy t�žitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 23,11

Online PSC �����������	
����������
��	������������������ ������

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.19

21 K 167151111
Nakládání, skládání a p�ekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojn� nakládání, množství p�es 100 m3, 
z hornin t�ídy t�žitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 457,67

Online PSC �����������	
����������
��	������������������ ������

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.18

22 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zat�íd�ného do Katalogu 
odpad� pod kódem 17 05 04

t 961,56

Online PSC �����������	
����������
��	����������������� �������

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.23
VV 480,78*2 "p�evedeno na tuny" 961,56

23 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutn�ní s upravením uložené sypaniny do p�edepsaného 
tvaru

m3 480,78

Online PSC �����������	
����������
��	����������������� �������

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.20, �.21
VV 457,67+23,11 480,78

24 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojn� s uložením výkopku ve vrstvách se zhutn�ním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objekt� v t�chto vykopávkách

m3 78,93

Online PSC �����������	
����������
��	����������������� "������

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2, D.1.DK.3, D.1.DK.4, D.1.DK.5
VV 82,52+365,11+33,15 "celk. výkop" 480,78
VV -388,50*0,59 "obsyp DN 300" -229,22
VV -388,50*0,11 "lože DN 300" -42,74
VV -388,50*0,15*0,15*3,14 "potrubí DN 300" -27,45
VV -34,50*1,67 "obsyp DN 500" -57,62
VV -34,50*0,26 "lože DN 500" -8,97
VV -(2*34,50)*0,25*0,25*3,14 "potrubí DN 500" -13,54
VV -0,90*0,90*1,61 "Š1" -1,30
VV -17,41*0,62*0,62*3,14 "Š2-14" -21,01
VV Sou�et 78,93

25 M 58344197 št�rkodr� frakce 0/63 t 157,86

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.24
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VV 78,93*2,0 "p�evod na tuny" 157,86

26 K 175111201
Obsypání objekt� nad p�ilehlým p�vodním terénem ru�n� sypaninou z vhodných hornin t�ídy t�žitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vn�jšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 
zhutn�ní bez prohození sypaniny

m3 286,84

Online PSC �����������	
����������
��	����������������� �������

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2, D.1.DK.3
VV 388,50*0,59 "obsyp DN 300" 229,22
VV 34,50*1,67 "obsyp DN 500" 57,62
VV Sou�et 286,84

27 M 58331351 kamenivo t�žené drobné frakce 0/4 t 573,68

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.26
VV 286,84 286,84
VV 286,84*2 'P�epo�tené koeficientem množství 573,68

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
28 K 359901111 Vy�išt�ní stok jakékoliv výšky m 423,00

Online PSC �����������	
����������
��	������������������!!�����

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2
VV 388,50+34,50 423,00

29 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 423,00
Online PSC �����������	
����������
��	������������������!!�����

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2
VV 388,50+34,50 423,00

D 4 Vodorovné konstrukce
30 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otev�eném výkopu z písku a št�rkopísku do 63 mm m3 51,71

Online PSC �����������	
����������
��	����������������"��� ����

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2, D.1.DK.3
VV 388,50*0,11 "lože DN 300" 42,74
VV 34,50*0,26 "lože DN 500" 8,97
VV Sou�et 51,71

31 K 452112111 Osazení betonových dílc� prstenc� nebo rám� pod poklopy a m�íže, výšky do 100 mm kus 14,00
Online PSC �����������	
����������
��	����������������"��������

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2, D.1.DK.3

32 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 3,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.31

33 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 1,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.31

34 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 1,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.31

35 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 9,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.31

36 K 452112121 Osazení betonových dílc� prstenc� nebo rám� pod poklopy a m�íže, výšky p�es 100 do 200 mm kus 4,00

Online PSC �����������	
����������
��	����������������"��������
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P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2, D.1.DK.3

37 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 4,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.36

38 K 452311141
Podkladní a zajiš
ovací konstrukce z betonu prostého v otev�eném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu t�. C 16/20

m3 0,81

Online PSC �����������	
����������
��	����������������"������"�

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2, D.1.DK.3, D.1.DK.5
VV 0,25*1,80*1,80 "deska pod Š1" 0,81

39 K 452351101
Bedn�ní podkladních a zajiš
ovacích konstrukcí v otev�eném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty

m2 1,80

Online PSC �����������	
����������
��	����������������"��������

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.38
VV 1,80*0,25*4 "bedn�ní desky pod Š1" 1,80

40 K 457311115 Vyrovnávací nebo spádový beton v�etn� úpravy povrchu C 16/20 m3 0,50
Online PSC �����������	
����������
��	����������������"� ������

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.5
VV 0,5 "vyspádování dna Š1" 0,50

D 5 Komunikace pozemní

41 K 564261111
Podklad nebo podsyp ze št�rkopísku ŠP s rozprost�ením, vlh�ením a zhutn�ním plochy p�es 100 m2, po 
zhutn�ní tl. 200 mm

m2 15,00

Online PSC �����������	
����������
��	������������������"������

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2

42 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprost�ením a zhutn�ním plochy p�es 100 
m2, po zhutn�ní tl. 200 mm

m2 15,00

Online PSC �����������	
����������
��	������������������" �����

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2

43 K 591111111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vypln�ním spár, s dvojím beran�ním a se 
smetením p�ebyte�ného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva t�ženého

m2 15,00

Online PSC �����������	
����������
��	�����������������!�������

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2

D 8 Trubní vedení

44 K 871375231
Kanaliza�ní potrubí z tvrdého PVC v otev�eném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnost�nného 
jednovrstvého, tuhost t�ídy SN 10 DN 315

m 388,50

Online PSC �����������	
����������
��	����������������� �� ����

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2, D.1.DK.3

45 K 877375221
Montáž tvarovek na kanaliza�ním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otev�eném 
výkopu dvouosých DN 315

kus 2,00

Online PSC �����������	
����������
��	�����������������  � ����

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2

46 M 28611441 odbo�ka kanaliza�ní plastová s hrdlem KG 315/160/87° kus 2,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.45

47 K pc6 Montáž potrubí v�etn� materiálu PE SN 8 spojované hrdlem a t�sn�ním OD/ID 580/500 dl. 6m kus 12,00 1

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2, D.1.DK.3
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48 K 894212141
Šachty kanaliza�ní z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m �tvercové s obložením dna betonem t�. C 25/30, 
na potrubí DN 450 nebo 500

kus 1,00

Online PSC �����������	
����������
��	�����������������!"����"�

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2, D.1.DK.3, D.1.DK.5

49 K 894411121
Z�ízení šachet kanaliza�ních z betonových dílc� výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem t�. C 
25/30, na potrubí DN p�es 200 do 300

kus 13,00

Online PSC �����������	
����������
��	�����������������!""�����

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2, D.1.DK.3, D.1.DK.4

50 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 1,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.49

51 M 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 12,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.49

52 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 4,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.49

53 M 59224348 t�sn�ní elastomerové pro spojení šachetních díl� DN 1000 kus 4,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.49

54 M 59224353 dno betonové šachty kanaliza�ní jednolité 100x68x30cm kus 13,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.49

55 K 899104112 Osazení poklop� litinových a ocelových v�etn� rám� pro t�ídu zatížení D400, E600 kus 14,00
Online PSC �����������	
����������
��	�����������������!!��"���

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.49

56 M 28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro t�ídu zatížení D400 kus 14,00

P
�Poznámka k položce:

viz položka �.55

57 K pc2 Zkouška vodot�snosti stok vzduchem do DN 300 úsek 13,00

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2, D.1.DK.3

58 K pc2a Zkouška vodot�snosti stok vzduchem do DN 500 úsek 2,00

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2, D.1.DK.3

59 K pc4 P�íplatek kanaliza�ního dna za další bo�ní p�ítok + t�sn�ní kus 2,00

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2

60 K pc5 Napojení stávajícího potrubí na novou šachtu v�etn� osazení, ut�sn�ní a p�ípadné dobetonávky kus 3,00

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

61 K 979071111
O�išt�ní vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením o�išt�ných kostek na skládku, 
s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, 
s p�vodním vypln�ním spár kamenivem t�ženým

m2 15,00

Online PSC �����������	
����������
��	����������������! !� ����

P
�Poznámka k položce:

viz p�íloha D.1.DK.1, D.1.DK.2

D 997 P�esun sut�

Strana 11 z 16

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.

62 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiál�, na 
vzdálenost do 1 km

t 14,59

Online PSC �����������	
����������
��	����������������!! ������

63 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním P�íplatek k cen� za každý další i 
zapo�atý 1 km p�es 1 km

t 131,31

Online PSC �����������	
����������
��	����������������!! �����!

VV 14,59*9 'P�epo�tené koeficientem množství 131,31

64 K 997221611 Nakládání na dopravní prost�edky pro vodorovnou dopravu suti t 14,59
Online PSC �����������	
����������
��	����������������!! ������

65 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zat�íd�ného do Katalogu 
odpad� pod kódem 17 05 04

t 14,59

Online PSC �����������	
����������
��	����������������!! ������

D 998 P�esun hmot

66 K 998276101
P�esun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otev�eném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 810,97

Online PSC �����������	
����������
��	����������������!!�� ����
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 372 600 Kč < 140 448 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 0,72 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 6

− 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Smluvní cena 51 754 072,82

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 372 600,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 372 600,00
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/29913 Lochenice - průtah

Název veřejné zakázky:

51 754 072,82

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

372 600,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 4 ANO

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

ANO

NE
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

51 754 072,82

1 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

Dodatek č. 4 ANO

− 0,00

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 280 321,81

− 328 752,86

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 615 191,94

Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 3 897 087,32

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 10 177 009,05 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 328 752,86

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 5 384 407,98

2 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 19,03 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

51 754 072,82

51 754 072,82

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 328 752,86

Kč bez DPH

9 848 256,19

Dodatek č. 5 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 1 ANO
Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

+ 10 177 009,05

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 328 752,86 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

51 754 072,82

56 023 760,14

61 408 168,12

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 615 191,94 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 286 439,08

5

3 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

61 974 929,01Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Cena po navýšení z dodatku č. 5

61 688 489,93

61 974 929,01

4 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním. 


