Dodatek č. 4
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele IRM/664/22	č. zhotovitele 841/TC/RF/2022/013
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění
k akci „III/28526 Jizbice – Lipí - Náchod“
který uzavírají smluvní strany
město Náchod,
sídlo:		Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města,
zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):

jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),
a
STRABAG a.s.,
sídlo:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice,
adresa pro doručování:	STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové,
datová schránka:	8yuchp8,
IČO:	608 38 744,
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ60838744,
Zastoupený na základě plné moci:	
	
zástupce ve věcech smluvních na základě plné moci:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.,
číslo účtu:	112071233/0800,
jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):
Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se dodatkem opravuje administrativní pochybení v Dodatku č. 3. V rozpočtu ke změnovému listu č. 9 byla chybně oceněna položka s kódem 91710. Tato položka byla oceněna jednotkovou cenou ve výši 28 115,80 Kč bez DPH, ale tato položka se nachází v rozpočtu Smlouvy o dílo s jednotkovou cenou ve výši 12 321,29 Kč bez DPH, tj. její ocenění nebylo v souladu s ustanovením čl. III. odst. 2 původní smlouvy ve znění dodatku č. 1, kde je uvedeno, že při kalkulaci zvýšení ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního položkového rozpočtu.
Článek I. odst. 2. původní smlouvy tedy nově zní takto:
2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „III/28526 Jizbice – Lipí - Náchod“ – část II. (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované společností MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 27487938, zodpovědný projektant Ing. Jan Machek, stupeň PD DSP + PDPS, datum zpracování 06/2018, číslo zakázky 1376-16-2 (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, je jim znám.
Dodatkem č. 2 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnovém listu č. 1 - 6, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.
Dodatkem č. 3 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnovém listu č. 7 - 16, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.
Dodatkem č. 4 došlo ke změně ceny za zhotovení díla, jak je popsána v opravě změnového listu č.9, která tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.
Článek III. odst. 1 a 2 původní smlouvy tedy nově zní takto:
1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:
Původní cena za zhotovení díla bez DPH:	19 389 761,04 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 1 bez DPH:	7 460,84 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 2 bez DPH:	- 4 875,81 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 3 bez DPH:	- 322 774,13 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 4 bez DPH:	- 643,74 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 5 bez DPH:	25 707,58 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 6 bez DPH:	282 202,71 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 7 bez DPH:	-138 878,90 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 8 bez DPH:	220 762,15 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 9 bez DPH:	353 865,75 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 10 bez DPH:	22 148,06 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 11 bez DPH:	-352,97 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 12 bez DPH:	-948,21 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 13 bez DPH:	-4 676,40 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 14 bez DPH:	184 626,04 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 15 bez DPH:	-549 180,05 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 16 bez DPH:	-104 494,40 Kč
Oprava administrativní chyby ve změnovém listu č. 5	- 29,20 Kč
Oprava administrativní chyby ve změnovém listu č. 6	345,00 Kč
Oprava administrativní chyby ve změnovém listu č. 9	-15 447,03 Kč
Nová cena za zhotovení díla bez DPH:	19 344 578,33 Kč
DPH 21 %:	4 062 361,45 Kč
Nová cena za zhotovení díla včetně DPH:	23 406 939,78 Kč
Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tímto dodatkem spolu s dodatky předcházejícími se mění závazek z původní smlouvy pouze v rozsahu nižším než limity dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v  platném znění.
Tento dodatek se uzavírá v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsaného dodatku té smluvní straně, která ho podepsala jako první.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 61/1257/24 ze dne 22.1.2024.
město Náchod	STRABAG a.s.
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