
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo stavby: 33205

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ustanovení

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících
zplnémoci KUKHK- 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

i

a
(2)

PRAGOPROJEKT, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

IČO

DIČ

se sídlem

zástupce

zastoupen

bankovní spojení

číslo účtu

45272387

CZ45272387

KRyšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

Ing. Lukášem Svobodou, Ph.D., MBA na základě plné moci ze dne 13.10.23

a

I.
Základní ustanovení

1. Obj ednatel požaduj e, aby zhotovitel provedl dílo:
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Číslo stavby: 33205

Vypracování studie proveditelnosti stavební akce 
„Obchvat města Hořice“

(dále jen Dílo nebo Zakázka) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku zhotovitele na provedení 
a dokončení těchto služeb za následujících podmínek:

I. Cena (v souladu se zněním nabídky - bod c článek II. Smlouvy)
a. Nabídková cena celkem bez DPH 1 208 000 Kč1)
b. DPH (21 %)
c. Nabídková cena celkem vč. DPH (a + b)

253 680 Kč1)
1 461 680 Kč1)

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních 
podmínkách

II. Termín dokončení
Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za cenu uvedenou výše 
a specifikovanou v Dopise nabídky, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech 
uvedených v článku II. této Smlouvy včetně odstranění případných vad Díla.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech činností, které jsou předmětem 
smlouvy, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok 
podle podmínek smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy.

4. Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a může se měnit jen 
dle podmínek daných ve smlouvě.

5. Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim je určen ve Všeobecných 
obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, schválených MD-OPK č. j. 11/2015 - 120 - TN/1 ze dne 05.02.2015, s účinností 
od 6. února 2015, ve znění, platném do 30.04.2021, které jsou pro smluvní strany závazné 
i nadále.

II.
Obsah Smlouw o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice 
uvedené v této Smlouvě, a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen 
v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je dána 
pořadím:
a) Souhrn smluvních dohod;
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele);
c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, formulář Seznam poddodavatelů);
d) Výzva k podání nabídky; Přehledná situace + detail;
e) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 

staveb pozemních komunikací vč. Přílohy A (Rozsah služeb) jejíž nedílnou součástí je tabulka 
Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B (Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran 
poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky);
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Číslo stavby: 33205

f) VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci
staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 
05.02.2015, s účinností od 6. února 2015, ve znění, platném do 30.04.2021, které jsou pro 
smluvní strany závazné i nadále viz
http://www.pjpk.cz/dala/lJSR 001 2 4 OBCHODNÍ PODMINKY/OP15 zememericske.p 
df (ke smlouvě se nepřikládají);

g) Technické podmínky dle článku 2.4 ZOP-D (ke smlouvě se nepřikládají);
h) Související dokument dle článku 2.5 ZOP-D

• Uzemní studie Hořice - Studie uspořádání dopravní infrastruktury v subregionu města 
Hořice v návaznosti na přípravu trasy dálnice D35, datum vypracování: 01/2017, 
zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., IČO: 482 66 230, Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III 

se ke smlouvě se nepřikládá.

Dokumenty jsou zde řazeny podle kritéria jejich právní síly, a to od dokumentu nej vyšší právní 
síly pod písm. a) k dokumentu nejnižší právní síly pod písm. h), a s ohledem na tuto skutečnost 
bude tato Smlouva vykládána.

2. Strany si ujednaly, že dokumenty uvedené v čl. II. pod písmenem f), g), h) stranám známé 
a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u objednatele a tamtéž stranám k dispozici. Smluvní strany prohlašují, že obsah veškerých 
dokumentů uvedených v čl. II. je jim znám.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (h) článku II., nabude 
platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů.

2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 
rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

4. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným 
a podepsaným oběma smluvními stranami.

5. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních 
stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České 
republiky.

6. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

7. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se 
takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, 
pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, 
že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují

Smlouva o dílo (Souhrn smluvních dohod) 3





 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

92518/2022/KHK

rxu lu-.r.—ju j / a/ nu,' xu£<í

Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-30373/MJ/2022

VYŘIZUJE: 
ODBOR | ODDĚLENÍ: Odbor majetkoprávní | Majetkové
MOBIL: 
E-MAIL: 

DATUM: 01.09.2022

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků:0
Sp. znak, sk. režim: 53.3, A/10

r

PLNA MOC
Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 70889546, zastoupený hejtmanem kraje Mgr. Martinem Červíčkem, na základě usnesení

Rady Královéhradeckého kraje č. RK 13/514/2022 ze dne 28. 03. 2022,

uděluje plnou moc

společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 27502988, se sídlem

Kutnohorská 59/23, Plačíce, 500 04 Hradec Králové, zastoupené 
ředitelem společnosti, k zastupování Královéhradeckého kraje při činnostech nutných pro
přípravu a realizaci (včetně rekonstrukcí a odstranění) staveb pozemních komunikací ve
vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípravy,
předcházející realizaci těchto staveb a ke kontrole průběhu stavebních prací prováděných
na pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně stavebních
prací směřujících ke vzniku nových pozemních komunikací pořizovaných do vlastnictví
Královéhradeckého kraje, tj. zejména při:

a) veškerých správních řízení a jednání týkajících se pozemních komunikací, silničních
pozemků a dalších pozemků, včetně všech jejich součástí a příslušenství podle ustanovení
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje,

b) jednání s územními samosprávnými celky, právnickými a fyzickými osobami ve věcech
týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků a silničních pomocných pozemků

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel. 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: mcervicek@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rvchlý a profesionální úřad
- spokojený občan.

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

a pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i ve věcech týkajících se pozemků,
které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními nebo silničními
pomocnými pozemky;

c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, výpůjčky
pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních pomocných pozemků
a pozemků a při zajišťování podkladů pro zřizování věcných břemen k uvedeným
nemovitým věcem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů
a rozhodnutí dotčených orgánů při přípravě a realizaci staveb, tedy s tím související jednání
s vlastníky pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními
a silničními pomocnými pozemky, jednání vůči vlastníkům sousedních pozemků a staveb,
při přípravě smluv o právu provést stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor
pozemků, nájemních smluv a smluv o výpůjčce;

d) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních jednání v příslušných řízeních
a postupech dle stavebně-právních předpisů a dalších souvisejících právních
předpisů, umístění a realizaci staveb (řízení o odstranění stavby, územní řízení, stavební
řízení, vydání územního souhlasu, vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem, vydání
potřebného opatření stavebního úřadu k užívání stavby), počítaje v to i veškeré právní
jednání vůči příslušným Katastrálním úřadům v souvislosti se stavbou; a zajištění veškerých
potřebných podkladů k danému účelu, včetně přebírání podkladů (v listinné i elektronické
podobě) jménem Královéhradeckého kraje;

e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody apod.)
v souvislosti se zajištěním činnosti zmocněnce v souvislosti s přípravou a realizací staveb;

f) zastupování kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, právnickými
osobami, fyzickými osobami apod. v souvislosti s přípravou podkladů pro nakládání
s majetkem Královéhradeckého kraje při přípravě a realizaci staveb.

V souvislosti s předmětem této plné moci shora uvedeným je zmocněnec oprávněn
za zmocnitele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty
veškerá právní jednání ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat právními
předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat opravné prostředky
proti rozhodnutím o těchto návrzích, jakož i se jich vzdávat či je brát zpět a účastnit se
veškerých jednání v těchto věcech.

Zmocnitel opravňuje zmocněnce udělovat k účelu danému tímto zmocněním též zmocnění
jiným osobám ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

OVĚŘOX \CÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Krajského ú řadu Mho .kraje
poř. c. legalizace ... .1/7 14/2022
vlastnoručně podepsal* -

.hnéno/a a příjm
Olisk úř

Osvobozeno od správního poplatku podle zákona c 634/2004 Sb., o správních poplatcích
ve zněni pozdějších předpisu, podle odsl. 4 písni

gr. Martin Červíček
hejtman kraje
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PLNÁ MOC

CiOPRnjEKT, a.s. se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, identifikační číslo 45272387, zapsaná
' reistřiku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434, zastoupena předsedou představenstva Ing.

WTfcím Svobodou, nar. 18.3. 1947, bytem: K Ryšánce 1668/16, Krč, 147 00 Praha 4,

(dále jen „Společnost")

tímto
zmocňuje

Ing. Lukáše Svobodu, Ph.D., MBA, generálního ředitele a zaměstnance společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., 

(dále jen „zmocněnec")

aby v zastoupení Společnosti činil veškerá právní jednání, ke kterým je Společnost oprávněna, a to ve všech následujících věcech:

• agenda související se zadávacím řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (případně v poptávkových řízeních zakázek malého rozsahu mimo režim tohoto zákona), mimo jiné

podpis nabídek či žádostí o účast a dokladů, prostřednictvím kterých Společnost prokazuje splnění kvalifikace a
podmínek pro podáni nabídky či žádostí o účast a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, vč. smluv o smlouvách
budoucích,
uzavírání a podpis smluv na realizaci veřejných zakázek malého rozsahu, včetně případných budoucích dodatků
k takovým smlouvám,
přijmout zmocnění od třetí osoby na základě smluv uzavřených Společností se třetími osobami a následně pověřit
zaměstnance Společnosti k výkonu jednotlivých dílčích úkonů a jednání v rozsahu těchto plných mocí,
za účelem podání společné nabídky či žádostí o účast uzavírání a podpis smluv o sdružení ve společnosti (§ 2716 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), vč. dodatků k těmto smlouvám, se třetími
osobami a v rozsahu, ve kterém byla Společnost zmocněna společníky společnosti, činit právní jednání za společníky
společnosti, tj. podpis společné nabídky, jakož i podpis dalších dokumentů, s výjimkou dokumentů, kterými jednotliví
společníci prokazují svojí kvalifikaci a které podepisuje každý ze společníků samostatně,
komunikace se zadavatelem v rámci zadávacího či poptávkového řízení, vč. podpisu žádostí o poskytnutí dodatečných
informací,
podpis a podání návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele, podpis a podání námitek proti postupu zadavatele, vzdávání
se práva podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele a práva podat námitky.

Zmocněnec je v rozsahu této plné moci oprávněn též veškeré dokumenty a písemnosti týkající se výše uvedené agendy
podepisovat elektronicky, a to výhradně elektronickým podpisem zajištěným společností PRAGOPROJEKT, a.s. (tzv. „služebním"
elektronickým podpisem).

Plná moc není časově omezena.

Zmocněnec je oprávněn v rámci této plné moci zmocnit k právním jednáním a činnostem dle této plné moci i jiné fyzické či
právnické osoby.

V Praze dne
1 3 -10- 2023

Plnou moc přijímám

1 3 -10' 2023
V Praze dne.....................

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

Ověření - legalizace

Ověřuji, že:

1) pod pořadovým číslem 1113R18J tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže
uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Marek Svoboda,

2) pod pořadovým číslem 1113R72P tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže
uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Lukáš Svoboda, nar

Praha, dne 13.10.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

$0 Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

7^

ROZDĚLOVNÍK

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/055-24/Ko

\__________________

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová /18

________ s

Hradec Králové dne
1 6 -05- 2024

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Královéhradecký krajZadavatel

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem

IČO: 708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: Vypracování studie proveditelnosti stavební akce „Obchvat
města Hořice“

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na služby

Forma zadávacího řízení:
Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle směrnice č. 3
Rady KHK - VZMRIII. kategorie

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě posouzení nabídky provedeného hodnotící komisí
rozhodl o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
podle výsledku hodnocení nabídek, a který splnil podmínky účasti v řízení:

PRAGOPROJEKT, a.s.
Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
Právní forma:
IČO:

Akciová společnost
452 72 387

Nabídková cena 1.208.000 Kč bez DPH

 

 

 
 



 
 

   

 

 
 

 
 

III. Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena:

I Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek na základě neinižší nabídkové ceny za předmět zakázky
v Kc bez DPI I a stanov ila pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku v Kč bez DPH oii nejnižší
(I. v poradí) po nej vyšší.

Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele

Nabídková cena
v Kč bez DPH Pořadí

1 - HBH Projekt spol. s r.o. 1.675.200 Kč 2.

2 PRAGOPROJFKT. a.s. 1.208.000 Kč 1.

IV. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo. Závazná smlouva o dílo vznikne jejím podpisem
v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

Zadavatel u vyhraného dodavatele zjistil údaje o skutečných majitelích podle zákona č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění
pozdějších předpisů, z evidence skutečných majitelů.

Vybraný dodavatel, který splnil podmínky účasti v řízení, se tímto současně vyzývá k předložení
Smlouvy o dílo k podpisu do 5 pracovních dnů od doručeni tohoto oznámeni, a k předložení kopie
pojistné smlouvy, případně pojistného certifikátu (v souladu s či. 19.1 ZOP), a to na adresu:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

 
 

   

 

 
 

 
 

 
 

   

 

 
 

 
 

 
 

   

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

DOPIS N A B í D K Y

Název díla: Vypracování studie proveditelnosti stavební akce „Obchvat města Hořice“

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických

kvalitativních podmínek (TKP-D) a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se

skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady

v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem bez DPH: 1 208 000,- Kč

DPH (21%): 253 680,- Kč

Cena celkem vč. DPH: 1 461 680,- Kč

kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 3 měsíců od konce Ihůty pro podání nabídek, a je
pro nás závazná a může být přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.

3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka
představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum

Zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54

Podpis oprávněné osoby (jméno a příjmení, funkce)

Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D., MBA, oprávněn k podpisu na základě plné moci za společnost:
PRAGOPROJEKT, a.s.

STRANA 1 (CELKEM 1)

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

Vypracování studie proveditelnosti stavební akce „Obchvat města Hořice“

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

Veřejná zakázka na vypracování studie proveditelnosti
Činnost poddodavatele, kterou bude

při vypracování studie proveditelnosti
provádět

1. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno
a příjmení:
Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:
IČO:
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:
Tel.
E-mail:

NETÝKÁ SE dodavatel nevyužije poddavatele

Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D., MBA, oprav ipdpismw základě plné moci

 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 
 

Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

r

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/055-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne

0 4 -04- 2024

Výzva k podání nabídky

V návaznosti na ustanovení § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v souladu se Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje č. 3, kterou se
stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, Vás tímto vyzýváme k podání
nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu:

Vypracování studie proveditelnosti stavební akce „Obchvat města Hořice“

1. Identifikační údaje zadavatele

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č. p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem

Zadavatel je při provádění úkonů v rámci řízení zastoupen jinou osobou, zástupcem zadavatele. Zástupce
zadavatele není oprávněn provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka řízení, zrušit řízení. Zástupce
zadavatele se podílel na zpracování všech částí zadávací dokumentace.

Identifikační údaje zástupce zadavatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988

Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:

pro organizaci řízení:  na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.,
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, ;

pro technické záležitosti: , na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.,
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Jičín, t :

.
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2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je vypracování studie proveditelnosti stavební akce ,,Obchvat města Hořice“, 
která bude vypracována na základě Územní studie Hořice – Studie uspořádání dopravní infrastruktury 

v subregionu města Hořice v návaznosti na přípravu trasy dálnice D35, zpracované společností 

Valbek,  spol. s r.o., IČO: 482 66 230, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III v 01/2017. 

Nejzávažnějším dopravním problémem města Hořice je průjezdní úsek silnice II/300 zastavěným územím 

města, a to přímo historickým jádrem. S ohledem na značně omezené šířkové parametry historických ulic 

v jádru města je průjezdní úsek silnice II/300 historickým jádrem veden ve směru na sever ulicí Sladkovského 

po okraji historického jádra a ve směru na jih náměstím Jiřího z Poděbrad, tedy přímo srdcem města.  

Řešením je úplné přeložení průjezdního úseku silnice II/300 mimo zastavěné území města Hořice, tedy obchvat 

města Hořice. S ohledem na topografii území města Hořice, s ohledem na sídelní a urbanistickou strukturu 

města a vedení stávajícího průjezdního úseku silnice II/300 ve směru od jihozápadu na severovýchod 

(s pokračováním dále na severovýchod směr Miletín) je zřejmé, že jedinou možností vedení přeložky silnice 

II/300 obchvatem je na severní straně města. Celá jižní a jihovýchodní část města je intenzivně urbanizovaná 

s množstvím rozptýlených drobných sídel ve volné krajině. V průběhu pořizování nového územního plánu 

byly firmou Valbek, spol. s.r.o. (2017) prověřeny možnosti optimalizace dopravní infrastruktury po 

zprovoznění D35 v souvislosti s jejím napojením na vnitřní dopravní systém města. Navrženy byly dvě 

varianty trasování přeložky silnice II/300 – západní a severozápadní obchvat města. Řešení obou variant 

vycházelo a následně upravovalo řešení obchvatu města Hořice, které bylo obsaženo již v územním plánu 

sídelního útvaru (ÚPSÚ) Hořice (1995). Studie doporučila návrh řešení územního plánu. Na základě výběru 

Zastupitelstvo Města Hořice dne 20.02.2017 vybralo variantu a schválilo pokyny pro vypracování nového 

návrhu územního plánu Hořice. Západní obchvat Hořic jako veřejně prospěšná stavby (VD04) v územním 

plánu Města Hořice zpřesňuje veřejně prospěšnou stavbu – dopravní v platných Zásadách územního rozvoje 

Královéhradeckého kraje (schválené roku 2011), kde je předmětná trasa obchvatu Hořic vymezena jako záměr 

nadmístního významu DS29 – silnice II/300 v prostoru Hořic. 

Záměr západního obchvatu Hořic, řeší přeložku silnice II/300 mezi stávající silnicí I/35 a silnicí II/501 (ulice 

Čsl. armády). Samotný obchvat Hořic neřeší úplnou přeložku silnice II/300. Obchvat je nutně spojen s řešením 

spojnice II/300 a II/501 v severní části nad městem. V případě existence pouze tohoto obchvatu Hořic by 

tranzitní doprava po silnici II/300 musela v úseku mezi silnicí II/300 a II/501 stále projíždět centrem města 

Hořice, jako doposud, nebo by musela využívat kapacitně a technicky zcela nevyhovující silnici III/3003 

propojující silnice II/300 a II/501 severně od Hořic, v prostoru místní části Dachovy. Navržená spojnice 

navazující na západní obchvat byla navržena za předpokladu zachování řešení na území města Hořice. V rámci 

studie proveditelnosti je vhodné prověřit i možnosti jiného (variantního) řešení trasování pro rozdělení toku 

především tranzitní dopravy přijíždějící po západním obchvatu ve směrech Hořice – Miletín (II/300) a Hořice 

– Lázně Bělohrad (II/501). Propojení označením VD05 umožňuje oddělení části dopravy ve směru na Miletín. 

Trasa prochází lesním porostem na severní straně hřebene Hořického chlumu. Její napojení na stávající 

komunikaci II/300 je prakticky totožné jako napojení silnice III/3003 – tzv. Dachovské spojky. 

Studie prověří a případně navrhne i jiné možnosti řešení trasování spojnice umožňující rozdělení toku dopravy 

ve směrech na Lázně Bělohrad (II/501) a Miletín (II/300) bez ohledu na jejich katastrální umístění. 

Studie proveditelnosti bude vycházet z Územní studie Hořice – Studie uspořádání dopravní infrastruktury 

v subregionu města Hořice v návaznosti na přípravu trasy dálnice D35, zpracované společností Valbek, 
spol. s r.o., IČO: 482 66 230, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III v 01/2017. Tato studie definovala 
„optimální“ variantu vedení, jež je zapracována do Územního plánu Hořice, která nabyla účinnosti dne 

28.3.2022 (označeno jako VD 04 – západní obchvat a VD 05 – spojnice II/300 a II/501).  

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve ZOP-D v Příloze A Rozsah služeb, která je 

součástí zadávací dokumentace. 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV: 
71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1.850.000 Kč bez DPH 
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Zadavatel k tomuto uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální přípustnou 

nabídkovou cenou. 

Dodavatel, jehož nabídková cena přesáhne maximální přípustnou nabídkovou cenu, může být z řízení 

vyloučen. 

3. Lhůta a místo plnění zakázky 

Lhůta pro dokončení a odevzdání projektové dokumentace: nejpozději do 4 týdnů od protokolárního 

předání všech připomínek objednatele studie proveditelnosti v konceptu. 
Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla jsou stanoveny v ZOP-D. 

Zadavatel požaduje dokončení, odevzdání a převzetí dokumentace nejpozději do uvedeného termínu. 
Dodavatel může navrhnout i kratší termín plnění. 

Dokumentace bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na adrese ÚDRŽBA 

SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Jičín, M. Koněva 467, PSČ 

506 01. 
Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD. 

4. Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří kromě této výzvy též níže uvedené dokumenty: 

1. ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, včetně: 

Přílohy A - Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny 

Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem 

Přílohy C - Platby a platební podmínky 

(vše předáno elektronicky); 

2. VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015–120–TN/1, ze dne 05.02.2015, s účinností 

od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce 

a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 09.04.2008 viz 
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_4_OBCHODNI_PODMINKY/OP15_zememericske.pdf 
(předáno elektronicky); 

3. SDS PK Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy, 

Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 

14. srpna 2017, se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené 

Ministerstvem dopravy a spojů, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 
21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční 

infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17. prosince 2009, 
viz http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2017.pdf - 
nepředávají se dodavatelům; 
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací – dodatek č. 1, schváleno Ministerstvem 

dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 
19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, viz http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METO
DICKE_POKYNY/SDS_PK_2018_dod._c.1_final.pdf - nepředávají se dodavatelům;   
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací – dodatek č. 2, schváleno Ministerstvem 

dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 
10. května 2019, s účinností od 15. května 2019, viz http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_MET
ODICKE_POKYNY/SDS_PK_2017_dod._c.2_final.pdf - nepředávají se dodavatelům; 

http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_4_OBCHODNI_PODMINKY/OP15_zememericske.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2017.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2018_dod._c.1_final.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2018_dod._c.1_final.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2017_dod._c.2_final.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2017_dod._c.2_final.pdf
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4. TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené 

MD-OPK, č. j. 475/105-120-RS/1, ze dne 29.08.2005, s účinností od 01.10.2005, viz 
http://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-pro-dokumentaci - nepředávají se dodavatelům; 

5. Formulář Smlouva o dílo – závazný vzor (předáno elektronicky); 

6. Formulář Dopis nabídky – závazný vzor (předáno elektronicky); 

7. Seznam poddodavatelů – doporučený vzor (předáno elektronicky); 

8. Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmu a o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění 

zakázky – doporučený vzor (předáno elektronicky); 

9. Informativní dodatek ke zpracování dat – zadávací dokumentace veřejné zakázky (předáno 

elektronicky); 

10. Územní studie Hořice – Studie upořádání dopravní infrastruktury v subregionu města Hořice 

v návaznosti na přípravu trasy dálnice D35 zpracované společností Valbek, spol. s r.o., 
IČO: 482 66 230, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III v 01/2017 (předáno na elektronicky); 

11. Přehledná situace + detail (předáno na elektronicky); 

12. Odkaz na územně analytické podklady Královéhradeckého kraje: https://www.kr-
kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/uzemni-studie/US-
Podkrkonosi_CISTOPIS_final_2016-12-12x.pdf. 

Zadavatel určuje pro řízení Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015–120–TN/1, ze dne 05.02.2015, s účinností od 

6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 

dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 09.04.2008 ve znění, platném do 

30.04.2021, které budou pro řízení závazné i nadále. 

Dodavatelé jsou oprávněni požadovat od zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace – dodatečné informace 

k zadání. 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se podává písemně v listinné podobě na adresu zástupce zadavatele 

nebo elektronicky na základě e-mailové žádosti dodavatele na e-mailovou adresu kontaktní osoby zadavatele 

pro organizaci řízení pro tuto veřejnou zakázku (e-mail: ). Žádost o vysvětlení 

zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro 

podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů 

ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti bez 

identifikace žadatele, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří byli k podání nabídky vyzváni. 

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí 

žádosti. 

5. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.04.2024 v 8:00 hodin. Všechny nabídky musí být doručeny na níže 

uvedenou adresu do skončení lhůty pro podání nabídky. 

Nabídky se podávají na doručovací adrese: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
podatelna 
Kutnohorská 59 
500 04 Hradec Králové 

nebo osobně: 

podatelna ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové 
(areál je monitorován kamerovým systémem) 
v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny 

18.04.2024 do 8:00 hodin. 

http://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-pro-dokumentaci
https://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/uzemni-studie/US-Podkrkonosi_CISTOPIS_final_2016-12-12x.pdf
https://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/uzemni-studie/US-Podkrkonosi_CISTOPIS_final_2016-12-12x.pdf
https://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/uzemni-studie/US-Podkrkonosi_CISTOPIS_final_2016-12-12x.pdf
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Nabídky v listinné podobě musí být doručeny v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky 

a slovem „NEOTEVÍRAT“. 

Na obálce bude dále uveden název (obchodní firma)/jméno a příjmení dodavatele, adresa dodavatele. 
Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty se nepovažují za podané a v průběhu 

řízení se k nim nepřihlíží. 

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její 

fyzické převzetí na výše uvedené adrese s tím, že nabídka musí být doručena v souladu se lhůtou pro podání 

nabídek stanovenou v zadávací dokumentaci. 

6. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele 

Dodavatel v nabídce předloží kopii: 

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje. (takový doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti 

nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky), 

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu této zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

Vzhledem k rozsahu předmětu této zakázky je dodavatel povinen prokázat oprávnění k podnikání 

minimálně v rozsahu projektová činnost ve výstavbě, 

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 

dokumentace, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů, v oboru „dopravní stavby“. 
Zadavatel nepřipouští, aby dodavatel doložil osvědčení v oboru „dopravní stavby“, podle zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pomocí poddodavatele. 

Dodavatel může rovněž prokázat kvalifikaci odkazem na odpovídající informace vedené v informačním 

systému veřejné správy. (Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání 

požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.) 

Není-li to které osvědčení nebo doklad o odborné způsobilosti vystaven přímo na dodavatele, příp. jinou osobu, 
např. je-li dodavatelem, příp. jinou osobou, právnická osoba, je nutné v nabídce uvést též vztah odborně 

způsobilé osoby k dodavateli, příp. jiné osobě (například, že se jedná o zaměstnance dodavatele, příp. jiné 

osoby, či je členem jeho statutárního orgánu nebo je v jiném vztahu k dodavateli, příp. jiné osobě 
(např. poddodavatel) apod.). 

Pokud zadavatel požaduje doklad a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen požadovaný 
doklad předložit, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad. 

Pokud se dodavatelé účastní řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, předkládá 
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do evidence 
vyžaduje (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky), každý dodavatel 

samostatně. V případě společné účasti dodavatelů v řízení dodavatelé doloží, jaké bude rozdělení odpovědnosti 

za plnění zakázky, přičemž zadavatel požaduje, aby všichni dodavatelé podávající společnou nabídku nesli 
společně a nerozdílně odpovědnost za plnění zakázky. 

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky 

Nabídka bude předložena písemně – v listinné formě v jednom originále – a musí být zpracována v českém 

jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než v českém jazyce, musí mít ještě překlad do českého 

jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském 

jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce. 

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 
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V případě, že nabídku podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, musí být 

k nabídce připojena též plná moc, a to buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

Doporučení pro vyhotovení nabídky je zpracování a řazení do jednotlivých oddílů v následujícím členění: 

7. 1. Dopis nabídky 
Nabídku bude tvořit především Dopis nabídky vypracovaný dle závazného vzoru, který je nedílnou součástí 

zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru může mít 

za následek vyloučení dodavatele. Dodavatel v Dopisu nabídky doplní chybějící údaje a Dopis nabídky 

podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele. 

7. 2. Doklady prokazující splnění kvalifikace 

Blíže viz čl. 6 této výzvy. 

7. 3. Návrh smlouvy o dílo 
Dodavatel k nabídce připojí v jednom vyhotovení návrh smlouvy vypracovaný dle závazného vzoru, který je 
nedílnou součástí zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného 

vzoru může mít za následek vyloučení dodavatele. Dodavatel ve smlouvě doplní chybějící údaje a smlouvu 
podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele. 

7. 4. Rekapitulace nabídkové ceny 
Za účelem zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen použít tabulku Rekapitulace nabídkové ceny 
(nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace). 
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že jakékoliv přidávání či odebírání řádků je nepřípustné a může mít za 
následek vyloučení dodavatele. Dodavatel v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny doplní chybějící údaje 

a tabulku Rekapitulace nabídkové ceny podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele. 

Dodavatel odpovídá za to, že poskytované plnění bude odpovídat platným právním předpisům a zadávacím 

podmínkám. Dodavatel je povinen do nabídkové ceny zahrnout i veškeré činnosti, které nejsou výslovně 

uvedeny, ale souvisí s předmětem plnění a jejich provedení je nezbytně nutné k plnění předmětu zakázky. 

7. 5. Další dokumenty tvořící nabídku 
Blíže viz čl. 10 této výzvy. 

8. Obchodní podmínky 

Dodací i platební podmínky se řídí obchodními podmínkami, a to především Zvláštními obchodními 

podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. Přílohy 

A Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B Personál, 

podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem a Přílohy C Platby a platební podmínky, 
a podpůrně pak Všeobecnými obchodními podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce 

a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015–120–TN/1, ze dne 5. 2. 2015, 
s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné 

práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze 9. 4. 2008 ve znění, platném 

do 30. 4. 2021, které budou pro zadávací řízení závazné i nadále a které jsou nedílnou součástí zadávací 

dokumentace. 

Zadavatel na tomto místě pouze upozorňuje, že neposkytuje žádné finanční zálohy. 

9. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny za předmět zakázky v Kč bez DPH, 
která je uvedena v Rekapitulační tabulce, tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení 
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nabídek) v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek 

pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, 
jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace) = Cena celkem bez DPH v Dopisu nabídky. 

Zadavatel zároveň stanovuje, že údaj uvedený v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná součást 

ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace), 
tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) bude považovat za rozhodující 

pro hodnocení nabídek. 

Při hodnocení se stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) 

po nejvyšší. Zadavatel zároveň tímto sděluje dodavatelům, že analogicky dle §39 odst. 4 zákona 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, provede posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení 

po hodnocení nabídek u účastníka řízení s nejnižší nabídkovou cenou. 

10. Ostatní podmínky zakázky 

Zadavatel stanovuje pro tuto veřejnou zakázku výši mimořádně nízké nabídkové ceny následujícím způsobem: 

a) při podání 3 a méně nabídek nebude zadavatel stanovovat mimořádně nízkou cenu výpočtem, 

ale bude posuzovat nabídky s ohledem na předpokládanou cenu a cenu v čase a místě obvyklou; 

b) při podání 4 nebo 5 nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech 

nabídek, mimo nabídky nejdražší, poníženým o 20 %; 

c) při podání 6 a více nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech 

nabídek, mimo nabídky nejlevnější a nejdražší, poníženým o 20 %. 

Všichni účastníci řízení, kteří podají nabídky s nižší nabídkovou cenou než mimořádně nízká 

nabídková cena, stanovená výše uvedeným způsobem, mohou být z řízení vyloučeni. 

Z řízení mohou být vyloučeni dodavatelé, jejichž nabídka nebude po obsahové stránce úplná nebo bude 

v rozporu s podmínkami této nabídky. 

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 

o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády), 

nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se 

nesmí účastnit řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, 

prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost 

vyloučit zřízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého 

rozsahu. 

Dodavatel zpracuje a v nabídce předloží čestné prohlášení ke střetu zájmů ve smyslu §4b zákona 

č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů (viz příloha zadávací dokumentace Čestné prohlášení o neexistenci 

střetu zájmů a o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění zakázky jako doporučený vzor). 

Dodavatel, který je ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů, bude vyloučen.  

Dodavatel v nabídce předloží v originále podepsané čestné prohlášení, že není osobou výše uvedenou 

nebo nemá takového poddodavatele, kterým prokazuje kvalifikaci (viz příloha zadávací dokumentace 

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění zakázky 

jako doporučený vzor). Pokud je dodavatel osobou výše uvedenou, uvede tuto skutečnost v nabídce. 
Zadavatel zjistí u vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, údaje o jeho skutečném majiteli 
podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona. 

Za účelem zajištění toho, aby do veřejné zakázky nebyl zapojen ruský subjekt, dodavatel zpracuje 
a v nabídce předloží v originále podepsané čestné prohlášení k individuálním a ekonomickým sankcím 
(viz přílohy zadávací dokumentace Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a o neexistenci důvodu 

aplikace zákazu zadání či plnění zakázky jako doporučené vzory). Zadavatel není oprávněn zadat veřejnou 

zakázku jakémukoli ruskému státnímu příslušníku (tzn. bez ohledu na jeho případné uvedení v seznamu 

sankcionovaných osob), fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, právnické 

osobě, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

uvedených výše, a fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, který jedná jménem nebo na pokyn
některého ze subjektů uvedených výše, a přímo ani nepřímo zpřístupnit žádné finanční prostředky ani
hospodářské zdroje stanoveným fyzickým a právnickým osobám a subjektům či orgánům s nimi spojeným,
podle čl. 2 odst. 2 a přílohy I Nařízení Rady EU č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních
vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
(ve znění pozdějších aktualizací této přílohy).

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o dodavateli z veřejně dostupných zdrojů.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

V případě, že dodavatel předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či více poddodavatelů,
uvede v nabídce specifikaci prací na zakázce, které hodlá zadat poddodavateli a identifikační údaje každého
poddodavatele (viz příloha zadávací dokumentace Seznam poddodavatelů jako doporučený vzor).

Dodavatel, který podá nabídku v řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka řízení, který podal více
nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník řízení v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku
v tomto řízení, může být poddodavatelem více dodavatelů v tomto řízení.

Další informace a podmínky jsou zakotveny v ostatních částech zadávací dokumentace (viz čl. 4. této
výzvy).

Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Cerviček /

hejtman Královéhradeckého kra je
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Informativní dodatek ke zpracování dat 
- zadávací dokumentace veřejné zakázky 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zpracování osobních dat 
Vyplněním Vašich osobních údajů se Královéhradecký kraj, IČ 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 

1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., 

se sídlem Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačice, Hradec Králové, IČ 27502988, stane správcem Vašich 

osobních údajů. Společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Kutnohorská 

59/23, 500 04 Plačice, Hradec Králové, IČ 27502988, se stane zpracovatelem Vašich osobních údajů na 

základě příkazní smlouvy a smlouvy o zpracování osobních údajů, uzavřené s Královéhradeckým 

krajem. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Adresa, Akademický titul, Angažmá, Číslo 

bankovního účtu, Číslo osvědčení o autorizaci, Datum narození, DIČ fyzické osoby, Dodací adresa, 

Email, Jméno, Korespondenční adresa, Místo podnikání, Osvědčení  

o autorizaci, Podpis, Pracovní pozice, Příjmení, Rodné číslo, Telefon, Údaj o členství v profesní 

komoře/obdobné organizaci, Údaje evidované v katastru nemovitostí o vlastníkovi, po dobu 10 let  

od ukončení zadávacího řízení. Tyto údaje zpracováváme za účelem administrace veřejných zakázek.  

Vaše práva 
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných 

osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz 

osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na 

přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. 

V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že 

tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat 

a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze 

souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad 

na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email 

 nebo na sídlo zástupce správce, společnosti: ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačice, Hradec Králové. 
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Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)
Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou 
součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník') a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné 
zakázky.“

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:

Název zakázky: Vypracování studie proveditelnosti stavební akce „Obchvat města Hořice“

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:

V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.“

Článek 1.13 se ruší v celém rozsahu

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:
Technickými podmínkami jsou:

• Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č.j. 158/2017- 120-TN/l ze dne 9. srpna2017, s účinností od 14. srpna2017, 
se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, 
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 
schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 
17. prosince 2009,
viz h.tp://www.pipk.cz/data/USR 001 2 II METODICKÉ POKYNY/SDS PK 2017.pdf.

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č. 1, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 
19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, viz http://www.pipk.cz/data/USR 001 2 11 METODI 
CKE_POKYNY/SDS PK 2018 dod. c.l_final.pdf;

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č. 2, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/l ze dne 
10. května 2019, s účinností od 15. května 2019, viz http://www.pjpk.cz/data/USR 001 2 11 METO 
Dl O KE POKYNY/SDS PK 2017 dod. c.2 línal

• Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK, 
č.j. 475/105-120-RS/l, ze dne 29.08.2005, s účinností od 01.10.2005, viz 
http://w wy, .pipk.cz/technicke-kvalitativni-podm ;nkv-pro-dokuinentaci:

• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, viz http://www pjpk.cz/technicke- 
kval itativni-pod j n i nky-staveb-tkp:
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Doplňuje se nový článek 2.5 VOP, který zní:

Souvisejícími dokumenty se rozumí:
• Územní studie Hořice - Studie upořádání dopravní infrastruktury v subregionu města Hořice v návaznosti 

na přípravu trasy dálnice D35 zpracované společností Valbek, spol. s r.o., IČO: 482 66 230, se sídlem 
Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III v 01/2017;

• Přehledná situace + detail.

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník 
a chránit v maximální míře zájmy objednatele."

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně 
formou svolání "výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní 
před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná 
pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, 
schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednání 
výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel 
vyhotoví zápis zjednání. Zápisy a záznamy zjednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy 
v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál 
předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam zjednání 
výrobního výboru stal závazným.

Zápisem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání 
výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, 
(ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání 
a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis z jednání výrobního výboru se stává závazným 
podpisem poslední z osob přítomných najednání.

Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem 
bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas 
jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry 
jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam zjednání 
výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam zjednání 
výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum 
kdy se tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo 
souhlasů osob přítomných najednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů 
nebo záznamů zjednání.“

Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, následně minimálně 5 krát v rámci zpracování studie 
proveditelnosti.

Při konání 1. výrobního výboru bude vždy provedeno místní šetření na celém úseku, kterého se studie tvka. za 
povinné účasti zástupce zhotovitele, zástupce objednatele odpovědného ve věcech technických a zástupce 
majetkového správce, následně bude mimo jiné upřesněn rozsah prací.

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 
a běžně dostupné."
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Článek 6.3 VOP se dále doplňuje o následující text pro možnost použití nebo zpřístupnění informací 
k jiným účelům:

„1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými 
ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku.

2. Smluvní strany sjednávají, že použití studie proveditelnosti, zpracované pro účely této zakázky jakožto 
autorského díla, se řídí následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou 
vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží 
řádně autorizované kopie studie proveditelnosti, včetně reprodukovaných kopií plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla 
v dohodnutém počtu dle smlouvy.

b) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude 
považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

d) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo 
uvést své jméno.

3. Zhotovitel jako autor studie proveditelnosti tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého 
nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení 
a textových specifikací pro účely projektování dalších stupňů projektové dokumentace a aktualizace stávající 
studie proveditelnosti, pro projektování staveb účelově a technicky navazujících na původní studii 
proveditelnosti. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací 
je kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl nárok. Objednatel se 
zavazuje, že dílo neužije kjinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému využití třetím 
osobám.“

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen 
je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. 
V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností 
a výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, 
jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je 
pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto 
skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn 
od Smlouvy o dílo odstoupit."

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení 
služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak 
doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu 
či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo 
duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady."

v

článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem."
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Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v řízení zakázky (odborně 
způsobilá/autorizovaná osoba), podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích 
podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou 
dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle 
čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která 
představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace 
v řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 pracovních 
dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží potřebné doklady 
náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako 
byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro odborně způsobilou/autorizovanou 
osobu. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími kvalifikaci (odborně 
způsobilá/autorizovaná osoba) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení 
náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby splňující kvalifikaci zakázky, představuje podstatné porušení 
Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele."

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo 
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, 
že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, 
kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen kjejí náhradě, ne však 
později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.“

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až 
později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je 
oprávněn uplatnit zjevné vady díla ve lhůtě dle článku 18.4."

Článek 18.2 VOP se ruší v celém rozsahu

Článek 18.4 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla. Tato lhůta neskončí dříve, 
než sjednaná služby naplnila účel, pro který byla poskytnuta.“

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání 
vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí."

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:

„Při zjištění, že zhotovitel nepostupoval s náležitou péčí a odborností předepsanou mu příslušnými právními 
předpisy vážícími se k výkonu jeho činnosti, stanovuje se smluvní pokuta 10.000 Kč za každé jednotlivé 
porušení.“
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Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu 
všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Smlouvy o dílo ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku 
a zvláštního zákona:

Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob 
míní se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním 
odborných služeb pro případ právním předpisem stanovené 
odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému vadou 
poskytnuté odborné služby („pojištění profesní odpovědnosti“).

1.000.000 Kč

Lhůta pro předložení kopie platné a účinné pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, příp. pojistného 
certifikátu: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli 
(tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za 
škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv, příp. 
pojistných certifikátů, platí povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou 
pojistnou smlouvu, příp. pojistný certifikát (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení 
objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném 
rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo a po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen 
nárok na náhradu škody, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží 
předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. Pojištění na základě rámcové pojistné smlouvy 
zajišťované ČKAIT do základního limitu 250.000 Kč není nutno předkládat. Objednatel připouští, aby pojistná 
smlouva, příp. pojistný certifikát, byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou 
formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 
roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, v této lhůtě předložena objednateli. 
Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. 
Pojištění se současně musí vztahovat na případy týkající se chyb nebo opomenutí v studii proveditelnosti, která 
z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy. Pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, nesmí 
obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen 
nechat posoudit své pojistné smlouvy, příp. pojistné certifikáty, pojišťovacímu makléři určenému 
objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinností (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou 
může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového 
porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení se splněním povinnosti.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu (např. tím, že neprodlouží 
trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře 
pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 10 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti. Ustanovením o smluvní 
pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
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Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo Ihůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

Studie proveditelnosti v konceptu do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Studie proveditelnosti v čistopise do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu studie proveditelnosti v konceptu

*Koncept - úplná studie proveditelnosti včetně zaj ištění podkladů, vypracování studie, dopravně-inženýrských 
podkladů a odhadu stavebních nákladů, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu 
přípravy.

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

„Dílo bude předáno protokolárně a osobně zástupci objednatele pro technické záležitosti na adrese:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Jičín.

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 
VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k studii proveditelnosti v konceptu 
písemně vyjádřit do 2 týdnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen do studie 
proveditelnosti (díla) předávané dle čl. 22.1 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky objednatele 
a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termín pro odevzdání čistopisu 
díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 bez nutnosti vyhotovení dodatku k této Smlouvě o dílo. Porušení shora 
uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo povinnosti zapracovat 
připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. 
Za dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe studie proveditelnosti."

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

,,c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo zdržení 
nezbytná pro řádné dokončení služeb."

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1: 0,1 % z celkové 
ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.“

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 3.000 Kč, a to za každý započatý den 
prodlení a každou vadu.“

Článek 25.4 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Jestliže zhotovitel nezapočne vůbec realizovat dílo, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní 
pokutu ve výši 50.000 Kč.“

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty."
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Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených 
zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 
30 % z celkové ceny bez DPH, ato s výjimkou smluvní pokuty podle článku 19.1 a článku 25.4, kdy zhotovitel 
nezahájí provádění díla vůbec. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut 
uvedená v první větě neuplatní."

Doplňuje se nový článek 25.7 VOP, který zní:

„Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, závazků 
nebo odpovědnosti plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.“

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, 
ato i bez uvedení důvodů. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení 
povinnosti ze smlouvy zhotovitelem, např. nezapočne s prováděním díla vůbec ani po výzvě objednatele, 
neodstraní vady díla v dohodnutém termínu ani po výzvě objednatele apod. Objednatel může dále od Smlouvy 
o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, 
že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 
objednatele apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či 
vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat 
dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli 
nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo 
od ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen nárok smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty či náhrady škody."

Doplňuje se nový článek 29.2 VOP, který zní:

„V případě porušení jakékoli další smluvní povinnosti zhotovitele, než výslovně jmenovaných v textu 
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé 
porušení.“

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými 
subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného 
pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce. 
Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy 
o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na využití nesprávného jazyka, 
není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této 
Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy 
v českém jazyce) činí 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.“

v
Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména § 2586 - 2635 
pro účely zhotovení studie proveditelnosti, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních 
podmínkách upravena odchylně."
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Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Souhlas objednatele je nezbytný pro všechny poddodavatele. V případě, že zhotovitel neoznámí objednateli
poddodavatele, stanoví se jednorázová smluvní pokuta 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti
zhotovitele.“

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nebude
nezávislým expertem posuzujícím studii proveditelnosti této stavby ani jiným supervizorem studie
proveditelnosti této stavby ani poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato
skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením řízení
na uzavření této Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo poddodavatelem představuje
podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem nebo
poddodavatelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní pokutu ve výši
stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá
i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez DPH za každý
jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z povinností uvedených
v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy."

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:

Pro organizaci poptávky:

,
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy
a realizace staveb Jičín, M. Koněva 467, 506 01 Jičín.

Kontaktní osoby zhotovitele

Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D., MBA adresa K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4

Zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a.s.

Podpis oprávněné osoby (jméno a příjmení, funkce) Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D., MBA, oprávněn k podpisu
na základě plné moci za společnost: PRAGOPROJEKT, a.s.
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PŘÍLOHA A

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím 
k nacenění (oceněném rozpisu služeb - tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) tvořícím nedílnou součást 
Přílohy A. Níže uvedený popis rozsahu služeb doplňuje soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb 
- tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Předmětem prací je vypracování studie proveditelnosti stavební akce „Obchvat města Hořice“.

Studie proveditelnosti bude zpracována v souladu s:

• Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, 
se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, 
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 
schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 
17. prosince 2009,
viz http://www.pipk.cz/data/USR 001 2 11 METODICKÉ POKYNY/SDS PK 2017.pdf;

• Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č. 1, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 
19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, viz luh1 ://www.nipk.cz/data/USR 001 2 II METODIC 
KE POKYNY/SDS PK 2018 dod. c.l final.pdf;

1. Popis studie proveditelnosti

Předmětem veřejné zakázky je vypracování studie proveditelnosti stavební akce „Obchvat města Hořice“, 
která bude vypracována na základě Územní studie Hořice - Studie uspořádání dopravní infrastruktury 
v subregionu města Hořice v návaznosti na přípraxu trasy dálnice D35, zpracované společností 
Valbek, spol. s r.o., IČO: 482 66 230, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III v 01/2017.

Nejzávažnějším dopravním problémem města Hořice je průjezdní úsek silnice 11/300 zastavěným územím 
města, a to přímo historickým jádrem. S ohledem na značně omezené šířkové parametry historických ulic 
v jádru města je průjezdní úsek silnice 11/300 historickým jádrem veden ve směru na sever ulicí Sladkovského 
po okraji historického jádra a ve směru na jih náměstím Jiřího z Poděbrad, tedy přímo srdcem města.

Řešením je úplné přeložení průjezdního úseku silnice 11/300 mimo zastavěné území města Hořice, tedy 
obchvat města Hořice. S ohledem na topografii území města Hořice, s ohledem na sídelní a urbanistickou 
strukturu města a vedení stávajícího průjezdního úseku silnice 11/300 ve směru od jihozápadu na severovýchod 
(s pokračováním dále na severovýchod směr Miletín) je zřejmé, že jedinou možností vedení přeložky silnice

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č. 2, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/l ze dne 
10. května 2019, s účinností od 15. května 2019, viz http://www,pjpk.cz/data/U S R 001 2 II METOD 
ICKE POKYNY/SDS PK 2017 dod. c.2 final.pdf:

• zákonem ě. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon) a v souladu s ustanovením § 332a stavebního zákona v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších 
předpisů;

• zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně 
prováděcích vyhlášek.
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11/300 obchvatem je na severní straně města. Celá jižní a jihovýchodní ěást města je intenzivně urbanizovaná 
s množstvím rozptýlených drobných sídel ve volné krajině. V průběhu pořizování nového územního plánu 
byly firmou Valbek, spol. s.r.o. (2017) prověřeny možnosti optimalizace dopravní infrastruktury po 
zprovoznění D35 v souvislosti s jejím napojením na vnitřní dopravní systém města. Navrženy byly dvě 
varianty trasování přeložky silnice 11/300 - západní a severozápadní obchvat města. Řešení obou variant 
vycházelo a následně upravovalo řešení obchvatu města Hořice, které bylo obsaženo již v územním planu 
sídelního úharu (ÚPSÚ) Hořice (1995). Studie doporučila návrh řešení územního plánu. Na základě výběru 
Zastupitelstvo Města Hořice dne 20.02.2017 vybralo variantu a schválilo pokyny pro vypracování nového 
návrhu územního plánu Hořice. Západní obchvat Hořic jako veřejně prospěšná stavby (VD04) v územním 
plánu Města Hořice zpřesňuje veřejně prospěšnou stavbu - dopravní v platných Zásadách územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje (schválené roku 2011), kde je předmětná trasa obchvatu Hořic vymezena jako záměr 
nadmístního významu DS29 - silnice 11/300 v prostoru Hořic.

Záměr západního obchvatu Hořic, řeší přeložku silnice 11/300 mezi stávající silnicí 1/35 a silnicí 11/501 
(ulice Čsl. armády). Samotný obchvat Hořic neřeší úplnou přeložku silnice 11/300. Obchvat je nutně spojen 
s řešením spojnice 11/300 a 11/501 v severní části nad městem. V případě existence pouze tohoto obchvatu 
Hořic by tranzitní doprava po silnici 11/300 musela v úseku mezi silnicí 11/300 a 11/501 stále projíždět centrem 
města Hořice, jako doposud, nebo by musela využívat kapacitně a technicky zcela nevyhovující silnici III/3003 
propojující silnice 11/300 a 11/501 severně od Hořic, v prostoru místní části Dachovy. Navržená spojnice 
navazující na západní obchvat byla navržena za předpokladu zachování řešení na území města Hořice. V rámci 
studie proveditelnosti je vhodné prověřit i možnosti jiného (variantního) řešení trasování pro rozdělení toku 
především tranzitní dopravy přijíždějící po západním obchvatu ve směrech Hořice - Miletín (11/300) a Hořice 
- Lázně Bělohrad (11/501). Propojení označením VD05 umožňuje oddělení části dopravy ve směru na Miletín. 
Trasa prochází lesním porostem na severní straně hřebene Hořického chlumu. Její napojení na stávající 
komunikaci 11/300 je prakticky totožné jako napojení silnice III/3003 - tzv. Dachovské spojky.

Studie prověří a případně navrhne i jiné možnosti řešení trasování spojnice umožňující rozdělení toku dopravy 
ve směrech na Lázně Bělohrad (11/501) a Miletín (11/300) bez ohledu na jejich katastrální umístění.

Studie proveditelnosti bude vycházet z Uzemní studie Hořice - Studie uspořádání dopravní infrastruktury 
v subregionu města Hořice v návaznosti na přípravu trasy dálnice D35, zpracované společností Valbek, 
spol.sr.o., Vančurova 505/17, 460 07 Liberec III v 01/2017. Tato studie definovala „optimální“ variantu 
vedení, jež je zapracována do Územního plánu Hořice, která nabyla účinnosti dne 28.3.2022 (označeno jako 
VD 04 - západní obchvat a VD 05 - spojnice 11/300 a 11/501).

Trasa obchvatu města Hořice je zapracována v ZUR kraje.
ZUR kraje littps://www.kr-kralovehradecky.cz/czTozvoj-kraie/uzemni-planovani/aktiializace-c--5-zasad- 
územ iiiho-rozvoie-kraio v ehradeckeho-kraje—n avrh-pro-vereine-proiednani-340743/

Předmětné území je zakresleno v Přehledné situaci + detailu.

2. Požadavky na stud*;:

Základní členění studie:
A. Studie proveditelnosti
B. Dopravně-inženýrské podklady

A. Studie proveditelnosti

1. Zajištění podkladů:

• Mapový podklad s promítnutím hranic katastru nemovitostí a všech inženýrských sítí

• Geodetické zaměření

• Fotodokumentace, včetně snímkování z dronu (pro účely vizualizace v místě budoucího návrhu)

• Rešerše inženýrsko-geologických podkladů

• Hluková a exhalační studie

• Záborový elaborát
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2. Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti bude řešit základní dopravní, technické, architektonické a stavebně ekonomické 
problémy stavby. Předmětem studie proveditelnosti bude zejména prověření trasy sledované na základě 
zpracované „Uzemní studie Hořice - Studie uspořádání dopravní infrastruktury v subregionu města Hořice 
v návaznosti na přípravu trasy dálnice D35“ zpracovaná společností Valbek, spol. s r.o., Vančurova 505/17, 
460 07 Liberec III v 01/2017 s prověřením místních alternativních vedení trasy a prověření tvaru a 
uspořádání křižovatek. Jelikož jsou součástí stavby významné objekty, (3 úrovňové křižovatky, 1 
mimoúrovňová křižovatka, 2 mostní objekty) a předpokládá se prezentace veřejnosti a zajištění připomínek 
dotčených orgánů, bude součástí prací zajištění zpracování vybraných příloh tak, aby byly pro veřejnost 
srozumitelné a názorné zajištění vypracování modelové dokumentace se zapracováním návrhu do 
fotografií. Jelikož se základní technická problematika stavby a problematika ochrany životního prostředí 
navzájem prolínají a ovlivňují, budou proto řešeny společně a výsledky vzájemně koordinovány. Aby 
studie proveditelnosti mohla sloužit jako podklad pro posouzení vlivu stavby PK na životní prostředí dle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) musí být zpracována v souladu s požadavky tohoto zákona.

Studíš proveditelnosti bude mít obecné tyto části:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. VÝKRESY

C. SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE

D. DOKLADY

Základní údaje variant budou obsahovat zejména přehledné sestavy rozhodujících charakteristik 
jednotlivých variant, jako:

• Směrové a výškové řešení tras - posouzení hodnoty tras z hlediska navržených parametrů, jejich 
vzájemných vztahů a celkových délek.

• Křižovatky - umístění, - vzdálenosti, - počet jednotlivých druhů a typů, - předběžné posouzení 
kapacity.

• Mostní objekty - zdůvodnění návrhu, - umístění, - základní konstrukční řešení, - druhy a jejich počty, 
- délky, případně plochy, - zvláštní nároky.

• Obslužná zařízení - umístění, - rozsah a kapacita, - počty podle druhů.

• Nároky na úpravy a přeložky souvisejících pozemních komunikací - zdůvodnění, - umístění, - druhy 
a jejich rozsah.

• Podmiňující předpoklady - rozsáhlé přeložky dopravní a technické infrastruktury v území a jiná zásadní 
opatření k uvolnění staveniště, - vyvolané investice, - demolice velkého rozsahu.

• Bilance základních výměr - celková bilance zpevněných ploch, zemních prací, ploch mostů a požadavků 
na uvolnění staveniště.

• Zábory půdy - problematika trvalého a dočasného záboru ZPF, pozemků určených k funkci lesa 
a ostatních ploch.

• ZP, příroda a krajina - průchodnost trasy územím - opatření na ochranu ZP přírody a krajiny.

• Organizace výstavby - přehled zásadních problémů ve vztahu k realizaci zamýšlené stavby a jejich 
možné řešení.

• Průzkumy - požadavky na zajištění průzkumů pro následnou dokumentaci.

• Náklady - odhad stavebních nákladů

Výstupem studie bude závěr a doporučeni:

• celkové zhodnocení studie, souhrn studované problematiky a jejího řešení,
• doporučení výsledné trasy,
• vyhodnocení pozitiv a negativ jednotlivých tras, vč. případného vyhodnocení rizik,
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• doporučení a požadavky pro další stupně dokumentace,
• návrh průzkumů pro navazující dokumentaci včetně případného doporučení na jejich provedení.

B. Dopravně-inžcnyrské podklady

• Vymezení řešené oblasti ovlivněné dopravní sítě,
• Rešerše stávajícího stavu - dopravní intenzity, včetně zajištění výchozích podkladů,
• Výpočet generované dopravy,
• Dopravní model,
• Výpočty celodenní intenzity dopravy, špičkové intenzity dopravy,
• Kapacitní posouzení jednotlivých variant křižovatek,
• Harmonogram přípravy a realizace.

3. Varianty

V průběhu zpracování studie proveditelnosti mohou být předložena variantní řešení. V odevzdávané studii 
proveditelnosti bude posouzena a zdůvodněna vhodnost a ekonomika zvolené varianty.

4. Předání díla

Studie proveditelnosti (čistopis) bude vypracována a předána v 6 vyhotoveních. Všechna pare budou 
autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Studie proveditelnosti bude zpracována a předána na samostatném datovém nosiči (USB flash disk) - 3 kusy, 
a to ve dvou verzích:

1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty "'.PDF, "'.PUT ...
2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci 
obsažené.

5. Soupis prací

Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást Přílohy A. Rozsahu služeb, je 
přiložen samostatně jako tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a tvoří nedílnou součást smlouvy. Zhotovitel 
se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu stanovenou dle oceněného 
rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo.
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této Smlouvy o dílo za celkové ceny stanovené pro jednotlivé činnosti 
v oceněném rozpisu služeb v tabulce „Rekapitulace nabídkové ceny", které budou hrazeny způsobem 
uvedeným v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že 
pro určení ceny za jednotlivé činnosti je rozhodná pouze celková cena za jednotlivé činnosti uvedená 
v oceněném rozpisu služeb (tabulka „Rekapitulace nabídkové ceny"), bez ohledu na objednatelem nebo 
zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.
Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu plnění 
Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci 
dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné 
poplatky, dopravné, stravné apod.)

Cena je stanovena v Kč bez DPH.
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PŘÍLOHA B

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. Personál

1.1 Personál zhotovitele

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky 
kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem
Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti následující 
dokumentaci:

• Uzemní studie Hořice - Studie uspořádání dopravní infrastruktury v subregionu města Hořice 
v návaznosti na přípravu trasy dálnice D35 zpracovaná společností Valbek, spol. sr.o., 
IČO: 482 66 230, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III v 01/2017;

• Přehledná situace + detail.

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. Služby od třetích stran
N případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora studie, 
sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich jmenování, včetně 
kontaktních údajů těchto osob.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli
Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu k sestavení 
Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, 
schváleném MD ČR - Odborem infrastruktury č. j. 322/08-910-IPK/l ze dne 09.04.2008, s účinností od 
1. května 2008, viz
http://www.pipk.cz/dataZlISR 001 2 II METODICKÉ POKYNY/MP pro sestaveni ZTKP pro 
dokumentaci staveb l.pdf
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PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.

2) Cena a sazby

Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A těchto 
Obchodních podmínek (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena 
za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže.

3) Termíny a způsob plateb

Činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo
Odměna za činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo může být zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení 
uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část ceny. Faktura bude vystavena 
na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez nedodělků 
objednatelem.
Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy 
o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny), a to 
bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb.

4) Společné ustanovení k fakturám

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne doručení zástupci objednatele a musí být doručena 
na následující adresu:

Doručovací adresa pro fakturaci:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

V případě pochybností ohledně doručení se faktura považuje za doručenou 3. pracovním dnem po jejím 
prokazatelném předání k poštovní přepravě zhotovitelem.

Faktura - daňový doklad - vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a náležitosti dle § 435 Občanského zákoníku.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Platby se budou uskutečňovat v českých korunách (Kč) na základě faktury - daňového dokladu. 
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

Nebude-li zhotovitelem vystavená faktura obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů 
a náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních, bude-li chybně vyúčtována cena nebo bude-li faktura 
trpět jinými vadami, je objednatel oprávněn takovou fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit k doplnění 
scházejících údajů, k opravě nesprávných údajů nebo k odstranění jiných vad. U vrácené faktury musí 
objednatel vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové faktury s novou 
dobou splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší než doba splatnosti původní faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti. V takovém případě není 
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objednatel v prodlení s placením. Celá 30denní doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově 
vystavené faktury objednateli.

Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,1 % z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 
3 % z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného 
úroku z opožděné platby.

5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny.

<9 DPH bude fakturováno podle platných předpisů.
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Vypracování studie proveditelnosti stavební akce „Obchvat města Hořice“

Rekapitulace nabídkové ceny

fčÁST Název Cena bez dph

a. Zajištění podkladů
Mapový podklad s promítnutím hranic katastru nemovitostí a všech inženýrských
sítí

40000

Geodetické zaměření 32000
Fotodokumentace, včetně snímkování z dronu (pro účely vizualizace) 40000
Rešerše inženýrsko-geologických podkladů 48000
Hluková a exhalační studie 160000
Záborový eleborát 56000

b. Studie proveditelnosti
Průvodní zpráva 40000
Výkresy 120000
Související dokumentace 32000
Doklady 16000

c. Dopravně-inženýrské podklady
Posouzení vlivů na životní prostředí 64000
Vymezení řešené oblasti ovlivněné dopravní sítě 40000
Rešerše stávajícího stavu - dopravní intenzity, včetně zajištění výchozích
podkladů 80000
Výpočet generované dopravy 40000
Dopravní model 120000
Výpočty celodenní intenzity dopravy, špičkové intenzity dopravy 40000
Harmonogram přípravy a realizace 24000
Dokumentace multikriteriálního hodnocení variant 80000
Zhodnocení přínosů stavby 24000
Kapacitní posouzení jednotlivých variant křižovatek 80000

d. Odhad nákladů (stavebních i nestavebních} 32000

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) 1208000

D'>H 21% 253680

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 1461680

Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D., MBA, oprávněn k”p<ul{jisu na základě plné moci
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