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   Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“)

 

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ 708 89 546 

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman 

bankovní spojení: Komerční banka, a .s. 

č. účtu:   35-345650287/0100 

dále též jako „objednatel“ a 

Zhotovitel [bude doplněno před podpisem] 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném……..pod spisovou značkou  [bude doplněno před 

podpisem] 

se sídlem [bude doplněno před podpisem] 

IČO [bude doplněno před podpisem] 

DIČ [bude doplněno před podpisem] 

zastoupený [bude doplněno před podpisem] 

bankovní spojení [bude doplněno před podpisem] 

číslo účtu [bude doplněno před podpisem] 

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky s názvem 

„SM/24/310  Stavební úpravy kuchyně - Gymnázium, Dobruška - projektové 

dokumentace a výkon dozoru projektanta“ zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „veřejná zakázka“). 

Článek 2 

Zmocněné osoby 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve věcech technických a plnění: 

Ing. Václav Nýč, tel: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@khk.cz 

mailto:vnyc@khk.cz
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František Mrázek DiS, tel: +420 602 161 674, e-mail: fmrazek@khk.cz 

 

 

b) zástupce objednatele ve věcech provozních: Ing. Lenka Hubáčková, ředitelka Gymnázia 

Dobruška, tel.: +420 732 369 332, e-mail: gymred@gympldka.cz 

 

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:  [bude doplněno před podpisem] 

b) zástupce zhotovitele - hlavní (vedoucí) projektant:  [bude doplněno před podpisem]] 

c) zástupce zhotovitele ve věcech technických:  [bude doplněno před podpisem] 

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně. Smluvní strana bude informovat druhou smluvní stranu o takové změně 

bezodkladně.   

4. Na realizaci díla se bude podílet následující specialista zhotovitele (osoba odpovědná za plnění 

veřejné zakázky dle nabídky dodavatele):  

Vedoucí projektant: jméno, příjmení, číslo autorizace  [bude doplněno před podpisem] 

autorizovaný architekt v oboru architektura nebo autorizace v oboru pozemní stavby ve smyslu 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; 

o praxe v oboru projekčních prací alespoň pět (5) let; 

5. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta pouze ve zcela výjimečných 

případech. Důvody pro změnu výše uvedené osoby je zhotovitel povinen doložit spolu s 

oznámením této změny. Objednatel, na základě oznámení zhotovitele a za předpokladu, že jsou 

splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady v rozsahu dle odst. 8. tohoto článku, vydá 

souhlas se změnou této osoby. 

6. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 5 se považuje: 

a) významná změna zdravotního stavu, smrt; 

b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu; 

c) ukončení poddodavatelského vztahu. 

7. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 5 se nepovažují kapacitní důvody, které mohl zhotovitel 

předvídat již v době podání nabídky. 

8. V řípadě změny je zhotovitel povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně 

v rozsahu, ve kterém ji splňovala osoba nahrazovaná. K nahrazující osobě zhotovitel vždy doloží 

následující doklady:  

a) doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázaná 

prostřednictvím nahrazované osoby; 

b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu ke zhotoviteli v případě, že je 

nahrazující osoba zaměstnancem zhotovitele; 

c) doklady k prokázání splnění základní kvalifikace dle čl. 10 zadávací dokumentace (obdobně 

mailto:gymred@gympldka.cz
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dle § 83 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) v případě, 

že nahrazující osoba není zaměstnancem zhotovitele; 

d) doklady, ze kterých bude vyplývat, že by nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení 

veřejné zakázky měla stejné pořadí po provedeném hodnocení jako původní nabídka 

zhotovitele i v případě, že by předmětem hodnocení byla kvalifikace nahrazující osoby. 

9. Objednatel může vydat souhlas ve smyslu odst. 5 i v jiných než výjimečných případech dle odst. 6, 

a to pouze za předpokladu, že budou doloženy všechny doklady dle odst. 8. 

 

Článek 3 

Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne [bude 

doplněno objednatelem před podpisem smlouvy] v rámci zadávacího řízení uvedené veřejné 

zakázky. 

2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

a) Souhrnné prohlášení (také jako čestné prohlášení) (Příloha č. 1 zadávací dokumentace) 

b) Bližší specifikace investičního záměru včetně projektového podkladu (Příloha č. 3 zadávací 

dokumentace) 

c) Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání 

s nimi (uložena mimo smlouvu) 

d) Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov (uložena mimo smlouvu) 

e) Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro 

období 2021-2027 včetně Výzvy č. 63   (uložena mimo smlouvu) 

f) Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace (bude doplněno objednatelem před podpisem   

smlouvy, případně vypuštěno) 

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 

základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě jejíhož 

výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 

objednatelem. 

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

smluvních dokumentů, resp. jejich obsahu. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků smluvní 

dokumentace, resp. jejího obsahu, včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli 

bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 

Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 

prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 
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7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 

insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 

rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 

exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

Článek 4 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 

sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo dále specifikované je předat objednateli sjednaným 

způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve 

výši a za podmínek dále stanovených. Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré činnosti potřebné k 

realizaci účelu této smlouvy označeny souhrnně jako „dílo“.  

 

2. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Místem plnění, bude-li to vzhledem k charakteru 

činnosti zhotovitele možné, je místo předmětné stavby.  

 

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 

příloh, v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními 

předpisy a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli 

objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v 

závislosti na svých požadavcích. 

 

4. Zhotovitel navrhne řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména bude 

při zpracování dokumentace řešit možnost zpětného využití dešťových vod pro provoz objektu nad 

rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Objednatel preferuje technická řešení, která napomáhají udržitelnému 

hospodaření s vodou (např. zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulace srážkové 

vody pro zálivku, zakládání tzv. zelených střech, výstavba retenčních nádrží, jezírek apod.). 

Zhotovitel posoudí vhodnost takových řešení s ohledem na typ stavby a její využití. Objednatel dále 

požaduje, aby řešení zohlednilo a preferovalo využití recyklovaných materiálů a materiálů z 

recyklovaných a obnovitelných zdrojů (např. recyklovaný beton, konopné izolace aj.), taková řešení 

bude zhotovitel objednateli aktivně navrhovat. 

Článek 5 

Předmět díla a podmínky pro zpracování díla 

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro stavbu s názvem: Stavební úpravy 

školní kuchyně Gymnázium, Dobruška s níže uvedeným upřesněním stavebního záměru ve 

stupních studie - návrhu dispozičního řešení kuchyně  (dále též „studie“), projektová dokumentace 

pro povolení stavby, projektové dokumentace pro provádění stavby, dokumentace interiérového a 

gastro vybavení (dále jen také jako „PD interiérů a vybavení“), (vše dále jen také jako „PD“ nebo 

„projektové dokumentace“), dále zpracování energetického posudku, kompletní inženýrská činnost 

s tím spojená, včetně  úhrady všech správních poplatků, pravomocného stavebního povolení 

případně jiných opatření vydaných dle zákona č. 283/2021, stavební zákon (dále  jen „stavební 
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zákon“) nezbytných k realizaci stavby dle zpracované projektové dokumentace, vše v souladu s 

požadavky uvedenými v zadávacích podmínkách. Předmětem plnění bude i součinnost při 

zadávacím řízení veřejné zakázky na realizaci předmětných stavebních prací a dodávek vybavení a 

výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v rámci stavby, součinnost objednateli při získáváni dotací, a v případě realizace vlastní stavby 

i výkon dozoru projektanta. 

 

Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou dokumentací 

bude PD pro provádění stavby.   

 

Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, (dále i jen 

„vyhláška“). Součástí zpracování projektové dokumentace bude část – zpracování plánu BOZP, 

plánu organizace výstavby a stanovení možných rizik výstavby. 

 

Předmětem plnění (dále také „předmět díla“) dle této smlouvy je vypracování studie obsahující 

zaměření a zakreslení stávajícího stavu, zjištění a identifikaci aktuálních a dlouhodobých 

energetických parametrů, hodnot a spotřeb energií, které zhotovitele zpracuje v nezbytných 

podrobnostech za účelem stanovení vhodnosti projektu a plnění podmínek pro získání podpory z 

Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027 – dle výzvy č.63 - Energetické úspory 

ve veřejné infrastruktuře, dále posouzení dispozice, gastro vybavení a zařízení v rozsahu nezbytném 

pro objektivní zpracování dokumentace a odhad nákladů na realizaci. Z tohoto posouzení budou 

vycházet minimálně 2 návrhy (varianty) dispozičního řešení včetně stavebních úpravy a 

udržovacích prací v souladu s požadavky platné legislativy zejména KHS, HZS včetně nového 

rozmístění vybavení. Z těchto variant bude vybráno finální řešení pro zpracování PD. 

 

Posouzení dispozice, gastro vybavení a zařízení budou obsahovat i zhotovitelem zpracovanou 

zprávu ohledně kompletního stávajícího vybavení, posouzení využitelnosti stávajícího zařízení 

kuchyně a začlenění použitelného vybavení do návrhu vybavení kuchyně, včetně odborného popisu 

zdůvodňujícího, proč nelze dané vybavení dále používat, jako podklad pro vyřazení daného 

majetku. 

 

Mimo jiné bude předmět díla obsahovat: 

• zaměření a zakreslení stávajícího stavu v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování 

projektové dokumentace, odhad nákladů na realizaci, provedení minimálně 2x návrh/varianta 

provedení dispozičního řešení a vybavení a posouzení vhodnosti projektu pro čerpání pro získání 

podpory z Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027. 

• návrh dispozičního řešení a stavebních úprav v souladu s požadavky plané legislativy a KHS,   

• návrh vybavení kuchyně (spotřebiče, vybavení – stoly, pulty, police, regály, …), posouzení 

využitelnosti stávajícího zařízení kuchyně a začlenění použitelného vybavení kuchyně do návrhu 

vybavení kuchyně, 

• návrh materiálového a barevného řešení obkladů, dlažeb, podlahových krytin; 

• kompletní úpravy technického zařízení budovy zejména úpravy vody, kanalizace, elektro a 

slaboproudu, odvětrání, topení  atd.  

• součástí elektroinstalace bude výpočet denního a umělého osvětlení, 
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• požárně bezpečnostní řešení,  

• inženýrská činnost - projednání projektové dokumentace včetně zajištění kladných vyjádření s 

dotčenými orgány (KHS, HZS,..), se správci inženýrských sítí, s vlastníky dotčených pozemků, 

apod. včetně zapracování připomínek objednatele a uživatele školy. 

• rozpočet a výkaz výměr, 

• projednání a písemné odsouhlasení navržených úprav a vybavení kuchyně se zástupcem 

objednatele a uživatele.   

Součástí zpracování PD bude i zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých 

podkladů (i geodetické zaměření, digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický průzkum, 

statický průzkum atd.). 

 

1.  Předmět díla je rozdělen na následující části: 

a) Zpracování studie (bude zpracován min 2 návrhy dispozice, které bude pravidelně 

konzultován a upravován dle případných připomínek objednatele, či uživatele, až do finální 

podoby), včetně inženýrské činnosti včetně projednání navrženého řešení s dotčenými orgány 

státní správy, samosprávy, uživatelem a s vlastníky či správci inženýrských sítí technického 

vybavení, včetně zpracování 2 vizualizací interiéru, odhad nákladů na realizaci a posouzení 

vhodnosti projektu pro čerpání pro získání podpory z Operačním programu Životní prostředí 

pro období 2021-2027 na podkladu vypracovaného Odborného technického, celkového 

posouzení bilance spotřeby energie včetně výpočtu prokazující splnění či nesplnění podmínek 

pro získání podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027.  

b) Zpracování energetického posudku (EP) dle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku 

a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, zpracovaný energetickým 

specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v 

platném znění. 

c) Vzhledem k záměru objednatele žádat o spolufinancování díla z operačního programu 

Životního prostředí 2021 2027, Opatření 1.1.2 - Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti 

technologických procesů, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost objednateli 

při získáváni těchto dotací a dále je povinen zpracovat potřebnou technickou část 

dokumentace v podobě a podrobnostech potřebných ke zpracování a podání žádosti o dotaci. 

Pokud budou v průběhu prací vydány poskytovatelem dotací aktualizovaná pravidla, je 

zhotovitel se při zpracování díla řídit těmito aktualizovanými dokumenty. 

d) Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby podle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 

dokumentaci staveb, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj podle § 333 odst. 1 zákona č. 

283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb. k provedení § 158 odst. 5 a § 166 

odst. 4 zákona včetně položkového rozpočtu, včetně realizace související inženýrské činnosti a 

získání pravomocného stavebního povolení případně jiných opatření vydaných dle zákona č. 

283/2021, stavební zákon (dále jen „stavební zákon“) nezbytných k realizaci stavby v rozsahu 

projektu. 

e) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby  podle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 

dokumentaci staveb vydané Ministerstvem pro místní rozvoj (dále i jen „vyhláška“) podle § 

333 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb. k provedení 

§ 158 odst. 5 a § 166 odst. 4 zákona, včetně jednotlivých profesí a spolupráce při výběru 

dodavatele, zpracování projektové dokumentace interiérů a vybavení (PD interiérů a 
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vybavení), včetně podrobného položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr – členění do jednotlivých položek s výkazem výměr. Součástí zpracované 

dokumentace pro provádění stavby bude část – zpracování plánu zdolávaní požáru, plánu POV 

a BOZP a stanovení možných rizik z provádění stavebních prací včetně situačních výkresů atd. 

a součástí této dokumentace budou koordinační výkresy jednotlivých profesí. 

f) Předmětem veřejné zakázky je dále také poskytnutí součinnosti zadavateli při přípravě a 

realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce, dodávky a výkonu činnosti 

technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci 

příslušné stavby. Jedná se vždy o minimálně tři samostatná zadávací či výběrová řízení. 

Předmětem činnosti dodavatele v rámci plnění této části veřejné zakázky je příprava odpovědí 

na žádosti o vysvětlení projektové dokumentace a kontrola předmětných částí nabídek a 

zajištění dozoru projektanta na stavbě. 

g) Dozor projektanta.  

 

2. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provádění 

stavby, PD interiérů a vybavení a bude k nim vypracován soupis staveních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Soupis bude vypracován v podobě 

oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

jednotlivých položek pro jednotlivé PD. Ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb bude provedeno za použití aktuální platné cenové soustavy (např. ÚRS Praha) v době 

předání PD. S ohledem na skutečnost, že předmětem díla je zpracování projektové 

dokumentace ke stavebním pracím včetně projektu interiérů a vybavení (viz výše) bude 

projektová dokumentace včetně soupisu prací vyhotovena tak, aby tyto bylo možné oddělit 

pro samostatná zadávací (výběrová řízení) na zhotovitele stavby a dodávky či služby, přičemž 

soupisy prací pro stavební práce a dodávky či služby budou zpracovány jako samostatné 

soubory. 

 

3. Předmětem plnění je i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně získání vyjádření 

dotčených orgánů a jejich zapracování do dokumentace pro provádění stavby a případné 

získání stavebního povolení. Rozsah a obsah projektových dokumentace bude zpracován v 

souladu s aktuálně platnou vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb  a  aktuálně 

platnou legislativou v době zpracování PD. 

 

4. Předmětem díla je rovněž zajištění veškerých nutných průzkumů, měření nad rámec 

poskytnutých podkladů (doměření stávajícího stavu, digitalizace a doměření podkladů, 

stavebně technický průzkum, statický průzkum, projednání se správci sítí atd.), jsou-li k řádné 

realizaci nezbytná a účelná. 

 

5. Projektové dokumentace budou vždy vypracovány v takové podobě a podrobnostech, aby na 

jejich základě byla získána všechna potřebná povolení příslušných správních orgánů k vlastní 

realizaci a trvalého užívání stavby (předmětu PD). Potřebný rozsah a podobu PD bude 

dodavatel konzultovat s příslušnými správními orgány.  
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6. Objednatel požaduje v průběhu zpracování návrhu osobní konzultace zpracovatele s 

objednatelem a uživatelem v potřebné míře směřující k úspěšnému plnění díla – minimálně 

jedenkrát za 14 dní, případně častěji na vyzvání objednatele. Místo a termín konání těchto 

konzultací určí zadavatel nejméně tři pracovní dny před konáním konzultace. 

 

7. Objednatel dále požaduje, aby projektová dokumentace byla zpracována s maximálním 

využitím recyklace a smysluplného využití stavebních a demoličních odpadů, v souladu s 

Metodickým návodem na řízení vzniku stavebních odpadů a pro nakládání s nimi, který 

zpracovalo Ministerstvo životního prostředí. 

 

8. Projektová dokumentace bude dále zpracována v souladu se Zásadami cirkulární ekonomiky 

při projektování budov, které vydala v roce 2020 Evropská komise. Zpracovatel dokumentace 

bude navrhovat řešení také z hlediska zvažování nákladů a přínosů budovy, zvažování 

různých variant řešení projektu s ohledem na dopady a přínosy zejména pro životní prostředí 

a sociální oblast, nebo návrhu k použití materiálů, jež jsou snadno recyklovatelné. 

 

9. Součástí zpracovaní projektové dokumentace pro provádění stavby bude vypracování plánů 

POV, ZOV (textová i výkresová část) a plánu BOZP, plánu požárně bezpečnostního řešení a 

stanovení možných rizik výstavby. Dále bude součástí inženýrská činnost související se 

zajištěním kladných vyjádření DOSS a zajištěním pravomocného stavebního povolení, pokud 

bude požadováno ze strany stavebního úřadu. 

 

10. Výsledná podoba PD musí odpovídat jejímu účelu, ustanovením této smlouvy včetně jejích 

příloh, pokynům objednatele a být v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN 

v částech závazných i doporučujících. 

 

11. V poslední fázi je součástí předmětu i výkon dozoru projektanta do doby konečného předání 

všech stavebních prací, dodávek a služeb předpokládaných projektovou dokumentací a do 

kolaudace vlastní stavby realizované na základě zpracované projektové dokumentace. 

Součástí plnění bude dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, měření a 

vyjádření, bude-li to vzhledem k postupu zpracování projektové dokumentace účelné nebo 

nutné. 

 

12. Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro navazující zadávací řízení na 

zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování 

zadávací dokumentace průběžně a pravidelně, zejména pak v rámci zpracování dodatečných 

informací (vysvětlení zadávací dokumentace) a posouzení nabídek v rámci hodnocení veřejné 

zakázky.  

 

13. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a 

v souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují. 

 

14. Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě 
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specifikovány, avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl 

či vědět měl. 

 

15. Objednatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace 

nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, 

nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 

označení původu. Porušením této povinnost by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo 

znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze použít pouze v případě, 

pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky 

na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, nemůže být 

dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu dodavatel uvede možnost 

nabídnout rovnocenné řešení. 

 

16. Součástí dílčího předmětu díla dle tohoto článku jsou i dále uvedené činnosti a podmínky:  

 

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů 

v zadávacím řízení ve smyslu ustanovení § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“). 

 

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „stavební zákon“).  

 

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s aktuální platnou vyhláškou č. 131/2024 

Sb., o dokumentaci staveb a v souladu s aktuálně platnou legislativou v době zpracování PD. 

Součástí díla je zpracování konečné verze oceněného soupisu prací s výkazem výměr, 

technických podmínek. 

 

d) Projektová dokumentace bude zpracována s ohledem na požadavky zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb v souladu s aktuálně platnou vyhláškou a s aktuálně platnou 

legislativou v době zpracování PD. 

 

e) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému 

stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná a platná vyjádření a 

rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních 

účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). 

 

f) Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Technické 

podmínky stavby budou v souladu s aktuálně platnou vyhláškou č. 146/2024 Sb., o 

požadavcích na výstavbu a aktuálně platnou legislativou v době zpracování PD, s předpisy a 

normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. 

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými zákony, vyhláškami a 

normami. 
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g) Zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů a nad rámec 

předmětu plnění (i doměření stávajícího stavu, hydrogeologický průzkum atd.), jsou-li k řádné 

realizaci díla nezbytné. 

 

h) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření, 

stanovisek včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné. 

 

           Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby 

Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace DPS bude použita jako podklad k 

zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne 

objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu 

projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele 

vlastní stavby.  

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:  

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětného plnění; 

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu předmětu 

plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, 

ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto 

ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému 

učinění výzvy postačí e-mailová forma;  

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede 

zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka 

uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona o zadávání 

veřejných zakázek; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími 

podmínkami příslušného zadávacího řízení; 

• zpracování aktualizace dokumentace (včetně aktualizace neoceněného a oceněného výkazu 

výměr) v rámci dotazů a zapracování případných oprav v PD – dodavatel u každé změny 

vždy vypracuje aktuální seznam s vyznačením změn a upraví a předloží opravené výkresy; 

při přidávání položek dodavatel vždy zachová číslování původních položek. 

 

  Další podmínky 

• Projektová dokumentace (DPS a PD interiérů a vybavení) bude obsahovat oceněný a 

neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých 

položek ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel). V soupisu stavebních prací, dodávek a 
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služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek nesmí být uvedeny soubory a komplety 

vyjma situace dále uvedené.  

• Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek, 

podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného ceníku stavebních 

prací v cenové úrovni platné v době odevzdání příslušné části PD, ve formě oceněného 

soupisu prací (musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité 

cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy", tj. např. "CS ÚRS 2024“ Dále dokládá 

jeho elektronickou podobu ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, 

který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a 

splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a je volně 

dostupný. 

• V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou 

jednotlivou položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru 

soubor nebo komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit 

jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, 

které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a 

způsob jejich ocenění. Pro položky v rozpočtech projektu interiéru a vybavení bude ke 

každé položce doložen průzkum trhu (minimálně 3 nabídky). Součástí položkového 

rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, uvedené v cenové soustavě. 

Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v 

cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či 

vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem 

autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude doloženo prohlášení 

projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.  

• Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 

požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem 

pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat 

podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr bude u jednotlivých 

položek obsahovat vzorce výpočtu, přičemž u neoceněného výkazu výměr budou vzorce 

zneviditelněny pomocí uzamčení, tak aby bylo možné upravit pouze jednotkové ceny 

jednotlivých položek výkazu výměr. Zároveň budou jednotlivé listy výkazu výměr 

vzájemně provázány součtovými vzorci, tak aby celkový souhrnný list odpovídal součtu 

položek všech jednotlivých listů výkazu výměr. Výkaz výměr projektové dokumentace 

bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude 

obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS nebo 

XLSX (MS Excel) nebo Kros, a dále ve formátu PDF včetně razítka. 

• Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 

specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry 

položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky 

na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. 

• Pokud dojde v rámci pozdější úpravy položkového rozpočtu (například v rámci 
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dodatečných informací) k doplnění soupisu prací o novou položku, je nutné zachovávat 

původní číslování položek, a tedy, pokud vzejde nová položka, musí jí být přiděleno takové 

číslo položky (tj. číslo na konci číselné řady), aby nedošlo k přečíslování ostatních. 

• Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na 

určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah 

k jednomu dodavateli. Pokud jsou ve VV nebo PD stanoveny technické podmínky 

prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty, bude u každého takového 

odkazu uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení. Pokud zhotovitel uvedené 

povinnosti poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se 

zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 

případ použití specifického označení, nebo odkazu bez možnosti rovnocenného řešení, a 

zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele 

vznikne. Zhotovitel může u specifického označení prokázat, že konkrétní materiál, výrobek 

či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto 

skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického 

označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, 

apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové 

dokumentace upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, 

odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k 

jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor 

dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i 

jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků. 

• Pro potřeby objednatele bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena i 

přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro 

kontrolu navržených standardů. 

• Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr DPS a PD 

interiérů a vybavení s celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v prvním vyhotovení 

PD (paré č. 1). Ocenění položkového rozpočtu objednatel požaduje dle aktuálního ceníku 

URS s maximální zatříděním stavebních a montážních položek dle Třídníku stavebních 

konstrukcí a prací (TSKP). 

Forma vyhotovení 

• Studie stavby bude předána ve 3 (třech) vyhotoveních v tištěné formě. Projektová 

dokumentace ve stupni DPS a PD interiérů a vybavení bude předána v 6 (šesti) 

vyhotoveních v tištěné formě, , ostatní stupně PD budou předány ve 4 (čtyřech) tištěných 

vyhotoveních a dále v každém stupni bude PD ve 3 (třech) vyhotoveních v digitální formě 

na přenositelném médiu, např. na CD/DVD, FlashDisk s výstupem USB A, či obdobném 

datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma 

projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 

dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále 

poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg 

formát. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, 
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stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, 

technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící projektovou 

dokumentaci.  

Kompletní cesta v adresním řádku k veškerým souborům (názvy složek a souborů) u 

předané projektové dokumentace v elektronické podobě nesmí přesáhnout maximální 

počet 180 znaků. 

Všechny stupně a všechna paré předávané projektové dokumentace dle čl. 5 odst. 1 včetně 

jednotlivých výkresových a textových částí budou opatřeny příslušným autorizačním 

razítkem a vlastnoručním podpisem oprávněného zpracovatele projektové dokumentace v 

souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů. Rovněž soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr 

budou opatřeny autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem oprávněného 

zpracovatele. 

Inženýrská činnost 

• V případě potřeby jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí 

být bezrozporná kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

• V případě potřeby podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost 

spojená s vydáním stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými 

orgány ohledně výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení a následně i 

získání pravomocného rozhodnutí.  

• V případě potřeby je zhotovitel povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí 

příslušné úrovně a předat v termínu objednateli kompletní složku s žádostí o stavební 

povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle aktuálně 

platných vyhlášek a aktuálně platné legislativy v době zpracování PD a kladných 

závazných stanovisek dotčených orgánů.  

• Veškerá rozhodnutí musí být vystavena na objednatele (investora), případně na jiný subjekt 

dle pokynů objednatele. Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní 

moci. 

• K činnostem dle této smlouvy, bude-li to potřebné, bude zhotoviteli na jeho žádost 

objednatelem udělena plná moc v potřebném rozsahu. 

• Obstarání všech potřebných vyjádření včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během 

realizace díla nezbytné.  

• Součástí činnosti dle tohoto odstavce je i zajištění prodloužení stavebního povolení v 

případě nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném 

předstihu. 

Celkový rozsah inženýrské činnosti je určen platnou a účinnou právní úpravou ČR a obsahem 

inženýrské činnosti dle tohoto odstavce je zajištění všech dokladů a pravomocných rozhodnutí 

nutných k završení činnosti včetně nabytí právní moci. Inženýrská činnost zahrnuje projednání s 

dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, samosprávy, 

formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. 
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doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání předmětných rozhodnutí, a to v 

souladu s platnými právními předpisy a zákony. 

 

Součástí dílčího předmětu díla dle čl. 5, odst. 1  písm. a) jsou dále uvedené činnosti a podmínky:  

a) Investiční záměr – studie musí splňovat minimální požadavky uvedené v Příloze písmene b) 

této smlouvy, pokud objednatel neurčí jinak. 

b) V prvotní fázi studie zhotovitel předloží min. 2 návrhy dispozice, které bude pravidelně 

konzultovat a upravovat dle případných připomínek objednatele, či uživatele. Návrh 

odsouhlasený objednatelem, bude podkladem pro vypracování konečné studie.  

c) Zhotovitel zajistí zpracování studie architektem/autorizovaným inženýrem (technikem), 

popřípadě jinými specialisty, zahrnující textovou část, výkresovou část (situace, koordinační 

situace, půdorysy, řezy a interiérové vizualizace, , návrh etapizace a časového harmonogramu, 

propočet investičních nákladů (vlastní stavba + vybavení), specifikace potřebných podkladů a 

průzkumů. 

d) Zhotovitel si v rámci plnění zajistí zaměření stávajícího stavu, vypracování dokumentace 

stávajícího stavu včetně ověření stávajících provozů, , dále obsahem studie bude i statické 

posouzení objektu za účelem proveditelnosti stavby, provozního, dopravního a funkčního 

řešení, představa o použitých materiálech, vliv na okolní zástavbu, zhodnocení širších vztahů, 

ověření kapacit přípojek médií (vodovod, kanalizace, topení, elektro atd.), koncepce 

technologického (výtahy), gastro a interiérového vybavení včetně barevného řešení.  

e) Součástí bude i zajištění potřebné konzultace s dotčenými orgány a organizací státní správy a 

samosprávy, vlastníků či správců sítí technického vybavení.  

f) Zpracovaná studie bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby. 

g) Studie bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN v částech 

závazných i doporučujících.  

h) Studie bude obsahovat odhad nákladů na realizaci a posouzení vhodnosti projektu pro čerpání 

pro získání podpory z Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027 na 

podkladu vypracovaného Odborného technického, celkového posouzení bilance spotřeby 

energie včetně výpočtu prokazující splnění či nesplnění podmínek pro získání podpory v 

Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027.  

i) Studie dále bude obsahovat zjištění předpokládané ceny stavby a souvisejících nákladů, na 

jejímž základě dojde k následnému zpracování podrobného soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. Propočet investičních nákladů 

vyplývající ze studie bude závazný i pro navazující stupně projektové dokumentace. Zhotovitel 

bude povinen doložit v rámci každého navazujícího stupně projektové dokumentace, že byly 

deklarované investiční náklady stavby dodrženy. Pro vyloučení pochybností strany uvádějí, že 

zhotovitel neporuší smlouvu, pokud dojde k překročení propočtu investičních nákladů ze 

studie v důsledku nových pokynů objednatele nebo vlivem inflace. 

j) Součástí díla v průběhu zpracování studie jsou osobní konzultace zhotovitele s objednatelem a 
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s uživatelem objektu směřující k úspěšnému plnění díla. Zhotovitel bude informovat 

objednatele o průběhu prací na studii a technickém řešení průběžně, minimálně 1x7 dní formou 

svolání tzv. výrobních výborů. Zhotovitel vždy aspoň 2 pracovní dny před termínem konání 

odešle objednatele písemnou pozvánku, která bude obsahovat informaci o předmětu jednání.  

Zhotovitel vždy vyhotoví záznam z jednání, který bude součástí studie. V případě rozdílných 

názorů o technickém řešení rozhodne objednatele v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy a technickými normami. 

k) Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo 

objednatelem požadovaných změn. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 

zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 

předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by 

se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

Součástí dílčího předmětu díla dle čl. 5, odst. 1, písm. g) jsou dále uvedené činnosti a 

podmínky: 

a) Dozor projektanta během realizace. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 

c) Účast na odevzdání staveniště zhotovitelem 

d) Účast na kontrolních dnech stavby 1x za týden během realizace stavby nebo po dohodě podle 

potřeb objednatele. 

e) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

f) Dohled nad dodržením projektové dokumentace s přihlédnutím k podmínkám určeným 

územním rozhodnutím, stavebním povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro 

plynulost výstavby. Zjistí-li zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace 

stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Zhotovitel uvědomí 

dodavatele stavby v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede 

stručnou charakteristiku porušení projektové dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

g) Posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky od objednatelem schválené 

projektové dokumentace, spolupráce na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení včetně 

posuzování návrhů účastníků výstavby na změny a odchylky projektové dokumentace 

z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, lhůt a postupu výstavby 

včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a 

výkonů oproti projektové dokumentaci. 

h) Po odsouhlasení změny zhotovitel PD do 14 dnů zpracuje výkaz výměr včetně jeho ocenění 

a podpisem změnového listu dodavatele stavby vyjádří svůj souhlas. 

i) Odsouhlasení vzorků předložených zhotovitelem. 

j) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

k) Spolupráce s koordinátorem BOZP a TDS. 

l) Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení. 
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m) Účast na kontrolní prohlídce stavby (dále také „KPS“) a závěrečné prohlídce stavby (dále 

také „ZKPS“), součinnost při vydání kolaudačního rozhodnutí včetně účasti na jednání v 

kolaudačním řízení. 

n) Spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu výstavby a pro 

potřeby závěrečného vyhodnocení akce. 

o) Zpracování detailů a změn projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi 

prováděním plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i 

dodavatele stavby dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci, 

dále zpracování změn projektové dokumentace na základě skutečností zjištěných při 

realizaci předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele včetně 

kladného písemného projednání s dotčenými orgány veřejné správy a stavebním úřadem tj. 

zajištění případného povolení změny stavby před jejím dokončením. Schvalování podkladů 

pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

p) Příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové dokumentace. 

q) V případě účasti na kontrolních prohlídkách stavby požadovaných stavebním úřadem, účasti 

na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení a účasti na 

jednání v kolaudačním řízení, bude zhotovitel informovat objednatele o postupu prací. Na 

těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená 

osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. 

r) Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného  dozoru 

projektanta, v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající dozor 

projektanta dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se 

realizace stavby a kontrolních dnů na stavbě. 

Výkon dozoru projektanta je vyžadován a stručně upravován právním řádem České republiky, 

zejména. § 161 odst. 2, 164 odst. 2, 169 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů. 

17. Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 

díla a z účelu této smlouvy. 

 

18. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s poklady blíže 

specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné 

provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že tyto 

podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace díla a 

nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla. 

 

19. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace (vyjma studie) s 

objednatelem a zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, 

případně častěji na vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky 

objednatele, vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními 

předpisy. O konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně 

závaznými předpisy a technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo 

v objektu Gymnázia Dobruška, požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí 
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konání konzultace vždy alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. 

Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně 

označí její konání za nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí 

projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. 

 

Článek 6 

Termíny plnění 

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, přičemž na základě 

této výzvy zpracuje zhotovitel dílo dle článku 5 odst. 1 písm. a) až f) a předá ho v požadovaném 

počtu vyhotovení objednateli. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou 

oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna 

písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i e-mail. 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

a) Předání studie -návrhu dispozičního řešení kuchyně - do 8 týdnů od výzvy k zahájení plnění 

(výzva č.1) 

b) Zpracování EP - do 8 týdnů - na výzvu objednatele (výzva č.2) 

c) Poskytování součinnosti objednateli při získáváni dotací - na výzvu objednatele (výzva č.3) 

d) Předání dokumentace pro povolení stavby vč. zpracování a podání žádosti o vydání stavebního 

povolení vč. zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků dotčených 

pozemků, zpracování rozpočtu investičních nákladu stavby - do 10 týdnů od předání Studie. 

e) Předání dokumentace pro provádění stavby ke kontrole včetně soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr a rozpočtu v aktuální cenové úrovni do 6 týdnů od 

podání žádosti o vydání stavebního povolení. 

f) Poskytování součinnosti v navazujících zadávacích řízení - na výzvu objednatele (výzva č.4) 

g) Dozor projektanta - na výzvu objednatele (výzva č.5), od zahájení stavebních prací do ukončení 

a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou 

dokumentací a do dne vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí v případě, že bude pro 

danou stavbu relevantní nebo do dne převzetí předmětné stavby objednatelem bez vad a 

nedodělků 

 

Dokončení plnění: 

 po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných 

příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě 

zpracované PD. 

 

3. Realizaci díla dle článku 5 odst. 1 písm. b) a c) smlouvy zahájí zhotovitel vždy pouze na základě 

písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné části díla závisí na 

výsledku energetického posouzení vhodnosti projektu pro čerpání pro získání podpory z 

Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027. Objednatel si vyhrazuje právo zaslat 

výzvu k realizaci části díla dle věty první tohoto odstavce i v případě, že objekt nebude naplňovat 

podmínky dle věty třetí tohoto odstavce, a to v případě, že objednatel shledá realizaci dotčené části 

díla jako účelnou pro další využití v rámci jiného dotačního programu či pro jiné účely. Nevyzve-li 
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objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do tří (3) let od uzavření této smlouvy, 

zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu 

plnění. Realizaci díla dle článku 5 odst. písm. f a g) smlouvy zahájí zhotovitel vždy pouze na základě 

písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětných částí díla závisí 

na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních prostředků na 

jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do tří (3) let 

od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu 

k předmětné části předmětu plnění. 

4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 

Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny 

plnění dle odst. 2 se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele 

o opětovné zahájení prací. 

5. Zhotovitel může požádat o přerušení prací v případě, že nebude vydáno kladné stanovisko 

dotčeného orgánu státní správy (dále také “DOSS“), ovšem ne z důvodu pochybení na straně 

zhotovitele projektové dokumentace. 

6. V případě, že stavební povolení bude vydáno později, než je termín dokončení DPS dle článku 6 

odst. 2 této smlouvy, tak se termín dokončení prodlužuje o dobu stanovenou objednatelem tak, aby 

všechny připomínky ze stavebního povolení mohly být do této projektové dokumentace dodatečně 

zhotovitelem zapracovány. 

Článek 7 

Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 

a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. Cena díla 

obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 5 smlouvy. 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 

následující: 

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. a) (zpracování studie) činí: 

cena bez DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

DPH samostatně [bude doplněno před podpisem] Kč  

cena s DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. b) (zpracování  energetického 

posudku (EP) dle vyhlášky č. 141/2021 Sb.) činí: 

cena bez DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

DPH samostatně [bude doplněno před podpisem] Kč   

cena s DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. c) (součinnost při získávání dotace a 



Příloha č. 2 

 

 
strana 19 (celkem 30) 

 
 

zpracování technické části dokumentace potřebné ke zpracování a podání žádosti o dotaci) 

činí: 

cena bez DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

DPH samostatně [bude doplněno před podpisem] Kč   

cena s DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. d) (zpracování dokumentace pro 

povolení stavby  včetně položkového rozpočtu a inženýrská činnost  

činí: 

cena bez DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

DPH samostatně [bude doplněno před podpisem] Kč   

cena s DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

e) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. e) (zpracování dokumentace pro 

provádění stavby, včetně profesí, a projektové dokumentace interiérů a vybavení, soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb) činí: 

cena bez DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

DPH samostatně [bude doplněno před podpisem] Kč   

cena s DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

f) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. f) (součinnost při přípravě a realizaci 

zadávacích řízení veřejných zakázek, tj. na stavební práce, dodávky, výkon TDS a 

koordinátora BOZP) činí: 

cena bez DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

DPH samostatně [bude doplněno před podpisem] Kč   

cena s DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

g) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. g) (dozor projektanta) činí: 

cena bez DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

DPH samostatně [bude doplněno před podpisem] Kč   

cena s DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč   

 

h) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c), d), e), f) a g): 

cena celkem  bez DPH [bude doplněno před podpisem] Kč (slovy …..) 

DPH samostatně [bude doplněno před podpisem] Kč  

cena s DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč  

3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 

provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a 
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vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla 

(zejména hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u 

úřadů). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 

smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a 

ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 

nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících 

na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této 

smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací 

zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za 

předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací 

na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených 

nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

5. Cena za realizaci předmětné části předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. g) –  dozor projektanta 

je pevná a nebude předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Samotný 

rozsah realizace části předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. g) –  dozor projektanta závisí na 

průběhu realizace výsledků navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zhotovitel na sebe 

výslovně přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

Článek 8 

Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 

předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 

způsobem: 

a) dílo -  Zpracování studie  

b) dílo -  Zpracování energetického posudku (EP)  

c) dílo -  Součinnost při získávání dotace a zpracování technické části dokumentace 

potřebné ke zpracování a podání žádosti o dotaci 

d) dílo - Zpracování dokumentace pro povolení stavby, včetně položkového rozpočtu, 

e) dílo - Zpracování dokumentace pro provádění stavby, včetně profesí a projektové 

dokumentace interiérů a vybavení, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 

f) dílo - Součinnost při přípravě a realizaci zadávacích řízení veřejných zakázek na 

stavební práce a výkon TDS a koordinátora BOZP 

g) dílo – Dozor projektanta 

Za řádné dokončení díla se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude výslovně uvedeno, zda 

objednatel dílo přijímá. 

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu 
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smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že: 

a) 100 % ceny díla dle článku 7 odst. 2 písm. a) zpracování studie bude zhotoviteli zaplaceno po 

předání studie v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou; 

b) 100 % ceny díla dle článku 7 odst. 2 písm. b) zpracování EP bude zhotoviteli zaplaceno po 

předání EP v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou; 

c) 100 % ceny díla dle článku 7 odst. 2 písm. c) součinnost při získávání dotace a zpracování 

technické části dokumentace potřebné ke zpracování a podání žádosti o dotaci bude 

zhotoviteli zaplaceno po předání podkladů a podání žádosti o dotaci, v rozsahu a za podmínek 

stanovených touto smlouvou. 

d) 80 % ceny díla dle článku 7 odst. 2 písm. d) dokumentace pro povolení stavby, bude 

zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu dokumentace pro povolení stavby a po 

řádném podání žádosti o stavební povolení,  a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli 

zaplaceno po nabytí právní moci stavebního povolení či jiného opatření opravňujícího k 

realizaci stavby dle stavebního zákona a po předání  a převzetí příslušného počtu dokumentací 

bez vad. 

e) 90 % ceny díla dle článku 7 odst. 2 písm. e)  (dokumentace pro provádění stavby a PD interiérů 

a vybavení) bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu dokumentace pro 

provádění stavby a PD interiérů a vybavení v rozsahu a za podmínek stanovených touto 

smlouvou, bez vad a nedodělků a po nabytí právní moci stavebního povolení a 10 % ceny této 

části díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Pokud 

by objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 12 měsíců 

od předání dokumentace pro provádění stavby, doplatí zbylých 10 % ceny této části díla bez 

splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny 

této části díla i dříve, rozhodne-li, že nezahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve 

lhůtě 12 měsíců od předání dokumentace pro provádění stavby. 

f) 100 % ceny díla dle článku 7 odst. 2 písm. f) součinnost při přípravě a realizaci zadávacího 

řízení veřejné zakázky na stavební práce a výkon TDS a koordinátora BOZP  bude zhotoviteli 

zaplaceno následně po výběru dodavatele a podpisu smlouvy na stavební práce a výkon TDS 

a koordinátora BOZP, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou; 

g) Dozor projektanta bude hrazen  na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné 

faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého  měsíce, a to na 

částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny 

uvedené v čl. 7 odst. 2 písm. g) a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího 

měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den 

kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí 

být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle čl. 7 odst. 2 

písm. g)  je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, kdy je možné užívat dokončenou stavbu 

v souladu se stavebním zákonem, jsou odstraněny všechny vady či nedodělky z předávacího 

řízení a stavba je předána objednateli. 

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 
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3. Zhotovitel je dle odst. 2 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle 

předávacího protokolu, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. 

Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru 

protokolárně předat. Činnost dozoru projektanta je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy jednou 

měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelem odsouhlasený výkaz činnosti 

zhotovitele.  

4. Při předání části díla bude sepsán akceptační protokol o předání a převzetí díla, který bude 

podepsán zástupci obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 

bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název (a příp. 

číslo) projektu.  V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další 

stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě 

lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury 

budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly. 

6. Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na předmět plnění vyplývající z původní smlouvy o 

dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné 

méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo. 

7. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 

rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

 

Článek 9 

Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech dílčích 

PD  a pokud bude dle PD realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností v rámci 

dozoru projektanta. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě příslušné PD, což 

bude potvrzeno akceptačním protokolem. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to 

svým charakterem umožňují. 

2. K převzetí díla ke kontrole v termínech dle této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 

pracovní dny předem. O předání díla ke kontrole bude podepsán písemný předávací protokol.  

Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla (v každém stupni projektové 

dokumentace vyjma díla uvedeného v článku 5 odst. 1 písm. e), a to s maximální lhůtou 10 

kalendářních dnů od předání příslušné dokumentace ke kontrole. U díla uvedeného v článku 5 

odst. 1 písm. e) si objednatel vyhrazuje právo na kontrolu, a to s maximální lhůtou 30 kalendářních 

dnů od předání této dokumentace ke kontrole. Objednatel není povinen po provedené kontrole 

projektovou dokumentaci převzít akceptačním protokolem, pokud projektová dokumentace nebo 

její část vykazuje vady a nedodělky. V případě že projektová dokumentace nebo její část vykazuje 

vady a nedodělky, objednatel je písemně zhotoviteli doručí. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, 

nejpozději ve lhůtě do dvou (2) pracovních dnů od doručení těchto vad a nedodělků, projedná s 

objednatelem tyto vady a nedodělky a jejich způsob odstranění.  Zhotovitel je povinen do deseti 

(10) kalendářních dnů vady a nedodělky odstranit od písemného doručení vad a nedodělků, pokud 

si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodu faktické nemožnosti odstranění vad a 
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nedodělků  ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti (20) kalendářních dnů.  

3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 

pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 

závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, 

i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly 

zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, 

pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

5. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

Článek 10 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 

údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně 

jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 

v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne. 

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 

projektu včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění. Dodavatel se 

zavazuje minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací 

projektu zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele či zmocněncům pověřených orgánů a je 

povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 

předmětu plnění a projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným 

prohlášením ke společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též jen 

„Čestné prohlášení“, které předal objednateli při podání nabídky na tuto veřejnou zakázku. 

Zhotovitel se tímto prohlášením zavázal, že: 

bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné 

zakázky: 

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 

předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při 

práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 

podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních 
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pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 

smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění 

se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 

veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za 

konkrétní plnění. 

Zhotovitel tímto čestným prohlášením dále prohlašuje, že vyvine maximální úsilí, aby v rámci 

řešení zpracovaného v PD byly minimalizovány dopady na životní prostředí, byla respektována 

udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky (viz výše - Zásady cirkulární ekonomiky při 

projektování budov) a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně 

zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude 

dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené 

v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí zhotovitel i 

u svých poddodavatelů. 

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv 

kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba 

předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů 

od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na 

kontaktní osobu zhotovitele. 

6. Zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na 

plnění předmětu veřejné zakázky podílet. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by 

výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu 

nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má 

objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. 

Článek 11 

Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 

veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Pokud bude potřeba zpracovat dokumentaci pro povolení stavby, zhotovitel poskytuje objednateli 

záruku na zhotovené dílo – dílčího projektového celku Dokumentace pro povolení stavby s tím, že 

záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předložení platného 

rozhodnutí či jiného opatření vydaného opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního zákona. 
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4. Zhotovitel PD poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě Dokumentace pro 

provádění stavby  na celou dobu, po kterou bude stavba zhotovitelem stavby realizována s tím, že 

záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců po podpisu předávacího 

protokolu stavby nebo po právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby jako celku. 

 

5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 

kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 

psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel 

je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.  

 

6. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle 

ustanovení občanského zákoníku.  

 

7. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 

Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 

zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 

protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

 

8. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 

vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení 

nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném 

díle.  

 

9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani 

odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy. 

 

Článek 12 

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, či plněním povinnosti dle termínů 

uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z 

příslušné ceny díla bez DPH  či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

 

2. V případě porušení některé z povinností uvedených v článku 13 (mimo povinnost setrvat v pojištění 

po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny bez DPH za každý případ 

porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v 

případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním 

povinnosti. 

 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení. 
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4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění objednatelem výslovně označený v zápise z 

kontrolního dne stavby, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 

000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

5. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý 

případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, 

pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a 

doručena objednateli alespoň 2 (dva) pracovní dny před konáním kontrolního dne. 

 

6. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli 

právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti 

nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. 

Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady 

spojené s prodloužením realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku 

potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti 

výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad 

apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat 

ustanovení odstavce 7 tohoto článku smlouvy. 

 

7. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 

výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby 

(vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího 

řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu 

ve výši 5 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. 

Za každé další jedno procento navýšení ceny stavby nad 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH 

stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči 

zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH a 

zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. 

 

8. V případě, že dílo bude mít vady, které brání samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho řádnému 

použití k zamýšlenému účelu – tj. zadání a realizaci následujících stavebních prací, má objednatel 

nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % z ceny díla dle článku 7 této smlouvy včetně DPH. 

Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že na tuto smluvní pokutu má objednatel nárok 

především, pokud bude muset vzhledem k takovým vadám změnit zadávací dokumentaci 

jakéhokoliv zadávacího řízení, které bude věcně vycházet z výsledků této smlouvy o dílo nebo 

takové zadávací řízení zrušit.  

 

9. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení objednatele. 
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10. Při porušení povinnosti dle článku 5 odst. 16  bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, 

zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 

případ použití specifického označení, nebo odkazu bez možnosti rovnocenného řešení a zároveň 

nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. 

 

11. Při porušení povinnosti ve vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení 

zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu plnění a odeslání návrhu 

odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování návrhu 

odpovědí dle článku 5 odst. 16  této smlouvy, je stanovena smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč za každý 

i započatý den prodlení. 

 

12. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na 

smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

 

13. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle článku 10 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a 

objednateli bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné 

výši uloženou sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 

 

14. Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z Čestného prohlášení (čl. 10 odst. 5 

této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný 

případ. 

 

15. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty ukládané podle této smlouvy zhotoviteli nepřekročí 

v součtu částku rovnající se 30% celkové ceny díla s DPH dle článku 7 této smlouvy. 

 

Článek 13 

Pojištění  

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 

prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. pojištění 

profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden 

milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí vztahovat na 

případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto 

důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 

3.000.000 Kč (slovy tři milionů korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti 

za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000 000 Kč 

(slovy jede milion korun českých) za jednu pojistnou událost. 

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 

článku této smlouvy nejpozději do 7 pracovních dnů po doručení výzvy k zahájení plnění dle této 

smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv 

pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání 

požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 pracovních dnů od výzvy 
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objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) 

dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto 

článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta 

nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). 

Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též 

součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel 

„udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením 

pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. 

Článek 14 

Užití díla 

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 

smlouvy vyplývajícímu. 

2. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k 

užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení 

v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především 

oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona o 

zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený 

dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim 

zákona o veřejných zakázkách. 

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do 

ceny díla. 

5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 

Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 

potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 

s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí. 

8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve 

prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

 

 

 

Článek 15 

Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

 

1. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15 odst. 3. této 
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smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání 

překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15 odst. 4 

této smlouvy. 

 

2. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od 

toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15 odst. 1 této 

smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 

 

3. Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky: 

a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností 

podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 

předvídat před uzavřením smlouvy; 

c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této 

události zamezit. 

Mezi případy Vyšší moci náleží zejména: 

- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie); 

- válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, 

mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; 

- povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; 

- nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 

4. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší 

moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, 

co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné 

péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná 

smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší 

moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila. 

 

5. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích 

silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není 

schopna svou povinnost splnit. 

 

Článek 16 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nabývá 

účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí 

objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 

uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
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řešení v znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je 

povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele 

opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 

účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na 

profilu zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv 

v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, 

skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně 

předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně 

označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 

jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 

smyslu obecně závazných právních předpisů. 

6. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky. 

7. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  občanského 

zákoníku, v účinném znění a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které 

nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních 

předpisů. 

8. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, bude vyhotovena v pěti výtiscích, z nichž tři obdrží 

objednatel a dva zhotovitel. Je-li tato smlouva uzavírána v elektronické podobě, pak obě strany 

obdrží její elektronický originál. 

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 

význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 

uvedeno připojují své (zaručené elektronické) podpisy. 

10. Tato smlouva je uzavírána na základě ustanovení Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, 

kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.  

 

Za objednatele      Za zhotovitele  

 

………………………………… ………………………………… 

Mgr. Martin Červíček …………………………. 

hejtman ………………………… 


