Příloha č. 2 ZD

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „smlouva“)
Smluvní strany
Objednatel		Královéhradecký kraj
IČO				708 89 546
DIČ				CZ 70889546
se sídlem		Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce 		Mgr. Martin Červíček, hejtman
dále také jako „objednatel“ a
Zhotovitel:	[bude doplněno před uzavřením smlouvy]		 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou [bude doplněno před uzavřením smlouvy]		 
IČO			[bude doplněno před uzavřením smlouvy] 
DIČ			[bude doplněno před uzavřením smlouvy] 
se sídlem		[bude doplněno před uzavřením smlouvy]		 
zástupce		[bude doplněno před uzavřením smlouvy] 
bankovní spojení	[bude doplněno před uzavřením smlouvy] 
číslo účtu		[bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

dále také jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“, objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“
Preambule
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „II/318 Častolovice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno před uzavřením smlouvy] (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Účelem smlouvy je zajištění řádné realizace příslušných stavebních prací v rámci akce „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“.
Článek 1
Zmocněné osoby a podklady pro uzavření smlouvy
Zmocněné osoby
1. Objednatel pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli. Takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku. Rozsah oprávnění zástupce, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:
a) zástupce objednatele ve věcech smluvních (zmocnění neopravňuje k provádění změn smlouvy): 
Ing. Jana Jiráňová, tel. 725 431 213, e-mail: jiranova@cirihk.cz;
b) zástupce objednatele ve věcech technických: 
Petr Pulpit., tel. 725 366 049, e-mail: pulpit@cirihk.cz;
Ing. Jakub Pavlovský, tel. 725 435 308, e-mail: pavlovsky@cirihk.cz;
Jiří Schnaubert, tel. 601 025 991, e-mail: schnaubert@cirihk.cz;
c) zástupce objednatele na stavbě – technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“): bude řešeno samostatnou smlouvou a oznámeno zhotoviteli společně s výzvou k plnění;
d) zástupce objednatele na stavbě koordinátor BOZP a PO: bude řešeno samostatnou smlouvou a oznámeno zhotoviteli společně s výzvou k plnění;
e) zástupce objednatele na stavbě (biologický dozor): bude řešeno samostatnou smlouvou a oznámeno zhotoviteli společně s výzvou k plnění;
f) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor): 
M-PROJEKCE s.r.o., IČ 050 61 415 se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové;
g) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:
a) ve věcech smluvních: [bude doplněno před uzavřením smlouvy];
b) ve věcech technických: [bude doplněno před uzavřením smlouvy];
· Hlavní stavbyvedoucí: [bude doplněno před uzavřením smlouvy];
· Zástupce hlavního stavbyvedoucího: [bude doplněno před uzavřením smlouvy];
· Specialista BOZP zhotovitele (tato osoba nenahrazuje koordinátora BOZP na straně objednatele): [bude doplněno před uzavřením smlouvy];
· Biologický dozor: [bude doplněno před uzavřením smlouvy];
· příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku.
3. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osob uvedených v odst. 2 písm. b) tohoto ustanovení (hlavní stavbyvedoucí, zástupce hlavního stavbyvedoucího, biologický dozor, specialista BOZP) je zhotovitel povinen současně s písemným oznámením doložit k nové osobě doklady, jež budou prokazovat jejich kvalifikaci minimálně v rozsahu požadovaném zadávacími podmínkami veřejné zakázky a objednatel v případě splnění musí změnu odsouhlasit.
4. Zhotovitel je povinen bezodkladně po vyzvání objednatele doložit doklady prokazující zkušenosti a odbornost zde uvedených osob.
				
Podklady pro uzavření smlouvy
5. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne [bude doplněno    před uzavřením smlouvy] podaná v rámci veřejné zakázky.
6. Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy jsou následující dokumenty, které tvoří smluvní dokumentaci: 
Části dokumentace, které netvoří nedílnou přílohu smlouvy a jsou oddělenou přílohou
a) [bookmark: _Hlk173786389]Projektová dokumentace zpracovaná společností M-PROJEKCE s.r.o., IČ 050 61 415 se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, číslo zakázky 19-090-03 v podrobnostech vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., ve stupni PDPS (dále také jako „projektová dokumentace“).
b) Územní rozhodnutí, č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) ze dne 28. srpna 2023, které vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, nabytí právní moci 28.září 2023.
c) Opravné územní rozhodnutí, č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (SV) ze dne 15. září 2023, které vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, nabytí právní moci 19. října 2023.
d) Stavební povolení (v současnosti je objednatel nemá k dispozici, pravomocná stavební povolení budou objednatelem poskytnuta zhotoviteli bez zbytečného odkladu od obdržení informace o nabytí právní moci dotčeného rozhodnutí).
Části dokumentace, které jsou nedílnou přílohou smlouvy, jsou uvedeny v čl. 15 odst. 13 smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy:
a) převzal a přiměřeně zkontroloval veškerou smluvní dokumentaci;
b) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
c) prověřil místní podmínky na staveništi;
d) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele, případně v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky prostřednictvím žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace;
e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.
f) jednal při přípravě nabídky s odbornou péčí.
8. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

Článek 2
Předmět smlouvy
1st Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 3 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí, a včetně veškeré nezbytné inženýrské činnosti vztahující se k těmto změnám díla (dále souhrnně jako „dílo“, dílo dále také jako „stavba“). Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo včetně objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
2nd Předmět této smlouvy je součástí projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. 
3rd Objednatel poskytuje zhotoviteli podlicenci k užití projektové dokumentace, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu a prohlašuje, že si ji řádně prostudoval a s její podobou souhlasí. Tím není dotčena odpovědnost za objednatele za její správnost.
4th Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
5th Předmět díla je splněn převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků objednatelem tzn., že dílo bude provedeno v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. Zhotovitel realizuje dílo plně v souladu s podmínkami stavebních povolení. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací s výkazy výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu, vč. předání příslušných dokladů v souladu s touto smlouvou a dle jejího článku 3.
6th O předání a převzetí dokončeného díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.
7th Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré činnosti potřebné k realizaci účelu této smlouvy označeny souhrnně jako „dílo“.
Článek 3
Specifikace díla
1) Stavební část díla
· Stavba je novostavbou pozemní komunikace východního obchvatu městyse Častolovice, který se napojuje na stávající silnici I/11 mezi městysem Častolovice a městem Kostelec nad Orlicí. Napojení je řešeno za pomoci turbookružní křižovatky a navazuje na připravovanou stavbu „I/11 Častolovice – obchvat“. Konec obchvatu je umístěn severně od Častolovic, kde se přeložka silnice II/318 napojuje na stávající sil. II/321 směřující do města Solnice. Tato komunikace zajišťuje důležité spojení do průmyslové zóny Solnice - Kvasiny. Součástí stavby obchvatu je výstavba 4 úrovňových křižovatek, 7 mostních objektů, realizace nezbytných přeložek stávajících inženýrských sítí a vybudování nových komunikací a sjezdů pro obsluhu a napojení přilehlých pozemků.
· Zhotovitel v rámci realizace stavby provede také monitoring dotčených objektů, komunikací, objízdných tras před a po realizaci, vodních zdrojů; geotechnický průzkum apod., v souladu s projektovou dokumentací.
· Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení dle závaznosti: 
a) příslušná stavební povolení; 
b) nabídka zhotovitele podaná v rámci příslušného zadávacího řízení; 
c) soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 
d) projektová dokumentace pro provedení stavby; 
e) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy, ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy;
f) písemné pokyny objednatele.
· Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP. Zhotovitel je odpovědný za to, že na stavbě budou přítomni pouze pracovníci s platnou lékařskou prohlídkou.
2) Realizační dokumentace stavby
· Zhotovitel dopracuje realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“) v souladu s právními předpisy a se Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, aktuálně účinnou v době plnění díla.  
· RDS bude předána 1 x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat, (flash disk, CD nebo DVD), přičemž na každém z nosičů bude RDS zapsána ve formátu PDF a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (DOC, DWG apod.)
· Zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram postupného předávání částí RDS 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky, a to při předání staveniště, do 7 dní od výzvy objednatele k plnění; část RDS k pracím, které mají být provedeny před předáním návrhu RDS budou předány vždy před zahájením těchto prací.
· Objednatel, případně osoba oprávněná za objednatele v příslušném rozsahu jednat, do 5 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas, a případně podmínky zapsané v zápisu.
· Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.
· Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.
3) Dokumentace skutečného provedení stavby
· Zhotovitel vyhotoví dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.  
· DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor dopravní stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor. 
· DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na jednom nosičích dat flashdisk, přičemž na každém bude DSPS zapsána ve formátu PDF a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. 
· Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.
4) Mostní listy
· Zhotovitel zpracuje mostní listy včetně 1. mostní prohlídky dle ČSN 73 6220 a dle ČSN 73 6221 a zpracuje evidenci propustků dle TP 232. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v 5 paré, předání v elektronické podobě v uzavřeném formátu (PDF) a v otevřeném formátu (DWG, XLSX, DOCX, atd.) Hlavní mostní prohlídky zhotovitel uloží i do systému hospodaření s mosty BMS na stránkách http://bms.vars.cz/.
5) Geodetické zaměření stavby a Geometrický plán 
· Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
· Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Královéhradeckého kraje, obsahující: 
a) Zadání geodetického zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (dále jen „ZPS“) dokončené stavby ve formátu jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb. a povinnosti zhotovitele stavby její předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální technické mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra zhotovitele dokončené stavby. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS, které bude předáno Správě silnic Královéhradeckého kraje a společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
b) [bookmark: _Hlk171151483]Zadání geodetického zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (dále jen „TI“) a dopravní infrastruktury (dále jen „DI“), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnného formátu digitální technické mapy podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI (tj Správě silnic Královéhradeckého kraje) k následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (dále jen „DTM“) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS, které bude předáno společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
c) Zadání geodetického zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, které jsou součástí pasportního systému Správy silnic Královéhradeckého kraje podle datového předpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných informací, fotodokumentace apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora Správy silnic Královéhradeckého kraje o správnosti převzaté struktury dat a obsahu dat, které bude předáno společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
· Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 4x v listinné podobě a 2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.
· Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán stavby, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen.
· Geometrický plán bude předán 12x v listinné podobě. Geometrický plán bude zároveň předán 1x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
· Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.
6) Publicita – označení stavby dle grafického návrhu objednatele
· Zhotovitel je povinen v místě realizace stavby umístit 2 velkoplošné reklamní panely, resp. viditelnou a dostatečně velkou stálou informační tabuli (rozměr min. 2,1 m výška x 1,0 m šířka), na níž bude vyhrazena plocha pro informaci o stavbě a logo Královéhradeckého kraje, logo SFDI a standardní text, přičemž symboly musí být viditelné a text čitelný. Na panelu musí být uveden i název stavby.  Panel musí být zachován po celou dobu realizace díla. Grafická podoba panelu bude v předstihu schválena objednatelem. 
· Zhotovitel je také povinen po dokončení stavby dle vzoru objednatele umístit pamětní desku s osazením na kamenném podstavci.
7) Povinnosti v rámci společensky odpovědného zadávání
· Zhotovitel bude na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností plně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ekologickými, a dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., vyhláška o katalogu odpadů. Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.
· Objednatel, s cílem zajistit pro studenty technických oborů možnost vidět, na jakých projektech mohou pracovat, pokud se budou po absolvování věnovat oboru, který studují ve školách zřízených objednatelem, požaduje, aby zhotovitel na své náklady po zahájení stavebních prací nejméně 1x ročně v průběhu stavby nebo po dokončení stavby zajistil prohlídku provádění díla v trvání nejméně 1hodinu alespoň 30 studentům technických oborů středních odborných škol. Součástí prohlídky bude technický popis díla a činností konaných při provádění díla. Konkrétní termín exkurzí bude písemně dohodnut a potvrzen (postačí i e-mailem) mezi smluvními stranami v průběhu trvání smlouvy. Za účelem smluvení konkrétního termínu objednatele zastupuje odpovědný koordinátor BOZP. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech stanovit nižší rozsah exkurze (trvání, četnost, počet osob).
· Prohlídku dle předchozího odstavce povede stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená odborně způsobilá osoba. Osoba dle předchozí věty je povinná zodpovědět veškeré relevantní dotazy studentů.
· Zhotovitel je po dohodě s objednatelem oprávněn zajistit si studenty dle bodu 2 odst. 7 tohoto článku k provedení prohlídky provádění díla sám. Organizační průběh a případná omezení (popřípadě alternativní termín exkurze) určí odpovědný koordinátor BOZP bez zbytečného odkladu, přičemž koordinátor BOZP zohlední aktuální intenzitu stavebních prací a jejich průběh. Zajištění studentů dle tohoto článku může zhotoviteli pokynem uložit i objednatel.
Článek 4
Staveniště
1st Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele k plnění a k převzetí staveniště a zahájit provádění vlastní stavby bezodkladně po předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy. 
2nd O převzetí staveniště bude sepsán Předávací protokol, ve kterém budou vymezeny podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území, a který bude předán objednateli. Náklady na zřízení potřebných staveništních přípojek (vody, elektrické energie, tepla apod.) uhradí zhotovitel. Zhotovitel zajistí na své náklady a na svou zodpovědnost i řádné měření odběru těchto energií i jejich úhradu. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání celého dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a zodpovídá za jeho správnost.
3rd Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.
4th Zhotovitel zajistí pro provoz objednatele:
· kancelář pro TDS, koordinátora BOZP a AD velikosti min. stavební „dvojbuňky“.
· Zasedací místnost pro min. 12 osob.
· Požadované vybavení:
· sociální zázemí, elektřina, vytápění a chlazení, osvětlení, připojení k internetu, nábytek a vybavení v odpovídajícím rozsahu, barevná multifunkční tiskárna formát A3, dataprojektor s plátnem.
5th Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s rozmístěním a trasou všech stávajících inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a zajistit si jejich vytýčení v terénu. Následně tyto buď vhodným způsobem přeložit anebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
6th Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu a zavazuje se udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.
7th Zhotovitel se zavazuje, že na staveništi nepohybovaly neoprávněné osoby, a oprávněné osoby se musí omezovat pouze na personál a další osoby zhotovitele a personál objednatele a na jakýkoli jiný personál oznámený objednatelem, jako oprávněný personál objednatelových jiných zhotovitelů na staveništi a na oprávněné úřední osoby. Stavba, pracoviště a zařízení staveniště tedy musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny zhotovitelem proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:
a) u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, provést ohrazení zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče (s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou), náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit,
b) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením,
c) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány.
8th Zhotovitel zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.
9th Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením.
10th Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.
11st Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla; k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
· povolení k uzavírkám; 
· stanovení dočasného dopravního značení;
· umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;
· povolení zvláštního užívání komunikací; 
· užívání veřejného prostranství;
· po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
12nd Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je stanovena do stanoveného termínu dokončení stavebních prací.
Článek 5
Čas, místo plnění díla, předání a převzetí díla
1st Zhotovitel provede dílo v termínech specifikovaných v odst. 2 tohoto článku.
2nd Termíny plnění díla jsou stanoveny následujícím způsobem:
	A
	Termín převzetí staveniště
	do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele k plnění

	B
	Termín zahájení stavebních prací
	bezodkladně po převzetí staveniště

	C
	Termín pro dokončení stavebních prací
	24 měsíců od zahájení stavebních prací

	D
	Termín pro předání všech dokladů pro dokončení stavby, není-li stanoveno jinak
	do 10 dnů před dokončením stavebních prací

	E
	Dokončení stavby
	do 10 týdnů od ukončení stavebních prací


3rd Výzva objednatele k plnění bude zaslána v případě, že smlouva nabyde účinnosti kumulativním splněním podmínek dle čl. 15 odst. 1 smlouvy.
4th Pro účely této smlouvy jsou stavební práce nebo dílčí části považovány za dokončené tehdy, jsou-li bez vad, nebo vykazují-li pouze drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
5th Bude-li dán objednatelem příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), a to z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz objednatele uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba práce na díle přerušit, se prodlužuje lhůta sjednaná smluvními stranami pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než 60 (šedesát) kalendářních dnů, je objednatel oprávněn vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, převzít a zaplatit, pokud nedojde mezi smluvními stranami k dohodě jiné. Zhotovitel je po uplynutí této doby oprávněn od smlouvy odstoupit.
6th Místo plnění díla je stanoveno tímto způsobem:
místo plnění se nachází východně od městyse Častolovice, trasa prochází katastrálními územími Častolovice, Kostelec nad Orlicí, Synkov.
Místo předání dokladů pro předání díla – sídlo objednatele.
7th Způsob předání a převzetí díla:
· při předání dokončeného díla objednateli předá, případně zajistí zhotovitel následující doklady či činnosti:
a. RDS dle čl. 3 odst. 2;
b. DSPS dle čl. 3 odst. 3;
c. mostní listy včetně 1. mostní prohlídky dle ČSN 73 6220 a dle ČSN 73 6221 a evidenci propustků dle TP 232 dle čl. 3 odst. 4
d. zaměření skutečného provedení stavby včetně přeložek dle čl. 3 odst. 5;
e. geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem dle čl. 3 odst. 5;
f. doklad o vytýčení stavby osobou oprávněnou k provádění zeměměřických a geodetických prací;
g. fotodokumentaci stavby;
h. atesty materiálů použitých při stavebních pracích dle příslušné projektové dokumentace zpracované odborným zařízením;
i. výsledky provedených zkoušek (dle TKP) stavebních pracích dle příslušné projektové dokumentace; 
j. prokazatelný písemný doklad o likvidaci odpadů (stavební suť, zemina, živice apod.);
k. další doklady, které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s relevantním právním předpisem;
l. práce a dodávky k odstranění případných vad a nedodělků stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;
m. vyčištěný prostor staveniště.
8th Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně dokončeno a předáno a může být uvedeno do trvalého provozu.
9th Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení stavby či předání a převzetí díla.
10th Alespoň 10  dnů před dokončením stavebních prací předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 10 dnů před dokončením stavebních prací obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením stavebních prací, předá zhotovitel objednateli do 10 týdnů po termínu dokončení stavebních prací.
11st O předání a převzetí prostoru staveniště, době zahájení stavebních prací, dokončení stavby a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.
12nd Finanční a časový harmonogram (dále jen „harmonogram“):
Harmonogram předložený zhotovitelem obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla objednateli) a je zhotoven po jednotlivých stavebních objektech.   
Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.
V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín počátku plnění dle harmonogramu, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné. Harmonogram je možné změnit dohodou stran zaznamenanou ve stavebním deníku. Změna harmonogramu se nepovažuje za změnu smlouvy dle čl. 15 odst. 6 smlouvy o dílo.
Harmonogram dle tohoto článku tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
Článek 6
Cena za dílo
1st Cena za zhotovení díla podle čl. 2 a čl. 3 této smlouvy v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:
	Celková cena díla v Kč bez DPH
	[bude doplněno před uzavřením smlouvy]

	DPH v Kč samostatně 
	[bude doplněno před uzavřením smlouvy]

	Celková cena v Kč včetně DPH
	[bude doplněno před uzavřením smlouvy]


2nd K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v době uskutečnění zdanitelného plnění. Změna výše DPH v důsledku změny relevantních právních předpisů oproti ceně DPH uvedené v odst. 1 tohoto článku není změnou smlouvy ve smyslu čl. 15 odst. 6 smlouvy o dílo a upravená výše ceny DPH na základě změny relevantního právního předpisu bude změněna v příslušné faktuře dle platebních podmínek, stanovených v této smlouvě.
3rd Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
4th Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
5th Cena díla obsahuje kromě nákladů provedení díla dle čl. 2 také mimo jiné náklady na:
· vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
· zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
· opatření k ochraně životního prostředí,
· náklady na sjednaná pojištění,
· zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
· koordinační a kompletační činnost, 
· poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 
· zajištění nezbytných dopravních opatření,
· zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
· součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby a při vydání kolaudačního souhlasu,
· další činnosti nutně spojené s realizací díla, které nejsou specifikovány touto smlouvou.

6th Objednatel si vyhrazuje právo v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ zvýšit či snížit smluvní cenu sjednanou v tomto článku, respektive jednotlivé částky k zaplacení zhotoviteli ve smyslu čl. 7 této smlouvy, a to za podmínek a způsobem stanoveným níže. Pro vyloučení pochybností objednatel potvrzuje, že valorizace může nabývat hodnot kladných i záporných, smluvní cena sjednaná v tomto článku tak může být vlivem této inflační doložky navýšena i snížena. Tato vyhrazená změna závazku se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 ZZVZ. 
7th Cena za zhotovení díla, tedy částky k zaplacení zhotoviteli musí být na základě samostatného vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na věci určené pro dílo a na jiné vstupní náklady díla (dále jen „změna nákladů“) tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem uvedeného níže v tomto článku. Úprava výše ceny za zhotovení díla dle tohoto ustanovení bude provedena na základě samostatného vyúčtování zhotovitele za podmínek stanovených touto smlouvou. Cena za zhotovení díla obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných článků. 
8th Úprava ceny díla spočívající ve zvýšení či snížení částky ve smyslu odst. 7 tohoto článku se nevztahuje na práci oceňovanou na základě nákladů ani na všeobecné položky výkazu výměr – tj. položky skupiny stavebních dílů 0 – Všeobecné konstrukce a práce. Postup dle odst. 6 a násl. se neuplatní ani na položky oceněné dle aktuálních cen dle čl. 10 odst. 5 písm. c) a d) smlouvy. 
9th Čtvrtletím pro potřeby úpravy ceny dle odst. 6 a násl. tohoto článku se rozumí kalendářní čtvrtletí počínající/končící měsíci: leden-březen (1. čtvrtletí), duben-červen (2. čtvrtletí), červenec-září (3. čtvrtletí), říjen-prosinec (4. čtvrtletí).
10th Zhotovitel musí předložit samostatné vyúčtování podle odst. 7 tohoto článku (dále jen „vyúčtování“) ke schválení zástupci objednatele (TDS) vždy nejpozději do posledního kalendářního dne druhého měsíce následujícího po konci příslušného čtvrtletí (tzn. do 31. května za 1. čtvrtletí, do 31. srpna za 2. čtvrtletí, do 30. listopadu za 3. čtvrtletí a do 28.(29.) února za 4. čtvrtletí) za předchozí kalendářní čtvrtletí, za které zhotoviteli úprava smluvní ceny dle smlouvy náleží. Toto vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů v souladu s odst. 6 a násl. tohoto článku včetně doložení dokladů, ze kterých bude patrné, že zhotovitel postupoval při zvýšení či snížení vyúčtování v souladu s podmínkami uvedenými v odst. 6 a násl. tohoto článku. Zástupce objednatel (TDS) musí nejpozději do 28 dnů vyúčtování schválit nebo oznámit zhotoviteli, v jakém rozsahu vyúčtování neodpovídá smlouvě. Jestliže nedojde k dohodě o výši změny vyúčtování, zástupce objednatele (TDS) určí hodnotu, která bude zahrnuta do změny ceny pro účely postupu dle odst. 6 a násl. tohoto článku. 
11st Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do vyúčtování je jejich provedení v daném čtvrtletí příslušného kalendářního roku dle odst. 9 tohoto článku, přičemž provedením se rozumí fyzická realizace jednotlivých dotčených položek nebo prací zhotovitelem. 
12nd Není-li v odst. 6 a násl. tohoto článku stanoveno jinak, pro účely postupu změny ceny dle odst. 6 a násl. tohoto článku se použijí přiměřeně ustanovení odst. 1 až 5 článku 6 ve spojení s čl. 7 smlouvy o dílo.
13rd Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem dle odst. 6 a násl. tohoto článku se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve výkazu výměr a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného pro příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem (dále také „ČSÚ“).
Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž XY označuje rok časové řady) využíván:
· index pro kód „CZ-CC“ = „2 – Inženýrská díla“ (označení řádku);
· Index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ „1.“, „2.“, „3.“, „4.“ (označení sloupce)
(dále jen „cenový index“).
V případě, že dojde k nahrazení cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlašovaným ČSÚ, bude jako cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový index. V případě, že bude cenový index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí určit zástupce objednatele (TDS) vhodný index pro postup podle odst. 6 násl. tohoto článku.
Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí se musí vypočíst podle vzorce:
	UCN =  FnZ * (Pnz – 1) + Fnd * (Pnd – 1),
s tím, že
· výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle odst. 6 násl. tohoto článku s výjimkou položek dle bodu níže bude proveden podle vzorce:

· výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí následující po období skončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém nastaly skutečnosti rozhodné (jak jsou uvedeny v definici pro parametr „z“) pro položky nebo práce oceněné dle článku 10 odst. 5 písm. a) až b) této smlouvy bude proveden podle vzorce:

kde:
· „n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava částek	;
· „Pnz“ je násobitel úpravy pro příslušné kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle odst. 6 a následující tohoto článku vyjma položek nebo prací oceněných dle vzorce výše (vzorec pro Pnd);
· „Pnd“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro položky nebo práce oceněné podle článku 10 odst. 5 písm. a) a b) smlouvy o dílo, podléhající úpravě dle tohoto článku;
· „UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“;
· „Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě zhotoviteli za položky a práce provedené podléhající úpravě podle odst. 6 a násl. tohoto článku vyjma položek oceněných dle čl. 10 odst. 5 písm. a) a b) smlouvy o dílo);
· „Fnd“ je součet částek jinak způsobilých k platbě zhotoviteli za položky a práce provedené za kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro položky nebo práce oceněných dle čl. 10 odst. 5 písm. a) a b) smlouvy o dílo);
· „Li“ je cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za který je vypočítávána úprava částek (od „o“, resp. „z“ do „n“);
· „o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá základní datum (datum podání nabídky v rámci předmětné veřejné zakázky);
· „z“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podpisu změnového listu ze strany všech dotčených osob pro položky a práce dle čl. 10 smlouvy o dílo.
14th Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
Článek 7
Platební podmínky
1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 
2. Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona a dle této smlouvy (dále jen „faktura“). Faktury budou opatřené názvem „II/318 Častolovice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Dílčí faktury jakož i konečná faktura vždy musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předávány ve 3 vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:
a. firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
b. IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
c. údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
d. číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
e. číslo smlouvy,
f. den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
g. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
h. fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
i. název veřejné zakázky dle této smlouvy,
j. soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,
k. označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
l. razítko a podpis oprávněné osoby,
m. razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
n. konstantní a variabilní symbol,
o. specifický symbol,  
p. protokol o odevzdání a převzetí díla – pouze konečná faktura. 
3. V souladu s ustanovením § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. 
4. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu po odsouhlasení soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu, oba dokumenty musí být podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Soupis provedených prací a činností s vyčíslením ceny prací a činností předloží zhotovitel objednateli vždy nejpozději do 5 pracovních dní následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací a činností k odsouhlasení v listinné podobě a v elektronické podobě ve výměnném formátu ASPE a ve formátu XLS. Lhůta pro odsouhlasení se stanovuje na 7 kalendářních dnů.  Faktura bude vystavena do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice objednatele.
5. Lhůta splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 60 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
6. Po splnění díla zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. 
7. Doručení faktury, popřípadě žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně vhodnou elektronickou formou. 
8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo;
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele;
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
11. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob. 
12. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky v Kč včetně DPH. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky v Kč včetně DPH za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Zajištění závazku za řádné dokončení díla a za řádné plnění záručních podmínek
13. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu formou zádržného. Objednatel je oprávněn uplatnit zádržné v jakékoliv výši až do 10 % ze sjednané ceny díla v Kč včetně DPH. Objednatel není povinen zádržné uplatnit. Objednatel uhradí zadrženou část v termínu bezodkladně (nejpozději do 30 dnů) po předání a převzetí díla, prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou.
14. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky. Bankovní záruka bude vystavena na částku minimálně 3 % ze sjednané ceny díla v Kč včetně DPH. Záruční listinu předá zhotovitel nejpozději do 15 dnů od počátku běhu záruční doby.
15. Objednatel vydá zhotoviteli dříve vystavenou záruční listinu oproti v souladu s touto smlouvou vystavenému originálu pozdější záruční listiny. Po uplynutí záruční doby vydá objednatel záruční listinu, případně potvrzení pro banku, na písemnou žádost zhotovitele, za předpokladu, že byly vypořádány všechny závazky zhotovitele z případně uplatněných záručních vad.
16. V případě nahrazení zádržného bankovní zárukou nebo v rámci zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek předá zhotovitel objednateli originál záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení závazku řádného dokončení díla, nebo povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za řádné plnění záručních podmínek. Bankovní záruka musí být platná do doby trvání předmětné povinnosti. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje:
· název a sídlo banky,
· název a sídlo zhotovitele,
· výši bankovní záruky,
· účel bankovní záruky,
· označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele,
· dobu platnosti bankovní záruky.
17. Bankovní záruka dle předchozího ustanovení bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky:
· zhotovitel neplní své povinnost ve vztahu k řádnému dokončení díla, nebo byl zjištěn úpadek zhotovitele v případě záruky za řádné dokončení díla,
· zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost, nebo byl zjištěn úpadek zhotovitele v případě záruky za plnění záručních podmínek.
Článek 8
Provádění díla
1. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat veškeré účinné obecně závazné právní předpisy, technické a jiné předpisy a rozhodnutí, které se k dílu vztahují, a to i pokud tyto normy nejsou obecně závazné, jakož i ujednání této smlouvy vztahující se k předmětu smlouvy a bude se řídit dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci v průběhu provádění díla a platnými vyjádřeními příslušných správních orgánů, případně dalších subjektů. Dále se zhotovitel zavazuje při realizaci díla dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
2. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla za podmínek v této smlouvě stanovených. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o okolnostech, které mohou mít vliv na plnění předmětu smlouvy.
3rd Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
4th Zhotovitel je povinen při realizaci díla umožnit výkon technického dozoru stavebníka. Technický dozor stavebníka je prováděn na základě uzavřené smlouvy mezi objednatelem a technickým dozorem stavebníka.  V případě jeho provádění jiným právním subjektem nesmí provádět technický dozor stavebníka ani osoba se zhotovitelem propojená. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta i výkon činnosti koordinátora BOZP, je-li to vyžadováno právními předpisy.
5th Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty:
· [bookmark: _Hlk94000449]V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel prostřednictvím technického dozoru. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem prostřednictvím technického dozoru. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel prostřednictvím technického dozoru v době konání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 14 dní. Do zápisu budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zápisy bude technický dozor objednateli zasílat emailovou poštou do 2 dnů ode dne konání kontrolního dne. Objednatel je povinen sledovat jejich obsah.
Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby. 
Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
· V případě zjištění vady v dosavadním postupu zhotovitele při plnění předmětu smlouvy uplatní objednatel u zhotovitele nárok na okamžité odstranění vady.

· Zhotovitel odpovídá za to, že pro uskutečnění předmětu smlouvy budou vždy a zásadně použity pouze výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality. 

· Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své subdodavatele).

· Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných subdodavateli.

· Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty.
6th Zhotovitel je při realizaci stavby povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP stanoveného objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
7th Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla bude řešena dle občanského zákoníku.
8th Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí. Při realizaci bude zhotovitel postupovat v souladu s „Všeobecnými TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 1“, v platném znění, schválenými MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007 v platném znění s účinností od 1. 9. 2007, se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 a její přílohy č. 9 schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000 MDS-OPK č.j. 23299/98-120 ze dne 30.6.1998 včetně pozdějších novel. Dále dle všech TKP kapitola 2-31 staveb pozemních komunikací, TP a ČSN majících vazbu na realizaci předmětu díla a které odpovídají jednotlivým navrženým technologiím stavebních prací.
9th Zhotovitel je povinen zajistit vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci a vydání rozhodnutí o uzavírce předmětné silnice.
10th Na základě vydaného stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provede zhotovitel na svůj náklad, nebezpečí a zodpovědnost osazení přechodného i trvalého dopravního značení, odpovídá za instalované DZ a SSZ. 
11st Po dokončení stavby je zhotovitel povinen zajistit odstranění provizorního dopravního značení, uvedení místa dočasně zabraného prováděním prací do původního stavu.
12nd Zhotovitel je povinen zajistit odstranění případného znečištění vozovky a škody vzniklé vlivem stavby.
13rd Zhotovitel je povinen zajistit splnění všech podmínek a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů, organizací, správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených nemovitostí zapracovaných do PD, v případě dodatečných požadavků budou tyto předem písemně odsouhlaseny objednatelem, příp. povolujícím úřadem.
14th Zhotovitel si zajistí na svůj náklad odběr a úhradu elektrické energie, vodného, stočného a dalších odebraných médií přímo u jejich dodavatelů. Zhotovitel zabezpečí na své náklady a na svou odpovědnost řádné měření jejich odběru.
15th Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 
16th Stavební deník:
Zhotovitel povede stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště v souladu s příslušnými právními předpisy. V souladu s příslušnými právními předpisy musí být stavební deník veden v elektronické formě.
Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
K obsahu stavebního deníku vedeného v elektronické formě umožní zhotovitel přístup objednateli a jeho zástupcům včetně TDS kdykoliv na jejich požádání, stejně tak zhotovitel umožní těmto osobám kdykoliv pořízení kopie stavebního deníku.
Zhotovitel zajistí společné datové prostředí, kde bude udržovat aktuální dokumenty, průzkumy, výkresy, vyjádření dokumentace dle smlouvy o dílo tak, aby byly k dispozici objednateli. Uživatelské rozhraní systému bude kompletně v českém jazyce.
Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhl. č. 131/2024 Sb., případně s relevantními právními předpisy.
17th Během provádění díla je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci jednotlivých činností na základě domluvy se stavebním dozorem objednatele v počtu min. 10 ks fotografií měsíčně. Po úplném dokončení stavby pořídí zhotovitel minimálně 100 ks fotografií hotového díla, z nichž bude patrný vzhled zejména hlavních stavebních objektů. Veškerou provedenou fotodokumentaci předloží zhotovitel objednateli 1x v digitální podobě na datovém nosiči při předání dokončeného díla. Zhotovitel bude rovněž výše uvedené průběžně ukládat a aktualizovat v koordinaci s TDS na společné datové prostředí.
18th Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
· stavební deník;
· protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích; 
· certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
· doklady o likvidaci odpadu; 
· fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před zahájením a po dokončení stavby včetně pasportizace – elektronicky na nosiči dat.
19th Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.
20th Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti se realizací díla, a je povinen objednateli poskytnout veškeré podklady, o něž bude objednatelem požádán, pro zpracování monitorovací zprávy.
21st Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (poskytovateli dotace, SFDI, MF ČR, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
22nd Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací díla a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli, nejméně však do 31. 12. 2037.
23rd Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění veřejné zakázky, tj. až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to alespoň do výše celkové ceny díla vč. DPH ve výši ke dni uzavření smlouvy. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy smlouva nabyde účinnosti. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu realizace díla. V případě, že v průběhu realizace zakázky skončí platnost pojistné smlouvy, předloží zhotovitel objednateli doklady o pojištění vč. potvrzení o řádném zaplacení pojistného na základě navazující pojistné smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů po jejím uzavření. 
24th Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.                                                
25th Odpovědnost na věcech dle odst. 26 tohoto článku je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
26th Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou, 
a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
27th Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
28th Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
29th Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
30th Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
31st Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření, která lze po něm rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí (a to jak na staveništi, tak mimo ně) a omezil škody a obtěžování lidí a majetku způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi. Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty označené v Technické specifikaci a nepřesáhly hodnoty nařízené příslušnými právními předpisy.

Článek 9
Poddodavatelé zhotovitele
1st Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Zhotovitel není oprávněn pověřit poddodavatele výkonem následujících činnosti:
a) vedení díla autorizovanou osobou, tj. výkon činnosti osoby hlavního stavbyvedoucího;
b) vedení díla autorizovanou osobou, tj. výkon činnosti osoby zástupce hlavního stavbyvedoucího;
c) pokládka asfaltobetonových vrstev.
2nd Seznam poddodavatelů, které zhotovitel hodlá použít pro realizaci díla, je přílohou smlouvy. V případě, že je některý z poddodavatelů jinou osobou, kterou zhotovitel prokazoval část kvalifikace v rámci veřejné zakázky, je informace o tom uvedena v seznamu poddodavatelů.
3rd Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v rámci veřejné zakázky kvalifikaci pouze v případě, že po uzavření smlouvy:
· tento poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, použitou zhotovitelem k prokázání kvalifikace v rámci veřejné zakázky; 
· vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení;
· poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
4th V případě zjištění výše popsaných skutečností dle odst. 3 tohoto článku je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem alespoň v minimálním rozsahu požadovaným zadavatelem v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.
5th Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého neprokazoval v rámci veřejné zakázky kvalifikaci pouze se souhlasem objednatele. Souhlas objednatele se změnou poddodavatele postačí formou zápisu z kontrolního dne. Zhotovitel je povinen objednatele o skutečnostech vedoucích ke změně poddodavatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění.  
6th Zhotovitel se dále zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná s touto smlouvou.
7th Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.
Článek 10
Dodatečné práce
1st V případě zjištění zhotovitele při realizaci, o nutnosti stavebních a projektových změn, je zhotovitel povinen o této skutečnosti bezodkladně objednatele a TDS objednatele informovat.
2nd Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku a budou ve změnovém listu stavby uvedeny jako méněpráce. 
3rd Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4th Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve výměnném formátu ASPE a ve formátu XLS. 
5th Nabídková cena bude určena následovně: 
a. Zhotovitel ocení jednotkové ceny položek výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v položkách v rozpočtu, který je nedílnou přílohou této smlouvy.
b. Nelze-li jednotkovou cenu určit postupem dle odst. 5 písm. a) tohoto článku, určí zhotovitel cenu nové položky z nejrelevantnější obdobné položky specifikované v položkách smluvního rozpočtu. Tuto položku včetně jednotkové ceny odsouhlasí rovněž TDS objednatele.
c. Nelze-li jednotkovou cenu položky určit postupem dle odst. 5 písm. a) ani b) tohoto článku, použije se pro stanovení ceny položky databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta. Tuto položku včetně jednotkové ceny odsouhlasí rovněž TDS objednatele.
d. Nelze-li jednotkovou cenu položky určit postupem dle odst. 5 písm. a) b) ani c), předloží zhotovitel objednateli nejméně tři konkurenční nabídky, jež budou obsahovat ocenění předmětných prací. Z těchto nabídek bude vybrána ta nejlevnější. K ceně vybrané nabídky se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta. Tuto položku včetně jednotkové ceny odsouhlasí rovněž TDS objednatele.
6th K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě na základě odsouhlasených změnových listů. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
7th Do stavebního deníku se zapisují veškeré prováděné a plánované odchylky od zadání stavby, důvody nedodržení zadání stavby a důvod volby daného řešení. Zhotovitel je povinen popsat práce a dodávky na odchylkách od zadání stavby přesně a určitě. Zhotovitel je povinen k pracím a dodávkám na odchylkách od zadání stavby uvést výkaz výměr a, je-li to možné, označení dotčených položek rozpočtu. 
Článek 11
Zajištění řádného plnění a smluvní pokuty
Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
1st Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli uhradí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání daňového dokladu později než 15. den po uskutečnění zdanitelného plnění. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
2nd Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu dokončení stavebních prací činí 80.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem dokončení stavebních prací, a to až do data skutečného dokončení prací. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 %.
3rd Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele a smluvní pokuta za nezahájení stavebních prací do 7 dnů po předání staveniště je 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4th Smluvní pokuta 25.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.) anebo nesplnění pokynu koordinátora BOZP.
5th Smluvní pokuta 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.
6th Smluvní pokuta 20.000 Kč za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo prostor staveniště, pokud není ihned odstraněno v souladu s touto smlouvou.
7th Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 10.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
8th Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště a uvést ho do původního stavu (nejpozději do termínu dokončení stavebních prací uvnitř budovy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
9th Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 20.000 Kč za každý případ neúčasti.
10th Smluvní pokuta ve výši 20.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního dne označeny.
11st Za porušení smluvní povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za dobu prodlení.
12nd Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad sjednává ve výši 20.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
13rd Smluvní pokuta dle čl. 8 odst. 23 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení závazku.
14th Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
15th Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a udržovat ji v platnosti se sjednává ve výši 30.000 Kč za každý den prodlení.
16th Smluvní pokuta se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení zhotovitele s předložením geodetického zaměření a dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení.
17th V případě, že zhotovitel nezajistí exkurzi dle čl. 3 odst. 7 bodu 2 smlouvy, uhradí zhotovitel jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ nezajištění exkurze a dále uhradí smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení s realizací exkurze oproti dohodnutému termínu, nedohodne-li se nejméně jeden pracovní den před konáním exkurze s objednatelem (koordinátor BOZP) na jiném termínu.
18th Smluvní strany sjednávají, že celková výše smluvních pokut výše uvedených nepřesáhne celkem 35 % z ceny díla v Kč včetně DPH.
19th Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce objednatele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý případ neúčasti.
20th Pokud se objednatel nebo jeho zástupce bez předchozí omluvy nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán, ani následující den, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2.000 Kč za každý den nedostavení se objednatele k zahájení předávání.
21st Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši (navíc ke smluvní pokutě).
22nd Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
23rd Smluvní strany podpisem této smlouvy prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 12
Odpovědnost a záruka
1st Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2nd Odpovědnost za vady díla:
· vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy;
· zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí;
· objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
3rd Záruka za jakost:
a) zhotovitel poskytuje na provedení celého díla záruku:
za izolaci mostu v délce 120 měsíců;
za veškerá ostatní plnění, není-li stanoveno jinak v délce 60 měsíců;
b) záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavebních prací.
c) zhotovitel odpovídá za vady – tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí;
d) objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
Článek 13
Ukončení smlouvy
1st Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, bylo-li odstoupení oprávněné.

2nd Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li se zhotovitelem zahájeno
       insolvenční řízení.
3rd Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
· [bookmark: _Hlk173793787]vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené a na možné odstoupení byl v písemné výzvě objednatele upozorněn;
· zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby, na něž byl objednatelem či jinou oprávněnou osobou (TDS, BOZP) zhotovitel písemně upozorněn a byla mu poskytnuta přiměřená doba ke sjednání nápravy a tato nebyla zhotovitelem sjednána; 
· provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé, přičemž ani po písemném upozornění objednatele či jiné oprávněné osoby (TDS) nesjednal v přiměřené lhůtě nápravu;
· prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;
· neoprávněné zastavení prací ze strany zhotovitele na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak; 
· provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v rámci veřejné zakázky bez souhlasu objednatele;
· skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
· zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
· zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje a tyto mohly mít vliv na výsledek veřejné zakázky.
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění převyšující částku 200.000 Kč bez DPH po dobu delší 90 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat.

6. [bookmark: _Hlk103674781]Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby podle této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví předmětu díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách.

7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené stavební práce do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odstavce smlouvy nemá vliv na vlastnictví předmětu díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. Zhotovitel předá objednateli části budoucí dokumentace skutečného provedení stavby, která byla zhotovitelem průběžně do okamžiku účinnosti odstoupení pořízena.
Článek 14
Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací
1. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována níže (dále jen „vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle tohoto článku.
2. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila vyšší moc, ani do 60 dnů od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle prvního odstavce této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.
3. Pro účely této smlouvy se vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:
a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy;
c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit.


1. Mezi případy vyšší moci náleží zejména:
a) přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie);
b) válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga;
c) povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka;
d) nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu.
2. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu vyšší moci, počátek vyšší moci, předpokládanou dobu trvání vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu vyšší moci hrozila. 
3. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit. 
4. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.
Článek 15
Závěrečná ustanovení
1st Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než dojde ke kumulativnímu splnění níže uvedených podmínek:
a. nabude právní moci stavební povolení k realizaci předmětu díla dle čl. 1 odst. 6 písm. f) smlouvy o dílo a zároveň
b. dojde k uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Nenabyde-li smlouva účinnosti do 12 měsíců od jejího uzavření, bez dalšího zaniká. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele.  V případě zániku smlouvy dle věty první tohoto odstavce smluvní strany prohlašují, že nebudou mít vůči sobě žádných závazků z této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudem ČR. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytne.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2037. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2037poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, SFDI, Nejvyššího kontrolního úřadu, orgánům finanční správy apod.) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
9. Zhotovitel dále prohlašuje, že on sám či poddodavatel, který se podílí na plnění této smlouvy z více než 10 % hodnoty této smlouvy, není osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022, a zároveň že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění dle této smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Zhotovitel se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí písemně objednateli do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví.
10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisu upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
11. Tato smlouva je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky. 
12. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují uznávaným elektronickým podpisem svého oprávněného zástupce.
13. Přílohami této smlouvy jsou: 
1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací);
2. Harmonogram časový a finanční postupu výstavby; 
3. Seznam poddodavatelů.


14. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. [bude doplněno před uzavřením smlouvy]  ze dne [bude doplněno před uzavřením smlouvy] .
Za objednatele					Za zhotovitele 
V Hradci Králové dne …............			V Hradci Králové dne ….............                        

Mgr. Martin Červíček				[bude doplněno před uzavřením smlouvy] 
hejtman Královéhradeckého kraje		[bude doplněno před uzavřením smlouvy] 
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