[bookmark: Preambule]
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 57/130/2023
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších   předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
[bookmark: Smluvní_strany]„FVE formou Design and Build II.“
Smluvní strany

[bookmark: Název:____WLC_Park_s.r.o.][bookmark: _Hlk114121207]Objednatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
se sídlem:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202, DIČ: CZ26000202, DIČ pro účely DPH: CZ699004900
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném KS v Hradci Králové v oddílu B., vložce číslo 2333 
zastoupená: 	RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady
bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.
č. ú.: 	78-8883900227/0100
Datová schránka:	dn9ff92
[bookmark: _Hlk114121216]na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:
[bookmark: _Hlk114121371]Obchodní firma/jméno a příjmení: 	Elmoz Czech, s.r.o. 
Sídlo / místo podnikání: 		Černoleská 2326, 256 01 Benešov 
IČ: 					47544929 
Zastoupený: 		Petrem Ševidem, jednatelem
petr.sevid@elmoz-czech.cz, 776 202 031 
Zástupce pro věci technické:		Ing. Dominik Bokšanský, Provozně technický ředitel	
dominik.boksansky@elmoz-czech.cz, 770 318 788 
Zápis v obchodním rejstříku		v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27106 
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: 	Komerční banka, a.s. , č.ú.  472140247/0100
Datová schránka: 			wgc3vtx 
na straně druhé jako „zhotovitel“.
Preambule
1. [bookmark: _Hlk114121398]Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 08.02.2023, jež byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „FVE formou Design and Build II.“ 
Předmět 
1.	Smluvní strany se dohodly na změně rozmístění FVE panelů. Celkem 62 kusů FVE panelů o celkovém výkonu 26,66 kWP, které měly být instalovány na pavilonu F a K budou umístěny  v rámci dolního areálu nemocnice Náchod a to konkrétně nad parkovací plochou u budovy G. Pro tyto účely bude vybudován carport (příloha č.1), na který budou panely umístěny. Tato změna rozmístění FVE panelů a vybudování carportu je součástí celého díla. Instalace FVE panelů na pavilonu F nemohla být provedena z důvodu nevyhovující statiky tohoto pavilonu. Termín pro zhotovení carportu je 15.9.2025. Cena za zhotovení carportu je 0.- Kč bez DPH. 
2. Na základě uzavření tohoto dodatku č. 3 bude rozmístění FVE panelů v  tomto členění:
	
	Umístění
	Počet panelů (ks)
	Instalovaný výkon (kWp)

	Budova J
	199
	85,57

	Budova K
	288
	123,84

	Budova K fasáda
	78
	33,54

	Budova OH
	108
	46,44

	Budova G
	121
	52,03

	Budova H
	218
	93,74

	Budova L
	176
	75,68

	Parkovací dům
	48
	20,64

	Carport
	62
	26,66

	Celkový počet panelů (ks)
	1298

	Celkový instalovaný výkon (kWh)
	558,14


Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 57/130/2023 zůstávají beze změny.
Dodatek č. 3 se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. V případě, že tato smlouva bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Dodatek č. 1 je v elektronické podobě uzavřen připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy včetně dodatku č. 3 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) a udělují svolení k jeho užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění zajistí Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Smluvní strany berou na vědomí, že nebude – li dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušena, a to od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti   dnem zveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
[bookmark: _Hlk105567945]Za objednatele:						Za zhotovitele:
V Náchodě………………..				V Benešově………………..

……………………………	……………………………	
RNDr. Jan Mach, předseda správní rady	Petr Ševid, jednatel
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Elmoz Czech, s.r.o.	
Příloha č.1
[image: Obsah obrázku mapa, diagram, Plán, schématické

Popis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku diagram, řada/pruh, Technický výkres, Paralelní

Popis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku text, diagram, Plán, Technický výkres

Popis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku nábytek, design, stůl

Popis byl vytvořen automaticky se střední mírou spolehlivosti]
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