
Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo 

 

 

 

 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:   708 89 546 

DIČ:   CZ70889546 

zástupce:   Petr Koleta, hejtman 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

č. účtu:   27-2031110287/0100 

dále též jako „objednatel“ a 

Zhotovitel [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno před uzavřením smlouvy] pod spisovou 

značkou [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

se sídlem:  [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

IČO:   [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

DIČ:   [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

zastoupený:  [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

bankovní spojení: [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

číslo účtu:  [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

dále též jako „zhotovitel“  

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu nazvané 

„Revitalizace objektů hal na p.č. 555 a 556 v Jaroměři – Josefově, ul. 5. května – PD – III“ zadávanou 

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“), (dále jen „veřejná zakázka“).  

Článek 1 

Zmocněné osoby, komunikace smluvních stran 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou: 

a) zástupce objednatele ve věcech technických a plnění:   

Ing. Václav Nýč, e-mail: vnyc@khk.cz, tel. +420 602 441 087  

         Ing. Roman Kosař, e-mail: rkosar@khk.cz, tel. +420 725 974 312  

b) zástupce uživatele objektu:  

doc. Mgr. Petr Grulich, ředitel MVČ HK, e-mail: p.grulich@muzeumhk.cz, tel. +420 603 523 937  
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2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou: 

a) ve věcech technických: [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

b) ve věcech plnění smlouvy: [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

c) hlavní (vedoucí) projektant [bude doplněno před uzavřením smlouvy], číslo autorizace [bude doplněno 

před uzavřením smlouvy]. 

3. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu uvedenou v odst. 2 písm. c) pouze ve výjimečných případech. Důvody 

pro změnu výše uvedené osoby je zhotovitel povinen doložit spolu s oznámením této změny. Objednatel na 

základě oznámení zhotovitele a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny 

kvalifikační doklady dle odst. 6, vydá souhlas se změnou této osoby. 

 

4. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se považuje: 

a) změna zdravotního stavu významně omezující nebo znemožňující výkon dané činnosti, smrt; 

b) ukončení pracovního poměru se zhotovitelem, nebo obdobného pracovněprávního vztahu; 

c) ukončení poddodavatelského vztahu. 

 

5. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se nepovažují kapacitní důvody, které mohl zhotovitel předvídat již v 

době podání nabídky v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

 

6. V případě změny osoby uvedené v odst. 2 je zhotovitel povinen vždy prokázat, že nahrazující osoba splňuje 

kvalifikaci minimálně v rozsahu, ve kterém ji splňovala osoba nahrazovaná. K nahrazující osobě zhotovitel 

vždy doloží následující doklady:  

a) doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázaná prostřednictvím 

nahrazované osoby; 

b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném pracovněprávním vztahu ke zhotoviteli v 

případě, že je nahrazující osoba zaměstnancem zhotovitele; 

c) doklady k prokázání splnění základní kvalifikace (obdobně dle § 83 ZZVZ) v případě, že nahrazující 

osoba není zaměstnancem zhotovitele; 

d) doklady, ze kterých bude vyplývat, že by nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení veřejné 

zakázky měla stejné pořadí po provedeném hodnocení jako původní nabídka zhotovitele i v případě, 

že by předmětem hodnocení byla kvalifikace nahrazující osoby. 

 

7. Objednatel může vydat souhlas ve smyslu odst. 3 i v jiných než výjimečných případech dle odst. 4, a to pouze 

za předpokladu, že budou doloženy všechny doklady dle odst. 6.  

 

8. Veškeré písemnosti dle této smlouvy budou příjemci doručeny přednostně datovou schránkou, případně 

osobně či odeslány kurýrní službou, doporučenou poštou nebo elektronickou poštou. Oznámení učiněná 

elektronickou poštou budou považována za řádně doručená adresované smluvní straně dnem následujícím po 

odeslání e-mailu smluvní stranou. Elektronickou poštu nelze užít pro písemnosti, kterými má dojít ke Změně 

díla, změnám nebo ukončení této smlouvy. Faktury budou doručovány dle podmínek stanovených v článku 7 

této smlouvy. 

 

Článek 2 

Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne [bude doplněno před 

uzavřením smlouvy] v rámci veřejné zakázky.  

2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

1. Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov – tento dokument je oběma stranám znám a tvoří 

samostatný dokument; 

2. Metodický návod MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi – 

tento dokument je oběma stranám znám a tvoří samostatný dokument; 

3. Dálkové přenosy dat spotřeby energií – základní informace pro projektanty – tento dokument je oběma 

stranám znám a tvoří samostatný dokument; 

4. Specifická pravidla DNSH; 
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5. Specifická pravidla ZP-NEZP-Výdaje; 

6. Vyjádření NPÚ vč. historické ikonografie a plánové dokumentace a vč. mapových podkladů; 

7. Čestné prohlášení k sociálně a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky vč. seznamu 

poddodavatelů – podepsané zhotovitelem (tvoří samostatný dokument); 

8. Text 50. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 

2021-2027 – „MUZEA – SC 4.4 (ITI)“; 

9. Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 50. výzva IROP – „MUZEA – SC 4.4 (ITI)“; 

10. Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace [bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy, 

případně vypuštěno] 

11. Seznam poddodavatelů (tvoří samostatný dokument) [bude doplněno objednatelem před podpisem 

smlouvy, případně vypuštěno]. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky zadávací dokumentace veřejné zakázky, na 

základě jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, byly řádně zohledněny a zahrnuty do jeho nabídky podané 

v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. [VARIANTNĚ PRO PŘÍPAD DODATEČNÝCH INFORMACÍ 

Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky zadávací dokumentace veřejné zakázky, na 

základě jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, byly i na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace v rámci veřejné zakázky řádně zohledněny a zahrnuty do jeho nabídky podané v rámci 

zadávacího řízení veřejné zakázky.] 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné 

zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených objednatelem. 

5. Poskytnutí výchozích podkladů pro plnění předmětu této smlouvy: 

1. Zhotovitel je povinen veškeré dokumenty, listiny a jiné podklady relevantní pro plnění předmětu této 

smlouvy anebo vztahující se k pozemkům, na kterých má být dílo realizováno (dále jen „podklady“) 

předané objednatelem zhotoviteli ve lhůtě třiceti kalendářních dní ode dne podpisu této smlouvy 

posoudit z hlediska jejich úplnosti, správnosti a vhodnosti pro účely provedení díla, a to při vynaložení 

veškeré odborné péče. Ujednání předchozí věty platí i pro přílohy této smlouvy. V případě, že zhotovitel 

zjistí, že kterýkoli z podkladů je neúplný, nesprávný či nevhodný pro účely provedení díla, případně 

zjistí potřebu zajištění jakéhokoli dodatečného podkladu (dále jen „vada podkladu“), je povinen ve lhůtě 

dle předchozí věty o této skutečnosti písemně informovat objednatele a v tomto oznámení přesně 

specifikovat vadu podkladu. Objednatel dle možností zajistí odstranění vady podkladu, a to například 

zajištěním opravy či úpravy příslušného podkladu nebo dodáním požadovaného nového podkladu sám 

či prostřednictvím třetí osoby, a následně opravený či upravený či nově získaný podklad předá 

zhotoviteli. Jestliže objednatel vyhodnotí, že se nejedná o vadu podkladu, sdělí tuto skutečnost 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel bude povinen provést dílo v souladu s podklady nehledě na předchozí 

oznámení zhotovitele o údajné vadě podkladu.  

5.1.1. Objednatel je oprávněn zadat provedení opravy či úpravy nebo vytvoření nového podkladu 

zhotoviteli. V takovém případě bude odměna zhotovitele za opravu či úpravu nebo vytvoření 

nového podkladu stanovena na základě dohody smluvních stran, přičemž smluvní strany se 

zavazují postupovat obdobně dle článku 14 odst. 6 této smlouvy. 

5.1.2. V případě, že je zhotoviteli bráněno v řádném a včasném provádění jakékoli části díla z důvodu 

řádně a včas oznámené vady podkladu, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 

prodloužení takové lhůty dle článku 5 této smlouvy, která byla vadou podkladu přímo dotčena, a 

to vždy v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a pouze o dobu nezbytně nutnou k provedení 

příslušné části díla. Takovéto prodloužení lhůty musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.   

5.1.3. V případě, že řádně a včas oznámená vada podkladu objektivně navyšuje náklady na provedení 

jakékoli části díla, především rozšířením rozsahu či náročnosti plnění takové části díla, je zhotovitel 

oprávněn požadovat po objednateli navýšení Ceny za příslušnou části díla dle článku 6 této 

smlouvy, která byla vadou podkladu přímo dotčena, a to vždy v souladu s příslušnými ustanoveními 

ZZVZ a pouze o náklady nezbytně nutné k provedení příslušné části díla. Takovéto navýšení Ceny 

za část díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě  

5.1.4. Neoznámí-li zhotovitel objednateli příslušnou vadu podkladu ve 30denní lhůtě ode dne podpisu 

smlouvy v souladu s tímto článkem 1 smlouvy, ztrácí zhotovitel veškeré finanční, časové i jakékoli 

ostatní nároky, které by mu mohly dle smlouvy a/nebo právních předpisů vzniknout v souvislosti 
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s vadou podkladu; současně zhotovitel v takovém případě odpovídá za veškeré důsledky způsobené 

vadou podkladu (včetně odpovědnosti za vady, odpovědnosti za újmu apod.). Předchozí věta 

neplatí, jestliže zhotovitel nemohl odhalit vadu podkladu ve 30denní lhůtě ode dne podpisu 

smlouvy ani při vynaložení veškeré odborné péče. 

2. Předá-li objednatel zhotoviteli jakékoli další dokumenty nad rámec podkladů dle článku 1 této smlouvy, 

tedy později než ke dni podpisu této smlouvy, je zhotovitel povinen veškeré takové dokumenty ve lhůtě 

patnácti kalendářních dní ode dne jejich předání zhotoviteli posoudit z hlediska jejich úplnosti, 

správnosti a vhodnosti pro účely provedení díla, a to při vynaložení veškeré odborné péče. Pro případ, 

že takovýto dokument bude trpět vadou podkladu, použijí se na takovou situaci obdobně ujednání článku 

1 této smlouvy.  

3. Všechny podklady předané zhotoviteli objednatelem a veškeré dokumenty vypracované zhotovitelem 

pro objednatele budou uschovány a opatrovány zhotovitelem na bezpečném místě, dokud nebudou 

převzaty objednatelem na základě písemného protokolu; to neplatí pro přílohy této smlouvy. Po 

ukončení této smlouvy z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen podklady a dokumenty dle tohoto 

odstavce do patnácti kalendářních dnů vrátit objednateli. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje  

veškerými oprávněními, kvalifikací vyžadovanou právními předpisy ve vazbě na dílo, zkušenostmi a 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce 

na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo 

prováděl sám. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. 

Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového 

či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek zhotovitele a že takové 

řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

Článek 3 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto 

smlouvou provést dílo specifikované v článku 4 odst. 2 této smlouvy (dále jen „dílo“), a prosté vad a 

nedodělků jej předat objednateli v této smlouvě sjednaným způsobem a ve sjednaných termínech. Objednatel 

se zavazuje řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou Cenu ve výši a za podmínek dále 

stanovených. 

2. Obecným místem plnění je Královehradecký kraj. Místem realizace díla jsou objekty hal, tj. Jaroměř – 

Josefov, ul. 5. května p.č. 555 (východní objekt) a p.č. 556 (západní objekt).   

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích příloh, 

zadávacími podmínkami veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a příslušným územním plánem a 

případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem.  Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 

zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se ke předmětu plnění, tyto s ním konzultovat 

a dílo provést tak, aby dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám 

objednatele odpovídalo. Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v 

závislosti na svých požadavcích. 

4. Vzhledem k záměru objednatele žádat o spolufinancování díla z dotačního programu 50. výzva IROP – 

„MUZEA – SC 4.4 (ITI)“, požaduje objednatel, aby se zhotovitel seznámil s dotačními podmínkami včetně 

všech dokumentů či podmínek, na které tyto dokumenty odkazují nebo s nimi jinak přímo souvisí, a poskytl 

součinnost a zpracoval potřebnou technickou část Projektové dokumentace v podobě a podrobnostech 

potřebných ke zpracování a podání žádosti o dotaci. Dále bude zhotovitel poskytovat součinnost při 

doplňování případných připomínek a úprav dokumentů požadovaných dotačním orgánem. Stavba bude 

navržena v pasivním standardu s tím, že v případě výstavby nových budov musí být realizována opatření na 

dosažení potřeby primární energie a z neobnovitelných zdrojů v souladu s dotačními podmínkami.  
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Článek 4 

Předmět díla  

1. Předmětem díla dle této smlouvy je poskytnutí plnění specifikovaného v tomto článku 4 smlouvy pro účely 

akce „Revitalizace objektů hal na p.č. 555 a 556 v Jaroměři – Josefově, ul. 5. května“ (dále jen „Stavba“). 

Záměr je následující:  

ZÁMĚR („Stavba“):  

Specifikace hal v areálu: 

Hala č. 1 (č.p. 556, západní budova): 

  

• kompletní rekonstrukce budovy tak, aby splňovala veškeré bezpečnostní a požární předpisy pro muzejní 

depozitář, včetně obvodového pláště, střešní konstrukce, výměny výplní oken nebo zazdění okenních 

otvorů, zazdění otvorů pro vrata mimo jednoho vstupu (vjezdu), mříží, rozvodů ZTI, vytápění, 

slaboproudů, včetně strukturované kabeláže (IT, CCTV, EZS, EPS, připojení k internetu), silnoproudu a 

osazení ochrany před bleskem;   

• přípojka vodovodu pro požární hydrant; 

• z důvodu památkové ochrany je třeba zachovat a zrekonstruovat stávající opěrný systém střechy, tzn. 

sloupy, a to podle požadavků DOSS (NPÚ); 

• vzduchotechnika – výměra vzduchu tak, aby celoročně neklesla pod 5°C, maximální teplota až 28 °C  

• okna haly – provedeno zastínění, případně zazdění okenních otvorů z důvodu minimalizace průniku 

denního světla do prostoru z důvodu nepoškození uložených sbírkových předmětů – při zazdění nutné 

souhlasné stanovisko dotčených orgánů státní správy (NPÚ) ; 

• podlahy - nosnost min. 600 kg/m2; 

• jeden vjezd do haly – musí umožnit vjezd menšího nákladního automobilu, kde určujícím prvkem bude 

výška vjezdového otvoru haly; 

• zbývající otvory s vraty zazdít z důvodů minimalizace počtu možných vstupů do objektu – nutné 

souhlasné stanovisko dotčených orgánů státní správy (NPÚ).  

Hala č. 2 (č.p. 555, východní budova):  

 

• kompletní rekonstrukce budovy tak, aby splňovala veškeré bezpečnostní a požární předpisy pro muzejní 

depozitář, včetně obvodového pláště, střešní konstrukce, výměny výplní oken nebo zazdění okenních 

otvorů, zazdění otvorů pro vrata mimo jednoho vstupu (vjezdu), mříží, rozvodů ZTI, vytápění, 

slaboproudů, včetně strukturované kabeláže (IT, CCTV, EZS, EPS, připojení k internetu), silnoproudu a 

osazení ochrany před bleskem; 

• vzduchotechnika - výměra vzduchu tak, aby zde byla zajištěna teplota v rozmezí od 12 do 25°C za účelem 

dosažení pokud možno stabilní hodnoty ve výši 45 až 55% RV; 

• hala musí nově obsahovat uzamykatelnou technickou místnost (skříň rack, ústředna EPS, EZS), min. 

rozměr  9 m2 (3 x 3 m) se samostatnou výměnou vzduchu, popř. chlazením; 

• V hale se v současné době nachází místnost, v minulosti využívaná jako kancelář – ta bude po 

rekonstrukci využívána jako pracovna a zázemí pro kurátory (max. čtyři osoby najednou), včetně 

sociálního zařízení (1 x WC, 1x sprcha, kuchyňka). Do místnosti bude vstup z exteriéru dveřmi, šířka 900 

mm. Pracovna bude propojena s prostorem haly. Ostatní vestavby v hale bude nutné vybourat. Dělící 

příčku rozdělující halu na poloviny je nutné zachovat. 

• Hala bude obsahovat variabilní systémem „drátěných“ polí (viz. školní šatny) z důvodu vytvoření 

samostatně uzamykatelných depozitářů.  

• okna haly – provedeno zastínění, případně zazdění okenní otvorů z důvodu minimalizace průniku denního 

světla do prostoru z důvodu nepoškození uložených sbírkových předmětů – při zazdění nutné souhlasné 

stanovisko dotčených orgánů státní správy (NPÚ); 

• podlahy - nosnost min. 600 kg/m2; 
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• jeden vjezd do haly – musí umožnit vjezd menšího nákladního automobilu, kde určujícím prvkem bude 

výška vjezdového otvoru haly; 

• zbývající otvory s vraty zazdít z důvodů minimalizace počtu možných vstupů do objektu – nutné 

souhlasné stanovisko dotčených orgánů státní správy (NPÚ).  

Z hlediska snížení nákladů na provoz obou budov je řešením umístění FVE na střechy obou objektů, popř. na 

okolní travnaté porosty – nutné souhlasné stanovisko dotčených orgánů státní správy! 

 

Před objekty hal budou provedeny zpevněné plochy pro příjezd nákladních automobilů s parkovacím stáním.  

 

V rámci rekonstrukce areálu bude provedeno nové oplocení areálu. Zde bude případně nově umístěn klíčový 

tresor. (nové požárně bezpečnostním řešení - PBŘ). 

 

2. Předmět díla je tvořen následujícím plněním: 

a) příprava zakázky za účelem vymezení vstupních dat pro řádné plnění činností zhotovitele dle bodu 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. tohoto odst. 1 článku 4 smlouvy včetně zajištění nezbytných 

průzkumů a podkladů pro Stavbu a to v rozsahu a s náležitostmi blíže specifikovanými v odst. 4 tohoto 

článku smlouvy (dále jen „příprava zakázky“); 

 

b) zpracování dokumentace návrhu Stavby (dále jen „architektonická studie“), a to v rozsahu a s 

náležitostmi blíže specifikovanými v odst. 5 tohoto článku smlouvy; 

 

c) zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro povolení stavby, a to v rozsahu a 

s náležitostmi blíže specifikovanými v odst. 6 tohoto článku smlouvy (dále jen „dokumentace pro 

povolení stavby“ nebo „DPS“); 

 

d) zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby, a to v rozsahu a 

s náležitostmi blíže specifikovanými v odst. 6 tohoto článku smlouvy (dále jen „dokumentace pro 

provádění stavby“ nebo „PDPS“), („DPS“ a „PDPS“ dále také jako „Projektová dokumentace“); 

(„Projektová dokumentace“ a „architektonická studie“ dále společně jako „Dokumentace“) 

 

e) služby pro získání povolení, tedy správního rozhodnutí potřebného pro povolení výstavby (dále jen 

„povolení záměru“), a to v rozsahu a s náležitostmi blíže specifikovanými v odst. 7 tohoto článku 

smlouvy (dále jen „inženýrská činnost“); 

 

f) součinnost a spolupráce při výběru dodavatele Stavby, a to v rozsahu a s náležitostmi blíže 

specifikovanými v odst. 8 tohoto článku smlouvy (dále jen „součinnost při výběru dodavatele“); 

 

g) dozor projektanta, a to v rozsahu a s náležitostmi blíže specifikovanými v odst. 8 tohoto článku smlouvy 

(dále jen „dozor projektanta“); 

(„příprava zakázky“, „Dokumentace“, „inženýrská činnost“, „součinnost při výběru dodavatele“ a „dozor 

projektanta“ dále společně jen „dílo“, případně podle okolností v jednotlivých případech jako „část díla“). 

Dílo zahrnuje všechny související činnosti nutné k řádnému provedení díla, především nutné k dosažení účelu 

úspěšné realizace Stavby. Pro vyloučení pochybností o povaze díla, tento termín zahrnuje veškerou nezbytnou 

podporu a činnosti nutné k řádnému provedení díla, veškeré náklady nezbytně vynaložené zhotovitelem k 

řádnému provedení díla jako například náklady na odměny zaměstnanců a poddodavatelů nutné pro řádné 

provedení díla. 

3. Odhad nákladů:  

3.1. Veškeré Dokumentace, které budou zhotovitelem zpracovány, musí být zpracovány tak, aby odhad 

nákladů, dodržel požadovanou investici na Stavbu v celkové maximální výši, tzn. ve výši 40 mil. Kč 

bez DPH (dále jen „Odhad nákladů“).  

3.2. V Odhadu nákladů, respektive v celkové maximální výši investic, jsou zahrnuty následující položky: 
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3.2.1. realizace Stavby, včetně technologického zařízení, a vybavení pevně spojených se Stavbou; 

3.2.2. řešení zpevněných a nezpevněných ploch v rozsahu dotčeného území Stavby; 

3.2.3. přípojky a přeložky inženýrských sítí; 

3.3. Požadovanou investicí je Stavba, kterou se rozumí stavební dílo jako výsledek stavební činnosti, tvořící 

prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část Stavby spolu s jejími součástmi. Patří sem 

zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem Stavba zahrnuje v souladu s právními předpisy a 

jejich prováděcími předpisy část stavební (stavební objekty – stavební díla) a část technologickou 

(provozní soubory).  

3.4. Zhotovitel je povinen při předání každého stupně a verze Dokumentace, který bude zhotovitel 

zpracovávat, objednateli doložit, že byl dodržen Odhad nákladů. Zhotovitel nijak neodpovídá za to, že 

bude Odhad nákladů překročen v důsledku inflace nebo pokynu objednatele; to neplatí, pokud zhotovitel 

před provedením pokynu neinformoval písemně objednatele, že v důsledku provedení pokynu 

objednatele dojde k překročení Odhadu nákladů, ačkoliv při splnění nejvyšší odborné péče o takovém 

důsledku provedení pokynu zhotovitel měl a mohl vědět. 

3.5. Pro účely sestavení Odhadu nákladů bude Zhotovitel vycházet z jednotné cenové soustavy URS Praha 

a.s. nebo RTS a.s. aj. platného ke dni zahájení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku. 

4. Příprava zakázky: 

4.1. V rámci plnění části díla – příprava zakázky zhotovitel provede: 

4.1.1. zhodnocení podkladových dokumentů předaných objednatelem zhotoviteli pro účely plnění této 

smlouvy; 

4.1.2. zajištění vypracování následujících průzkumů a měření: 

4.1.2.1. v rozsahu daném dokumentem Standard služeb architekta – pozemní stavby, daným Českou 

komorou architektů, viz: Standardy výkonů a dokumentace - Česká komora architektů 

(cka.cz); 

4.1.3. zajištění nezbytných podkladů pro Stavbu: 

4.1.3.1. v rozsahu daném dokumentem Standard služeb architekta – pozemní stavby, daným Českou 

komorou architektů, viz: Standardy výkonů a dokumentace - Česká komora architektů 

(cka.cz); 

4.1.4. provedení analýzy území Stavby (prohlídka místa budoucí Stavby, prověření územně plánovací 

dokumentace a limitů území); 

4.1.5. zpracuje architektonickou studii dle podmínek odst. 5 tohoto článku smlouvy; 

4.1.6. inženýrskou činnost, která bude obsahovat minimálně poskytnutí informací o podmínkách 

využívání území, umístění Stavby, o ochranných pásmech, zdůvodnění účelu, základní idea, 

hmotné výstupy, kapacity, výkony, stavební záměr, charakteristika prostředí, návrh časového plánu 

(harmonogram) realizace Stavby, kopie katastrální mapy staveniště (území), výpisu z listu 

vlastnictví dotčeného území, informace o dotčených pozemcích KN, geometrický plán zaměření 

stávajícího stavu vč. zaměření celého pozemku, geodetické údaje, znaky inženýrských sítí, 

kapacitní možnosti (energie, voda, kanalizace, doprava), územně plánovací dokumentace, 

památková ochrana, regulační podmínky; 

5. Podmínky zpracování architektonické studie:  

 

5.1.1. Zhotovitel zpracuje architektonickou studii, která bude obsahovat minimálně zjištění 

předpokládané ceny Stavby a souvisejících nákladů, na jejímž základě dojde k následnému 

zpracování podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v rámci dalších stupňů 

Projektové dokumentace (dále jen „propočet investičních nákladů“); propočet investičních nákladů 

vyplývající z architektonické studie bude závazný i pro navazující stupně Projektové dokumentace. 

Dále bude obsahovat alespoň územně plánovací informace, průvodní  zprávu, souhrnnou 

technickou zprávu, popis urbanistického řešení a souvislostí, popis konceptu řešení, funkce a 

provozu,  popis technického řešení profesí, návrhová technická data, bilanci energií, vyrovnanou 

bilanci zemních prací, popis napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, situace Stavby, 

výkresovou dokumentaci, půdorysy, řezy, pohledy, prostorové axonometrické a perspektivní 

https://www.cka.cz/sluzby/clenum/standardy-vykonu-a-dokumentace
https://www.cka.cz/sluzby/clenum/standardy-vykonu-a-dokumentace
https://www.cka.cz/sluzby/clenum/standardy-vykonu-a-dokumentace
https://www.cka.cz/sluzby/clenum/standardy-vykonu-a-dokumentace
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zobrazení, zákresy, schémata, koordinace činností specialistů, Odhad nákladů Stavby po 

jednotlivých kapitolách, předjednání dokumentace s dotčenými orgány (napojení elektřiny, 

vodovodu, kanalizace) a vlastníky technické a dopravní infrastruktury. Součástí zpracované 

architektonické studie bude i fotorealistická 3D vizualizace objektu, návrh zpevněných ploch, 

peších komunikací, sadových úprav a oplocení pozemku, vyjádření nákladů, časový plán přípravy 

a realizace Stavby); 

 

5.1.2. Objednatel požaduje řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména 

požaduje, aby zhotovitel při zpracování architektonické studie řešil možnost zpětného využití 

dešťových vod pro provoz objektu nad rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o 

vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel preferuje technická 

řešení, která napomáhají udržitelnému hospodaření s vodou (např. zpětné využití odpadních vod, 

zachytávání a akumulace srážkové vody pro zálivku, zakládání tzv. zelených střech, výstavba 

retenčních nádrží, jezírek apod.). Zhotovitel posoudí vhodnost takových řešení s ohledem na typ 

Stavby a její využití. Objednatel dále požaduje, aby řešení zohlednilo a preferovalo využití 

recyklovaných materiálů a materiálů z recyklovaných a obnovitelných zdrojů (např. recyklovaný 

beton, konopné izolace aj.), taková řešení bude zhotovitel objednateli aktivně navrhovat. Zhotovitel 

bude dílo navrhovat v pasivním standardu. 

 

5.1.3. Architektonická studie bude zpracována v souladu se Zásadami cirkulární ekonomiky při 

projektování budov, které vydala v roce 2020 Evropská komise. Zhotovitel je povinen navrhovat 

řešení také z hlediska zvažování nákladů a přínosů Stavby (budovy), zvažování různých variant 

řešení Stavby s ohledem na dopady a přínosy zejména pro životní prostředí a sociální oblast, nebo 

návrhu k použití materiálů, jež jsou snadno recyklovatelné. Objednatel dále požaduje, aby byla 

architektonická studie zpracována s maximálním využitím recyklace a smysluplného využití 

stavebních a demoličních odpadů, v souladu s Metodickým návodem pro řízení vzniku stavebních 

a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, který zpracovalo Ministerstvo životního prostředí, 

který je přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel navrhne řešení, které bude energeticky úsporné a 

environmentálně šetrné a velký důraz bude kladen na snížení energetické náročnosti/zvýšení 

účinnosti technologických procesů, což by umožnilo přihlásit se k dotačním výzvám vypsaným v 

rámci Operačního programu Životního prostředí. 

 

5.2. Architektonická studie bude zpracována v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě a v digitální formě na 

záznamovém nosiči USB flash disk, a to jednou ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných 

formátech a dále také v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. 

Digitální forma architektonické studie bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 

architektonické studie s dodržením názvů a číslováním výkresů. 

 

6. Projektová dokumentace: 

 

6.1. V rámci plnění části díla – Projektová dokumentace zhotovitel: 

 

6.1.1. zpracuje jednotlivé stupně Projektové dokumentace;  

 

6.1.2. je povinen jednotlivé stupně a verze Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v 

rámci výkonu inženýrské činnosti konzultovat s orgány státní správy a dalšími institucemi a 

osobami, které budou účastníky nebo budou jinak dotčeny ve správním řízení (příp. dalších 

zvláštních řízeních či správních postupech), a které budou podmínkou pro řádné a včasné vydání 

povolení záměru, závazných stanovisek a dalších rozhodnutí, nezbytných pro splnění předmětu této 

smlouvy (dále jen „konzultující instituce“);  

 

6.1.3. součástí zpracování Projektové dokumentace bude i zajištění veškerých nutných průzkumů a 

měření nad rámec poskytnutých podkladů, jsou-li k řádné realizaci nezbytná a účelná. Dále 

vypracování energetických posudků (EP), průkazů energetické náročnosti budovy (PENB) a všech 

nezbytných průzkumných prací pro umístění a konstrukční řešení Stavby - inženýrsko – geologický 

průzkum, hydrologický průzkum, měření hluku, radonový průzkum. Součástí bude také 

vypracování plánu BOZP a plánu požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Součástí projektové 
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dokumentace pro provádění stavby bude také vypracování plánu organizace výstavby. Zhotovitel 

bude v rámci plnění předmětu dále také řešit napojení nové budovy na pitnou vodu (vodovodní řád, 

zřízení nové studny, obnova stávajících studní). Zhotovitel dále vyřeší likvidaci odpadních a 

dešťových vod (předpokládá se nová ČOV). V místě budoucí Stavby budou provedeny sondy, a to 

minimálně 2 vrty (skutečný počet určí projektant), které budou sloužit jako podklad pro 

vypracování inženýrsko-geologického průzkumu a hydrologického průzkumu;  

 

6.1.4. zhotovitel bude úzce spolupracovat se zpracovatelem PENB a EP tak, aby podklady a veškeré 

změny zapracované v Projektové dokumentaci byly aktuálně zaznamenány zpracovatelem PENB 

a EP v jím zpracovaném dokumentu. Tyto změny budou odsouhlaseny v rámci konzultačních 

(kontrolních) jednání k Projektové dokumentaci; 

 

6.1.5. zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy Projektové dokumentace s objednatelem a 

zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji na 

vyzvání objednatele. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném objektu; 

požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace vždy 

alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést 

konzultaci dle tohoto ujednání v případě, že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. 

Na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená 

osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny 

požadavky objednatele, vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s 

platnými právními předpisy. O konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel 

v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami. 

 

 

6.2. Zhotovitel zpracuje jednotlivé stupně Projektové dokumentace dle následujících podmínek: 

 

6.2.1. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s čistopisem architektonické studie, v souladu 

s podklady, které zhotovitel obdržel od objednatele dle článku 2 této smlouvy a v souladu 

s podmínkami této smlouvy. V Projektové dokumentaci budou zapracovány všechny připomínky 

a požadavky konzultujících institucí a připomínky a požadavky objednatele. Projektová 

dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou dokumentací bude 

dokumentace pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech 

nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu § 89 ZZVZ.  

 

6.2.2. Nestanoví-li tato smlouva další požadavky, musí být Projektová dokumentace vždy zpracována v 

rozsahu podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“) a podle prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 

131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). 

Projektová dokumentace musí dále odpovídat vyhlášce č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

6.2.3. Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i projekty související technické a 

dopravní infrastruktury a provozních souborů včetně přeložek a dalších potřebných úprav 

inženýrských sítí.  

 

6.2.4. Objednatel upozorňuje, že v žádném stupni ani v žádné části zpracované Projektové 

dokumentace nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo 

výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 

označení původu. Porušením této povinnost by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění 

určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení 

technických podmínek prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, 

popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo 

srozumitelné. U každého takového odkazu zhotovitel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení 

v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ. Zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu 

nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele 

vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující 

technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve 
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všech předmětných částech Projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou v Projektové 

dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží 

nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu 

a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i 

jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků.  

 

6.2.5. Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému stupni 

Projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí příslušných 

orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení 

včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). Součástí dokladové části 

Projektové dokumentace (všech jejích vyhotovení) bude mimo jiné [posudek z hlediska pronikání 

radonu z podloží budovy, zaměření výškové a směrové, hluková studie, inženýrsko-geologický a 

hydrogeologický průzkum, kontrola stavu stávajících inženýrských sítí – odborný posudek. 

Zajištění ostatních nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů, jsou-li k řádné realizaci 

díla nezbytné.] 

 

 

6.2.6. Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována dále v souladu s čistopisem DPS a 

pravomocným povolením záměru a bude obsahovat i soupis stavebních prací s výkazem výměr a 

rozpočtem zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů, přičemž PDPS bude obsahovat rovněž neoceněný soupis prací včetně výkazu 

výměr, který musí splňovat požadavky ZZVZ a oceněný kontrolní/položkový rozpočet, kdy 

ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude provedeno za použití jednotné 

cenové soustavy např. dle URS Praha a.s. nebo RTS a.s. platné v době vyhotovení dokumentace 

pro provádění stavby a v podrobnosti podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění.  

 

6.2.1. Projektová dokumentace bude v každém stupni a v termínu uvedeném v článku 5 odst. 2 smlouvy 

předána objednateli v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě a v digitální formě na záznamovém 

nosiči USB flash disk, a to jednou ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech a dále 

také v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. Digitální 

forma Projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma Projektové 

dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude Projektová 

dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem 

budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a 

všechny ostatní doklady tvořící danou Projektovou dokumentaci. Dokumentace pro provádění 

stavby bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů ve formátu *.xls, nebo 

*.xlsx (MS Excel). 

 

6.2.2. Každá z použitých položek v soupisu stavebních prací musí obsahovat jednoznačný slovní popis 

včetně podrobné specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh 

požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky 

obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. V jednom provedení oceněného soupisu 

stavebních prací bude uvedena i přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, 

s uvedením výrobce pro kontrolu navržených standardů. 

 

7. Inženýrská činnost:  

 

7.1. Zhotovitel bude v rámci inženýrské činnosti vykonávat veškerá právní a jiná jednání za objednatele, aby 

zajistil (obstaral) vydání pravomocného povolení záměru, zejména provede a zajistí následující činnosti: 

 

7.1.1. jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 

stanoviska k navrženému projektovému řešení;  

7.1.2. jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání povolení záměru; 

7.1.3. zpracování a podání návrhu na vydání povolení záměru a inženýrská činnost spojená se získáním 

pravomocného povolení záměru, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně výstavby, vyřízení 

všech stanovisek k povolení záměru a následně i získání pravomocného povolení záměru;  

7.1.4. zhotovitel je povinen podat žádost o vydání povolení záměru a předat v termínu objednateli 

kompletní složku s žádostí o povolení záměru potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh 

této žádosti dle ust. § 184 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a 
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části H přílohy č. 3 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, 

ve znění pozdějších předpisů a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů; 

7.1.5. zajištění nezbytných stanovisek a vyjádření k podáním účastníků jednotlivých správních řízení a 

jejich založení do správního spisu; 

7.1.6. zastupování objednatele ve správním řízení ohledně vydání povolení záměru včetně zastupování v 

případném odvolacím a přezkumném řízení; 

7.1.7. zajistí, že veškerá rozhodnutí budou vystavena na objednatele (investora), případně na jiný subjekt 

dle pokynů objednatele. Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní moci; 

7.1.8. kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření včetně 

úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné; 

7.1.9. provedení všech potřebných nebo nezbytných úprav jednotlivých stupňů Projektové dokumentace, 

shledá-li zhotovitel na základě podání účastníků jednotlivých správních řízení tyto úpravy za 

vhodné, a pokud s nimi bude písemně souhlasit objednatel postupem dle této smlouvy; 

7.1.10. součástí činnosti dle tohoto odstavce je i zajištění prodloužení platnosti povolení záměru, a to v 

dostatečném předstihu. 

 

7.2. V rámci přípravy zakázky provede zhotovitel inženýrské činnosti také v souladu s odst. 5 tohoto článku 

4 smlouvy. 

 

7.3. K inženýrské činnosti bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc v potřebném 

rozsahu. 

 

 

7.4. Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání povolení záměru, ani povolení k provedení dalších 

opatření (pokud k jeho obstarání objednatel udělil pokyn), pokud prokáže, že povolení záměru nebo 

povolení k provedení dalších opatření nebylo vydáno ve lhůtě pro vydání povolení z důvodu prodlení na 

straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů ve správním řízení, které zhotovitel přímo ani 

nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se 

požadované povolení záměru, povolení k provedení dalších opatření vydává, odvolal; ve všech 

uvedených případech však pouze za podmínky, že zhotovitel řádně postupoval v řízení zejména v 

souladu s právními předpisy, touto smlouvou a dle pokynů objednatele. 

 

8. Součinnost při výběru dodavatele:  

8.1. Zhotovitelem zpracovaná Projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu řízení 

veřejné zakázky na zhotovitele vlastní Stavby. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při přípravě 

zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu Projektové dokumentace a v jeho průběhu, včetně 

případných dopřesnění technických specifikací a odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele vlastní Stavby. 

Za výběr zhotovitele Stavby se považuje i opakování tohoto zadávacího řízení na zhotovitele vlastní 

Stavby v důsledku jeho zrušení nebo ukončení smlouvy uzavřené s takto vybraným dodavatelem. 

Zhotovitel je povinen součinnost pro výběru dodavatele poskytnout i v případě opakování tohoto 

zadávacího řízení. Plnění této části díla je zahrnuto v Ceně.  

8.2. V rozsahu, v jakém se níže uvedené činnosti budou týkat Stavby, bude zhotovitel povinen objednateli, 

na základě předchozího pokynu objednatele, provést, poskytnout a zajistit zejména: 

8.2.1. součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky 

na realizaci předmětného plnění, zejména poskytne odborné poradenství ve vztahu k nastavení 

kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií a smluvních podmínek; 
8.2.2. vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

ve smyslu § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, 

případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu 

odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem 

určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma; 

8.2.3. ve fázi průběhu lhůty pro podání nabídek – poskytnout objednateli odborné odpovědi na dotazy 

účastníků, a to do 2 pracovních dnů anebo nové bezvadné dokumentace vč. výkazu výměr, a to do 

2 pracovních dnů v případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr nebo 

v Projektové dokumentaci v rámci zadávacího řízení; 
8.2.4. kontrola nabídek dodavatelů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné zakázky 

na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení 
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nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka dodavatele obsahuje mimořádně 

nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 ZZVZ; posouzení splnění technických podmínek 

stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení; 

8.2.5. poskytnutí odborného poradenství v případném správním řízení před Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže, navazujícím na zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby, v částech, ve 

kterých bude toto správní řízení vedeno z důvodu nebo s ohledem na Projektovou dokumentaci 

(zpracování odborných podkladů a příslušných pasáží podání objednatele). 

 

9. Dozor projektanta: 

 

9.1. Hlavními činnostmi, které budou v rámci dozoru projektanta prováděny, jsou dozor projektanta, 

konzultační a schvalovací činnost pro objednatele během realizace Stavby, včetně dozoru nad 

zpracováním realizační dokumentace zhotovitelem Stavby a zkušebního provozu Stavby, kontrolní a 

poradenská činnost zaměřená zejména na to, aby realizace Stavby byla prováděna v souladu 

architektonickými a projektovými principy a výstupy zhotovitele podle této smlouvy. Výkon dozoru 

projektanta je vyžadován a stručně upravován právním řádem České republiky, zejména ustanoveními 

§ 161 odst. 2, 164 odst. 2, 169 odst. 1 stavebního zákona. 

 

9.2. Zhotovitel bude provádět v rámci dozoru projektanta zejména následující činnosti: 

9.2.1. dozor projektanta během realizace Stavby dle Projektové dokumentace; 

9.2.2. poskytování vysvětlení potřebných k vypracované Projektové dokumentaci; 

9.2.3. účast na předání a převzetí staveniště vybranému zhotoviteli Stavby;  

9.2.4. účast na kontrolních dnech Stavby jedenkrát za týden, případně na dalším vyžádání objednatele; 

9.2.5. účast na kontrolních prohlídkách Stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem; 

9.2.6. dohled nad dodržením podmínek Stavby s přihlédnutím na podmínky určené povolením záměru a 

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; 

9.2.7. ověření a kontrola souladu prováděcích projektů a realizační (dílenské) dokumentace, 

zabezpečovaných přímo objednatelem nebo zhotovitelem Stavby jako součást jeho dodávky, se 

schválenou Projektovou dokumentací a povolením záměru, smlouvou o dílo uzavřenou se 

zhotovitelem Stavby a právními předpisy, včetně upozornění objednatele na zjištěné vady v 

realizační dokumentaci; 

9.2.8. posuzování návrhů zhotovitele vlastní Stavby na změny a odchylky od Projektové dokumentace z 

pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření k případným 

požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované Projektové dokumentaci; 

9.2.9. operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním plnění a 

Projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i zhotovitele vlastní Stavby 

dopracování detailů konstrukcí neobsažených v Projektové dokumentaci a dále zpracování změn 

Projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci předmětu 

Projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele; 

9.2.10. po odsouhlasení změny zhotovitel do 7 dnů zpracuje výkaz výměr včetně jeho ocenění a 

podpisem změnového listu zhotovitele Stavby vyjádří svůj souhlas; 

9.2.11. odsouhlasení vzorků předložených zhotovitelem Stavby; 

9.2.12. účast na předání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení; 

9.2.13. účast na kontrolní prohlídce Stavby (dále jen „KPS“) a závěrečné prohlídce Stavby (dále jen 

„ZKPS“), součinnost při vydání kolaudačního rozhodnutí včetně účasti na jednání při vydání 

kolaudačního rozhodnutí; 

9.2.14. spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu realizace a pro potřeby 

závěrečného vyhodnocení akce. 

 

9.3. V rámci dozoru projektanta má zhotovitel mimo jiné i povinnost oznamovat stavebnímu úřadu 

prostřednictvím systému stavebně technické prevence výskyt závažné a opakující se závady nebo 

havárie Stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života 

osob nebo zvířat nebo ke značným škodám dle § 169 odst. 1 stavebního zákona a dle vyhlášky č. 

149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

 

9.4. K vedení evidence výkonu dozoru projektanta na Stavbě bude zřízen deník, který bude podepisován 

oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu technického dozoru Stavby. V 

rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených výkonech dozoru projektanta minimálně s 

uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude 

proveden v den kolaudace Stavby pro vystavení konečné faktury. 
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Článek 5 

Termíny plnění 

1. Zhotovitel zahájí plnění každé jednotlivé části díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud 

smlouva nestanoví jinak. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou zmocněnou jednat za 

objednatele ve věcech technických a věcech plnění dle článku 1 této smlouvy a musí být učiněna písemnou 

formou. Za písemnou formu se považuje i e-mail. Zhotovitel je povinen zahájit plnění, k jehož poskytnutí byl 

vyzván, neprodleně po doručení výzvy, není-li v odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. tohoto článku 5 

smlouvy výslovně stanoveno jinak. 

 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:      

Termín pro zahájení plnění:    

- do 5 pracovních dnů od zaslání výzvy objednatele (výzva č. 1) 

Termín dokončení plnění:  

a) Termín pro přípravu zakázky dle článku 4. odst. 4. smlouvy: 

 

- do 6 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění  

 

b) Termín pro zpracování Architektonické studie (DNS) se zapracováním všech připomínek:  

 

- do 12 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění 

 

c)  Termín pro zpracování Projektové dokumentace a poskytnutí inženýrské činnosti:  

 

a. zpracování a předání dokumentace pro povolení stavby, zpracování propočtu investičních 

nákladů Stavby včetně zpracování, podání žádosti o vydání povolení záměru včetně zajištění 

kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a získání pravomocného povolení záměru: 

- do 16 týdnů od odsouhlasení architektonické studie a doručení výzvy k zahájení 

plnění této části díla; 

 

b. zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr a realizace související inženýrské činnosti: 

- do 12 týdnů od vydání stavebního povolení; 
 

d) Termín plnění pro dozor projektanta 

Zahájení: na písemnou výzvu objednatele; realizaci této části díla zahájí zhotovitel pouze na základě 

písemné výzvy objednatele 

Dokončení: po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných 

příslušnou Projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní Stavby, realizované na základě 

zpracované Projektové dokumentace. 

 

Článek 6 

Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná a nejvýše 

přípustná. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 smlouvy. 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující: 

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) smlouvy (příprava zakázky, včetně 
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všech nezbytných průzkumů) činí: 

cena bez DPH  [bude doplněno před uzavřením smlouvy] Kč  

DPH samostatně [bude doplněno před uzavřením smlouvy] Kč  

cena s DPH  [bude doplněno před uzavřením smlouvy] Kč  

 

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) smlouvy (zpracování dokumentace 

návrhu stavby, tedy architektonické studie) činí: 

cena bez DPH  [bude doplněno před uzavřením smlouvy] Kč  

DPH samostatně [bude doplněno před uzavřením smlouvy] Kč  

cena s DPH  [bude doplněno před uzavřením smlouvy] Kč 

  

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) a písm. e) smlouvy (zpracování 

dokumentace pro povolení stavby a inženýrská činnost) činí: 

cena bez DPH  [bude doplněno před uzavřením smlouvy] Kč  

DPH samostatně [bude doplněno před uzavřením smlouvy] Kč  

cena s DPH  [bude doplněno před uzavřením smlouvy] Kč  

 

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) a písm. f) smlouvy (zpracování 

dokumentace pro provádění stavby a součinnost při výběru dodavatele)   činí:  

cena  bez DPH  [bude doplněno před uzavřením smlouvy] Kč  

DPH samostatně [bude doplněno před uzavřením smlouvy] Kč  

cena s DPH  [bude doplněno před uzavřením smlouvy] Kč  

 

e) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. g) smlouvy (dozor projektanta) činí:  

 

cena  bez DPH  [bude doplněno před uzavřením smlouvy] Kč  

DPH samostatně [bude doplněno před uzavřením smlouvy] Kč  

cena s DPH  [bude doplněno před uzavřením smlouvy] Kč  

 

 
f) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c), d) a e) – celková cena díla: 

cena bez DPH  [bude doplněno před uzavřením smlouvy] Kč  

DPH samostatně [bude doplněno před uzavřením smlouvy] Kč 

cena s DPH  [bude doplněno před uzavřením smlouvy] Kč  

(dále jen „Cena”). 

3. Dohodnutá Cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným provedením 

(přípravou a provedením) díla dle jeho vymezení v článku 4 této smlouvy, včetně zohlednění veškerých rizik 

a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla. Cena za 

provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví 

jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do 

kalkulace Ceny za provedení díla.  

4. Změna dohodnuté Ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke změně 
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věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících na straně objednatele. 

Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu 

prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací 

požadovaných objednatelem, se sníží Cena díla. 

Článek 7 

Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, předání a 

převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím způsobem: 

a) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. a) a písm. b) – příprava zakázky včetně zpracování 

architektonické studie; 

b) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. c) a písm. e) – zpracování dokumentace pro povolení stavby a 

zajištění vydání pravomocného povolení záměru – inženýrská činnost; 

c) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. d) a písm. f) – zpracování dokumentace pro provádění stavby a 

součinnost při výběru dodavatele;  

d) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. g) – dozor projektanta. 

3. Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu 

smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že: 

a) 100 % dílčí Ceny díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) a písm. b) – příprava zakázky bude zhotoviteli 

zaplaceno po akceptaci čistopisu architektonické studie objednatelem, 

 

b) 80 % dílčí Ceny díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) a písm. e) – (dokumentace pro povolení stavby a 

inženýrská činnost) bude zhotoviteli zaplaceno po převzetí příslušného počtu a akceptaci čistopisu 

dokumentace pro povolení stavby a po řádném podání kompletní žádosti o vydání povolení záměru, v 

rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % dílčí Ceny za tuto část díla bude zhotoviteli 

zaplaceno po nabytí právní moci povolení záměru, 

 

c) 95 % dílčí Ceny díla dle článku 4 odst. 2 písm. d)  a písm. f)– (dokumentace pro provádění stavby a 

součinnost při výběru dodavatele) bude zhotoviteli zaplaceno po převzetí příslušného počtu a akceptaci 

čistopisu dokumentace pro provádění stavby včetně interiérů v rozsahu a za podmínek stanovených touto 

smlouvou, a 5 % dílčí Ceny této části díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci kolaudačního 

rozhodnutí. Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní Stavby, která bude předmětem 

Projektové dokumentace do 12 měsíců od akceptace čistopisu dokumentace pro provádění stavby, doplatí 

zbylých 5 % dílčí Ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn 

vyplatit zbylých 5 % dílčí Ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že nezahájí realizaci předmětu 

Projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od akceptace čistopisu dokumentace pro provádění stavby. 

 

 

d) Dozor projektanta bude hrazen vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. 

Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku rozdělenou 

poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % dílčí Ceny uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. 

d) smlouvy a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění 

dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok 

na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na 

úhradu zbylé části Ceny dle čl. 6 odst. 2 písm. d) smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, 

od kterého je možné užívat dokončenou Stavbu ve smyslu § 230 odst. 1 stavebního zákona. 

 

e) Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

4. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně převzaté dle 

akceptačního protokolu, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení 

předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat. 

Činnost dozoru projektanta je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy jednou měsíčně.  
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5. Faktury budou mít náležitosti požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad a také samostatně 

určenou částku DPH a jejich splatnost bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury budou 

doručovány do sídla objednatele; fakturu v elektronické podobě je možné zaslat pouze datovou schránkou. 

Faktury dále musí obsahovat název Stavby. V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti stanovené 

touto smlouvou anebo fakturovaná částka nebude souladná se smlouvou, objednatel je oprávněn vrátit je 

zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně 

opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí akceptační 

protokoly. 

Článek 8 

Předání a převzetí díla, pokyny objednatele a vlastnické právo 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným provedením každé jednotlivé části díla. Pro 

předání a převzetí Dokumentace, sjednávají smluvní strany následující podmínky:  

1.1. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě architektonické studie a příslušného stupně 

Projektové dokumentace potvrzením předávacího protokolu o převzetí dané části díla; účelem 

předávacího protokolu je toliko potvrzení obdržení Dokumentace ke kontrole k určitému datu 

objednatelem, přičemž objednatel podpisem takového protokolu Dokumentaci předanou ke kontrole 

neschvaluje, proto na tento okamžik nelze vázat právní účinky spojené dle této smlouvy s akceptací 

Dokumentace objednatelem. 

1.2. Po převzetí dané části díla následně proběhne ze strany objednatele kontrola úplnosti předaného díla. 

Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy protokolárně 

převzal danou část díla, že k dané části díla připomínky nemá anebo v téže lhůtě sdělí zhotoviteli písemně 

své odůvodněné připomínky a požadavky k provedení úprav příslušné Dokumentace. V případě, že 

zhotovitel nesouhlasí s připomínkou objednatele k předložené verzi Dokumentace ke kontrole, oznámí 

tuto skutečnost písemně objednateli, přičemž oznámení musí vždy obsahovat popis připomínky a důvod 

nesouhlasu zhotovitele. Oznámení nesouhlasu s připomínkou musí zhotovitel učinit nejpozději do 15 

(patnácti) kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel připomínky objednatele; po uplynutí této lhůty platí, 

že zhotovitel souhlasí s připomínkami objednatele. Nejpozději ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů 

ode dne oznámení nesouhlasu zhotovitele s připomínkou objednatele oznámí objednatel písemně 

zhotoviteli, že svolává jednání smluvních stran k vypořádání předmětné připomínky, přičemž sdělí čas 

a místo jednání, anebo přímo udělí zhotoviteli písemný pokyn ke způsobu vypořádání připomínky. 

Rozhodnutí o postupu objednatele je výlučně na jeho uvážení. Termín pro zhotovení příslušné 

Dokumentace se prodlužuje o dobu od doručení zdůvodněného nesouhlasu zhotovitele s připomínkou 

objednatele do udělení písemného pokynu objednatele ohledně způsobu vypořádání takové připomínky 

zhotovitelem. Zhotovitel příslušnou část Dokumentace upraví v souladu s pokyny objednatele ve lhůtě 

30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení písemného pokynu objednatele ohledně způsobu vypořádání 

připomínek. Nezapracování připomínek objednatele do příslušné části Dokumentace dle předchozí věty 

je vadou Dokumentace.  

1.3. K akceptaci dané části díla v termínech dle čl. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní 

dny předem. Ve výzvě zhotovitel uvede datum a čas pro předání příslušné Dokumentace k akceptaci, 

ledaže se smluvní strany předem písemně dohodnou na předání formou elektronické komunikace.  

1.4. Zhotovitel předá v den stanovený dle předchozího bodu příslušnou část Dokumentace k akceptaci 

objednatelem. Je-li příslušná Dokumentace bez vad a nedodělků objednatel nejpozději do 30 (třiceti) 

kalendářních dnů ode dne doručení příslušné Dokumentace k akceptaci vystaví akceptační protokol nebo 

sdělí zhotoviteli v téže lhůtě písemně své odůvodněné připomínky a požadavky k provedení úprav 

příslušné Dokumentace; následně smluvní strany postupují dle předchozích bodů 1.2 a 1.3 obdobně. 

Podpisem akceptačního protokolu je příslušná Dokumentace akceptována a zhotovitel je oprávněn 

vystavit fakturu dle podmínek článku 6 této smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést každou část díla v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto 

pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým objednatel schválí, že zhotovitel 

bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení 

předchozího písemného souhlasu objednatele není možné, může zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, 

avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů objednatele a zabránění škodám. Pokud 

pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení a 

dokončení předmětu smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými 

požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel po obdržení takového 
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pokynu povinen do 10 (deseti) kalendářních dnů na to písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný 

za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění zhotovitele o 

nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností 

zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu a prodlení s termíny plnění zhotovitele 

způsobené provedením takového pokynu; zhotovitel však není povinen provést žádný pokyn, který je v 

rozporu s právními předpisy.   

3. Objednatel nabývá vlastnické právo ke každému hmotnému nosiči díla či jeho části jeho protokolárním 

převzetím. 

Článek 9 

Práva a povinnosti smluvních stran, odstoupení od smlouvy, vypořádání smluvních stran při ukončení 

smlouvy 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli: 

1.1. veškerou součinnost při plnění předmětu díla; 

1.2. veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, údajů o tom, co objednatel 

od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti 

tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

2. Zhotovitel: 

2.1. prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s poklady blíže specifikovanými v této 

smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné provedení díla, prověřil si místní 

podmínky místa budoucího provedení Stavby a prohlašuje, že tyto podmínky jsou pro provedení díla 

dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, 

které by byly důvodem navýšení Ceny díla; 

2.2. si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude vyzván, poskytne. 

Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 

projektu včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění, a tuto na vyžádání 

poskytnout. Při provádění kontroly je zhotovitel povinen vytvořit vhodné podmínky k provedení 

kontroly; 

2.3. je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům objednatele, jejichž 

plnění je součástí realizace vlastní Stavby či souvisejícího projektu. Zhotovitel je dále povinen 

poskytnout součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které jsou 

součástí realizace Stavby či souvisejícího projektu; 

3. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti zhotovitelem je podstatným porušením smluvních 

povinností. 

4. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným prohlášením ke 

společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále jen „Čestné prohlášení“), které 

předal objednateli při podání nabídky na veřejnou zakázku, a které je přílohou č. 7 této smlouvy. Objednatel 

je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez 

předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se 

zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle 

předchozí věty může být učiněna i e-mailem na kontaktní osobu zhotovitele. V případě rozporu povinností 

dle Čestného prohlášení s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy, mají přednost povinnosti zhotovitele 

stanovené smlouvou. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 

pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které 

se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 

zhotovitelem či jeho poddodavateli. 



 
strana 18 (celkem 29) 

 
 

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby žádná z osob podílejících se na plnění této smlouvy a ani žádný 

poddodavatel zhotovitele se bez předchozího písemného souhlasu objednatele v žádném časovém okamžiku 

(od podpisu této smlouvy zhotovitelem): 

a) jakkoli podílela na činnostech objednatele (včetně osob s ním jakkoli spolupracujících); 

b) jakkoli podílela na činnostech zhotovitele Stavby (včetně jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli 

spolupracujících); 

c) jakkoli podílela na přípravě zadávací dokumentace pro zadávací řízení veřejné zakázky, či jejich 

jakékoliv části, na základě jehož výsledku byla uzavřena tato smlouva. 

 

7. Zákaz porušení mezinárodních sankcí: 

7.1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby: 

a) plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní 

sankce, kterými jsou Česká republika a/nebo objednatel vázáni; 

b) on sám, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve 

smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení 

Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat 

nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti 

směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 

10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) 

směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 

2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa; a 

c) on sám jakožto dodavatel, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je 

využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 

2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k 

činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 

269/2014 (tzv. sankční seznamy). 

7.2. Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro 

posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto článku smlouvy. 

7.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na zhotovitele či 

zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných 

právních předpisů a/nebo rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. 

7.4. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně 

jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících (včetně členů jejich statutárních, dozorčích 

a/nebo jiných orgánů), je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den 

poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od výzvy objednatele je 

povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud zhotovitel tak neučiní, je objednatel 

oprávněn od smlouvy či její části odstoupit. 

 

8. Odstoupení od smlouvy: 

8.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě případů uvedených v ustanovení § 2001 a násl. 

občanského zákoníku a této smlouvě též v případě, že: 

a) zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a 

nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě, 

doručené zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení nebo nesplnění povinností; lhůta k 

nápravě nesmí být kratší než 15 (patnáct) kalendářních dnů; 

b) plnění zhotovitele opakovaně vykazovalo vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně (nejméně 

2x) upozornil a zhotovitel nezjednal v objednatelem stanovené lhůtě nápravu;  

c) zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen plnit své závazky vyplývající z této smlouvy; 

d) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud rozhodne 

o úpadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; (iv) insolvenční 

návrh na zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 
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Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

e) nebylo schváleno financování realizace Stavby a/nebo díla z prostředků, z nichž bylo financování 

předpokládáno, a/nebo financování provedení Stavby a/nebo díla z prostředků, z nichž bylo 

financování předpokládáno, je podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou 

změnu Stavby a/nebo díla; 

f) z důvodu Vyšší moci není možné, účelné nebo vhodné Stavbu a/nebo dílo realizovat;  

g) objednatel se rozhodl odstoupit od smlouvy ohledně částí díla, k jejichž plnění doposud nevyzval 

zhotovitele. 

8.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud objednatel bezdůvodně nezaplatil zhotoviteli 

Cenu nebo jakoukoli její část v souladu se smlouvou a nenapravil takové porušení své povinnosti v 

dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než devadesát kalendářních dnů, jak bude uvedena v 

písemné výzvě k nápravě doručené zhotovitelem objednateli. 

8.3. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od toho, 

co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 14 odst. 1 této smlouvy, má 

kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 

8.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

9. Vypořádání smluvních stran při ukončení smlouvy: 

9.1. Nestanoví-li smlouva výslovně jinak, ukončením této smlouvy jakýmkoliv způsobem nejsou dotčena 

práva smluvních stran vzniklá za trvání smlouvy ani práva a nároky smluvní strany vzniklé za trvání této 

smlouvy, závazky dle článku 10, 11, 12 a 13 této smlouvy, ani další práva a povinnosti, z jejichž povahy 

plyne, že mají trvat i po ukončení této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovné souhlasí, 

že objednatel je ve všech případech ukončení smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy zhotovitele 

pro řádné dokončení Stavby. 

9.2. Pokud bude smlouva ukončena odstoupením:  

9.2.1. objednatele z důvodu na straně zhotovitele, poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem 

Dokumentace a službám dozoru projektanta poskytnutým před datem účinnosti odstoupení od 

smlouvy se stane konečnou cenou za předmět smlouvy, a kromě takové poměrné části Ceny, 

nebude mít zhotovitel vůči objednateli žádné nároky na další platby. Pro vyloučení pochybností 

platí, že zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí Dokumentace, které nebyly z důvodů 

na straně zhotovitele dokončeny do stavu pro objednatele využitelného, a ve vztahu k dozoru 

projektanta bude mít právo pouze na uhrazení poměrné části Ceny za dosud nevyfakturované 

služby. Zhotovitel bude povinen zaplatit objednateli náhradu za všechny škody, které objednatel 

utrpěl, a veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu plnění smlouvy vzniklé v důsledku 

nebo v souvislosti s ukončením smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst své pohledávky podle 

předchozí věty proti pohledávce zhotovitele na zaplacení části Ceny;  

9.2.2. zhotovitele z důvodu na straně objednatele nebo objednatele z důvodů na straně objednatele dle čl. 

9 odst. 8 písm. e) až g) této smlouvy, poměrná část Ceny odpovídající provedeným, započatým a 

nedokončeným pracím na Dokumentaci a poměrná část Ceny za před datem účinnosti odstoupení 

od smlouvy poskytnuté a dosud nevyfakturované služby dozoru projektanta, se stane konečnou 

cenou za předmět smlouvy a kromě takové části Ceny, nebude mít zhotovitel vůči objednateli žádné 

nároky na další platby.  

9.3. V případě ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu zhotovitel do 15 (patnácti) kalendářních dnů předá 

objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle smlouvy včetně dokumentů a informací, které by 

měl jinak objednateli předat po řádném splnění celého předmětu smlouvy. Po obdržení veškerých 

dosavadních výsledků práce zhotovitele vyhodnotí objednatel míru rozpracovanosti a využitelnosti 

jednotlivých částí dodaného plnění a jejich případné vady. Výsledek vyhodnocení oznámí objednatel 

zhotoviteli nejpozději do 60 (šedesáti) kalendářních dnů od předání veškerých výsledků práce 

zhotovitele písemným oznámením, které bude obsahovat seznam jednotlivých položek výsledků práce 

zhotovitele předaných objednateli, popis stavu, v jakém byly objednateli předány (zejména míra jejich 

rozpracovanosti a využitelnosti pro naplnění účelu smlouvy) a seznam případných vad. Zhotovitel sdělí 

písemně objednateli svoje stanovisko k obsahu oznámení podle předchozí věty nejpozději do 30 (třiceti) 

kalendářních dnů ode dne, kdy bylo zhotoviteli doručeno. Po sdělení stanoviska zhotovitele si potvrdí 

smluvní strany předání výsledků práce zhotovitele formou písemného protokolu o předání a převzetí 
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výsledků práce zhotovitele ke dni ukončení smlouvy, který podepíšou osoby uvedené v článku 1 

smlouvy; pokud se smluvní strany na obsahu protokolu neshodnou, uvedou svá odlišná stanoviska u 

jednotlivých rozporovaných položek protokolu. 

9.3.1. Protokol o předání a převzetí výsledků práce zhotovitele ke dni ukončení smlouvy je podkladem 

pro vystavení faktury zhotovitele na dosud neuhrazenou část Ceny při ukončení smlouvy podle 

odstavce 9.2 tohoto článku smlouvy. Nedojde-li však k vzájemnému odsouhlasení protokolu do 

120 (sto dvaceti) kalendářních dnů od předání veškerých dosavadních výsledků práce zhotovitele, 

je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na dosud neuhrazenou část Ceny určenou dle odstavce 9.2 

tohoto článku smlouvy po uplynutí této lhůty bez ohledu na to, zda byl protokol smluvními stranami 

podepsán; tím nejsou dotčeny nároky objednatele, zejména nároky z vad a nárok na započtení škod 

a mimořádných nákladů podle odstavce 9.2 tohoto článku smlouvy. 

9.4. Po ukončení této smlouvy odstoupením nebo dohodou smluvních stran se zhotovitel zavazuje na žádost 

objednatele spolupracovat s objednatelem anebo i s dalším subjektem určeným objednatelem v míře 

nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě určené objednatelem umožněno převzít závazky 

zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na přípravu nebo realizaci Stavby, to vše do okamžiku, 

kdy další osoba určená objednatelem bude schopna zcela nahradit zhotovitele; tato doba nebude delší 

než 60 (šedesát) kalendářních dnů ode dne ukončení smlouvy. Pokud k ukončení smlouvy dojde z 

důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel splní tyto závazky bezúplatně. Pokud dojde k ukončení smlouvy 

z důvodů na straně objednatele, objednatel nahradí zhotoviteli prokazatelné, nutně a účelně vynaložené 

náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, maximálně však do výše 

prokazatelně účelně strávených hodin při použití jednotkové ceny určené příslušnými oborovými ceníky. 

 

 

Článek 10 

Odpovědnost, záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo (každá jeho část) bude vyhotoveno anebo poskytnuto v souladu s 

podmínkami této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, které 

se vztahují k předmětu plnění dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoliv) a nejvyšší 

možnou odbornou péčí, jakož i s požadavky veřejnoprávních orgánů, zejména správních orgánů uplatněnými 

ve správních řízeních, které zhotovitel v zastoupení objednatele obdrží nebo které budou zhotoviteli předány 

objednatelem. 

2. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem 

nesouladu mezi výkresovou částí Projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení nákladů vlastního 

plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle. 

3. Akceptace Dokumentace včetně úprav požadovaných objednatelem a/nebo vydání pokynů zhotoviteli ze 

strany objednatele nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá jakoukoliv odpovědnost 

objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo Dokumentací. Tímto ujednáním není dotčen článek 8 odst. 

2 této smlouvy. 

 

4. Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění smlouvy, přičemž v 

takovém případě odpovídá zhotovitel objednateli za plnění poskytnuté poddodavatelem jako by jej poskytoval 

sám zhotovitel. Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu díla, ale 

je oprávněn zadat provedení jakékoliv části díla poddodavateli (poddodavatelům), který však musí být předem 

písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen smluvně zajistit, že každý z odsouhlasených 

poddodavatelů provede svoji část plnění smlouvy osobně a nepřevede ji na dalšího poddodavatele, ledaže 

objednatel předem vyslovil zvlášť souhlas i s převedením na tohoto dalšího poddodavatele. 

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušného plnění 

smlouvy jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel dále odpovídá za to, že poddodavatel 

zajistí, aby vybrané plnění smlouvy, k němuž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání, 

byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění 

a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění 

vyžadovaná pro výkon činností spojených s plněním smlouvy právními předpisy nebo touto smlouvou. 

4.2. [PRO PŘÍPAD, ŽE SE NA ZAKÁZCE BUDE PODÍLET PODDODAVATEL, VARIANTNĚ: 

Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí 

zadat provedení jakékoli části díla, kterou objednatel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky umožnil 
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k plnění prostřednictvím poddodavatelů. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 9této smlouvy. 

V průběhu plnění smlouvy je zhotovitel povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem 

alespoň deset kalendářních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části díla použije. Součástí 

oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části díla, uvedení části díla, kterou 

má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a 

licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části díla poddodavatelem. Objednatel je 

oprávněn do 5 (pěti) kalendářních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního 

poddodavatele na provádění předmětu smlouvy, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně 

zdržovat ani odpírat. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že vyslovený souhlas objednatele 

s novým poddodavatelem dle tohoto bodu smlouvy není změnou této smlouvy, proto nevyžaduje 

uzavření dodatku smlouvy. 

5. Odpovědnost zhotovitele za vady: 

5.1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Dokumentace (včetně správnosti a úplnosti výkazu 

výměr – položkového rozpočtu, specifikace materiálů) a proveditelnost Stavby dle této Dokumentace. 

Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných 

projektantů s příslušnou specializací. Digitální podoba každého stupně Dokumentace musí obsahově a 

strukturou plně odpovídat jeho listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu 

Dokumentace. 

5.2. V případě, že Dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel po zhotoviteli požadovat skutečně 

způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě takového vadného plnění. 

5.3. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). 

V oznámení (reklamaci) musí být vada popsána. Zhotovitel je povinen provést bezplatné odstranění 

vytknutých vad. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava vadné části 

díla. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení 

reklamace a odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů po 

doručení reklamace objednatele, nedohodne-li se protokolárně objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím 

ke všem objektivním okolnostem jinak. Ujednání tohoto odstavce platí i pro vadu vytknutou v záruční 

době. 

5.4. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost zhotovitele za vady sjednaná smlouvou nevylučuje 

odpovědnost zhotovitele za vady dle právních předpisů.  

6. Obecná odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou objednateli:  

6.1. Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou objednateli v důsledku porušení svých povinností v 

souladu s podmínkami smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od objednatele nebo věcí 

převzatých od třetích stran v průběhu provádění díla. 

6.2. Zhotovitel zejména odpovídá objednateli za újmu, která vznikne v důsledku povinnosti objednatele 

uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv částí díla a 

vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce spočívá v důvodech na straně zhotovitele v 

souvislosti s plněním této smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění 

podle této smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena objednatelem nebo porušením 

povinností objednatele vyplývajících z této smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká 

období před uzavřením této smlouvy nebo jednáním zhotovitele na základě pokynů objednatele, a to 

vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena. Ujednání tohoto odstavce se užije i na případ 

uložení sankce objednateli v případě porušení povinností zhotovitele dle článku 9 odst. 2 bodu 2.2 této 

smlouvy. 

6.3. Zhotovitel se mimo uhrazení smluvních pokut zavazuje odškodnit v plné výši objednatele a třetí osoby 

v případě porušení vlastnických, autorských a jiných práv, respektive v případě, že neudělí či nebude 

moci udělit objednateli souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovněž v případě nepravdivosti prohlášení 

zhotovitele dle této smlouvy, a to včetně nákladů právního zastoupení. 

6.4. Zhotovitel odpovídá objednateli také za nemajetkovou újmu, která objednateli vznikne v důsledku 

porušení této smlouvy ze strany zhotovitele. 

7. Odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou vadou Projektové dokumentace: 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli navýšení ceny Stavby z důvodu vady Projektové dokumentace 

se považuje za škodu objednatele způsobenou porušením této smlouvy ze strany zhotovitele. Zhotovitel 

se proto zavazuje nahradit objednateli škodu, která objednateli vznikne navýšením ceny Stavby z důvodu 

vady Projektové dokumentace.  
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Jedná se především, nikoliv však výlučně, o: 

a) náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení veřejné zakázky;  

b) náklady spojené s prodloužením časového programu realizace Stavby; 

c) marně vynaložené náklady v důsledku potřeby část Stavby odstranit, tj. cena práce, která musela 

být odstraněna, plus cena za vlastní bourací práce; 

d) náklady vzniklé v důsledku výskytu vady Stavby před uplynutím záruky za vady Stavby nebo její 

části sjednané se zhotovitelem Stavby nebo před uplynutím doby životnosti Stavby nebo její části, 

podle toho, co nastane dříve, a to bez ohledu na to, zda se podle smlouvy uzavřené se zhotovitelem 

Stavby jedná o vadu či nikoliv; 

e) náklady vynaložené na úpravy, doplnění a změny Stavby potřebné k zajištění řádného, bezpečného 

a hospodárného užívání a provozu Stavby; 

f) náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti (uznatelnosti); 

a to vždy za podmínky, že tyto náklady vznikly v důsledku porušení povinnosti zhotovitele podle této 

smlouvy, zejména provést dílo bez vad a nedodělků. Zhotovitel není povinen tuto škodu uhradit, pokud 

prokáže, že vadě Projektové dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče, kterou lze 

po zhotoviteli oprávněně požadovat. 

8. Odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou třetím osobám a odškodnění objednatele: 

8.1. Zhotovitel je povinen objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku jakýchkoli 

nároků, náhrady újmy nebo nákladů, které vůči objednateli uplatňují nebo mohou uplatňovat třetí osoby, 

a které vznikly v souvislosti s: 

a) tělesným úrazem, nemocí, chorobou nebo smrtí jakékoli osoby, které vyplývají z vad díla nebo jeho 

části, pokud k nim nedošlo v důsledku porušení smlouvy objednatelem, nebo v důsledku úmyslného 

jednání nebo nedbalosti objednatele; a 

b) škodou na jakýchkoli věcech v takovém rozsahu, v jakém tato škoda: 

i. vyplývá z kterékoliv části díla; a 

ii. došlo k ní kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení smlouvy zhotovitelem nebo 

osobou, za kterou zhotovitel odpovídá; 

c) újmou, která vznikne v důsledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, 

smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv částí díla a vznik této zákonné, správní, 

smluvní nebo jiné sankci spočívá v důvodech na straně zhotovitele v souvislosti s plněním této 

smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této smlouvy, s 

výjimkou případů, kdy byla újma způsobena objednatelem nebo porušením povinností objednatele 

vyplývajících ze smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před 

uzavřením smlouvy nebo jednáním zhotovitele na základě pokynů objednatele, a to vždy v rozsahu, 

v jakém byla tato újma takto způsobena. 

9. Vyloučení odpovědnosti zhotovitele: 

9.1. Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při provádění díla, pokud budou kumulativně splněny 

následující podmínky: 

a) prodlení bylo způsobení Vyšší mocí nebo došlo k přerušení prací na základě pokynu objednatele 

dle článku 14 této smlouvy; 

b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze Vyšší moci nebo přerušení prací z pokynu 

Objednatele; a 

c) okamžitě (nejpozději však do 24 hodin) poté, kdy se případ Vyšší moci stal zřejmý, zhotovitel 

informoval objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu 

Vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, uvedené oznámení musí 

náležitosti stanovené v čl. 14 odst. 3 této smlouvy. 

9.2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 

objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo 

na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 
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10. Záruka: 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku:  

a) na dokumentaci pro povolení stavby s tím, že záruční doba počíná běžet od okamžiku jejího 

řádného převzetí objednatelem a skončí uplynutím 24 kalendářních měsíců od předložení 

pravomocného povolení záměru dle stavebního zákona; 

b) na dokumentaci pro provádění stavby s tím, že záruční doba počíná běžet od okamžiku jejího 

řádného převzetí objednatelem a trvá po celou dobu, po kterou bude Stavba realizována a skončí 

uplynutím 24 kalendářních měsíců po právní moci kolaudačního rozhodnutí Stavby jako celku; a 

c) nestanoví-li tato smlouva jinak, záruční doba každé části díla je 24 kalendářních měsíců a pro 

každou jednotlivou část díla počíná běžet od okamžiku řádného předání a převzetí takové části díla 

objednatelem; 

(dále jen „záruční doba“).  

10.2. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze 

smluvních stran od smlouvy. 

Článek 11 

Sankční ustanovení   

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním Dokumentace či jakékoliv její části, čí plněním povinnosti v 

termínech stanovených v článku 5 této smlouvy vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 

0,1 % z příslušné Ceny dílčího plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý jednotlivý případ dodání 

kteréhokoli stupně Dokumentace, který v rozporu s článkem 4 odst. 3 této smlouvy nebude dodržovat Odhad 

nákladů nebo bude obsahovat neúplný nebo nesprávný výkaz výměr nebo který v rozporu s článkem 4 odst. 

3 bodu Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této smlouvy nebude dodržovat propočet investičních 

nákladů. Pokud zhotovitel neodstraní vadu Dokumentace spočívající v nedodržení Odhadu nákladů nebo 

neúplnosti či nesprávnosti výkazu výměr nebo nedodržení propočtu investičních nákladů ani ve finálním znění 

Dokumentace předané k akceptaci, a to přesto, že k tomu byl objednatelem vyzván v rámci připomínek 

objednatele k úpravám, je zhotovitel vedle smluvní pokuty dle předchozí věty povinen zaplatit objednateli 

rovněž smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý takový jednotlivý případ porušení povinnosti dle této 

smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení s 

povinností odstranit vadu Dokumentace podle článku 10 odst. 5 bodu 5.3 této smlouvy. Smluvní pokuta podle 

tohoto odstavce se nepoužije v případě vady spočívající v nedodržení Odhadu nákladů, u které se uplatní 

smluvní pokuta podle článku 11 odst. 2 této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti zhotovitele stanovené v článku 9 odst. 6 nebo 7 této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti zhotovitele stanovené v článku 12 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení s plněním jeho povinností podle čl. 12 této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení s 

plněním jeho povinností podle článku 13 této smlouvy. 

7. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni Stavby, je objednatel oprávněn 

uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

8. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den Stavby, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ neomluvené 

absence zhotovitele na kontrolním dni Stavby. Za řádnou se omluva považuje, pokud důvod neúčasti není 

zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a doručena objednateli alespoň dva 

pracovní dny před konáním kontrolního dne. 

9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, pokud v důsledku vady 

Projektové dokumentace nebo její části bude zrušeno zadávací řízení na zhotovitele Stavby. Zhotovitel není 

povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace nemohl zabránit ani při 
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vynaložení odborné péče, kterou lze po zhotoviteli oprávněně požadovat. 

10. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká zhotoviteli právo 

na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele. Opožděná 

úhrada faktury v důsledku opožděného uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu (případně ze 

strany poskytovatele dotace) objednateli nezpůsobuje prodlení objednatele dle tohoto odstavce, a v takovém 

případě zhotoviteli ani nevzniká nárok na úhradu úroku z prodlení podle tohoto odstavce smlouvy. 

11. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části Dokumentace či výkazu výměr, 

které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné Stavby (vícepráce) o více než 2 

% oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné 

Stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové Ceny díla dle čl. 6 

včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšení ceny Stavby 

nad 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele 

předmětné Stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové Ceny díla 

dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta udělená dle tohoto 

odstavce nepřekročí 30 % z celkové Ceny díla dle čl. 6 včetně DPH. 

12. Při porušení povinnosti dle článku 4 odst. 4 bodu 6.2.1 této smlouvy bez ohledu na to, kdy toto porušení 

objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 

za každý případ použití specifického označení. 

13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení s 

plněním jeho povinností podle článku 4 odst. 6 bodu 8.2.3 této smlouvy. 

14. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na smluvní 

pokutu ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

15. Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou [30] % z celkové Ceny díla v Kč bez DPH. 

 

16. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje 

jakákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy, a to ve výši přesahující částku zaplacených smluvních pokut za 

toto porušení. 

 

 

17. Smluvní strany konstatují, že smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy považují za přiměřené s 

přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťovaných povinností. Funkcí sjednaných smluvních pokut je 

především funkce preventivní a sankční, a to zejména u smluvních pokut, které zajišťují právní jistotu a zájmy 

objednatele na řádném a včasném plnění díla zhotovitelem. 

Článek 12 

Pojištění  

13.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou 

dobu trvání této smlouvy až do okamžiku skončení záruční doby dle této smlouvy pojistnou smlouvu na 

pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných 

osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění) s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 40 % 

Ceny (bez DPH) pro všechny škodné události v jednom (1) pojistném roce a současně s limitem pojistného 

plnění nejméně ve výši 20 % Ceny (bez DPH)  na jednu (1) pojistnou událost za účelem pokrytí celkových 

případných škod způsobených objednateli v souvislosti s výkonem činností, které jsou předmětem této 

smlouvy. 

13.2. Pojistná smlouva dle odst. 13.1 tohoto článku 12 smlouvy musí zahrnovat také krytí škod způsobených 

poddodavateli nebo zhotovitel musí zajistit, aby poddodavatelé měli uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 

profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám a pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou v souvislosti s plněním smlouvy, a to v rozsahu přiměřeném rozsahu jejich plnění. Tyto 

pojistné smlouvy poddodavatelů je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy společně s příslušnou 

pojistnou smlouvou, případně pojistným certifikátem (pojistkou), kterou je povinen předložit objednateli dle 

tohoto článku smlouvy. Pojistná smlouva, případně pojistný certifikát (pojistka) budou vystaveny příslušnou 

pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 277/2009 

Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

13.3. Zhotovitel předloží a předá objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle tohoto článku 12 
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smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit 

veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání jeho povinností dle tohoto článku 

12 smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas prodlužována nebo obnovována. Zhotovitel 

předloží doklad prokazující trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání, nejpozději 

do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele. 

13.4. Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v uvedeném 

termínu, případně řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou 

dobu, představuje podstatné porušení této smlouvy a je důvodem k odstoupení objednatele od smlouvy. 

Článek 13 

Užití díla 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli ke každému stupni a verzi architektonické studie, Projektové dokumentace 

a k jakýmkoliv dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům, změnám Dokumentace, datům anebo databázím 

vytvořeným nebo poskytnutým zhotovitelem na základě této smlouvy, a to včetně všech výstupů, bez ohledu 

na formu jejich provedení, zhotovených v rámci jakéhokoliv dalšího plnění poskytovaného zhotovitelem nebo 

třetími osobami (zejména poddodavateli zhotovitele) ve prospěch zhotovitele v souvislosti s plněním této 

smlouvy (dále jen „autorské dílo“) výhradní oprávnění autorské dílo užít (licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a to v územně 

neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je autorské dílo určeno, a to na celou 

dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném množstevním rozsahu odpovídajícímu účelu, pro který 

je takové autorské dílo určeno, zejména však za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, 

oprav a demolice Stavby nebo jejích jednotlivých částí, a to vždy od okamžiku předání autorského díla 

objednateli (dále jen „Licence“).  

2. Zhotovitel je povinen být k okamžiku udělení Licence k autorskému dílu výlučným vykonavatelem 

majetkových autorských práv a případně dalších práv duševního vlastnictví ve vztahu k autorskému dílu anebo 

je povinen být oprávněn umožnit autorské dílo využít pro účely této smlouvy na základě dohod s osobami, 

kterým taková práva k autorskému dílu náleží a zároveň udělit objednateli Licenci v rozsahu specifikovaném 

touto smlouvou. Zhotovitel je zároveň povinen mít k okamžiku udělení Licence k autorskému dílu souhlas 

všech autorů takového autorského díla ve smyslu autorského zákona k postoupení všech majetkových 

autorských práv v plném rozsahu na objednatele. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen postoupit výkon 

majetkových autorských práv k autorskému dílu v plném rozsahu na objednatele.  

3. Pro všechny případy, ve kterých nemůže zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit objednateli oprávnění k 

autorským dílům v rozsahu Licence, zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má užívací práva k autorskému 

dílu, objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (Licenci) k užití autorského díla, za podmínek a v rozsahu 

tohoto článku 13 smlouvy, a to nejpozději v den předání příslušného autorského díla objednateli. Nebude-li 

objednateli v den předání příslušného autorského díla předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí 

osobou dle předchozí věty, platí, že příslušná oprávnění udělil objednateli zhotovitel jako výlučný vykonavatel 

majetkových autorských práv k příslušnému autorskému dílu. 

4. Součástí Licence (oprávnění) dle tohoto článku 13 smlouvy je také neomezitelné a neodvolatelné právo 

objednatele udílet k autorskému dílu zcela nebo zčásti podlicenci a byl-li výkon majetkových autorských práv 

postoupen v plném rozsahu na objednatele i neodvolatelné právo objednatele autorské dílo zcela nebo zčásti 

postoupit třetí osobě. Součástí Licence je také právo objednatele, nebo osoby, na kterou byla Licence 

objednatelem postoupena nebo které byla poskytnuta podlicence, autorské dílo nebo jeho části jakkoli 

upravovat a měnit. Odměna za Licenci je již zahrnuta v Ceně specifikované v článku 6 této smlouvy. 

5. Zhotovitel uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že objednatel je po nabytí Licence k autorskému dílu 

oprávněn s autorským dílem volně nakládat. Zhotovitel uděluje objednateli v rámci Licence svolení k jakékoli 

změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do autorského díla.  

6. Objednatel není povinen Licenci využít a zhotovitel není oprávněn pro nevyužití Licence od této smlouvy 

(nebo její části) odstoupit dle § 2378 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany dále vylučují použití 

ustanovení § 2382 občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy z důvodu změny přesvědčení autora. 

7. Zhotovitel je oprávněn se veřejně prezentovat jako autor díla, přičemž takovouto veřejnou prezentací však 

nesmí dojít k majetkové a/nebo nemajetkové újmě na straně objednatele. 
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Článek 14 

Vyšší moc, přerušení provádění díla, změna předmětu díla, vyhrazené změny  

1. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 14 odst. 2 této smlouvy 

(dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za 

předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 14 odst. 3 této smlouvy. 

 

2. Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která nemohla být předvídána 

žádnou ze smluvních stran před uzavřením této smlouvy, ani nebylo možné jí předejít přijetím preventivních 

opatření, a která je mimo kontrolu kterékoli ze smluvních stran a nebyla způsobena úmyslně nebo z nedbalosti 

kterékoli smluvní strany. 

 

3. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je 

povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku 

takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového 

případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší 

moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která 

by v důsledku případu Vyšší moci hrozila. 

 

4. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co lze po ní spravedlivě 

požadovat, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní straně z důvodu, že není schopna 

svou povinnost splnit. 

 

5. Objednatel může kdykoli v průběhu trvání této smlouvy písemně nařídit zhotoviteli přerušení prací, a to 

nejvýše na 180 kalendářních dnů. Oznámení o přerušení prací musí být učiněno alespoň 5 (pět) kalendářních 

dní předem. Po dobu přerušení prací neběží lhůty pro dodání plnění zhotovitele uvedené v této smlouvě. 

Zhotovitel nebude mít po dobu přerušení plnění nárok na sjednanou Cenu (ani její část) nebo na jakoukoliv 

případnou náhradu škody či jiné peněžité protiplnění. Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoliv navýšení již 

sjednané Ceny v důsledku posunutí termínu realizace příslušné části díla.  

 

6. Změna rozsahu díla: 

6.1. Objednatel je kdykoli v průběhu trvání smlouvy oprávněn písemně nařídit zhotoviteli: 

a) provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle smlouvy nebo byly sjednány v menším 

rozsahu; 

b) neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle smlouvy nebo byly sjednány ve 

větším rozsahu; 

c) poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány ve smlouvě;  

(změny předmětu plnění dle písm. (a) až (c) dále jen „Změna díla“). 

 

6.2. Zhotovitel je oprávněn odmítnout Změnu díla nařízenou objednatelem pouze pokud: 

6.2.1. by plnění zhotovitele na základě Změny díla mělo být poskytnuto způsobem, který je v rozporu s 

právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se zhotovitel řídit; 

6.2.2. Změna díla ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; a/nebo 

6.2.3. Změna díla by podstatně změnila povahu Stavby včetně povahy rizika, které na sebe zhotovitel na 

základě smlouvy převzal. 

 

6.3. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli Změnu díla, a to zejména za účelem zvýšení kvality díla a 

plnění smlouvy, snížení Ceny nebo k řešení situací nepředvídaných při uzavření smlouvy. Objednatel 

není povinen návrhu zhotovitele vyhovět. 

 

6.4. Provedení Změny díla: 

 

6.4.1. Nařídí-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Změnu díla, oznámí písemně takovou skutečnost 

druhé smluvní straně, přičemž v oznámení uvede předmět Změny díla a její důvody; zhotovitel 

uvede ve svém návrhu Změny díla také předpokládané technické řešení a ocenění Změny díla. 
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6.4.2. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů od doručení 

oznámení o Změně díla zpracuje zhotovitel písemně hodnocení dopadů Změny díla, v níž podrobně 

uvede dopady Změny díla na Cenu (včetně přehledu veškerých nákladů nebo úspor), dopady na 

plnění sjednané termíny provádění díla, či jiné předpokládané důsledky Změny díla na závazky 

zhotovitele dle smlouvy. Náklady zhotovitele spojené se zpracováním hodnocení dopadů Změny 

díla jsou již zahrnuty v Ceně. Zhotovitel při stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z cen 

obvyklých, zejména z cen stanovených příslušnými oborovými ceníky. 

6.4.3. Objednatel na základě hodnocení dopadů Změny díla vypracovaného zhotovitelem Změnu díla 

písemně schválí nebo odmítne. 

6.4.4. Zhotovitel je povinen v době od doručení oznámení Změny díla do schválení nebo odmítnutí 

Změny díla objednatelem zdržet se jednání, které by ohrozilo nebo znemožnilo provedení Změny 

díla nebo zvýšilo náklady na plnění smlouvy nebo prodloužilo termín poskytnutí plnění dle 

smlouvy.  

6.4.5. Strany jsou povinny při provádění Změny díla postupovat v souladu s ustanoveními ZZVZ. 
 

7. Vyhrazená změna: Objednatel si ve smyslu ust. §100 vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku, a to na nové služby, spočívající v:  

- aktualizaci PD a aktualizaci rozpočtu na budoucí dotační podmínky, nebo aktualizaci soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek PD 

Toto právo bude využito v případě potřeby objednatele a dle jeho rozpočtových možností. Tyto nové služby 

budou zadány do 3 let ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku, proto i tyto nové služby budou 

případně zadány do 3 let ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku a budou zahrnovat služby 

obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky. Pokud objednatel vyhrazenou změnu závazku ze 

smlouvy uplatní, bude při sjednání ceny a podmínek pro nové služby postupovat podle ust. §100 odst. 3 ZZVZ 

(„JŘBU“) či dle právních předpisů platných v době uplatnění vyhrazené změny závazku ze smlouvy.  

 

 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 

jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZRS“). Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel. Smluvní strany shodně 

uvádí, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze stran ani jiné informace vyloučené z 

povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh způsobilá k uveřejnění v registru 

smluv ve smyslu ZRS a strany s uveřejněním smlouvy, včetně jejích příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní 

údaje zástupců smluvních stran v podobě jmen a kontaktních údajů osob uvedených v článku 1 této smlouvy, 

které budou znečitelněny. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na profilu 

objednatele ve smyslu ZZVZ.  

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 

zástupci smluvních stran, ledaže je touto smlouvou v určitém případě výslovně stanoveno jinak. Změna této 

smlouvy musí být v souladu s předpisy pro veřejné zadávání, především se ZZVZ. 

4. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, zdánlivé nebo 

nevynutitelné, pak taková neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 

přípustné právními předpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V 

takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, zdánlivé nebo 

nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, existujícím a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální 

možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 

ustanovením.  

5. Tato smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Právní vztahy zhotovitele a 
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objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty nebo z této smlouvy nevyplývají, se řídí 

příslušnými ustanoveními příslušných právních předpisů. 

6. Strany vylučují pro tuto smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení: 

a) § 1740 odst. 3 občanského zákoníku (přijetí nabídky s odchylkou); 
b) § 1798 až § 1801 občanského zákoníku (úpravu smluv uzavíraných adhezních způsobem); 
c) § 2591 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro neposkytování součinnosti objednatelem); 
d) § 2595 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc); 
e) § 2609 občanského zákoníku (svépomocný prodej); 
f) § 2611 občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny). 

7. Zhotovitel na sebe výslovně přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

8. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za objednatelem bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za 

zhotovitelem (včetně pohledávky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2 občanského zákoníku), ať již splatnou či 

nesplatnou, oproti jakékoliv peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať již splatné či nesplatné, a to 

i bez souhlasu zhotovitele.  

9. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy ani smlouvu jako 

takovou jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn 

postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy i smlouvu jako takovou jakékoliv třetí 

osobě, s čímž zhotovitel vyslovuje výslovný souhlas.  

10. Smluvní strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2 

občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před 

ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

11. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na 

kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Stejným 

způsobem budou vyhotoveny jakékoli změny a dodatky k této smlouvě v souladu s odst. 3 tohoto článku 15 

smlouvy. 

12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam 

jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují své 

podpisy. 

13. Tato smlouva je uzavírána na základě příslušných ustanovení Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, 

kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.  

 

Za objednatele v Hradci Králové   Za zhotovitele v [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

 

 

…………………………………    ………………………………… 

Petr Koleta                                               [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

Hejtman Královéhradeckého kraje  
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