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Příkazní smlouva 

uzavřená v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

 

Smluvní strany 

Příkazce Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ 708 89 546 

zástupce   Petr Koleta, hejtman 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s 

č. účtu:   123-5588480297/0100 

dále též jako „příkazce“ a 

Příkazník Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou 

C 28795 

se sídlem  nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř 

IČO   27504514 

DIČ   CZ27504514 

zastoupený  Zdeněk Vančák, jednatel 

   Iveta Matějková, prokura 

   Ing. Lukáš Oma, prokura 

bankovní spojení Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu  12602922/0800 

dále též jako „příkazník“; příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné 

zakázky nazvané „Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice – modernizace školního 

statku – TDS a BOZP“. Veřejná zakázka byla zahájena 4. 11. 2024 (dále jen „veřejná zakázka“ 

nebo „zakázka“). 

2. Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající 

postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také jako „zákon“ či „ZZVZ“), tak výběrové řízení pro zakázky malého rozsahu 

probíhající postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady 

Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání 

veřejných zakázek. 

3. Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než: 

a. dojde k uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zároveň 

b. bude příkazníkovi doručena výzva příkazce k plnění. 
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Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 3 do 6 měsíců od jejího uzavření, bez dalšího 

zaniká. Příkazník je oprávněn požadovat po příkazci informace o skutečnostech podmiňujících 

nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Příkazce poskytne informace dle věty předchozí bez 

zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti příkazníka. 

Článek 2 

Zmocněné osoby 

1. Příkazce zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce příkazce ve věcech technických a smluvních:  

[anonymizováno], tel.: [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno]; 

[anonymizováno], tel.: [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno]; 

b) zástupce příkazce ve věcech technických:  

[anonymizováno], tel.: [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno]; 

c) zástupce uživatele objektu:  

[anonymizováno], tel.: [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno].  

2. Příkazník zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce příkazníka ve věcech smluvních: 

[anonymizováno], tel.: [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno]; 

b) zástupce příkazníka ve věcech technických: 

[anonymizováno], tel.: [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno]; 

[anonymizováno], tel.: [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno]; 

c) osoba vykonávající technický dozor stavebníka:  

[anonymizováno], tel.: [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno];  

[anonymizováno], tel.: [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno];  

- autorizace pozemní stavby 

d) koordinátor bezpečnosti a zdraví při práci: 

[anonymizováno], tel.: [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno];  

[anonymizováno], tel.: [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno];  

- osvědčení Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Příkazník je oprávněn změnit 

osoby dle odst. 2 písm. c) či d) a poddodavatele, jimiž prokazuje autorizace/osvědčení dle tohoto 

článku odst. 2 písm. c) či d) pouze ve výjimečných případech. Důvody pro změnu je příkazník 

povinen doložit spolu s oznámením této změny bez zbytečného odkladu. Příkazce na základě 

oznámení příkazníka a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny 

doklady v rozsahu odst. 6, vydá souhlas se změnou osoby.  

4. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se považuje zejména: 

a) významná změna zdravotního stavu; 

b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu; 

c) ukončení poddodavatelského vztahu. 

5. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se nepovažují kapacitní důvody, které mohl příkazce 

předvídat již v době podání nabídky. 
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6. V případě změny je příkazník povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně 

v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujícím osobám doložit vždy následující 

doklady: 

a) doklady k prokázání profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „ZZVZ“ nebo „zákon“) vztahující se k 

nahrazující osobě; 

b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu k příkazníkovi v případě, že 

je nahrazující osoba zaměstnancem příkazníka; 

c) doklady dle § 83 ZZVZ v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem příkazníka; 

d) doklady pro posouzení, zda by změna osoby měla vliv na výsledek hodnocení nabídek 

v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky. 

7. Příkazce může souhlas vydat i v jiných než výjimečných případech za předpokladu, že budou 

doloženy všechny požadované doklady, avšak v takovém případě zaplatí příkazník příkazci 

smluvní pokutu ve výši 5 % z nabídkové ceny příkazníka. 

8. Je-li zástupce příkazce ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby 

oprávněné jednat za příkazce dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této 

smlouvě ani tuto smlouvu ukončit. 

9. Příkazník prohlašuje, že osoba dle odst. 2 písm. c) k zajišťování činností dle této smlouvy 

disponuje autorizací v příslušném oboru – autorizace pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo osvědčením o registraci 

v příslušném oboru v případě osob usazených nebo hostujících dle tohoto předpisu. Příkazník 

prohlašuje, že osoba dle odst. 2 písm. d) k zajišťování činností dle této smlouvy disponuje 

osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 3 

Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele (příkazníka) podaná dne 

15. 11. 2024 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

2. Předmět plnění je vymezen mj. následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

Dokumentace, která není přílohou této smlouvy: 

a) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) zpracovaná firmou Energy Benefit 

Centre a.s., IČO 29029210, se sídlem Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6 (dále 

také jako „projektová dokumentace“ nebo „PD“); 

b) Souhlas s odstraněním stavby vydaný Městským úřadem Hořice dne 29. 11. 2021 pod 

č. j. MUHC-SU/24828/2021/SV, územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Hořice dne 

24. 5. 2024 pod č. j. MUHC-SU/8334/2022/SV a stavební povolení vydané Městským 

úřadem Hořice dne 7. 9. 2024 pod č. j. MUHC-SU/18887/2022/SV, které nabylo právní 

moci dne 27. 9. 2022; 

c) Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 264/2020 Sb., o energetické 

náročnosti budov, v platném znění, pro stav před realizací projektu (v případě 

rekonstrukcí) a pro stav po realizaci projektu s tím, že musí být zřejmé, které energetické 
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zdroje a stavební konstrukce budou projektem řešeny, viz Příloha č. 3 Specifických 

pravidel pro žadatele a příjemce. 

Dokumentace, která je přílohou této smlouvy: 

a) Příloha č. 1 Seznam poddodavatelů s uvedením předpokládaného rozsahu jejich plnění  

– není relevantní, příkazník nepředpokládá využití poddodavatele; 

b) Příloha č. 2 Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze;  

c) Příloha č. 3 Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace – není relevantní 

3. Příkazník prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 

základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě, 

jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

4. Příkazník dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem. 

5. Příkazník upozorní příkazce bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění příkazník předá příkazci bez zbytečného odkladu 

po provedení kontroly.  

Článek 4 

Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti 

technického dozoru stavebníka (dále také jen jako „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi (dále také jen jako „BOZP“), dále také jako „zajišťovaná činnost“ či 

„zajišťované činnosti“, na stavební akci: „Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice – 

modernizace školního statku – stavební práce“ (dále jen „dílo“ či „stavba“) a poskytnutí 

souvisejících služeb a při souvisejících dodávkách a také dodávkách vybavení, a to za podmínek 

dále v této smlouvě stanovených. Příkazce se zavazuje příkazníkovi výkon zajišťované činnosti 

umožnit a za její řádný výkon uhradit příkazníkovi odměnu.  

Stavební práce budou realizovány v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací pro 

provádění stavby (dále také jen „DPS“) zpracované společností Energy Benefit Centre a.s., 

IČO 29029210, se sídlem Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, dále pak i v souladu 

s podmínkami uvedenými v souhlasu s odstraněním stavby vydaném Městským úřadem Hořice 

dne 29. 11. 2021 pod č. j. MUHC-SU/24828/2021/SV, územním rozhodnutí vydaném Městským 

úřadem Hořice dne 24. 5. 2024 pod č. j. MUHC-SU/8334/2022/SV a stavebním povolení vydaném 

Městským úřadem Hořice dne 7. 9. 2024 pod č. j. MUHC-SU/18887/2022/SV, které nabylo právní 

moci dne 27. 9. 2022. 

V rámci stavebních prací bude realizována novostavba školních dílen pro odbornou výuku 

učňovské mládeže a odstranění stávající haly – sklad hnojiv.  

V budově jsou umístěny školní dílny, učebny, hygienické zázemí pro učně a pedagogy, sborovna, 

kabinety pedagogů, kuchyňka a technické zázemí.  

Členění stavby na objekty: 

SO 01 - Budova školních dílen 

SO 02 - Venkovní úpravy 

SO 03 - Venkovní kanalizace 

SO 04 - Přípojka NN, napojení na rozvodnu 



5 
 

SO 05 - Venkovní rozvod NN a osvětlení 

SO 06 - Fotovoltaická elektrárna 

Stavební práce budou probíhat za provozu areálu školního statku.  

Po dokončení prací proběhne kolaudační řízení, které zajišťuje zhotovitel stavebních prací.  

2. Dále pak je součástí výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP i činnost spočívající ve spolupráci 

se zhotovitelem stavby na zajištění kolaudačního řízení včetně získání kolaudačního souhlasu 

(rozhodnutí) s užíváním stavby, spolupráce a koordinace stavební činnosti se společností ČEZ 

Distribuce, Městské vodovody a kanalizace, GasNet s.r.o., CETIN a.s., případně i dalšími 

souvisejícími organizacemi a společnostmi, týkající se připojení a zajištění připojení všech objektů 

výše uvedené zakázky. 

3. Dále je součástí plnění výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP v případě řešení reklamací se 

zhotovitelem stavebních prací, a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí hotové stavby. 

Článek 5 

Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP  

1. Příkazník se při výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP zavazuje 

provádět kontrolu prováděné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace 

stavby, aby byl dodržen rozpočet, stanovený časový postup realizace a termíny stavby, jakož i 

platné právní předpisy. V rámci technického dozoru stavby a koordinátora BOZP se příkazník 

zavazuje zajišťovat zejména následující činnosti: 

Technický dozor stavebníka: 

a. seznámení se s projektovou dokumentací, se stavebním povolením, stanovisky, 

rozhodnutími, vyjádřeními a dalšími dokumenty dotčených orgánů státní správy; 

projednávání případných změn projektové dokumentace s orgány veřejné správy; 

b. před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení 

stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního 

souhlasu; 

V této smlouvě je pojem kolaudační souhlas používán jako zástupný termín, kterým je kromě 

kolaudačního souhlasu myšleno také kolaudační rozhodnutí či jiného opatření příslušného 

stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů a zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona (dále také jen „kolaudační souhlas“); 

c. zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a 

všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie; 

d. kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu 

po dobu realizace stavby; 

e. oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

Archeologickému ústavu AV ČR Praha minimálně dva týdny před zahájením výkopových či 

jiných stavebních prací; 

f. oznámení o zahájení stavebních prací stavebnímu úřadu, inspektorátu bezpečnosti práce a 

případná další povinná oznámení týkající se předmětné stavby; 

g. kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště vybranému zhotoviteli stavby 

včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

h. organizování kontrolních dnů v průběhu provádění stavebních prací včetně vyhotovení 

zápisu s četností dle odst. 2 tohoto článku; příkazce je v konkrétních odůvodněných 

případech oprávněn stanovit příkazníkovi povinnosti organizace mimořádného kontrolního 
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dne; 

i. průběžný kontakt s investorem o postupu realizace stavebních prací, kontrola plnění 

smluvních podmínek zhotovitelem stavby; 

j. kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování projektové dokumentace, včetně 

jejích změn, zejména s ohledem na její soulad s požadavky příkazce, soulad se závaznými 

předpisy, soulad se smluvní dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními 

předanými příkazcem příkazníkovi; 

k. dodržování plánu kontrolních prohlídek na stavbě;  

l. kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních 

dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých norem; 

m. kontrola věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad s 

rozpočtem stavby; 

n. sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací na 

stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a 

kontrola provádění oprávněnými firmami a kontrola výsledků včetně zajištění dokladů, které 

prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.); kontrola 

dodržování povinnosti zhotovitele stavby, týkající se zajištění přípravy nejméně 70 % 

(hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě 

se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 5 04 na evropském seznamu odpadů 

stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES), vzniklého na staveništi k opětovnému 

použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou 

materiály nahrazeny odpadem; 

o. soustavné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve 

stavebním deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem; 

p. kontrola a ověřování měsíčního soupisu provedených prací a dodávek; 

q. kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele, podle 

které se stavba realizuje; 

r. účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace 

stavby; 

s. zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a 

cenového ve spolupráci se zástupcem zadavatele, kontrola, schvalování a dopracování 

změnových listů zpracovaných zhotovitelem stavby a dodavatelem vybavená po vyjádření 

příkazce, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené 

změně a doporučení dalšího postupu zástupci zadavatele, které bude směřovat k odmítnutí 

změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí zadavatele k předloženým změnám; 

t. povinnost informovat příkazce o všech okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou 

mít vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; 

u. spolupráce se zhotovitelem a příkazcem při schvalování vzorků a kontrola zpracování 

schvalovacích listů vzorků (zpracovává zhotovitel dle závazného vzoru); 

v. spolupráce s příkazcem a zhotovitelem při zpracování reklamačních protokolů (dle 

závazného vzoru);  

w. kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které 

budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly 

do stavebního deníku, včetně zpracování fotografické či video dokumentace;  

x. kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů, dílů konstrukcí na stavbě; 

y. spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby; 

z. spolupráce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem stavby a dodavateli 

interiérů včetně dodavateli uživatele objektu při provádění nebo navrhování opatření na 

odstranění případných závad projektové dokumentace; 

aa. součinnost s dodavateli interiérů včetně zajištění koordinace prací, a to jak s případnými 
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ostatními dodavateli příkazce či s dodavateli uživatele objektu; 

bb. vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a 

procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů zástupci příkazce; 

cc. zajištění fotodokumentace z průběhu realizace celého díla a její průběžné každoměsíční 

předání příkazci; 

dd. spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 

škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

ee. kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, kontroluje ustanovení smluv a 

podmínek z nich vyplývajících a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínu, včetně 

přípravy podkladu pro uplatnění majetkových sankcí; 

ff. provádění kontroly správnosti a úplnosti osazení zařizovacích a jiných předmětů dle 

Vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb; 

gg. koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla; 

hh. společně se zhotovitelem zajišťovat hlášení archeologických nálezů; 

ii. závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení 

termínu a způsobu jejich odstraňování; 

jj. příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při 

předání a převzetí; sepsání protokolu o dokončení stavebních prací a sepsání protokolu o 

dokončení díla dle smlouvy o dílo se zhotovitelem; 

kk. spolupůsobení na kolaudačním řízení, koordinace procesů kolaudačního řízení, jen příprava 

podkladů pro kolaudační řízení a jejich kontrola, bez uhrazení správních poplatků bez 

podání žádosti o kolaudační souhlas (žádost o kolaudační souhlas včetně uhrazení 

správních poplatků zajistí zhotovitel stavby); 

ll. předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení 

odpovědným pracovníkem příkazce: 

o popis průběhu akce a její vyhodnocení,  

o kopie dokladu o možnosti užívat stavbu dle relevantních právních předpisů,  

o kopie zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby,  

o případně další přílohy včetně jejich seznamu.  

mm. kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které 

doloží zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby; 

nn. kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu v rámci užívání stavby; 

oo. kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během 

stavby k archivaci u příkazce; 

pp. příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků v souladu se 

smlouvou se zhotovitelem; 

qq. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a vad a nedodělků 

zjištěných při předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech; 

rr. zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety; kontrola zajištění vkladu 

odsouhlaseného geometrického plánu zhotovitelem do katastru nemovitostí příslušného 

katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání), v případě, že je relevantní; 

ss. kontrola staveniště v pravidelných intervalech dle této smlouvy po celou dobu, po kterou je 

staveniště předáno zhotoviteli; 

tt. kontrola vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště zhotovitelem a jeho uvedení do 

původního stavu; 

uu. dohled nad a koordinace archeologického průzkumu (tj. zejména koordinace se stavbou, 

odsouhlasování rozsahu prací, odsouhlasování fakturace a související činnosti); 

vv. zajišťovat koordinační činnosti včetně stavební připravenosti a kontrolu technických 
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parametrů v rámci dodávek dalších smluv, pokud jsou pořizovaná plnění součástí PD 

interiérů (například: mobiliáře, AV techniky apod.);  

ww. kontrola včasného podání žádosti o povolení zkušebního provozu a o kolaudaci stavby 

včetně  

zajištění kontroly kompletnosti a správnosti podkladů a příloh žádostí. Toto ustanovení se 

týká  

i jiného veřejnoprávního aktu, kterým se povoluje uvedení stavby či její části do provozu a  

užívání dle stavebního zákona; 

xx. účast při řízení o povolení zkušebního provozu a užívání stavby (kolaudace) včetně 

koordinace těchto procesů; toto ustanovení se týká i jiného veřejnoprávního aktu, kterým se 

povoluje uvedení stavby či její části do provozu a užívání; 

yy. vyhotovení Zprávy o plnění zásad DNSH ve spolupráci se zhotovitelem stavebních prací; 

zz. poskytování činnosti TDS v případě řešení reklamací, a to po dobu 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí hotové stavby. 

Koordinátor BOZP na staveništi:  

aaa. přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu“; 

bbb. revize stávající projektové dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků BOZP; 

ccc. zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě; 

ddd. zpracování přehledu rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout; 

eee. vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na příslušný OIP; 

fff. ověřit, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu, tj. seznámení se s plánem 

BOZP na stavbu, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi 

BOZP a PO na stavbě, POV výstavby atd.; 

ggg. kontrola informovanosti u všech dotčených poddodavatelů stavby s Plánem BOZP na 

staveništi a o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během 

postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik; 

hhh. upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání 

nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření; 

iii. oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke 

sjednání nápravy; 

jjj. sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem 

vyžadovat na zhotoviteli jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout 

uplatnění sankčních opatření na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce; 

kkk. zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali 

potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví; 

lll. zúčastňovat se kontrolních dní, stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost 

zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení 

stavební dokumentace a dosažené výsledky; 

mmm. vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy; 

nnn. provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební 

činností a postupem prací podle realizační dokumentace; 

ooo. provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zákonu č. 309/2006 Sb.; 

ppp. exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol, kdy příkazce je povinen 

spolupracovat se zhotovitelem stavby na přípravě konání exkurze pro studenty technických 
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oborů středních odborných škol z Královéhradeckého kraje (Seznam škol je přílohou č. 2 

této smlouvy). Příkazce je povinen se exkurze zúčastnit, kontrolovat a dohlédnout na její 

průběh. Exkurze se uskuteční 2x v průběhu provádění díla v délce trvání nejméně 2 hodiny. 

Součástí prohlídky bude technický popis díla a činností konaných při provádění díla. 

qqq. poskytování činnosti koordinátora BOZP v případě řešení reklamací, a to po dobu 60 měsíců 

ode dne předání a převzetí hotové stavby 

2. Rozsah výkonu zajišťované činnosti: 

a) Kontrolní dny: Příkazník bude zajišťovat organizování kontrolních dnů v průběhu 

provádění stavebních prací včetně vyhotovení zápisu, minimálně 1 x za 7 kalendářních 

dnů, příkazník je povinen vyhotovit zápis na místě a v čase kontrolního dne tak, aby ho na 

místě mohly podepsat všechny přítomné osoby. Pokud to bude stav prací vyžadovat, je 

příkazce je v konkrétních odůvodněných případech oprávněn požadovat konání 

mimořádného kontrolního dne. Takto svolané kontrolní dny jsou pro příkazníka povinné.  

b) Příkazník bude provádět kontrolní dny v rozsahu dle písmena a) tohoto odstavce a vedle 

toho příkazník bude provádět svoji činnost každý den, ve kterém probíhají stavební 

práce, přičemž je povinen být přítomen na staveništi každý z těchto dnů vždy 

minimálně 2 hodiny po celou dobu provádění stavebních prací, a to v takové personální 

kapacitě, aby byla zajištěna plynulost výstavby a příkazce byl schopen plnit své povinnosti 

vyplývající z této smlouvy. Rozsah svoji činnosti zaznamená zápisem do stavebního 

deníku nebo do deníku TDS. Příkazník je vždy povinen zajistit přítomnost osoby uvedené 

v článku 2 odst. 2 písm. c) nebo d) v místě provádění díla, tak aby zajistila výkon 

zajišťované činnosti ve výše uvedeném rozsahu náležitě a řádně dle své autorizace. 

Příkazník bude vykonávat zajišťovanou činnost i o víkendech, dnech pracovního klidu 

nebo státních svátcích, budou-li v těchto dnech probíhat stavební práce. 

Příkazník je povinen zajistit přítomnost zároveň vždy na vyžádání příkazce, po celou 

dobu, po kterou je staveniště předáno zhotoviteli stavby. 

3. Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení výkonu TDS a koordinátora BOZP nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své 

kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 

nezvyšují sjednanou cenu. 

4. Příkazník prohlašuje, že k zajišťování činností dle tohoto článku disponuje autorizací v oboru 

pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě , ve znění pozdějších 

předpisů , nebo osvědčením o registraci v příslušném oboru v případě osob usazených nebo 

hostujících dle tohoto předpisu a osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a odbornou způsobilost ve smyslu zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy – osvědčením Koordinátor bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi. 

5. Příkazník není oprávněn změnit osoby uvedené v článku 2 odst. 2 písm. c) a d) smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu příkazce. Příkazník je oprávněn navrhnout příkazci změnu 

takové osoby pouze v případě, že příkazníkem navrhovaná osoba dosahuje alespoň takových 

kvalifikačních předpokladů, jako dosahovala osoba uvedená. Příkazník je povinen příkazci 

předložit všechny doklady prokazující splnění kvalifikace uvedených osob v rozsahu dle 

zadávacích podmínek veřejné zakázky. 
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Článek 6 

Doba a místo plnění 

1. Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 4 v níže vymezeném období:   

Termín zahájení zajišťované činnosti: na výzvu příkazce 

Příkazník započne s výkonem činnosti bezodkladně po doručení písemné výzvy k plnění 

od příkazce. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat 

za příkazce ve věcech plnění a technických a musí být učiněna písemnou formou. Za 

písemnou formu se považuje i e-mail. 

Termín ukončení zajišťované činnosti: 

dnem předcházejícím dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu 

relevantních právních předpisů a do doby odstranění všech vad a nedodělků (převzetí 

díla příkazcem na základě akceptačního protokolu bez vad a nedodělků) a zároveň 

dnem kompletního předání díla dle této smlouvy, bez vad a nedodělků. Termín 

ukončení uplyne až uplynutím nejpozdější z těchto dob. 

2. Příkazce je vždy oprávněn zahájení či běh doby plnění bez udání důvodu posunout na pozdější 

dobu či pozastavit. Náklady spojené s odložením či pozastavením doby plnění nesou smluvní 

strany samostatně. 

3. V případě, že budou v průběhu závěrečné prohlídky stavby zjištěny vady včetně kolaudačních 

závad, popř. pokud při kolaudaci budou zjištěny vady bránící kolaudaci (i částečně), končí činnost 

příkazníka dnem vydání příslušného kolaudačního souhlasu po odstranění všech těchto vad. 

O odstranění těchto vad bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy a jakým způsobem byly 

vady odstraněny. 

4. Příkazník poskytne součinnosti při zajištění dokladů nezbytných k užívání stavby dle relevantních 

ustanovení příslušných právních předpisů bezprostředně po dokončení příslušných stavebních 

prací. 

5. Místo plnění: Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Místem plnění veřejné zakázky 

jsou pozemky na parc. č.: st. 1941/1, 2350/3, 2350/13, 2350/19 a 2350/29 v k.ú. Hořice 

v Podkrkonoší a další pozemky dotčené stavbou dle projektové dokumentace. Místem demolice 

haly je parc. č. st. 1941/1 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší.  

Článek 7 

Cena zajišťovaných činností a platební podmínky 

1. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy 

sjednaly maximální cenu ve výši: 

Celková cena zajišťovaných činností dle této Smlouvy 

Cena celkem bez DPH: 1.150.000,00 Kč  

DPH: 241.500,00 Kč 

Cena celkem včetně DPH: 1.391.500,00 Kč 

2. Cena dle odst. 1 tohoto článku je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu zajišťované 

činnosti dle této smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění této 

činnosti v plném věcném i časovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako 

nejvýše přípustná, a to bez ohledu na případné překročení předpokládané doby plnění příkazu 

nebo změnu rozsahu stavby v předvídatelném rozsahu, za který smluvní strany považují všechny 

změny, které příkazník může provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika související s možnými 
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změnami okolností plnění příkazu příkazce zohlednil v nabídkové ceně. 

3. Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných právních předpisů v době zdanitelného plnění. 

4. Cena dle odst. 1 tohoto článku může být navýšena pouze v případě zvýšení daně z přidané 

hodnoty, a to o tuto výši. V případě snížení daně z přidané hodnoty se cena snižuje, a to o toto 

snížení.  

5. Cena dle odst. 1 tohoto článku bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a na základě 

konečné faktury. Dílčí faktury budou příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to 

na částku odpovídající odvedeným pracím za fakturovaný měsíc, nejvýše však do dosažení 

částky 90 % ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku a zaslány příkazci vždy nejpozději do 14. dne 

následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední 

den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí 

být odsouhlaseny příkazcem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle odst. 1 tohoto 

článku je příkazník oprávněn vystavit až uplynutím dne, který je posledním ze dnů či posledním 

dnem doby ukončení zajišťované činnosti dle článku 6 odstavce 1 této smlouvy. 

6. Dílčí faktury doručí příkazník příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního 

měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den 

kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být 

odsouhlaseny příkazcem. 

7. Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací ve smyslu článku 8 odst. 9 této smlouvy, 

příkazník nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu. 

8. V případě ukončení této smlouvy dle čl. 11 bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část 

vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího 

zdanitelného plnění je pak poslední den výkonu fakturovaných činností. 

9. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu 

vyfakturované částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka a pod variabilním 

symbolem uvedenými na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání 

příslušné částky z účtu příkazce. 

10. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., 

o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je příkazce oprávněn vrátit ji zpět 

příkazníkovi k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet 

znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. Platby budou probíhat 

výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

11. Faktura bude vždy obsahovat alespoň: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. příkazníka i příkazce, 

b) IČO a DIČ příkazníka i příkazce, 

c) údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu, 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku, 

i) označení činnosti s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

j) číslo a název projektu dle této smlouvy, 

k) razítko a podpis oprávněné osoby, 

l) konstantní a variabilní symbol, 

m) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury. 
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12. Smluvní strany výslovně vylučují z úpravy jejich vzájemných vztahů založených touto 

smlouvou nebo vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy použití ustanovení § 2437 

odst. 1 občanského zákoníku. 

13. Příkazník dále prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. 

§ 1765 občanského zákoníku. 

14. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 

rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

Článek 8 

Povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je povinen zajišťovanou činnost vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, 

v souladu se zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. 

Příkazník se dále zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace a 

dokončení stavby v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické 

zájmy příkazce. Příkazník je povinen zajistit výkon zajišťované činnosti osobou s relevantní 

autorizací (viz čl. 2 odst. 2 a čl. 5 odst. 2 této smlouvy), zejména při kontrole a přebírání těch částí 

dodávek a prací, výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo 

se stanou nepřístupnými. 

2. Příkazník je oprávněn vykonat zajišťovanou činnost prostřednictvím třetí osoby pouze s písemným 

souhlasem příkazce.  

3. Příkazník se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou zprávu 

o své činnosti a jejich výsledcích včetně fotodokumentace. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost 

o všech skutečnostech, které při zajišťování činností dle této smlouvy zjistí, pokud mu prolomení 

této povinnosti neukládá právní předpis. 

4. Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny 

či zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník je povinen 

zejména vyžádat si stanovisko příkazce k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a prací oproti 

projektu, které mohou vyvolat změnu kvality, prodloužení doby výstavby apod. 

5. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných 

podkladů převzatých od příkazce nebo na základě písemných pokynů příkazce a ani za vady, jímž 

nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od příkazníka spravedlivě požadovat, 

zabránit. 

6. Příkazník je povinen být přítomen na stavbě vždy v takové personální kapacitě, aby byla zajištěna 

plynulost stavby a příkazce byl schopen plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Příkazník 

bude vykonávat zajišťovanou činnost i o víkendech, dnech pracovního klidu nebo státních 

svátcích, budou-li v těchto dnech probíhat stavební práce. Pokud příkazce zjistí v průběhu 

stavby, že příkazník neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy s ohledem na 

nedostatečnou personální kapacitu, je příkazce oprávněn požadovat navýšení personální 

kapacity a příkazník je povinen tuto personální kapacitu zajistit prostřednictvím svých 

zaměstnanců nebo poddodavateli. 

7. Příkazník je povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců příkazníka při realizaci 

jednotlivých stavebních souborů či prací, a to dle jejich odbornosti. 

8. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu dle čl. 9 této smlouvy. 

9. Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této smlouvy v případě, že podle 

smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činností 

nebude třeba, popřípadě jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této 
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smlouvy je vůči příkazníkovi účinné okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. O 

termínu znovuobnovení prací a opětovnému zahájení zajišťovaných činností je příkazce povinen 

příkazníka písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny předem. 

10. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění 

povinností příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout 

příkazníkovi potřebné doklady a konzultace na základě písemné výzvy příkazníka za předpokladu, 

že takovýchto dokladů či konzultací bude třeba. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi 

písemnou plnou moc pro každé právní jednání, které bude muset v souladu s čl. 5 této smlouvy 

jménem příkazce učinit. 

11. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla: 

a) smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo a 

projektovou dokumentaci); 

b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele; 

c) související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí atp. 

12. Doklady dle předchozího odstavce se příkazce zavazuje příkazníkovi předat bez zbytečného 

odkladu, kdy je bude mít sám k dispozici. 

13. Příkazník je při plnění této smlouvy povinen dodržovat všechny relevantní právní předpisy, 

vztahující se k předmětu plnění, a to včetně předpisů BOZP, včetně dodržování zákazu kouření a 

požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě. 

14. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve 

smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení 

nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. 

Použití poddodavatelů 

15. Příkazník může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za 

podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem příkazník odpovídá 

příkazci, jako by tuto část plnění prováděl sám. 

16. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede příkazník pouze s předchozím souhlasem 

příkazce. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, 

kterým příkazník prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je 

příkazník oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového 

poddodavatele příkazce nevydá do doby, než příkazník předloží potřebné doklady prokazující 

splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 

zadávacím řízení veřejné zakázky. 

Součinnost s ostatními dodavateli 

17. Příkazník je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 

příkazce, jejichž plnění je součástí realizace projektu. Příkazník je dále povinen poskytnout 

součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které jsou 

součástí realizace stavby. 

18. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních 

povinností. 

Společensky odpovědné plnění zakázky 

19. Příkazník se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené v Souhrnném 

prohlášení (dále též jen „Čestné prohlášení“), které předal příkazci při podání nabídky na tuto 

veřejnou zakázku. Příkazník se tímto prohlášením zavázal, že bude-li s ním uzavřena smlouva na 
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veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky: 

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak 

z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 

při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 

smluvních pokut; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 

smluvních pokut shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 

plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k 

plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 

zadavatele za konkrétní plnění. 

20. Příkazce je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, 

a to i bez předchozího ohlášení příkazníkovi. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení 

dokumentů, zavazuje se příkazník k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení 

výzvy příkazce. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem nebo zápisem do 

stavebního deníku. 

Článek 9  

Pojištění příkazníka 

1. Příkazník je povinen sjednat s účinností od počátku plnění pojištění proti všem škodám, které by 

mohl způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše 10.000.000 Kč na jednu pojistnou událost. 

Toto pojištění je příkazník povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a po dobu 

stanovenou v článku 6 odst. 1 a v čl. 8 odst. 8 této smlouvy a je povinen řádně a včas platit 

pojistné. Příkazník je povinen do 15 dnů od doručení výzvy k plnění předložit příkazci kopii 

pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny ne starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná smlouva je 

v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno. 

Článek 10 

Sankce za porušení smluvních povinností 

1. Poruší-li příkazník povinnost stanovenou v článku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení s udržováním pojistného v platnosti nebo 

předložením kopie pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny. 

2. Poruší-li příkazník závazek stanovený v čl. 2 odst. 9 této smlouvy (autorizace/osvědčení), je 

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. 

3. Poruší-li příkazník závazek stanovený v čl. 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. 

4. Pro případ, že příkazník v souladu s touto smlouvou nezabezpečí svolávání, účast a provedení 

zápisu z kontrolních dnů stavby stanoveným způsobem či se sjednanou četností, sjednává se 

smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

5. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti příkazníka dle této smlouvy má příkazce právo na 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti, vyjma porušení 

povinností příkazníka, sankcionovaných podle některého z dalších odstavců článku 10 této 

smlouvy. 

6. Pro případ porušení povinnosti příkazníka dle čl. 8 odst. 6 a 7 sjednávají smluvní strany smluvní 

pokutu ve výši 10 000 za každý případ nepřítomnosti příslušné osoby v době, kdy přítomna být 

měla, a to i za každou nepřítomnou osobu zvlášť. Pokud k uvedenému porušení povinností 
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příkazníka dojde opakovaně (nejméně 3x), je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit.

7. V případě, že příkazník nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je příkazce 

oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

8. Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, má 

příkazník právo na úrok z prodlení v zákonné výši. 

9. Za každé dílčí pochybení příkazníka při kontrole věcné a finanční správnosti a úplnosti 

fakturovaných položek a jejich soulad s rozpočtem stavby (tzn. za každou chybně zkontrolovanou 

položku kontrolovaného soupisu) sjednává se smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč.

10. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebníka uvedené  

v článku 5 odst. 1 písm. a) až zz) této smlouvy, není-li sankcionované podle některého z 

předchozích odstavců tohoto článku, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 

Kč. 

11. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti koordinátora BOZP uvedené v článku 5 odst. 1 

písm. aaa) až qqq) této smlouvy, není-li sankcionované podle některého z předchozích odstavců 

tohoto článku, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč. 

12. Zjistí-li příkazce porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z Čestného prohlášení o sociálně 

odpovědném plnění, je příkazník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý 

zjištěný případ. 

13. Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. 

14. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu 

škody, a to škody v plném rozsahu. 

15. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy druhé smluvní strany zaslané formou 

doporučeného dopisu, a to do 14 dní od doručení výzvy povinné smluvní straně. 

Článek 11 

Ukončení smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez udání 

důvodu. Právní účinky výpovědi nastávají ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byla výpověď odeslána příkazníkovi. 

2. Příkazník je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho 

výpovědi nastávají ke konci čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď doručena příkazci. 

3. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana 

porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána ke 

zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je příslušná smluvní strana povinna nápravu 

zjednat. 

4. Příkazce je také oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, uvedeném výše v čl. 10 bodu 6, a to i 

bez výzvy ke zjednání nápravy. 

5. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nárok na zaplacení smluvní pokuty podle této 

smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením. 

6. Pro případ odstoupení od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti 

příkazníka, se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že příkazník navzájem poskytnutá plnění do 

doby odstoupení nevrací. Příkazník však bude povinen příkazci zaplatit vzhledem 
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k nedokončenému plnění smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny vč. DPH, která již byla příkazcem za 

zajištění činností uhrazena, a to do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení příkazníkovi. 

Článek 12 

Ostatní ujednání 

1. Příkazník odpovídá za škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinností při 

plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo příkazníkem, tak i škody 

způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy na místo příkazníka. 

2. V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla, kdy příkazník měl 

vzniku této škody dle této smlouvy zabránit či příkazce na porušení povinností ze strany 

zhotovitele díla upozornit, ručí příkazník za uhrazení takto vzniklé škody zhotovitelem v plné výši. 

Tímto ujednáním není dotčeno ujednání o náhradě škody; tedy pokud porušení povinností 

příkazníka zakládá povinnost k náhradě škody případně i vedle odpovědnosti zhotovitele díla, má 

tato odpovědnost přednost před ručením, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém není dána 

přímá odpovědnost příkazníka za vzniklou škodu nebo tato odpovědnost není v rozsahu celé 

vzniklé škody. 

3. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na 

věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při 

vynaložení odborné péče. 

4. Příkazce umožní zaměstnancům příkazníka bez omezení vstup na místo stavby. 

5. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k 

tomu bude ze strany příkazce vyzván, poskytne. 

6. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Pokud je v českých 

právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít. 

7. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím 

financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne 

poslední platby za provedené práce; závazná je lhůta, která je delší. 

8. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2035 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce 

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu příkazci, 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 

správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost. 

9. Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, bude 

uveřejněna na profilu zadavatele příkazce a v registru smluv v souladu s příslušnými právními 

předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace 

týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a 

považují se za důvěrné, předem příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této 

smlouvě. 

10. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 

jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 

smyslu obecně závazných právních předpisů. 
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11. Příkazník dále prohlašuje, že on sám či poddodavatel, který se podílí na plnění této smlouvy 

z více než 10 % hodnoty této smlouvy, není osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle 

zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve 

spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení 

Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022, a zároveň že žádné finanční prostředky, které 

obdrží za plnění dle této smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v 

§ 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či 

orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na 

Ukrajině nebo v jejich prospěch. Příkazník se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která 

bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí písemně objednateli do 5 pracovních 

dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví. 

Článek 13 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech s platností 

originálu, z nichž příkazce obdrží po třech vyhotoveních a příkazník jedno vyhotovení. Je-li tato 

smlouva uzavírána v elektronické podobě, pak obě strany obdrží její elektronický originál. 

3. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své podpisy. 

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 

řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku v účinném znění. 

6. O uzavření smlouvy bylo rozhodnuto v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, 

kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek. Směrnice 

byla schválena usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/40/1862/2022 ze dne  

19. 12. 2022. 

Za příkazce v Hradci Králové 6. 1. 2025 Za příkazníka v Jaroměři 20. 12. 2024 

……………………………………    …………………………………… 

Petr Koleta                 Ing. Lukáš Oma 

hejtman Královéhradeckého kraje   prokurista 



Příloha č. 2 příkazní smlouvy – SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL V KRÁLOVÉHRADECKÉM 
KRAJI PRO ÚČELY EXKURZE 

 

Název organizace: Adresa ředitelství Kód oboru Název oboru Druh vzdělávání 

Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště, Hradec Králové, 
Vocelova 1338 

Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec 
Králové 

2345M01 
Dopravní 
prostředky 

MZ 

Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště, Hradec Králové, 
Vocelova 1338 

Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec 
Králové 

3652H01 Instalatér VL 

Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště, Hradec Králové, 
Vocelova 1338 

Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec 
Králové 

3664H01 Tesař VL 

Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště, Hradec Králové, 
Vocelova 1338 

Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec 
Králové 

3667H01 Zedník VL 

Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště, Hradec Králové, 
Vocelova 1338 

Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec 
Králové 

3941L02 

Mechanik 
instalatérských a 
elektrotechnických 
zařízení 

MZ 

Střední průmyslová škola stavební, 
Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 

Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec 
Králové 

3645M01 
Technická zařízení 
budov 

MZ 

Střední průmyslová škola stavební, 
Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 

Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec 
Králové 

3647M01 Stavebnictví MZ 

Střední průmyslová škola stavební, 
Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 

Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec 
Králové 

7842M01 Technické lyceum MZ 

Střední průmyslová škola, Střední 
odborná škola a Střední odborné 
učiliště, Hradec Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec 
Králové 

1602M01 
Průmyslová 
ekologie 

MZ 

Střední průmyslová škola, Střední 
odborná škola a Střední odborné 
učiliště, Hradec Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec 
Králové 

2641L01 
Mechanik 
elektrotechnik 

MZ 

Střední průmyslová škola, Střední 
odborná škola a Střední odborné 
učiliště, Hradec Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec 
Králové 

2641L52 
Provozní 
elektrotechnika 

Nástavba 

Střední průmyslová škola, Střední 
odborná škola a Střední odborné 
učiliště, Hradec Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec 
Králové 

2651H01 Elektrikář VL 

Střední průmyslová škola, Střední 
odborná škola a Střední odborné 
učiliště, Hradec Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec 
Králové 

2651H02 
Elektrikář-
silnoproud 

VL 

Střední průmyslová škola, Střední 
odborná škola a Střední odborné 
učiliště, Hradec Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec 
Králové 

2652H01 
Elektromechanik 
pro zařízení a 
přístroje 

VL 

Střední průmyslová škola, Střední 
odborná škola a Střední odborné 
učiliště, Hradec Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec 
Králové 

2341M01 Strojírenství MZ 

Střední průmyslová škola, Střední 
odborná škola a Střední odborné 
učiliště, Hradec Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec 
Králové 

2641M01 Elektrotechnika MZ 

Střední škola profesní přípravy, 
Hradec Králové 

17. listopadu 1212/2 
500 03 Hradec 
Králové 

3664E01 Tesařské práce VL 



 

 

Střední škola profesní přípravy, 
Hradec Králové 

17. listopadu 1212/2 
500 03 Hradec 
Králové 

3667E01 Zednické práce VL 

Střední škola služeb, obchodu a 
gastronomie 

Velká 3/64 
Pouchov 
503 41 Hradec 
Králové 

4144M01 Zahradnictví MZ 

Střední škola služeb, obchodu a 
gastronomie 

Velká 3/64 
Pouchov 
503 41 Hradec 
Králové 

4152H01 Zahradník VL 

Střední škola technická a řemeslná, 
Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 

Dr. M. Tyrše 112 
504 01 Nový Bydžov 

2345M01 
Dopravní 
prostředky 

MZ 

Střední škola technická a řemeslná, 
Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 

Dr. M. Tyrše 112 
504 01 Nový Bydžov 

2651H02 
Elektrikář-
silnoproud 

VL 

Střední uměleckoprůmyslová škola 
hudebních nástrojů a nábytku, 
Hradec Králové, 17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec 
Králové 

3342M01 
Nábytkářská a 
dřevařská výroba 

MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola 
hudebních nástrojů a nábytku, 
Hradec Králové, 17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec 
Králové 

8241M04 Průmyslový design MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola 
hudebních nástrojů a nábytku, 
Hradec Králové, 17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec 
Králové 

8241M11 Design interiéru MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola 
hudebních nástrojů a nábytku, 
Hradec Králové, 17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec 
Králové 

3342L51 
Nábytkářská a 
dřevařská výroba 

Nástavba 

Střední škola řemesel a Základní 
škola, Hořice 

Havlíčkova 54 
508 01 Hořice 

3657E01 
Malířské a 
natěračské práce 

VL 

Střední škola řemesel a Základní 
škola, Hořice 

Havlíčkova 54 
508 01 Hořice 

3667E01 Zednické práce VL 

Střední škola strojírenská a 
elektrotechnická 

Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 

2651H01 Elektrikář VL 

Střední škola strojírenská a 
elektrotechnická 

Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 

2651H02 
Elektrikář-
silnoproud 

VL 

Střední škola strojírenská a 
elektrotechnická 

Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 

2641L01 
Mechanik 
elektrotechnik 

MZ 

Střední škola zahradnická, Kopidlno, 
náměstí Hilmarovo 1 

náměstí Hilmarovo 1 
507 32 Kopidlno 

4144M01 Zahradnictví MZ 

Střední škola zahradnická, Kopidlno, 
náměstí Hilmarovo 1 

náměstí Hilmarovo 1 
507 32 Kopidlno 

4152H01 Zahradník VL 

Střední uměleckoprůmyslová škola 
sochařská a kamenická, Hořice, 
příspěvková organizace 

Husova 675 
508 01 Hořice 

8242M01 
Konzervátorství a 
restaurátorství 

MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola 
sochařská a kamenická, Hořice, 
příspěvková organizace 

Husova 675 
508 01 Hořice 

2142M01 Geotechnika MZ 

Vyšší odborná škola a Střední 
průmyslová škola, Jičín, Pod 
Koželuhy 100 

Pod Koželuhy 100 
Nové Město 
506 01 Jičín 

2341M01 Strojírenství MZ 

Vyšší odborná škola a Střední 
průmyslová škola, Jičín, Pod 
Koželuhy 100 

Pod Koželuhy 100 
Nové Město 
506 01 Jičín 

2641M01 Elektrotechnika MZ 

Zemědělská akademie a 
Gymnázium Hořice - střední škola a 

Riegrova 1403 
508 01 Hořice 

3667H01 Zedník VL 



 

 

vyšší odborná škola, příspěvková 
organizace 

Střední průmyslová škola Otty 
Wichterleho, příspěvková 
organizace 

Hostovského 910 
549 31 Hronov 

2341M01 Strojírenství MZ 

Střední průmyslová škola Otty 
Wichterleho, příspěvková 
organizace 

Hostovského 910 
549 31 Hronov 

2641M01 Elektrotechnika MZ 

Střední průmyslová škola Otty 
Wichterleho, příspěvková 
organizace 

Hostovského 910 
549 31 Hronov 

2651H01 Elektrikář VL 

Střední průmyslová škola stavební a 
Obchodní akademie arch. Jana 
Letzela, Náchod, příspěvková 
organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 

3647M01 Stavebnictví MZ 

Střední průmyslová škola stavební a 
Obchodní akademie arch. Jana 
Letzela, Náchod, příspěvková 
organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 

3664H01 Tesař VL 

Střední průmyslová škola stavební a 
Obchodní akademie arch. Jana 
Letzela, Náchod, příspěvková 
organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 

3667H01 Zedník VL 

Střední průmyslová škola stavební a 
Obchodní akademie arch. Jana 
Letzela, Náchod, příspěvková 
organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 

3941H01 Malíř a lakýrník VL 

Střední průmyslová škola, Odborná 
škola a Základní škola, Nové Město 
nad Metují 

Československé 
armády 376 
549 01 Nové Město 
nad Metují 

2341M01 Strojírenství MZ 

Střední škola řemeslná, Jaroměř, 
Studničkova 260 

Studničkova 260 
Pražské Předměstí 
551 01 Jaroměř 

3664H01 Tesař VL 

Střední průmyslová škola 
elektrotechniky a informačních 
technologií, Dobruška, Čs. odboje 
670 

Čs. odboje 670 
518 01 Dobruška 

2641M01 Elektrotechnika MZ 

Střední zemědělská škola a Střední 
odborné učiliště chladicí a 
klimatizační techniky, Kostelec nad 
Orlicí 

Komenského 873 
517 41 Kostelec nad 
Orlicí 

2641L01 
Mechanik 
elektrotechnik 

MZ 

Střední zemědělská škola a Střední 
odborné učiliště chladicí a 
klimatizační techniky, Kostelec nad 
Orlicí 

Komenského 873 
517 41 Kostelec nad 
Orlicí 

2652H01 
Elektromechanik 
pro zařízení a 
přístroje 

VL 

Vyšší odborná škola a Střední 
průmyslová škola, Rychnov nad 
Kněžnou, U Stadionu 1166 

U Stadionu 1166 
516 01 Rychnov nad 
Kněžnou 

2341M01 Strojírenství MZ 

Vyšší odborná škola a Střední 
průmyslová škola, Rychnov nad 
Kněžnou, U Stadionu 1166 

U Stadionu 1166 
516 01 Rychnov nad 
Kněžnou 

3656H01 Kominík VL 

Česká lesnická akademie Trutnov - 
střední škola a vyšší odborná škola 

Lesnická 9 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

1601M01 
Ekologie a životní 
prostředí 

MZ 



 

 

Střední průmyslová škola, Trutnov, 
Školní 101 

Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2341M01 Strojírenství MZ 

Střední průmyslová škola, Trutnov, 
Školní 101 

Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2641M01 Elektrotechnika MZ 

Střední průmyslová škola, Trutnov, 
Školní 101 

Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2651H01 Elektrikář VL 

Střední průmyslová škola, Trutnov, 
Školní 101 

Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2341M01 Strojírenství MZ 

Střední škola a Základní škola 
Sluneční, Hostinné 

Mládežnická 329 
543 71 Hostinné 

3667E01 Zednické práce VL 

Střední škola hotelnictví, řemesel a 
gastronomie, Trutnov, příspěvková 
organizace 

Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

3652H01 Instalatér VL 

Střední škola hotelnictví, řemesel a 
gastronomie, Trutnov, příspěvková 
organizace 

Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

3664H01 Tesař VL 

Střední škola hotelnictví, řemesel a 
gastronomie, Trutnov, příspěvková 
organizace 

Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

3667H01 Zedník VL 

 


